
H  Spo lufinancováno Nástrojem Evro pské 
unie pro propojení Evropy

Dodatek č. 11 ke
Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427,
číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - Ol IL ZS, a.s.: 

SOD00105919, ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 01. 12. 2016

í\lázev zakázky:
„Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, 

včetně mostů Mikulášská"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (vedoucí účastník Sdružení zadavatelů)

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(samostatně jako „Objednatel č. 1") 

a

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň 

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím: Odboru investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň 
zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Ol MMP

(samostatně jako „Objednatel č. 2")

(společně jako „Objednatel")

Projekt Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská je spolufinancovaný EU z programu

ÍMástroj pro propojení Evropy (CHF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nanese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní

obsažených.
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Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
dodatek č. 11 k SOD

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení:.................................................. č. účtu: .......................................

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Jánem Dudášem, členem představenstva,

(dále také jako „vedoucí společník'')

a

OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: Ing. Romanem Kočárkem, 1. místopředsedou představenstva a 
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

(dále také jako „společník")

SPOLEČNOST: „M IS + OPIL -  Uzel Plzeň"

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.06.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 
2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem 
Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě 
citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od 
objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem 
samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 21.06.2016, kde je uveden rozsah zastupování a 
zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 11 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele 
č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy 
Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: 
SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatků č. 1 až č. 10. Smluvní strany se 
v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL") č. 13, a v souladu s 
ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených 
úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 13 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ - 
ZBV Objednatele č. 2 - č. 13, č. 20 a č. 57) činí 3 842 916,97 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem 
ZL č. 13 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ) méněpráce ve výši 6 527,15 Kč bez DPH.
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Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
dodatek č. 11 k SOD

2. Jedná se o práce na jednom stavebním objektu, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s 
rozšířením předmětu Díla a které vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat a dále o zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo 
dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. 
Toto rozšíření předmětu Díla souvisí s pracemi na úpravě stávajícího podchodu pod ulicí 
Mikulášská (ZBV Objednatele č. 2 - č. 13, č. 20 a č. 57).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, očist. 9 ZZVZ je cca 
17,69 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni 
podpisu dodatku č. 11. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve 
znění dodatku č. 10 Smlouvy.

3. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu 
dodatku č. 10 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 11, které 
zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto 
skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 10 Smlouvy a Příloha č. 4, ve 
znění dodatku č. 10 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, 
odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S- 
12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav 
a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01.12. 2016, 
ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A  HARM ONOGRAM  POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 11 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 10 1 111 781 996,00 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 11 + 3 836 389,82 Kč
[práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ - část prací ZLč. 13)

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 11 1115 618 385,82 Kč

slovy: jedna miliarda sto patnáct milionů šest set osmnáct tisíc tři sta osmdesát pět korun 
českých osmdesát dva haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 
této Smlouvy (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 11).

2) Článek 5. -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 10 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky
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Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
dodatek č. 11 k SOD

Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6:

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8:

Příloha č. 9:

l echnické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - 
VTP/R/06/15

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 11

Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9

Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4 

Seznam požadovaných pojištění

Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1 a 
Objednatele č. 2
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné ke dni podpisu dodatku č. 10 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 11, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 11 (současně příloha č. 4 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále 
jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 11 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 11 v Registru smluv zajistí na základě dohody 
smluvních stran Objednatel č. 1.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo 
smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, 
číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, nedotčené tímto dodatkem č. 11 
zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 11 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
osm (8) vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 11 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
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Uzel Plzeň, 2. stavbo -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
dodatek č. 11 k SOD

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 11 je následující příloha:

Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 11

V Praze dne 2  1 " O B "  2019 
Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 0  7  - Q 8 -  Z 0 1 9  
Za Zhotovitele Metrostav^ í ž s . :

Ing. ÍVjojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

............................................. ........... ..................................
Ing; František Kočí

předseda představenstva

Metr°5fi9etf®S

wm 14-00- 2010
V Plzni dne 
Za Objednatele č. 2

................. .W í  ......................
Ján Dudáš

člen představenstva 
Metrostav a.s.

V Brně dne 0 9 “08" 2019 
Za Zhotovitele OHI ŽS, a.s.

............."....t r ........... .Ing. PaveNSrisník 
vedoucí Odboru investic 
Magistrátu města Plzně

Ing. Roman Kocúrek 
1. místopředseda představenstva 

OHL ŽS, a.s.

KJ , ............. ..................................
 ̂\lX i P &0.CH $'< P P Píi© 1 © Beê MBA

o. t j: (v.) 2. místopředseda představenstva 
OHL ŽS, a.s.
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Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
dodatek č. 11 k SOD

Příloha č. 4 
Rozpis Ceny Díla

© Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):
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