
idenční Qbjednateie:č. 2019 S 0045! I Evidenční Zhotovitele:

40 1
Dodat:k Č. 1

Smlouvě o dílo ze dne 26. 3. 2019
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 53923 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

lČ: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 33628531/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel Stavební firma Libor Jindřichovský, s.r.o.
adresa: Jungmannova 330, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24729
zastoupený: Liborem Jindřichovským, jednatelem společnosti
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických: Libor Jindřichovský
Kontaktní osoba: ý,

iČ: 27536505
DIČ: CZ27536505
daňový režim: plátce DPH
bankovni spojení:
č. účtu:

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 201 9/S/00451 ze dne 26. 3. 2019 tohoto zněni:

A. V článku I. shora uveden‘ smlouvy je předmětem smlouvy zhotovení stavby :
»Komplexní zateplení objektu pro volnočasové aktivity senioru“ Adámkova třída, Hlinsko.
Tento předmět bude rozšířen o práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, který je jeho
nedílnou součástí.
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B. V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě
4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí
4.1.1. Dodatečné práce dle Dodatku 6. 1
4.1.2. Cena díla zahrnující ceny uvedené v článcích 4.1. a 4.1.1..
4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %
činí z ceny uvedené v článku 4.1.2. částku
4.3. Celková cena dila včetně DPH

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.

l.a nově zní:
4 390 80900 Kč bez DPH
1.659.867,769 Kč bez DPH
6.050.676,769 Kč bez DPH

1.270.642,121 Kč
7.321.318,890 Kčs DPH

D.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem
zveřejněni dodatku v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR Uveřejnění dodatku v
Registru smluv zabezpečuje objednatel.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska ze dne 19. 8. 2019 pod č. usneseni 95/2019/4
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dvě vyhotoveni.

Příloha č. 1 — Soupis Změnových listu ze dne 19.8.2019

Za Zhotovitele
Libor Jindřichovský
jednatel společnosti

Nádra~‘1í ‚661.539 O~ I-ilinsko vč.
te‘/fa)« 469 312 i46, niob.: 602 ‚04 673

ič: 2?Ď36503‘ Dič; tz2~3~~0~

~4 STAVEBN~ FIRMALIBOR j‘~fláIC1l0‘~S‘« ~.r.o.
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Přĺloha č.1

Soupis Změnových listů na akci ‚Komplexní zateplení objektu pro
volnočasové aktivity seniorů“ (bývalá MŠ Kara u objektu Městské

policie, Adámkova třída:
Změnový list Č. 1— Rampa 329.608,00 Kčs DPH

(kompletní úprava rampy včetně nové části — původní silně napadená korozí, provedení
základů, železobetonové desky, demontáž a osazení zábradlí, venkovní úpravy rampy)

Změnový list č. 2— WC invalidi, systém přivolání 172.512,00 Kčs DPH

(úprava stávajícího WC na WC pro invalidy včetně nových rozvodů vody, kanalizace, elektro,
úprava ÚT, VZT odsávání prostoru, rozvody elektro, provedení nových obkladů a dlažeb
včetně zařizovacích předmětů určených pro invalidy)

Změnový list Č. 3—Přeložení posuvných dveří do 2.N.P. 34.642,00 Kčs DPH

(demontáž stávající skříně, dozdění stávajícího otvoru včetně osazeni překladu‘ provedení
omítek, úprava elektro a montáž automatických dveří)

Změnový list č. 4—chodníky 297.337,00 Kčs DPH

(rozebrání stávajících asfaltových chodníku včetně likvidace odpadů, provedení nových
chodníků ze zámkové dlažby včetně úpravy podkladu)

Změnový list č. 5—Požadované změny 536.013,00 Kčs DPH

(1. Komora na chodbě 2 ks - úpravy prostor puvodního výtahu — bourání příček,
stropní konstrukce, omítky a podlahy, malby)

(2. WC důchodci — odečet — 8.415,45 Kč bez DPH)
(3. Úklidová komora 3 ks — povrchové úpravy, VZT odvětrání, nové rozvody vody a

kanalizace)
(4. Klubovna důchodci — stavební úpravy po demontáži a montáži ÚT)
(5. Zádveří důchodci — vybourání stávajících dveří s příčkou, úprava omítek, podlah

a provedení zakrytí rozvodů elektro)
(6. WC učitelé MŠ — stavební úpravy — bourání a zděni příček, omítky, dlažby,

obklady, rozvody vody a kanalizace)
(7. Zádveří MŠ - stavební úpravy — bourání, omítky, podlahy)
(8. Ložnice MŠ — stavební úpravy — stavební úpravy Po demontáži a montáži ÚT)



(9. WC MŠ — stavební úpravy — voda, kanalizace, podlahy, omítky a obklady
(10. Předsíň výtah MŠ — stavební úpravy— bourání, omítky, podlahy)
(11. Zdravotechnická instalace — demontáž a montáž vody a kanalizace)
(12. Ústřední vytápění — stavební úpravy po montáži ÚT) ‘4 ‘~‘

(13. Oprava střechy — demontáž a montáž části poškozené střechy hnilobou ‘~

způsobenou zatékáním)
(14. Elektromontáže — úpravy rozvodů elektro)

Změnový list č. 6— Podlahové krytiny 232.978,00 Kčs DPH

(odstranění stávajících podlahových krytin, jejich likvidace a položení nových podlahových
krytin)

Dodávka a montáž ÚT 405.350,00 Kč s DPH

Veškeré změny nebyly součástí zpracované Projektové dokumentace stavby, ale jejich
provedení bylo nutné provést pro funkčnost stavby. Některé změny byly vyvolány Po odkrytí
sítí (voda, kanalizace, elektro) a jejich nutností nového provedení.

Změnové listy celkem

Cena celkem včetně DPH 2.008.440,00 s DPH

V Hlinsku dne 19.8. 2019

Zpracoval: Pešeki. -01MM


