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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

„Kanalizace, ul. Rychvaldská lokalita mezi RD čp. 254 a 205, 
Záblatí“ 

 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:           Město Bohumín  
zastoupen:              Ing. Petr Vícha - starosta města  
Sídlo:            Masarykova 158  
                             735 81 Bohumín  
Zástupce pověřen k jednání ve věcech: 
a) smluvních:          Ing. Petr Vícha - starosta města 
b) technických:       Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic 
                      Eliška Pecháčková - referentka odboru rozvoje a investic            
IČ:             00297569 
DIČ:              CZ00297569 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín,  

                         č.ú. 27 - 1721638359/0800 
tel./fax:           596 092 243/596 092 100 
E-mail:           pechackova.eliska@mubo.cz 
 

 
Zhotovitel:             Ing. Miroslav Krauz - MK engineering 
Se sídlem          Komenského 10  
                              737 01 Český Těšín 
Zástupce pověřen k jednání ve věcech:  
a) smluvních          Ing. Miroslav Krauz   
b) technických       Ing. Miroslav Krauz     
IČ:                     43563945                    
DIČ:                       CZ5701042016 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Český Těšín 
Číslo účtu:             1725653329/0800  
Tel./fax:                  608 736 605   
E-mail:                   krauz@mkplan.cz 
 
 
 
Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo ze dne 
25.03.2019 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů: 
Z důvodu zdlouhavého projednávání s vlastníky pozemků a rodinných domů a 
z důvodu změny trasy je nutné upravit termín plnění. 
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II. 
V čl. VI. Termín a místo plnění  

Lhůty plnění v odst. 6.1. se mění následovně : 

1. stupeň PD (DUR + DSP) vč. vyjádření…………31.10.2019 
2. stupeň PD (DPS)…………………do 1 měsíce po odevzdání ÚR + SP – NEMĚNÍ SE 
 
Všechny termíny smluvené tímto dodatkem č. 1 podléhají v případě nesplnění ze 
strany zhotovitele smluvní pokutě dle ust. čl. VIII. smlouvy o dílo ze dne 25.03.2019. 
 
 

III. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 
25.03.2019 zůstávají beze změn. 
 
Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 
V Bohumíně dne 12.08.2019          V Českém Těšíně dne 12.08.2019  
 
za objednatele:                       za zhotovitele: 

 

 

.................................................          …………….............................................. 
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města         Ing. Miroslav Krauz v. r., projektant  


