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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálnľ operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: S-3526/DOP/2017
číslo zhotovitele: D4/79/2017

,,II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. Č. 272-006"

Smluvní strany

Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská ll, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě
usnesení Rady Středočeského kaje č. 082-24/2019/RK ze dne 29.7.2019

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:

dále jen ,,objednatel"

a

Zhotovitel
,,Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, II/272 Lysá nad Labem"
sestávající z následujících společností:
Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915
zastoupen: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva

Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha l, číslo účtu
dále jen ,,správce společnosti"

a

PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
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zastoupen: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva a
Josefem Husarem, členem představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1006
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu
dále jen ,,člen společnosti"

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361
zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B,
vložka 1441
bankovní spojení: ČSOB Pardubice, číslo účtu
dále jen ,,člen společnosti"

dále společně jen ,,zhotovitel"

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen ,,Dodatek č. 3"),

jímž se z důvodu nepodstatné změny závazku mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená dne
20. 12. 2017 ve znění jejího Dodatku č. l uzavřeného dne 21. 9. 2018 a Dodatku č. 2
uzavřeného dne 17. l. 2019, číslo objednatele: S-3526/DOP/2017, číslo zhotovitele
D4/79/2017 (dále společně též jen ,,Smlouva"), a to tak, jak je dále v Dodatku č. 3 a jeho
přílohách uvedeno.

Článek I.

Předmět dodatku č. 3

1. Vzhledem k níže popsané nepodstatné zrněně závazku se v souladu s ustanoveními
Snilouvy niění Článek III. Smlouvy ve znění Dodatku Č. l a Dodatku Č. 2 ,,Cena za
dílo", odstavec 3.1, a to tak, že se předchozí text nahrazuje novým textem takto:

Původní text:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy a Dodatku č. l je sjednána dohodou na základě
nabídkové ceny zhotovitele upravené o změnu ceny dle ZBV č. změny 201/1 a dle ZBVČ.
změny 001/1, 655/1, 652// dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990
Sb., o cenách, ve zněnípozděiších předpisů, v celkové výši 226 554 622, 66 KČ bez DPH,
a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří
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přílohu č. 3 této smlouvy, k ZBV č. změny 201/1, kteréje přílohou č. l Dodatku č. l a ve
vztahu k ZBVČ. změny 00///, 655/1, 652/1, kteréjsou přílohou č. l Dodatku č. 2

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována y souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoý, v platném znění, DPH ve výši 47 576 470, 76 KČ.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 274 131 093,42 KČ.

Rekapitulace ceny.'

Cena za dílo dle Smlouvy bez DPH.'

Cena za dílo dle Smlouvy včetně DPH.'

228 352 684, 97 Kč

276 306 748,8/ Kč

Cena za dílo dle Dodatku č. l bez DPH.' 227 212 677,00 KČ

Cena za dílo dle Dodatku č. l včetně DPH." 274 927 339, 17 KČ

Cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH.' 226 554 622, 66 KČ

Cena za dílo dle Dodatku č. 2 včetně DPH.' 274 131 093,42 KČ

Nový text:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy, Dodatku č. l a Dodatku č. 2 je sjednána dohodou
na základě nabídkové ceny zhotovitele upravené o změnu ceny dle ZBV č. změny 201//,
dle ZBV č. změny 00//1, 655/1, 652// a dle ZBV č. změny 202/1, 203/1, 101//, 40//1
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, v celkové výši 229 200 950,54 KČ bez DPH, a to jako cena nejvýše
přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy,
k ZBV č. změny 201/1, které je přílohou č. l Dodatku č. l a ve vztahu k ZBV č. změny
001/1, 655/1, 652/1, které jsou přílohou č. l Dodatku č. 2 a ve vztahu k ZBV č. změny
202/1, 203/1, 101/1, 40//1, kteréjsou přílohou č. l Dodatku č. 3.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem Č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoig, v platném zněnl: DPH ve výši 48 132 199, 61 KČ.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 277 333 150, 15 KČ.

Rekapitulace ceny.'

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo bez DPH.' 228 352 684,97 Kč

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo včetně DPH.' 276 306 748,8/ KČ
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Cena za dílo dle Dodatku č. l bez DPH." 227 212 677,00 KČ

Cena za dílo dle Dodatku č. l včetně DPH." 274 927 339, l 7 KČ

Cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH.'

Cena za dílo dle Dodatku č. 2 včetně DPH.'

Cena za dílo dle Dodatku č. 3 bez DPH.'

Cena za dílo dle Dodatku č. 3 včetně DPH.'

226 554 622,66 Kč

274 /31 093,42 Kč

229 200 950,54 Kč

277 333 150,15 Kč

2. Vzhledem k níže popsané nepodstatné změně závazku se část Oceněného výkazu
výměr, jenž tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, pro objekty 202 - Opěrné zdi - směr Litol -
sanace, 203 - Opěrné zdi - směr Lysá - sanace, 101 - Úprava silnice II/272, 401 -
Úprava veřejného osvětlení a přílohu č. l Dodatku č. l a přílohu č. l Dodatku č. 2
upravuje tak, jak je u jednotlivých položek uvedeno v příloze č. l Dodatku č. 3 (ZBV č.
změny 202/1, 203/1, 101/1, 401/1).

3. Podstatou nepodstatné změny závazku (dále též jen ,,změna") dle tohoto Dodatku č. 3 je
změna v sanaci opěrné zdi SO 202, která je vyvolána výsledky diagnostického
průzkumu provedeného po částečném odstranění povrchu zdi. Podrobná diagnostika
prokázala celkově nižší kvalitu betonu zdi a tím i prokazatelně nižší životnost povrchu
zdi. Oproti předpokladu uvažovaném v projektové dokumentaci - oprava povrchu zdí
tenčí sanační vrstvou, je nutné provést opravu kotvenou přibetonávkou (připevněné
kotvy a kari Sítě) a dále za rubem zdi, po zjištění materiálu násypu, je nutné nahradit
,,přechodové" desky menším výkopem a provedením drenážního betonu. Chodník podél
zdi SO 202 byl s největší pravděpodobností vybudován ve stejné době jako přemostění
samotné. Po detailním zaměření chodníků, především sklonových poměrů, stavu
betonu, dlaždic a podloží chodníků je nutné chodník vybudovat v celé šířce z nové
zánikové dlažby. Část chodníku musela být rozebrána pro zjištění stavu kanalizace pod
chodníkem a z důvodu sanace zdi s nutností výstavby bednění a jeho zajištění.

Změna v sanaci zdi SO 203, je vyvolána výsledky diagnostického průzkumu
provedeného po částečném odstranění povrchu zdi. Diagnostický průzkum doporučil
místo tenčí sanační vrstvy provést kotvenou přibetonávku betonem C 30/37-XF4. Za
rubem zdi po zjištění materiálu násypu realizovat náhradu ,,přechodových" desek
menším výkopem a provedením drenážního betonu. Tato změna vznikla v průběhu
realizace stavebních prací na základě nově zjištěných skutečností.

V rámci realizace stavby zároveň probíhá příprava stavby ,,II/272 Lysá nad Labem,
průtah" (ulice Jedličkova), která na tuto stavbu navazuje. V rámci uvedené související
stavby bylo provedeno geodetické zaměření a proveden návrh nivelety, který vyžaduje
umístit uliční vpusti v km 0,41823. Z důvodu koordinace staveb jsou UV5 a UV6
přemístěny do km 0,41823 vstřícně vlevo a vpravo k obrubě. V rámci PDPS jsou uliční
vpusti UV 5 a UV 6 umístěny v km 0,410 vlevo. Ke vpusti UV5, která je umístěna
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vpravo ve směru staničení, bude doplněna přípojka k napojení do dešt'ové kanalizace
umístěné vlevo.
Současně s touto stavbou je realizována stavba ,,II/33 l Lysá nad Labem, rekonstrukce
Hižovatek", která na tuto stavbu přímo navazuje, resp. se stavby v začátku úpravy
překrývají. Jako místo styku úprav obou staveb byl zvolen začátek úseku této stavby z
důvodu opěrných zdí podél komunikace, avšak je nutné upravit niveletu vozovky dle
návrhu související stavby.
S ohledem na skutečnost, že probíhá příprava stavby ,,II/272 Lysá nad Labem, průtah"
(ulice Jedličkova), která přímo navazuje na tuto stavbu, a v jejímž rámci jsou navrženy
po stranách hlavního dopravního prostoru vyhrazené pruhy pro cyklisty, požaduje
Město Lysá nad Labem provést stejnou úpravu i v rozsahu této stavby (viz požadavek
Města Lysá ze dne 20. 9. 2018). Vzhledem k tomu, že vyhrazený pruh pro cyklisty
vyžaduje dle TP 179 šířku vozovky min. 1,25 m je nutné oproti PDPS vypustit
odvodňovací proužky z litého asfaltu. Vzhledem k tomu, že v rámci stavby v úseku km
0,040 - KÚ, u které je nutné zajistit odvodnění povrchu ložní vrstvy, je nutné v úrovni
ložní vrstvy provést v kraji vozovky proužek z drenážního plastbetonu doplněný o
drenážní kovový profil. Zároveň je nutné zajistit odtok z drenážního profilu a z
drenážního proužku a z drenážního plastbetonu do odvodňovacích prvků (tj. do uličních
vpustí a odvodňovačů). Aby byla zajištěna fúnkčnost asfaltové vozovky a současně
odolnost ochrany izolace, byla zvolena varianta ochrany izolace z litého asfaltu.
Sanace kanalizačních přípojek na Litolském předmostí: V průběhu realizace stavby bylo
zjištěno, že stávající kanalizační přípojky, do nichž mají být napojeny uliční vpusti na
Litolském předmostí, jsou nefůnkční a zanesené. Byl proveden průzkum kamerovými
prohlídkami a přípojky je nutné sanovat kvůli jejich nevyhovujícímu technickému
stavu. Je navrženo provést pro čištění přípojek a provedení sanačních rukávců. Tyto
práce jsou nezbytné k zajištěni fúnkčního odvodnění silnice.
V rámci projektové dokumentace byla obrusná vrstva vozovky ze směsí PA 8. V
návaznosti na publikování nového předpisu TP 259 (11/2017) je zaměněna obrusná
vrstva na mostě na SMA 8 NH. Vrstva SMA 8 NH vykazuje na základě zkoušek a
měření akustických vlastností větší trvanlivost než vrstva PA 8. Z dlouhodobého
hlediska tak vykazuje vrstva SMA 8 NH lepší vlastnosti z hlediska hluku.
Současně s touto stavbou je realizována stavba ,,II/33 l Lysá nad Labem, rekonstrukce
křižovatek". S ohledem na vlastnosti obrusné vrstvy SMA 8 NH, zejména její
mezerovitost, je nutné tuto vrstvu ukončit v místě, kde je umožněn boční odtok vody z
povrchu ložní vrstvy. S ohledem na koordinaci staveb uvedený požadavek není možné
zajistit v místě, kde jsou doplňovány obruby podél vozovky. Proto je nutné ukončit
obrusnou vrstvu SMA 8 NH v místě uličních vpustí a provést opatření pro odtok vody z
povrchu ložní vrstvy do uliční vpusti. V úseku - km 0,040, kde se nachází první pár
uličních vpustí, je nutné provést obrusnou vrstvu z nepropustné směsi tj. ACO 11+.
Vzhledem k tomu, že ACO 11+ lze dle ČSN 73 6121 pokládat v tloušt'kách 35 - 50 mm
a SMA 8 NH dle TP 259 v tloušt'kách 25 - 40 mm, je tloušt'ka obrusné vrstvy zvolena
jednotně pro obě směsi 40rnm a zároveň tloušt'ka ložní vrstvy ACL 16S je upravena na
60 mm (dle PDPS 70 mni).
V rámci projektové dokumentace bylo uvažováno odvodnění zemní pláně stávajícími
trativody. Po odstranění stávající vozovky bylo zjištěno, že stávající trativody jsou
nefúnkční nebo případně neexistují, proto bylo nutné je v úseku, kde silnice je vedena
po terénu (tj. mimo násyp), obnovit.
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Vzhledem k současné realizaci stavby ,,II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce
Hižovatek", která bezprostředně navazuje na rekonstrukci mostu, je upraven původní
požadavek správce osvětlení města Lysá nad Labem na úpravy osvětlení a požadavky
jsou v rámci obou staveb sjednoceny. Detailní technické řešení objektu navazuje na
skutečný stav po odkrytí stávajících sítí. Pro systém osvětlení je použita párová soustava
s 28 stožáry s kotevní přírubovou deskou o jmenovité výšce 8m s krátkým Im
výložníkem. Stožáry jsou umístěny na betonové římse nebo na nájezdových rampách.
Napájecí kabel bude položen v rozsahu stavbou dotčených stožárů VO AYKY 5-Jxl6
mni2. Součástí SO je i osvětlení schodiště a přechodu pro chodce.

4. Změna závazku popsaná v Dodatku č. 3 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a byla předložena v souladu se
Směrnicí ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kaje upřesňující
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V
souladu s touto Směrnicí (§ 5 odst. l) se jedná o nepodstatnou Změnu zařazenou do
Skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice. a Změnu zařazenou do
Skupiny 4 - Změnu nezbytnou dle § 11 Směrnice.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená změnou zůstávají nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

l. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel
neprodleně, nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu.

2. Zdůvodnění změny (včetně změny ceny za dílo) je uvedeno též v ZBV č. změny 202/1,
203/1, 101/1, 401/1 které jsou přílohou č. l tohoto Dodatku č. 3

3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy
a zhotovitel 3 stejnopisy.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením rady kraje č. 082-24/2019/RK ze
dne 29.7.2019

5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 tvoří následující příloha:
l) ZBV č. zrněny SO 202/1, ZBV č. změny SO 203/1, ZBV č. změny SO 101/1, ZBV č.

změny SO 401/1
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V Praze dne: V Praze dne: 1 9 "08" 2019

Zhotovitel
SpoleČnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice,
II/272 Lysá na Labem

Ing. Fra išek Kočí
předseda předst
Metrostav a,s 'Metrostav a.s.ha 8, Koželužská 2450/4

lČ U0 01 49 15

(0418)
Ing. Jan Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Objednatel
Středočeský kraj

Martin man
radní oblast investic a
veřejn zakázek

S":^

ntonín Daňa
člen přpdstavenstva
PORR PORR a.s. -61-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Josef Husa
člen představenstva
PORR a.s.

k 'el +420 4G6 791 111lČ 25253361
a DlŽ cz25253361

F i:is Ú (cB ·: Ĺ'! ±Z
."Td 0

ng. Martin Kvirenc Chládek a ŕintěra, pardutice a.s.
předseda představenstva pardubice, Zc|e|lé pcedmástl, K Väpuice 2677, PSČ 53002

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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