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Brno, Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
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aPředání staveniště

Zahájení stavebních prací
0,00SO 01 Kanalizace - stoky

0,00SO Ola - Kanalizační stoky - štola

SO 01b - Těžní šachty TŠO, TŠ1, TŠ2 0,00

0,00SO 01c - Otevřený výkop

SO Old- Šachty Š12, Š14 0,00

0,00Kanalizační přípojky

0,00SO 02.1 - Kanalizační přípojky splaškové

0,00SO 02.2 - Kanalizační přípojky dešťové

0,00SO 03 Vodovodní řady

0,00SO 04 Vodovodní přípojky
0,00SO 05 Komunikace

0,00SO 05.1 Vozovky

0,00SO 05.2 Chodníky

0,00SO 05.3 Odvodnění

0,00SO 90 Vedlejší a ostatní náklady
Ukončení stavebních prací

0,00

||Měsični čerpání bez DPH 73 195 392,413 359 610,37 | 3 782 000,00 4 307 999,98 | 5 057 929,36 | 6 158 269,04 | 7 543 894,16 7 590 297,99 3 604 533,49 3 604 999,94 | 6 164 265,29 | 4 236 072,44 2 322 657,53 103 000,03 I 3 757 734,17 7 699 528,34 | 3 902 600,35

Termín zahájení prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky: 1.5.2018

Termín dokončení prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky: 14.4.2019

Lhůta provádění prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky: 349 kalendářních dní

Celkové zkrácení lhůty výstavby: 16 kalendářních dnů

Termín zahájení prací na koordinovaných stavbách: 1.5.2019

Termín zahájení prací na objektu SO 05 Komunikace: 15.6.2019

Lhůta výstavby objektu SO 05 Komunikace: 76 kalendářních dní

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

za statutární město Brno na základě plné

moci

Brněnské vodárny a kanlizace, a.s.
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