
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

Č. 1/18 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“) 

1 SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1 Název:     DSO Mikroregion Kuřimka                                                              

Sídlo:  Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

IČO :                                71248749 

Tel. :  541 422 301 

E-mail:  posta@kurim.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, předseda 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz 

Tel.: 541 422 373, 606 705 879, 

Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz 

Tel.:541 422 357, 777 363 614 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

 

1.2 Název : Regioprojekt Brno, s.r.o.    

Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 

IČO: 00220078 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   

č. účtu: : 43-5044600297/0100 

Tel. :  724 125 261 

E-mail:  marcak@rpbrno.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Petr Marčák, jednatel 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Petr Marčák, jednatel 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo č. 1/18 ve znění Dodatku č.1 čl. 17 
Závěrečná ustanovení odst. 17. 1. ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“) dohodly na 
následujících změnách této smlouvy: 
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Článek 6 Smlouvy Termíny a místa plnění, odst.6. 2. se ruší a nově zní takto: 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat jednotlivé části díla objednateli 
nejpozději v těchto termínech: 

- DUR+DSP - do 10. 5. 2019 od podpisu smlouvy pro Etapu I. a II. 

- DUR+DSP - do 10. 6 2019 od podpisu smlouvy pro Etapu IIII., IV. a V. 
- PDPS - ode dne doručení písemné výzvy ke zpracování této části díla do 3 měsíců, 
- Spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby – do ukončení zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby, 
- ATD - do vydání kolaudačního souhlasu. 
 

Článek 7 Cena díla, platební podmínky odst. 7.2. se ruší a nově zní takto: 

Cena za jednotlivé části díla činí:  

 bez DPH sazba DPH výše DPH s DPH 

a1) DUR+DSP  

Etapa I. a II. 
501 621,- 21% 105 340,- 606 961,- 

a2) DUR+DSP 

Etapa III. IV. a V. 
185 679,- 21 % 38 993,- 224 672,- 

b) PDPS 156 619,- 21% 32 890,- 189 509,- 

c) Spolupráce 
(činnosti) při 
výběru zhotovitele 
stavby 

19 000,- 21% 3 990,- 22 990,- 

d) ATD 35 000,- 21% 7 350,- 42 350,- 

celková cena 897 919,- 21% 188 563,- 1 086 482,- 

 

Článek 7 Cena díla, platební podmínky odst. 7.6.a) se ruší a nově zní takto: 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle čl. 7, odst. 7.2 

a1) po protokolárním předání části předmětu díla DUR+DSP Etapa I. a II. do výše 
80 % ceny díla vč. DPH dle odst. 7.2 písmene a1) tohoto článku, zbývajících 20 % 
je oprávněn fakturovat po vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení; 

a2) po protokolárním předání části předmětu díla DUR+DSP Etapa III., IV. a V. do výše 
80 % ceny díla vč. DPH dle odst. 7.2 písmene a2) a odst. 7.10. tohoto článku, 
zbývajících 20 % je oprávněn fakturovat po vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1 se nemění a 
zůstávají v platnosti a účinnosti. 

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy souhlasí a že 
Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží 
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. 
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3.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že 
práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku. 

3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno Valnou hromadou dne 
16.04.2019 usnesením č. 3/6/19. 

3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují 
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní 
strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 
Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz 
smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v 
registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 

3.7 Účinnost Dodatku č. 2 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

3.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku je žádost o uzavření Dodatku č.2 

 

V  Kuřimi, dne 30.4.2019    V Kuřimi, dne 30.4.2019 

Za Objednatele     Za Zhotovitele 

 

 

 

 

 …………………….................……………. ………………………...............…………… 

 Mgr Ing. Drago Sukalovský      Ing. Petr Marčák 

 Předseda jednatel 



A A
A A REGIOPROJEKT
^ BRNO

Projektova a inzenyrska cinnost v oboru stavby vodniho, lesniho hospodarstvi a krajinneho inzenyrstvi

Mikroregion Kurimka
MeU Kufim
Jungmannova 968/75

664 34 Kufim

Vas dopis znacky / ze dne Nase znacka
04-19-1 / MP/ 2019

Vyfizuje / linka Datum:
5.4.2019

Vec: „Cvklostezka Kurim-Veverska Bitvskau - zadost o uzavreni Dodatku c.2 (VCP.
dilci plneni a prodlouzeni tcrminii plneni)

Dobry den,

v soucasne dobe pro vas. jako investora akce „CykIostezka Kurim-Veverska Bityska“,
v souladu suzavrenou smlouvou o dilo e.j. 1 /18, ze dne 29.11.2018, zpracovavame
projektovou dokumentaci pro vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni s terminem
plnenl do 29.3.2019.

Die jednani s Polieii 22.3.2019 a na vyiobmm vyboru dne 25.3.2019 na Mel) Kufim. bylo
rozhodnuto o pfetrasovani cyklostezky Ill . Etapy (k.ii. Chudcice - od zatacky po tabofiste /
hriste) a dale Etapa c. IV. po hfbitov ( v deice cca + 2,0 km) - vedeni trasy podel toku
Kurimka. Zde bylo rozhodnuto o zahrnuti etapy III . a IV. do zadosti o dotaci ( rozpoctu/PD)
k 2.4.2019. Na dalsim jednani Mikroregionu 29.3.2019 bylo rozhodnuto. ze pfipravovane
etapy I. a II., budou zahrnuty do dotace podane na KU.IMK a zbyvajiei etapy 111. a IV. ( k.u.
Chudcice) + znaceni cvklotrasy V. etapy ( k.u. Veverska Bityska ), budou z casovych duvodii a
dotceni fady cizich pozemku ( nutne zajistit souhlasy). pfesunuty k podani zadosti o dotaci
z MASK. Z tohoto duvodu bude nutne zajistit nove podklady, vcetne kompletniho
pfepracovani projektove dokumentace sohledem na pozadovane dotacni podminky, tj. die
nove zjistenvch informaci by melo byt k zadosti o dotaci dolozeno i vydane stavebni
povoleni.

Timto Vas zadame o prodlouzeni terminu plncni dila takto:
I . a II . etapa

- Zpracovani PD DUR + DSP do 10.5.2019
V

- Zajisteni IC/stanovisek DOO - bude prubezne doplneno die plneni 3. stran
ill. IV. a V. etapa

Zpracovani PD DUR + DSP do 21.6.2019
V

Zajisteni IC/stanovisek DOO - bude prubezne doplneno die plneni 3. stran

Regioprojekt Brno, s. r. o.
Vedena u KS v Brne, odd C vl. 335
sidlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IC: 00220078
DlC: CZ 00220078
C. u.: 43-5044600297/0100-KB, a. s.



Dale vas zadame o moznost dilciho plneni, tj. uhradu vzniklych nakladu za subdodavky a
zpracovanou cast PD DUR+DSP a to:

Mistm setrem. merer) i 3x((2x30kmx8,-)+(2x8h.x500,-))=
Geodeticke zamerem stav. stavu JTSK. Bpv. KM. DMT
Pedologicky pruzkum / podklady pro ZPF
Geotechnicky pruzkum (GTP)
Zaborovy elaborat

25 440,-
170 000,-
15 000,-
60 500,-
23 500,-
152 258,-PD spolecna ( DUR+DSP)

PD DPS
die saz.UNIKA, viz bod ..A **

die saz.UNIKA, viz bod ..A“

50%=
0,-

Vykaz vymer a rozpocet
Zakladni diagnostika stavajici'ch mostii na zel./bez zatezovych zkousek
Inzenyrska cinnost ( IC-DUR+DSP) stanoviska spravcii IS a DO.

UN IK A. viz bod ..A'*

0,-
15 000,-

dle sazebniku
50%=

V

Inzenyrska cinnost ( IC-DPS) stanoviska spravcii IS a DO. die sazebniku UNIKA, viz bod ..A"

33 423,-

0,-
Plan BOZP
Kompletace a tisk PD (DUR+DSP 4 pare + 2x CD)
Kompletace a tisk PD ( DPS 8 pare + 2x CD )

Cena celkem k dilcimu plneni za I . a II . etapu (DUR+DSP)

0.-
6 500,-
(L-

501 621,- Kc bez DPH

Cena celkem k dilcimu plneni za III ., IV a VI. etapu ( DUR+DSP) 152 257 + 33 422 = 185
679 ,- Kc bez DPH
Cena za VCP die Dodatku c.l za III., IV a VI. etapu (DUR+DSP) 247 440,- Ke bez DPH

Na zakladc vyse uvedeneho Vas zsulanie o uzavfeni Dodatku c.2, k uzavfene SoD a zahrnuti
upravy podminek do jeho zneni a to na prodlouzeni terminu plneni. vcetne moznosti dilciho
plneni, abychom mohli dilo fadne dokoncit.

Pfedem dekujeme za kladne vyfizeni nasi zadosti a s pozdravem

jednatel




