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DODATEK č. 1 – č. 448-2018-11142/1
ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy (DMS): 448-2018-11142 ze dne 21. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00, Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478
Bank. spojení: Česká národní banka
Č. účtu: 1226001/0710

Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem Odboru vnitřní správy
(dále jen „objednatel“)

a
AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.
Se sídlem: Štefánikova 248, 742 58 Příbor
IČO: 25393758
DIČ: CZ25393758
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 18157

Bank. spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 107-8413410207/0100
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)
I. Úvod
S odkazem na čl. XII. odst. 1 Smlouvy, sjednávají objednatel a zhotovitel tento Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek ke Smlouvě“ nebo „Dodatek“). Na základě Smlouvy je zajišťováno plnění části 1 – jídelna veřejné zakázky „Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny a reprografie MZe.“
II. Předmět a účel Dodatku 

1) Předmětem Dodatku je prodloužení termínu pro převzetí díla s ohledem na vzniklé objektivně nepředvídatelné okolnosti ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2) Uvedenou, v době podpisu Smlouvy nepředvídatelnou okolností a důvodem 
pro uzavření Dodatku je nutnost změny umístění vnějších kondenzačních jednotek 
a s tím spojená změna kotvení spočívající v dodávce a montáži jiné podpůrné konstrukce, která musí být zhotovena na míru s ohledem na pozice stávajících výplní otvorů a pozice nadpraží.
3) Účelem Dodatku je umožnit zhotoviteli prodloužení termínu pro převzetí díla s ohledem na nutnost modifikace díla na základě objektivně nepředvídatelné okolnosti uvedené v předchozím odst. 2).     
III. 
Změnové ustanovení
Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 3. Smlouvy následovně:
„Zhotovitel je povinen zahájit plnění nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště a projektové dokumentace díla objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel 
se zavazuje, že dílo bude převzato objednatelem v souladu s touto Smlouvu v termínu nejpozději do 16. 9. 2019.“
IV. 
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem druhé Smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz Dodatku včetně jeho případných příloh a metadata k  Dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle tohoto odstavce odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, 
tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání. 

3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven a Smluvními stranami podepsán v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím podpisu obdrží objednatel tři (3) stejnopisy a zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy.
4. Změna, která je předmětem Dodatku ke Smlouvě není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 ZZVZ.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
	Objednatel
V Praze dne 

.................................................................

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Mgr. Pavel Brokeš

ředitel odboru vnitřní správy

	    Zhotovitel
     V Praze dne 
 

..................................................................

  AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx
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