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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. zhotovitele 30-00056 

č. objednatele  32/2016 

 
Smluvní strany 

Město Čáslav 
Sídlo:    Nám. Jana Žižky z Trocnova 1 

286 01 Čáslav 
IČ:   00236021 
DIČ:   CZ00236021 

Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  
 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“). 
 
a 
 
Ridera stavební a.s. 
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba   
zastoupena: Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva 
 Ing. Petr Krejsa, člen představenstva 
IČ: 45 19 2464  
DIČ: CZ45 19 2464 
bankovní spojení:   
číslo účtu: 
  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  

Objednatel a zhotovitel společně též „smluvní strany“ 

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 30-00056 
a objednatele 32/2016  ze dne 18.03.2016  (dále jen smlouva) pro stavbu „ Zastřešení ledové plochy 
včetně dostavby zázemí“. 

  
V souladu s bodem 14.7. smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění čl. I. a čl. IV. 
smlouvy následovně: 
 

čl. I. 
Předmět plnění 

 

 
Článek  I. – Předmět plnění – do bodu 1.2. se doplňuje písm. h) s následujícím  textem:  
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h) tímto dodatkem č. 4, který předmět díla rozšiřuje resp. zužuje o změny odsouhlasené 
objednatelem, které jsou zapracovány do změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.  
 

čl. IV. 
Cena díla 

 
Článek  IV. – Cena díla – mění se text bodu 4.1.: 

Původní znění bodu 4.1.: 

 
4.1.   Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:   

 
Cena bez DPH 55 889 274,47   Kč   

DPH 11 736 747,64   Kč   

Cena celkem včetně DPH  67 626 022,11   Kč   

 (dále jen "Cena za provedení díla") 

Nové znění bodu 4.1.: 
 

4.1.    Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:   
 

Cena za dílo dle smlouvy  55 889 274,47     Kč   

Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 

(změnové listy č. 1 - 7 dodatku č. 1 SOD) 

Cena méněprací dle dodatku č. 1 

(změnové listy č. 1,3,5,6 dodatku č. 1 SOD) 

 

Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2 

(změnové listy č. 1 - 7 viz příloha č. 1 D2) 
Cena méněprací dle dodatku č. 2 
(změnové listy č. 4,6, 7 viz příloha č. 1 D2) 
 
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 4 

(změnové listy č. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 viz příloha 
 č. 1 D4) 
Cena méněprací dle dodatku č. 4 
(změnové listy č. 1,2,3,4,5,6,8,11,12 viz příloha 
 č. 1 D4) 
 

 

   3 151 863,61     Kč               

 

- 1 617 797,10    Kč           

 

 
    1 408 136,69    Kč          
 
-       205 813,06   Kč    
 
 
    2 094 903,29    Kč 
 
-   1 420 801,40   Kč    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cena celkem bez DPH 

DPH (21%) 

Cena celkem včetně DPH  

59 299 766,50    Kč 

12 452 950,96     Kč 

71 752 717,46     Kč 

  

            (dále jen "Cena za provedení díla") 
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Závěrečná ustanovení 
 
 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou 
stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4, se nemění a zůstávají v platnosti. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří následující přílohy: 

 
 
Příloha č. 1:  Seznam změnových listů (změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, 

č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12) 
Příloha č. 2:  Rozpočty ke změnovým listům 

 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových 
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 4 a prohlašují, že si dodatek přečetly, 
s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 475 ze dne  16.12.2016. 

 
V Čáslavi  dne 19.12.2016  V Ostravě dne 19.12.2016 

Ing. Jaromír Strnad  
starosta 
za objednatele 

 
 

Ing. Stanislav Smugala, předseda 
představenstva 
 

  
 Ing. Petr Krejsa, člen představenstva 
 za zhotovitele Ridera stavební a.s. 



Stavba:

Zadavatel: Město Čáslav, IČ 00236021

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

 

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace
 

Stavební 

oddíl, 

(provozní 

celek)

01Zastřeš

ení ledové 

plochy 

včetně 

zázemí

Popis změny:

Jedná se o záměnu krytin podlah ve vybraných prostorách (PVC,guma,dlažba).  

2) V místnosti č. 201 bylo původně navržené PVC nahrazeno textilni krytinou.

3) Pryžové pásy nebudou budou pouze položeny, nelepeny. 

Zdůvodnění změny:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

1) V místnostech č. 139, 211, 212,122, 123, kde  byla původně navržená  podlaha z keramických dlaždic (dlažba + sokl), je tato  

nahrazena jinou krytinou (PVC, pryž). 

NÁVRH ZMĚNY STAVBY Č. 3

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí

1

Číslo 

(pod)objektu, 

(provozního 

souboru)

Práce a dodávky 

PSV
Název: Záměna krytin

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ke dni 30. 11. 2016

Podrobný položkový rozpočet, z kterého jsou zřejmé metry čtvereční a typy nových krytin je v příloze č. 2 návrhu změny stavby.

K záměně krytin došlo na základě požadavku budoucího provozovatele zimního stadionu, v nenamáhaných prostorách skladů  

je místo keramické dlažby položeno PVC, v prostorách WC pro veřejnost v přízemí a ve spojovací chodbě k ledové ploše byla 

keramická dlažba nahrazena pryžovými pásy, tak aby se v těchto prostorách bylo možné pohybovat v bruslích. Záměna PVC za 

koberec v salonku občerstvení byla vyvolána dodatečně zpracovanou dokumentací designového řešení prostor občerstvení. 

Zároveň na základě požadavku budoucího provozovatele nebyly pryžové pásy lepeny, došlo pouze k jejich položení (umožní 

lepší vysychání betonového podkladu po rozmražení ledu).  Jedná se o změnu nepatrného rozsahu, která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.                                                                                                                                                                                                                                          

Ing. Jakub Vavřička

      autorský dozor               

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše 

uvedeným zdůvodněním.



Stavba:
Číslo 

stavby:

SO

PS
Práce a dodávky PSV

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: zvýšení o: Kč

   

snížení o: Kč

RIDERA - stavební, a.s. RIDERA - stavební, a.s.
Podpis: Podpis:

Podpis: Podpis:Ing. Daniel Chráska                          

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

nejsou

163 043,74

183 156,03
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Pavel Říman              

stavbyvedoucí

Ing. Marek Kodrla                         

projektový manažer

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora:                                         souhlasím Objednatel:                                  souhlasím

Ing. Jaromír Strnad

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí



Stavba:

Zadavatel: Město Čáslav, IČ 00236021

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

 

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace
 

Stavební 

oddíl, 

(provozní 

celek)

01Zastřeš

ení ledové 

plochy 

včetně 

zázemí

Popis změny:

Zdůvodnění změny:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Jedná se o úpravu barevnosti epoxidových nátěrů -  namísto původního bezbarvého bude proveden nátěr probarvený - šedý. 

Dále je v tomto změnovém listu zohledněna změna podlah  v m.č. 302 tribuna - chodba horní. Zde původně navržená podlaha z 

keramických dlaždic byla zaměněna za epoxidový nátěr probarvený - šedý (odpočet neprováděné dlažby je předmětem dílčí 

části č. 3 návrhu změny (obklady a dlažby).                                                                                                                                                                                                                       

Soupis stavebních prací - podrobný položkový rozpočet - viz příloha č. 2 návrhu změny stavby.

Z důvodu estetického byla investorem zvolena barevná varianta epoxidového nátěru se vsypem za příplatek (barevné 

sjednocení povrchů). U nátěru podlah tato výměra činní 415,48 m2, ke které přibyla výměra 148,45 m2 z důvodu záměny dlažby 

na tribuně za epoxidový nátěr. U nátěrů stropů činí tato výměra 64,76 m2 ponížená o odpočet schodiště 23,27 m2 z důvodu 

záměny tohoto schodiště za ocelové. U nátěru stěn činí tato výměra 238,844 m2. Z důvodu provozního (údržba povrchů podlah) 

byly taktéž u místností 110,111,117,148,152,153,216,222,223,224,225,226,228,233,237,239,302 zrealizovány navíc epoxidové 

soklíky v celkové výměře 234,53.  Jedná se o změnu nepatrného rozsahu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 

222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Ing. Jakub Vavřička

      autorský dozor               

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše 

uvedeným zdůvodněním.

NÁVRH ZMĚNY STAVBY Č. 3

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí

2

Číslo 

(pod)objektu, 

(provozního 

souboru)

Práce a dodávky 

PSV
Název: Epoxidové nátěry

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ke dni 30. 11. 2016



Stavba:
Číslo 

stavby:

SO

PS
Práce a dodávky PSV

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: zvýšení o: Kč

   

snížení o: Kč

RIDERA - stavební, a.s. RIDERA - stavební, a.s.
Podpis: Podpis:

Podpis: Podpis:Ing. Daniel Chráska                          

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

nejsou

244 035,80

106 042,01

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Pavel Říman              

stavbyvedoucí

Ing. Marek Kodrla                         

projektový manažer

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora:                                         souhlasím Objednatel:                                  souhlasím

Ing. Jaromír Strnad

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí



Stavba:

Zadavatel: Město Čáslav, IČ 00236021

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

 

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace
 

Stavební 

oddíl, 

(provozní 

celek)

01Zastřeš

ení ledové 

plochy 

včetně 

zázemí

Popis změny:

Zdůvodnění změny:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Záměna materiálu vnitřní tepelné izolace z EPS na minerální vatu.Celková výměra zaměňované konstrukce je 477,95 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Soupis stavebních prací - podrobný položkový rozpočet - viz příloha č. 2 návrhu změny stavby.

V položkovém soupisu prací v zadávací dokumentaci a tím pádem i ve smluvním rozpočtu dodavatele je uvedeno zateplení 

vnitřních stěn z polystyrénových desek EPS. Zadávací projektová dokumentace vykazuje požadavek na zateplení vnitřních stěn 

izolačními deskami z minerální vaty (chyba zpracovatele položkového soupisu prací). Až při realizaci samotné byl zjištěn tento 

rozpor mezi požadavkem projektové dokumentace a smluvním rozpočtem. Z důvodu splnění požadavku PBŘ je nezbytné 

zaměnit materiál kontaktního zateplovacího systému z EPS na minerální vatu.                                                                                                                                                                     

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat , 

příčemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek.                                                                                                                                                            

Ing. Jakub Vavřička

      autorský dozor               

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše 

uvedeným zdůvodněním.

NÁVRH ZMĚNY STAVBY Č. 3

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí

3

Číslo 

(pod)objektu, 

(provozního 

souboru)

Práce a dodávky 

HSV
Název: Vnitřní zateplení

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ke dni 30. 11. 2016



Stavba:
Číslo 

stavby:

SO

PS
Práce a dodávky HSV

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: zvýšení o: Kč

   

snížení o: Kč

RIDERA - stavební, a.s. RIDERA - stavební, a.s.
Podpis: Podpis:

Podpis: Podpis:Ing. Daniel Chráska                          

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

nejsou

271 972,67

79 051,02

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Pavel Říman              

stavbyvedoucí

Ing. Marek Kodrla                         

projektový manažer

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora:                                         souhlasím Objednatel:                                  souhlasím

Ing. Jaromír Strnad

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí



Stavba:

Zadavatel: Město Čáslav, IČ 00236021

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

 

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace
 

Stavební 

oddíl, 

(provozní 

celek)

01Zastřeš

ení ledové 

plochy 

včetně 

zázemí

Popis změny:

Jedná se 

Zdůvodnění změny:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

1)odpočet neprovedené podlahy z keramické dlažby v m. č. 302 tribuna - horní chodba - 144,082 m2. V této místnosti byl 

proveden epoxidový nátěr (viz návaznost na dílčí návrh změny č. 2) 
2) odpočet obkladů z důvodu změny obkladu výšky z 2,1 metrů na 2 metry ve výměře 54,384 m2, ke které je přičtena plocha m. 

č. 213 (39,195 m2), která nebyla vykázána v rozpočtu, příplatek za barevnou kombinaci obkladů       
3) záměnu ukončení obkladu - původní plastové ukončovací a rohové profily byly nahrazeny spárováním silikonem 

4) z důvodu snížení výšky obkladů byl přičten pás omítek a maleb  ve výměře 54,384 m2. 

Soupis stavebních prací - podrobný položkový rozpočet - viz příloha č. 2 návrhu změny stavby.

Z estetického hlediska byla snížena výška obkladu stěn z 2,1 m na 2 m (zalícování s výškou zárubní), dodatečně bylo 

investorem rozhodnuto o barevné kombinaci obkladů. Se snížením výšky obkladů souvisí navýšení množství omítek v místech, 

kde měl původně být proveden obklad. Z důvodu úspory finančních zdrojů bude místo vnitřních rohových a horních plastových 

ukončovacích profilů provedeno pouze spárování silikonem.   Jedná se o změnu nepatrného rozsahu, která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ing. Jakub Vavřička

      autorský dozor               

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše 

uvedeným zdůvodněním.

NÁVRH ZMĚNY STAVBY Č. 3

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí

4

Číslo 

(pod)objektu, 

(provozního 

souboru)

Práce a dodávky 

PSV
Název: Obklady a dlažby

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ke dni 30. 11. 2016



Stavba:
Číslo 

stavby:

SO

PS
Práce a dodávky PSV

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: zvýšení o: Kč

   

snížení o: Kč

RIDERA - stavební, a.s. RIDERA - stavební, a.s.
Podpis: Podpis:

Podpis: Podpis:Ing. Daniel Chráska                          

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

nejsou

51 766,16

173 941,82

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Pavel Říman              

stavbyvedoucí

Ing. Marek Kodrla                         

projektový manažer

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora:                                         souhlasím Objednatel:                                  souhlasím

Ing. Jaromír Strnad

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí



Stavba:

Zadavatel: Město Čáslav, IČ 00236021

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

 

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace  

Stavební 

oddíl, 

(provozní 

celek)

03 Obslužné 

komunikace a 

parkovací 

plochy

Popis změny:

Zdůvodnění změny:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Jedná se zejména o odpočet neprováděného množství, případně  dodatečné množství jednotlivých povrchů komunikací a 

zpevněných ploch vyplývající se skutečného geodetického zaměření provedených prací.  Dále se jedná o doplnění dodávek a 

prací, které neobsahovala zadávací dokumentace, nicméně pro zprovoznění komunikací a zpevněných ploch je provedení 

těchto dodávek a prací nezbytné - opěrná zídka zabraňující sesevu hlíny svahu, systém kanalizace sloužící odvodnění 

komunikací a parkovišť, výšková úprava stávajících šachet na úroveň nových ploch, zvýšené množství podkladů ze štěrkodrti, 

doplnění vodorovného dopravního značení (parkovací místa).                                                                    Výměry uuvedené v 

podrobném položkovém rozpočtu - viz příloha č. 2 návrhu změny stavby korespondují s předaným geodetickým zaměřením 

zpevněných ploch..

Jedná se především o dodávky a práce, které byly před koncem výstavby nekryté ledové plochy v roce 2015 vyjmuty z 

provádění v rámci hledání finančních úspor. Dále jsou dle skutečného geodetického zaměření narovnány výměry jednotlivých 

povrchů komunikací a zpevněných ploch. Jedná se o dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek.

Ing. Jakub Vavřička

      autorský dozor               

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným 

zdůvodněním.

NÁVRH ZMĚNY STAVBY Č. 3

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí

5

Číslo 

(pod)objektu, 

(provozního 

souboru)

Obslužné 

komunikace a 

parkovací plochy

Název: komunikace a zpevněné plochy

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ke dni 30. 11. 2016



Stavba:
Číslo 

stavby:

SO

PS

Obslužné komunikace 

a parkovací plochy

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: zvýšení o: Kč

   

snížení o: Kč

RIDERA - stavební, a.s. RIDERA - stavební, a.s.
Podpis: Podpis:

Podpis: Podpis:Ing. Daniel Chráska                          

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

nejsou

1 104 495,58

500 450,50

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Pavel Říman              stavbyvedoucí Ing. Marek Kodrla                         

projektový manažer

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora:                                         souhlasím Objednatel:                                  souhlasím

Ing. Jaromír Strnad

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí



Stavba:

Zadavatel: Město Čáslav, IČ 00236021

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

 

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace
 

Stavební 

oddíl, 

(provozní 

celek)

01 Zastřešení 

ledové plochy 

včetně dostavby 

zázemí

Popis změny:

Zdůvodnění změny:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Jedná se o opravu početní chyby - chybné nastavení součtového vzorce - v dodatku č. 1 SoD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Opravený soupis stavebních prací - podrobný položkový rozpočet - viz příloha č. 2 návrhu změny stavby.

Z důvodu početní chyby  (chybně nastaveného součtového vzorce) u dodatku SoD č.1 byl proveden odpočet 17 000 Kč.

Ing. Jakub Vavřička

      autorský dozor               

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným 

zdůvodněním.

NÁVRH ZMĚNY STAVBY Č. 3

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí

6

Číslo 

(pod)objektu, 

(provozního 

souboru)

Název: oprava dodatku SoD č.1

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ke dni 30. 11. 2016



Stavba:
Číslo 

stavby:

SO

PS

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: zvýšení o: Kč

   

snížení o: Kč

RIDERA - stavební, a.s. RIDERA - stavební, a.s.
Podpis: Podpis:

Podpis: Podpis:Ing. Daniel Chráska                          

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

nejsou

0,00

17 000,00

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Pavel Říman              stavbyvedoucí Ing. Marek Kodrla                         

projektový manažer

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora:                                         souhlasím Objednatel:                                  souhlasím

Ing. Jaromír Strnad

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí



Stavba:

Zadavatel: Město Čáslav, IČ 00236021

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

 

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace
 

Stavební 

oddíl, 

(provozní 

celek)

01Zastřeš

ení ledové 

plochy 

včetně 

zázemí

Popis změny:

Zdůvodnění změny:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

5) Kvůli kolizím profesí a podhledu musely být zřízeny přechody výšek v těchto podhledech, délka dodatečných čílek a nik - 

125m.   
6)  Byly doplněny položky olemování pro prostupy VZT na fasádě, které nebyly v základním rozpočtu. 

Soupis stavebních prací - podrobný položkový rozpočet - viz příloha č. 2 návrhu změny stavby.

1) Byla doplněna položka hrubá výpň rýh ve stěnách ve výměře 90,8 m2, která u některých profesí nebyla uvedena v soupisu 

položek dodávek a prací.  

Jedná se o HSV a PSV práce navíc:                         

2) U nového únikového ocelového schodiště musela být doplněna podesta z Ytongu. 

3) Na základě požadavku budoucího provozovatele byly doplněny 2 schody.   

4) VZT mřížky a otvory pro ně v oddíle architektonická a stavební část nekorespondovaly. Muselo být dodatečně zřizováno 

ostění a nadpraží těchto mřížek. Práce vyčíslená v hod.sazbě.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, vznikly z požadavků 

koordinace jednotlivých prací při realizaci stavby a které byly nezbytně nutné k dokončení díla.                                                                                                                                                        

Jedná se o dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek.

Ing. Jakub Vavřička

      autorský dozor               

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše 

uvedeným zdůvodněním.

NÁVRH ZMĚNY STAVBY Č. 3

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí

7

Číslo 

(pod)objektu, 

(provozního 

souboru)

Práce HSV,    Práce 

PSV
Název: HSV a PSV práce navíc

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ke dni 30. 11. 2016



Stavba:
Číslo 

stavby:

SO

PS

Práce HSV,    Práce 

PSV

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: zvýšení o: Kč

   

snížení o: Kč

RIDERA - stavební, a.s. RIDERA - stavební, a.s.
Podpis: Podpis:

Podpis: Podpis:Ing. Daniel Chráska                          

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

nejsou

121 358,56

0,00

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Pavel Říman              

stavbyvedoucí

Ing. Marek Kodrla                         

projektový manažer

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora:                                         souhlasím Objednatel:                                  souhlasím

Ing. Jaromír Strnad

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí



Stavba:

Zadavatel: Město Čáslav, IČ 00236021

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

 

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace
 

Stavební 

oddíl, 

(provozní 

celek)

01Zastřeš

ení ledové 

plochy 

včetně 

zázemí

Popis změny:

Zdůvodnění změny:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Jedná se o narovnání počtu zárubní podle skutečně provedeného množství.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Soupis stavebních prací - podrobný položkový rozpočet - viz příloha č. 2 návrhu změny stavby.

Jedná se o narovnání počtu zárubní, z důvodu jiného počtu v rozpočtu než vykazoval výpis prvků a stavební půdorysy                                                                                                                                                    

Jedná se změnu nepatrného rozsahu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.. 

o zadávání veřejných zakázek.

Ing. Jakub Vavřička

      autorský dozor               

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše 

uvedeným zdůvodněním.

NÁVRH ZMĚNY STAVBY Č. 3

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí

8

Číslo 

(pod)objektu, 

(provozního 

souboru)

   Práce PSV Název: Zárubně

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ke dni 30. 11. 2016



Stavba:
Číslo 

stavby:

SO

PS
   Práce PSV

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: zvýšení o: Kč

   

snížení o: Kč

RIDERA - stavební, a.s. RIDERA - stavební, a.s.
Podpis: Podpis:

Podpis: Podpis:Ing. Daniel Chráska                          

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

nejsou

18 491,50

25 270,80

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Pavel Říman              

stavbyvedoucí

Ing. Marek Kodrla                         

projektový manažer

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora:                                         souhlasím Objednatel:                                  souhlasím

Ing. Jaromír Strnad

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí



Stavba:

Zadavatel: Město Čáslav, IČ 00236021

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

 

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace
 

Stavební 

oddíl, 

(provozní 

celek)

01Zastřeš

ení ledové 

plochy 

včetně 

zázemí

Popis změny:

Zdůvodnění změny:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Jedná se o dodatečné práce elektro-silnoproud a slaboproud:                                                                                                                                                                          

3)  zásuvka pro požární roletu - toto neřešil původní projekt, muselo být dopojeno

4)  montáž 3 kusů výbojek - kvůli rozporům v PD bylo montováno na jiné pozice      

5) 6) záměna a doplnění svítidel na sociálkách - nesoulad architektonické a elektro části - některá svítidla byla zaměněna a 

některá musela být přidána
7)  dodávka a montáž 8 kusů osoušečů rukou - chybějící položka soupisu dodávek a prací

8) doplnění zásuvky v místnosti rolby -  v místnosti rolby chyběla zásuvka na nabíjení baterií - dle požadavku provozovatele 

doplněno                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Soupis stavebních prací - podrobný položkový rozpočet - viz příloha č. 2 návrhu změny stavby.

1) připojení požární rolety na EPS - toto neřešil původní projekt, muselo být dopojeno

2) kabelové rezervy pro vrata - požadavek budoucího provozovatele 

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo,a které jsou nezbytně nutné 

k dokončení díla dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ing. Jakub Vavřička

      autorský dozor               

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše 

uvedeným zdůvodněním.

NÁVRH ZMĚNY STAVBY Č. 3

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí

9

Číslo 

(pod)objektu, 

(provozního 

souboru)

Elektromontáže Název: Silnoproud, slabouprod 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ke dni 30. 11. 2016



Stavba:
Číslo 

stavby:

SO

PS
Elektromontáže

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: zvýšení o: Kč

   

snížení o: Kč

RIDERA - stavební, a.s. RIDERA - stavební, a.s.
Podpis: Podpis:

Podpis: Podpis:Ing. Daniel Chráska                          

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

nejsou

70 013,30

0,00

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Pavel Říman              

stavbyvedoucí

Ing. Marek Kodrla                         

projektový manažer

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora:                                         souhlasím Objednatel:                                  souhlasím

Ing. Jaromír Strnad

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí



Stavba:

Zadavatel: Město Čáslav, IČ 00236021

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

 

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace
 

Stavební 

oddíl, 

(provozní 

celek)

01Zastřeš

ení ledové 

plochy 

včetně 

zázemí

Popis změny:

Zdůvodnění změny:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Jedná se o dodatečné dodání a instalaci přenosných hasících přístrojů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Soupis stavebních prací - podrobný položkový rozpočet - viz příloha č. 2 návrhu změny stavby.

V zadávacím položkovém soupisu dodávek a prácí chyběla položka na přenosné hasící přístroje (chyba projektu). Bez dodání 

PHP by objekt nesplnil požadavky PBŘ a nebylo by povoleno jeho užívání..                                                                                                                                                  

Jedná se o dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.. zadávání veřejných zakázek.

Ing. Jakub Vavřička

      autorský dozor               

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše 

uvedeným zdůvodněním.

NÁVRH ZMĚNY STAVBY Č. 3

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí

10

Číslo 

(pod)objektu, 

(provozního 

souboru)

Název: Přenosné hasící přístroje

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ke dni 30. 11. 2016



Stavba:
Číslo 

stavby:

SO

PS
0,00

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: zvýšení o: Kč

   

snížení o: Kč

RIDERA - stavební, a.s. RIDERA - stavební, a.s.
Podpis: Podpis:

Podpis: Podpis:Ing. Daniel Chráska                          

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

nejsou

21 120,00

0,00

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Pavel Říman              

stavbyvedoucí

Ing. Marek Kodrla                         

projektový manažer

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora:                                         souhlasím Objednatel:                                  souhlasím

Ing. Jaromír Strnad

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí



Stavba:

Zadavatel: Město Čáslav, IČ 00236021

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

 

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace
 

Stavební 

oddíl, 

(provozní 

celek)

01Zastřeš

ení ledové 

plochy 

včetně 

zázemí

Popis změny:

Zdůvodnění změny:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Jedná se o narovnání počtu oken dle skutečně provedeného rozsahu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Soupis stavebních prací - podrobný položkový rozpočet - viz příloha č. 2 návrhu změny stavby.

Jedná se o narovnání počtu oken, z důvodu jiného počtu v rozpočtu než vykazoval výpis prvků a stavební půdorysy.                                                                                                                                                   

Jedná se změnu nepatrného rozsahu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.. 

zadávání veřejných zakázek.

Ing. Jakub Vavřička

      autorský dozor               

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše 

uvedeným zdůvodněním.

NÁVRH ZMĚNY STAVBY Č. 3

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí

11

Číslo 

(pod)objektu, 

(provozního 

souboru)

   Práce PSV Název: Okna

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ke dni 30. 11. 2016



Stavba:
Číslo 

stavby:

SO

PS
   Práce PSV

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: zvýšení o: Kč

   

snížení o: Kč

RIDERA - stavební, a.s. RIDERA - stavební, a.s.
Podpis: Podpis:

Podpis: Podpis:Ing. Daniel Chráska                          

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

nejsou

28 605,99

36 432,07

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Pavel Říman              

stavbyvedoucí

Ing. Marek Kodrla                         

projektový manažer

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora:                                         souhlasím Objednatel:                                  souhlasím

Ing. Jaromír Strnad

Zastřešení ledové plochy včetně zázemí



Stavba:

Zadavatel: Město Čáslav, IČ 00236021

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

 

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace
 

Stavební 

oddíl, 

(provozní 

celek)

01Zastřeš

ení ledové 

plochy 

včetně 

zázemí

Popis změny:

Zdůvodnění změny:

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Jedná se o součet nedofakturovaných položek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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REKAPITULACE 
Stavba: Ledová plocha Čáslav

Objekt: Zastřešení ledové plochy vč. dostavby zázemí

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Datum: 30.11.2016

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

1 Záměna krytin -20 112,29 163 043,74 Kč       183 156,03 Kč-       

2 Epoxidové nátěry 137 993,79 244 035,80 Kč       106 042,01 Kč-       

3 vnitřní zateplení 192 921,65 271 972,67 Kč       79 051,02 Kč-         

4 Obklady a dlažby -122 175,66 51 766,16 Kč         173 941,82 Kč-       

5 Komunikace a zpevněné plochy 604 045,08 1 104 495,58 Kč    500 450,50 Kč-       

6 Oprava dodatku 1 -17 000,00 -  Kč                    17 000,00 Kč-         

7 Práce HSV a PSV navíc 121 358,56 121 358,56 Kč       -  Kč                    

8 Zárubně -6 779,30 18 491,50 Kč         25 270,80 Kč-         

9 elektro 70 013,28 70 013,28 Kč         -  Kč                    

10 PHP 21 120,00 21 120,00 Kč         -  Kč                    

11 okna -7 826,08 28 605,99 Kč         36 432,07 Kč-         

12 nedofakturace -299 457,15 -  Kč                    299 457,15 Kč-       

Celkem 674 101,89 2 094 903,29 Kč    1 420 801,40 Kč-    

VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE



ROZPOČET
Stavba: Ledová ploch Čáslav

Objekt: Zastřešení ledové plochy vč. dostavby zázemí

Část: část 1 Záměna krytin

JKSO: 802 23

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Datum:

P.Č. TV KCN
Cenová 

soustava
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky PSV -20 112,29

D 771 Podlahy z dlaždic -23 013,69

Místnost č.139,211,212,122,123

326 K 771 ÚRS 2011/2 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m -28,300 69,40 -1 964,02

327 M MAT 5976116!R dlaždice keramické  / sokl m2 -3,250 378,00 -1 228,50

Místnost č.139,211,212,122,123

330 K 771 ÚRS 2011/2 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 

ks/m2
m2 -35,510 251,00 -8 913,01

332 M MAT 5976129R dlaždice keramické protiskluzové - podlahy toalety, R11, skladby S 08b, m2 -18,580 319,20 -5 930,74

331 M MAT 5976116R dlaždice keramické - podlahy chodby R10, skladba S06b m2 -16,930 294,00 -4 977,42

D 776 Podlahy povlakové 2 901,40

Místnost č.211,212

340 K 776 ÚRS 2011/2 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 16,290 41,20 671,15  
341 M MAT 28411006R lišta speciální soklová PVC samolepící m 16,290 29,40 478,93  

Místnost č.139  
342 K 776 ÚRS 2011/2 776511000 Lepení pásů povlakových podlah pryžových m2 7,230 271,00 1 959,33

338 K 776 ÚRS 2011/2 776411000 Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných, m 12,000 83,20 998,40

343 M MAT 28410R Mrazuvzdorná a otěruvtdorná pryž, černé barvy, tl. 10mm m2 9,480 924,00 8 759,52

Místnost č.211,212

345 K 776 ÚRS 2011/2 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 9,700 135,00 1 309,50

346 M MAT 2841211R krytina podlahová PVC m2 10,670 310,80 3 316,24

Místnost č.122,123

VCP K 776 7765110R Lepení pásů povlakových podlah pryžových m2 18,580 271,00 5 035,18

VCP M MAT Mrazuvzdorná,otěruvtdorná omyvatelná pryž, černé barvy, tl. 5 mm - penízková m2 20,438 965,00 19 722,67

Místnost č.201

346 M MAT 2841211R krytina podlahová PVC m2 -66,264 310,80 -20 594,85

345 K 776 ÚRS 2011/2 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 -60,240 135,00 -8 132,40

341 M MAT 28411006R lišta speciální soklová PVC samolepící m -32,000 29,40 -940,80

340 K 776 ÚRS 2011/2 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m -32,000 41,20 -1 318,40

VCP K 776 7765731R Položení textilních krytin m2 60,240 165,00 9 939,60

VCP M MAT 6975210R textilní krytina m2 66,264 375,00 24 849,00

VCP K 776 7765731R Osazení lišty k textilním krytinám m 23,950 45,80 1 096,91

VCP M MAT 6975215R lišta speciální soklová m 23,950 62,80 1 504,06

MNP 342 776 776511000 Lepení povlakových podlah pryžových pásů   m2 476,590 -271,00 -129 155,89

VCP 7765110R Položení povlakových podlah pryžových pásů   m2 476,590 175,00 83 403,25

-20 112,29

MNP 183 156,03 Kč-         

VCP 163 043,74 Kč         

20 112,29 Kč-           

30.11.2016



ROZPOČET
Stavba: Ledová ploch Čáslav

Objekt: Zastřešení ledové plochy vč. dostavby zázemí

Část: část 2 Epoxidové nátěry

JKSO: 802 23

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Datum:

P.Č. TV KCN
Cenová 

soustava
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky PSV 137 993,79

D 777 Podlahy lité 56 695,30

355 K 777 77761521R
Nátěry epoxidové podlah betonových, epoxidový nátěr se vsypem, bezbarvý, vč. 

penetrace
m2 -415,480 116,00 -48 195,68

NP K 777 77761521R
Nátěry epoxidové podlah betonových, epoxidový nátěr se vsypem, probarvené šedé, 

vč. penetrace
m2 415,480 186,00 77 279,28

NP K 777 77761521R
Nátěry epoxidové podlah betonových, epoxidový nátěr se vsypem, probarvené šedé, 

vč. penetrace (horní plocha tribuny, záměna místo keramické dlažby)
m2 148,450 186,00 27 611,70

Původní + M.č. 302 - 148,45

D 783 Dokončovací práce - nátěry 81 298,49

362 K 783 7838511R Nátěry epoxidové stropů betonových, nátěr bezbarvý, vč. penetrace m2 -64,760 222,00 -14 376,72

NP K 783 7838511R Nátěry epoxidové stropů betonových, nátěr šedý, vč. penetrace m2 41,490 292,00 12 115,08

Odpočet schodiště v M. č. 225 - 23,27 

363 K 783 7838512R Nátěry epoxidové bet. stěn, epoxidový nátěr bezbarvý, vč. penetrace m2 -238,844 182,00 -43 469,61

NP K 783 7838512R Nátěry epoxidové bet. stěn, epoxidový nátěr šedý, vč. penetrace m2 238,844 252,00 60 188,69

NP K 78385R Sokl epoxidový bet. stěn, epoxidový nátěr šedý, vč. penetrace m 234,530 285,00 66 841,05

M.č. 110,111,117,148,152,153,216,222,223,224,225,226,228,233,237,239,302

Celkem 137 993,79

MNP 106 042,01 Kč-            

VCP 244 035,80 Kč            

137 993,79 Kč             

30.11.2016



ROZPOČET
Stavba: Ledová plocha Čáslav

Objekt: Zastřešení ledové plochy vč. dostavby zázemí

Část: část 3 Vnitřní zateplení

JKSO: 802 23

Objednatel:  

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Datum:

P.Č. TV KCN
Cenová 

soustava
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D HSV Práce a dodávky HSV 192 921,65

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 192 921,65

182 K 713 ÚRS 2011/2 713111125 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek m2 -477,950 84,00 -40 147,80 21,0

183 M MAT ÚRS 2011/2 283759380 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm m2 -487,509 79,80 -38 903,22 21,0

NP K ÚRS 2016/2 621221021 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek - změna izolantu m² 477,950 108,00 51 618,60 21,0

NP M MAT ÚRS 2016/1 631515270 deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm m² 487,509 452,00 220 354,07 21,0

Celkem 192 921,65

MNP 79 051,02 Kč-                    

VCP 271 972,67 Kč                  

192 921,65 Kč                  

30.11.2016



ROZPOČET
Stavba: Ledová plocha Čáslav

Objekt: Zastřešení ledové plochy vč. dostavby zázemí

Část: část 4 Obklady a dlažby

JKSO: 802 23

Objednatel:  

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Datum:

P.Č. TV KCN
Cenová 

soustava
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D PSV Práce a dodávky PSV -122 175,66

771 Podlahy z dlaždic   -82 760,64

330
771 771574116

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 22 do 25 ks/ m2   m2 -144,082 251,00 -36 164,58

Odpočet m. č. 302, ponížený o podestu se schody v m. č. 225

331 M MAT 5976116R dlaždice keramické - podlahy chodby R10, skladba S06b m2 -158,490 294,00 -46 596,06

Odpočet m. č. 302, ponížený o podestu se schody v m. č. 225

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické   -39 415,02

357 K 781 ÚRS 2011/2 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 -15,189 269,00 -4 085,84 21,0

Zůstatek po započtení m.č. 213 - 39,195

358 M MAT 5976100R obkládačky keramické - koupelny m2 -16,724 294,00 -4 916,86 21,0

359 K 781 ÚRS 2011/2 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m -711,100 99,10 -70 470,01 21,0

360 K 781 ÚRS 2011/2 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem - zohledněna m.č 213 m -160,610 72,90 -11 708,47 21,0

NP K 001 ÚRS 2016/1 7814951R spárování rohových spar silikonem m 374,500 75,00 28 087,50 21,0

NP K 001 ÚRS 2016/1 Příplatek za montáž a barevnost obkladů m2 732,000 15,00 10 980,00 21,0

86 K 011 ÚRS 2011/2 611321142 Vápenocementová omítka štuková m 54,384 210,00 11 420,64 21,0

365 K 784 ÚRS 2011/2 784453411
Malby malířské směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech 

v do 3,8 m
m2 54,384 23,50

1 278,02
22,0

Celkem -122 175,66

MNP 173 941,82 Kč-               

VCP 51 766,16 Kč                 

122 175,66 Kč-                

30.11.2016



ROZPOČET
Stavba: Ledová plocha Čáslav

Objekt: Zastřešení ledové plochy vč. dostavby zázemí

Část: část 5 Komunikace a zpevněné plochy

JKSO: 802 23

Objednatel:  

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Datum:

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   40 835

1 Zemní práce   7 343

1n 131 203 101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 13,824 479,20 6 624,46

12 174 101 101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,824 52,00 718,85

5 Komunikace 20 071

32 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -162,000 84,00 -13 608,00

35 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š 

přes 3 m
m2 -162,000 277,00 -44 874,00

36 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 -162,000 12,20 -1 976,40

37 577144221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 -162,000 241,00 -39 042,00

2n 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 1 256,000 95,20 119 571,20

8 Trubní vedení 13 421

3n 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 

100 kg
kus 8,000 308,00 2 464,00

4n 452386111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm kus 8,000 296,80 2 374,40

5n 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 24,000 107,20 2 572,80

6n 592241350 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm kus 24,000 168,80 4 051,20

7n 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 8,000 244,80 1 958,40

Celkové navýšení proti SoD bez DPH 40 835

Poznámka:

HSV Práce a dodávky HSV   -400 950,10

1 Zemní práce   -5 838,55

1 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 -253,850 23,00 -5 838,55

3 Svislé a kompletní konstrukce   -52 418,00

Celková plocha živice dle zaměření = 1 336 m2

30.11.2016



2 311113214

Nosná zeď tl 250 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně 

výplně z betonu   m2 -46,000 1 080,00 -49 680,00

3 553422520 sloupek plotový průběžný pozinkovaný 2000/40x40x1,5 mm   kus -20,000 136,90 -2 738,00

5 Komunikace   -87 906,90

4 596211123 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2   m2 -201,460 160,00 -32 233,60

5 592453080 dlažba betonová zámková tl. 6 cm přírodní   m2 -230,970 85,00 -19 632,45

6 592453090 dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná (červená)   m2 -20,520 286,00 -5 868,72

7 592457050 dlažba betonová drážková pro nevidomé 40x40x8 cm, barva přírodní šedá   m2 -8,260 855,00 -7 062,30

8 592453170 dlažba betonová zámková tl. 8 cm bílá   m2 -106,000 197,00 -20 882,00

9 596212214

Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací 

tl 80 mm skupiny A   m2 -141,900 15,70 -2 227,83

8 Trubní vedení   -26 600,00

10 895941111 Přemístění kanalizační vpusti   kus -2,000 13 300,00 -26 600,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   -219 694,31

11 915131112

Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, 

šipky nebo symboly, pl. do 1,5 m2   kus -11,000 671,00 -7 381,00

12 915131116

Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, 

šipky nebo symboly, pl. do 4 m2   kus -3,000 1 060,00 -3 180,00

13 915231112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem šikmé čáry   m2 -10,000 315,00 -3 150,00

14 915231116 Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem   m2 -2,000 429,00 -858,00

15 915491211

Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm 

š proužku 250 mm   m -523,500 73,30 -38 372,55

16 592185610 krajník silniční betonový 50x25x8 cm, barva přírodní šedá   kus -1 118,200 39,00 -43 609,80

17 915611111 Předznačení vodorovného plošného značení pl. do 1,5 m2   kus -11,000 175,00 -1 925,00

18 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení pl. do 4 m2   m2 -13,000 336,00 -4 368,00

19 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého - mezi dlažbou a vozovkou   m -63,000 163,00 -10 269,00

20 592174100 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm přírodní   kus -61,260 119,00 -7 289,94

21 592174140 obrubník betonový chodníkový 50x10x25 cm přírodní   kus -6,000 86,90 -521,40

22 9161312131

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého   m -205,500 163,00 -33 496,50

23 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože 

z betonu prostého (zahradní obrubník)     m -23,070 147,00 -3 391,29

24 592173050 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm   kus -58,600 40,00 -2 344,00

25 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého   m3 -28,487 2 090,00 -59 537,83

99 Přesun hmot   -8 492,34

26 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným   t -283,078 30,00 -8 492,34

Celkem Kč bez DPH -400 950,10



HSV Práce a dodávky HSV   964 160,27

1 Zemní práce   105 642,81

1 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3   m3 68,850 109,80 7 559,73

2 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 4,250 150,00 637,50

3 132202101

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3   m3 40,572 351,00 14 240,77

4 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 26,922 64,40 1 733,78

5 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 181,700 105,35 19 142,63

6 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 6,372 36,60 233,22

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 24,972 10,90 272,19

8 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 58,524 87,40 5 115,00

9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 39,500 70,62 2 789,63

10 589811320 recyklát betonový frakce 0/120   t 28,800 207,00 5 961,60

11 175101101

Obsypání potrubí ručně bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 

m od kraje výkopu   m3 8,100 288,95 2 340,52

12 583313400 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.   t 13,770 268,20 3 693,11

13 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 914,690 24,80 22 684,31

14 R3 Ornice   m3 181,700 105,88 19 238,82

2 Zakládání   43 627,80

15 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15   m3 18,072 1 900,00 34 336,80

16 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15   m3 4,890 1 900,00 9 291,00

3 Svislé a kompletní konstrukce   138 916,50

17 311113132

Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 16/20   m2 45,575 709,20 32 321,79

18 311113214

Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně 

výplně z betonu třídy C 16/20   m2 46,000 1 665,00 76 590,00

19 553R

sloupek ocelový plotový pozinkovaný vč. navařených držáků pro oplocení a 

kotev do nosné zdi, vč. plastového víčka, dl. 2200 mm, profil 60x60 mm, tl. stěny 

2 mm   kus 20,000 1 048,24 20 964,71

20 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505   t 0,452 20 000,00 9 040,00

4 Vodorovné konstrukce   14 071,81

21 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25   m3 1,004 2 502,00 2 512,01

22 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 30,120 240,35 7 239,43

23 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 30,120 51,14 1 540,37

24 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505   t 0,139 20 000,00 2 780,00

5 Komunikace   473 633,77

25 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 352,150 84,00 29 580,60

26 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 2 076,190 84,00 174 399,96

27 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 10,540 110,00 1 159,40

28 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 1 804,190 135,00 243 565,65

29 567134112 Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 200 mm   m2 3,900 506,75 1 976,34



30 596212213

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 

m2   m2 37,400 160,00 5 984,00

31 592453110 dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní   m2 93,000 113,00 10 509,00

32 R2

Osazení 4 kusů čistících rohoží 2x1,1 m do zámkové dlažby před hlavním 

vstupem - rozebrání dlažby, úprava podkladu, osazení rohoží, pokládka dlažby   kmpl 1,000 6 458,82 6 458,82

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   435,00

33 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním   m2 3,000 145,00 435,00

8 Trubní vedení   135 040,92

34 811421111

Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 500   m 10,000 669,60 6 696,00

35 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200   m 15,000 405,95 6 089,29

36 895R

Kanalizační uliční vpust - kompletní dodávka a montáž - rám s mříží D 400, 

betonové šachtové prvky, přípojka KG DN 150 mm do kanalizace délky do 5 m, 

napojení do kanalizace   kus 6,000 15 352,94 92 117,65

37 899104111

Osazení poklopů betonových, litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti 

nad 150 kg   kus 2,000 619,20 1 238,40

38 592R poklop šachtový BEGU 600 bez odvětrání, D 400   kus 2,000 3 430,59 6 861,18

39 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu   kus 5,000 1 458,00 7 290,00

40 899623151

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený 

výkop   m3 1,100 2 367,00 2 603,70

41 899R

Výšková úprava lapolu - odstranění stávajícího šachtového konusu, osazení 

nové zákrytové desky a výšková úprava poklopu   kus 1,000 5 368,24 5 368,24

42 R1

Nová kanalizační přípojka od odvodňovacího žlabu do kanalizace - zemní práce, 

písek, beton, potrubí PVC KG DN 150 mm, tvarovky, odvoz a uložení zeminy   m 5,000 1 355,29 6 776,47

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   45 463,20

43 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou   m2 41,000 15,25 625,13

44 283230430 fólie multifunkční profilovaná (nopová) 1 x 20 m   m2 45,100 40,13 1 809,84

45 915111R

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou vč. 

předznačení - parkovací stání   m 319,000 30,71 9 795,18

46 915111R

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou vč. 

předznačení - autobusy V12a   m 22,000 33,88 745,41

47 916111113

Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého - 

vodící linie na parkovišti pro autobusy   m 118,000 130,55 15 405,25

48 592174600 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní   kus 11,000 63,30 696,30

49 9161312132

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého   m 56,500 163,00 9 209,50

50 592174110 obrubník betonový 100x8x20 cm - zapuštěný   kus 50,000 50,00 2 500,00

51 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2   m2 3,000 37,30 111,90

52 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm   m 60,000 20,40 1 224,00



53 935113112

Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 

200 mm   m 6,500 513,95 3 340,69

99 Přesun hmot   0,00 7 328,47

54 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným   t 201,788 36,32 7 328,47

Celkem Kč bez DPH 964 160,27

VCP 1 104 495,58

MNP -500 450,50

604 045,08



ROZPOČET
Stavba: 802 23

Objekt: Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí

část: část6                       oprava dodatku 1oprava početní chyby v dodatku č. 1

JKSO:

Objednatel: město Čáslav

Zhotovitel: Ridera-stavební a.s.

Datum:

P.Č. TV KCN
Cenová 

soustava
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

Hmotnost 

sutě

Hmotnost 

sutě celkem
Sazba DPH Typ položky Úroveň

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12

D HSV Práce a dodávky HSV 114 376,00 0,000 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 91 976,00 0,000 1

NP 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 20 2520 50 400,00

NP 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 40 484 19 360,00

153 ÚRS 2011/2 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 40,000 349,00 13 960,00

154 ÚRS 2011/2 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 80,000 13,20 1 056,00

157 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 40 180 7 200,00

D 2 Zakládání 17 000,00 43,200 0,000 1

16 K 011 ÚRS 2011/2 271532212 Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 20,000 850,00 17 000,00 2,16000 43,200 0,00000 0,000 21,0 4 2

D 99 Přesun hmot 5 400,00 0,000 2

158 K 011 ÚRS 2011/2 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 36,000 150,00 5 400,00 0,00000 0,00000 0,000 21,0 4 3

Celkem 114 376,00 0,000

Rozdíl oproti dodatku 1 17 000,00 Kč-   

30.11.2016



ROZPOČET
Stavba: Ledová plocha Čáslav

Objekt: Zastřešení ledové plochy vč. dostavby zázemí

Část: část 7    práce HSV a PSV navíc

JKSO: 802 23

Objednatel:  

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Datum:

P.Č. TV KCN
Cenová 

soustava
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Hmotnost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 45 808,56

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 808,56

ÚRS 2016/1 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 90,8 322 29 237,60

ÚRS 2016/1 4341412R Podesta z tvárnic Ytong m3 1,167 4 500,00 5 250,96

2,2*1,56*0,34

ÚRS 2016/1
434141214

Schodišťový stupeň pórobetonový Ytong základní v 150 mm š 300 

mm světlost schodiště do 1500 mm
kus

2,00 1160,00 2 320,00

ÚRS 2016/1 612R dozdění a omítky, včetně ostění po osazení VZT mřížek a PSU
hod

30,000 300,00 9 000,00

PSV Práce a dodávky PSV 75 550,00

763 Konstrukce suché výstavby 68 750,00

ÚRS 2016/1 76313R čelo pro kazetové pohledy z SDK s olištováním m 125,000 550,00 68 750,00

764 Konstrukce klempířské 6 800,00

3ks otvor: 600x600mm

Lemování VZT konstrukcí ve fasádě-exter.strana PZ lišta 

rš.250mm
m 7,200 250,00 1 800,00

Lemování VZT konstrukcí ve fasádě-inter.strana PZ lišta 

rš.250mm
m 7,200 250,00 1 800,00

1ks otvor: 1800x600mm

Lemování VZT konstrukcí ve fasádě-exter.strana PZ lišta 

rš.250mm
m 4,800 250,00 1 200,00

Lemování VZT konstrukcí ve fasádě-inter.strana PZ lišta 

rš.250mm
m 4,800 250,00 1 200,00

Doprava, přesun hmot kpl 1,000 800,00 800,00

121 358,56

30.11.2016



ROZPOČET
Stavba: Ledová plocha Čáslav

Objekt: Zastřešení ledové plochy vč. dostavby zázemí

Část: část 8                                         zárubně

JKSO: 802 23

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Datum:

P.Č. TV KCN
Cenová 

soustava
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odpočet zárubní dle skutečnosti

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -160 326,30

115 K 011 ÚRS 2011/2 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus -63,000 210,00 -13 230,00

117 M MAT ÚRS 2011/2 553311260 zárubeň ocelová pro běžné zdění 600 L/P, zárubeň vč. kpl. nátěru kus -8,000 361,20 -2 889,60

118 M MAT ÚRS 2011/2 553311280 zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P zárubeň vč. kpl. nátěru kus -24,000 415,80 -9 979,20

119 M MAT ÚRS 2011/2 553311300 zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P, zárubeň vč. kpl. nátěru kus -26,000 449,40 -11 684,40

120 M MAT ÚRS 2011/2 553311320 zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P, zárubeň vč. kpl. nátěru kus -5,000 485,50 -2 427,50

125 K 011 ÚRS 2011/2 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus -34,000 2 200,00 -74 800,00

126 K 011 ÚRS 2011/2 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 kus -6,000 2 500,00 -15 000,00

127 M MAT 55331191R zárubeň ocelová protipožární 900 L/P, zárubeň vč. kpl. nátěru kus -2,000 726,60 -1 453,20

128 M MAT 55331190R zárubeň ocelová protipožární 800 L/P,zárubeň vč. kpl. nátěru kus -28,000 688,80 -19 286,40

129 M MAT 55331189R zárubeň ocelová protipožární 700 L/P, zárubeň vč. kpl. nátěru kus -4,000 655,20 -2 620,80

131 M MAT 55331196R zárubeň ocelová protipožární 1650 L/P, zárubeň vč. kpl. nátěru kus -6,000 1 159,20 -6 955,20

Dodávka zárubní dle skutečnosti

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 153 547,00

K 011 ÚRS 2011/2 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 64,000 210,00 13 440,00

M MAT ÚRS 2011/2 553311260 zárubeň ocelová pro běžné zdění 600 L/P, zárubeň vč. kpl. Nátěru, T3 kus 2,000 361,20 722,40

M MAT ÚRS 2011/2 553311280 zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P zárubeň vč. kpl. Nátěru, T5, T6 kus 14,000 415,80 5 821,20

M MAT ÚRS 2011/2 553311300 zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P, zárubeň vč. kpl. Nátěru, T1, T2 kus 30,000 449,40 13 482,00

M MAT ÚRS 2011/2 553311320 zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P, zárubeň vč. kpl. Nátěru, T22, T23 kus 18,000 485,50 8 739,00

K 011 ÚRS 2011/2 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 32,000 2 200,00 70 400,00

K 011 ÚRS 2011/2 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 kus 5,000 2 500,00 12 500,00

M MAT 55331191R zárubeň ocelová protipožární 800 L/P, zárubeň vč. kpl. Nátěru, T11 kus 8,000 688,80 5 510,40

M MAT 55331191R zárubeň ocelová protipožární 800 L/P, zárubeň vč. kpl. Nátěru, T13 kus 8,000 688,80 5 510,40

30.11.2016



M MAT 55331190R zárubeň ocelová protipožární 900 L/P,zárubeň vč. kpl. Nátěru, T24 kus 10,000 726,60 7 266,00

M MAT 55331190R zárubeň ocelová protipožární 900 L/P,zárubeň vč. kpl. Nátěru, T27 kus 6,000 726,60 4 359,60

M MAT 55331198R zárubeň ocelová protipožární 1650 L/P, zárubeň vč. kpl. Nátěru, T21 kus 1,000 1 159,20 1 159,20

M MAT 55331198R zárubeň ocelová protipožární 1650 L/P, zárubeň vč. kpl. Nátěru, T19 kus 2,000 1 159,20 2 318,40

M MAT 55331198R zárubeň ocelová protipožární 1650 L/P, zárubeň vč. kpl. Nátěru, T26 kus 2,000 1 159,20 2 318,40

Celkem -6 779,30 

P.Č. TV KCN
Cenová 

soustava
Kód položky Popis MJ

Změna 

množství

Cena 

jednotková
Cena celkem

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -6 779,30

115 K 011 ÚRS 2011/2 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 1,000 210,000 210,00

117 M MAT ÚRS 2011/2 553311260 zárubeň ocelová pro běžné zdění 600 L/P, zárubeň vč. kpl. nátěru kus -6,000 361,200 -2 167,20

118 M MAT ÚRS 2011/2 553311280 zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P zárubeň vč. kpl. nátěru kus -10,000 415,800 -4 158,00

119 M MAT ÚRS 2011/2 553311300 zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P, zárubeň vč. kpl. nátěru kus 4,000 449,400 1 797,60

120 M MAT ÚRS 2011/2 553311320 zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P, zárubeň vč. kpl. nátěru kus 13,000 485,500 6 311,50

125 K 011 ÚRS 2011/2 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus

-2,000 2 200,000 -4 400,00

126 K 011 ÚRS 2011/2 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2
kus

-1,000 2 500,000 -2 500,00

127 M MAT ÚRS 2011/2 55331191R zárubeň ocelová protipožární 900 L/P, zárubeň vč. kpl. nátěru kus 14,000 726,600 10 172,40

128 M MAT ÚRS 2011/3 55331190R zárubeň ocelová protipožární 800 L/P,zárubeň vč. kpl. nátěru kus -12,000 688,800 -8 265,60

129 M MAT ÚRS 2011/4 55331189R zárubeň ocelová protipožární 700 L/P, zárubeň vč. kpl. nátěru kus -4,000 655,200 -2 620,80

131 M MAT ÚRS 2011/5 55331196R zárubeň ocelová protipožární 1650 L/P, zárubeň vč. kpl. nátěru kus -1,000 1 159,200 -1 159,20

VCP

MNP

18 491,50

-25 270,80

-6 779,30



ROZPOČET
Stavba: Ledová plocha Čáslav

Objekt: Zastřešení ledové plochy vč. dostavby zázemí

Část: část 9                                        elektro práce navíc

JKSO: 802 23

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Datum:

Rekapitulace
1. 15 732,6 Kč

2. 15 245,6 Kč

3. 3 584,0 Kč

4. 2 903,1 Kč

5. 3 935,9 Kč

6. 11 942,0 Kč

7. 13 520,0 Kč

8. 3 150,0 Kč

70 013,3 Kč

Popis položky Počet MJ JEDN. CENA CELKEM

Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D0 76 m 32,98 2 506

PŘÍCHYTKA 1-stranná 10mm 228 ks 12,63 2 879

Násuvná hmoždinka pr.6,hloubka vrtání 

40 228 ks 11,88 2 708

2323  TRUBKA OHEBNÁ 14 m 29,41 412

Koppler 1vstup/1výstup 230VAC 1 ks 3 228,75 3 229

Nastavení a programování systému 5 hod. 800,00 4 000

Drobný instalační materiál 1 kpl 0,00 0

Celkem xy 15 733

Popis položky Počet MJ JEDN. CENA CELKEM

Kabel UTP drát CAT5E, PVC, box 305m, 

šedý 206 m 17,71 3 649

Hnědý kabel kabel 1x2x0,8, B2caS1D0 103 m 27,84 2 867

Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D0 88 m 32,98 2 902

RML/T 20 trubka tuhá PVC 82 m 25,36 2 080

2323  TRUBKA OHEBNÁ 19 m 68,51 1 302

Násuvná hmoždinka pr.6,hloubka vrtání 

40 - uložení kabelu nad podhled 206 m 11,88 2 446

Drobný instalační materiál 1 kpl 0,00 0

Celkem xy 15 246

Popis položky Počet MJ JEDN. CENA CELKEM

IZS 1645 Nástěnná zásuvka IP 44 1 ks 301,20 301

CYKY 3x2,5 35 m 32,19 1 127

INS-FMP25 trubka tuhá PVC 20 m 39,06 781

Drobný materiál 1 ks 250,00 250

Dokumentace skutečného provedení 1 ks 562,50 563

Dozbrojení rozv.RM1 1 ks 562,50 563

Celkem xy 3 584

Popis položky Počet MJ JEDN. CENA CELKEM

30.11.2016

CENA CELKEM

SLP - připojení požární rolety na EPS - vrata rolba

SLP - kabelové rezervy pro dveře P16 a P15a

SIL - montáž tří kusů výbojek na jinou pozici (požadavek projektanta)

SIL - zásuvka 230V pro připojení požární rolety

SIL - doplnění svítidel na sociálkách m.č.102, 219, 231

SIL - záměna svítidel na sociálkách

SIL - dodávka a montáž el. osoušečů

SIL - Montáž zásuvky 400V/16A pro nabíjení baterek rolby

1.) SLP - připojení požární rolety na EPS - vrata rolba

2.) SLP - kabelové rezervy pro dveře P16 a P15a

3.) SIL - zásuvka 230V pro připojení požární rolety

4.) SIL - montáž tří kusů výbojek na jinou pozici



CYKY 3x2,5 30 m 32,19 966

Montáž svítidel 3 hod 375,00 1 125

Drobný materiál 1 ks 250,00 250

Plošiny a mechnizace 1 ks 562,50 563

Celkem xy 2 903

Popis položky Počet MJ JEDN. CENA CELKEM

svítidlo kompaktní vestavné 2x26W/IP43 

kryt plexi 1 ks 732,00 732

Svítidlo SPMP, přisazené, 1x48 LED, 

4000K, nanoprizmatický kryt

PMMA, průměr 190mm, 350 2 ks 1 585,00 3 170

CYKY-J 3x1,5 2 m 16,95 34

Celkem xy 3 936

Popis položky Počet MJ JEDN. CENA CELKEM

svítidlo kompaktní vestavné 2x26W/IP43 

kryt plexi 14 ks -732,00 -10 248

Svítidlo SPMP, přisazené, 1x48 LED, 

4000K, nanoprizmatický kryt

PMMA, průměr 190mm, 350 14 ks 1 585,00 22 190

Celkem 11 942

Popis položky Počet MJ JEDN. CENA CELKEM

8 ks 1 859,00 13 520,00

Celkem 13 520

Popis položky Počet MJ JEDN. CENA CELKEM

Montáž 1 kpl 3 150,00 3 150

Celkem 3 150

70 013

Osoušeč rukou ZY 203-A plast (dodávka + montáž

5.) SIL - doplnění svítidel na sociálkách m.č.102, 219, 231

6.) SIL - záměna svítidel na sociálkách- ledky

8) SIL - Montáž zásuvky 400V/16A pro nabíjení baterek rolby

7.) SIL - dodávka a montáž osoušečů



ROZPOČET
Stavba: Ledová plocha Čáslav

Objekt: Zastřešení ledové plochy vč. dostavby zázemí

Část: část 10                                        přenosné hasící přístroje

JKSO: 802 23

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Datum:

mj množství cena(/mj) celkem

ks 12 1040 12 480,00 Kč

ks 4 2160 8 640,00 Kč

suma 21 120,00 Kč

pozn: cena je včetně dopravy a montáže

Hasicí přístroj 55B Sněhový

Přesná specifikace materiálu

Hasicí přístroj 21A Práškový

30.11.2016



ROZPOČET
Stavba: Ledová plocha Čáslav

Objekt: Zastřešení ledové plochy vč. dostavby zázemí

Část: část 11                                        okna

JKSO: 802 23

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Datum:

P.Č. TV KCN
Cenová 

soustava
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Původní rozpočet

766 Konstrukce truhlářské -256 975,27

221 K 766 ÚRS 2011/2 766621012 Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva m2 -26,250 233,00 -6 116,25

223 K 766 ÚRS 2011/2 766621211 Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 -55,290 268,00 -14 817,72

224 M MAT 611309371R okno P 01 150x125 cm, vč. zámku, podrobný popis viz PD a tabulka prvků kus -25,000 5 962,70 -149 067,50

226 M MAT 611309372R okno P 03 75 x125 cm,vč. zámku, podrobný popis viz PD a tabulka prvků kus -9,000 3 682,50 -33 142,50

230 M MAT 611309375R okno P 07 150 x 250 cm, podrobný popis viz PD a tabulka prvků kus -2,000 5 852,90 -11 705,80

231 M MAT 611309375aRokno P 07a 150 x 250 cm,bezp. sklo, podrobný popis viz PD a tabulka prvků kus -5,000 8 425,10 -42 125,50

Dodávka oken dle skutečnosti

766 Konstrukce truhlářské 249 149,19

221 K 766 ÚRS 2011/2 766621012 Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva m2 26,250 233,00 6 116,25

223 K 766 ÚRS 2011/2 766621211 Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 52,480 268,00 14 064,64

224 M MAT 611309371R okno P 01 150x125 cm, vč. zámku, podrobný popis viz PD a tabulka prvků kus 24,000 5 962,70 143 104,80

226 M MAT 611309372R okno P 03 75 x125 cm,vč. zámku, podrobný popis viz PD a tabulka prvků kus 8,000 3 682,50 29 460,00

230 M MAT 611309375R okno P 07 150 x 250 cm, podrobný popis viz PD a tabulka prvků kus 1,000 5 852,90 5 852,90

231 M MAT 611309375aRokno P 07a 150 x 250 cm,bezp. sklo, podrobný popis viz PD a tabulka prvků kus 6,000 8 425,10 50 550,60

Celkem -7 826,08 

P.Č. TV KCN
Cenová 

soustava
Kód položky Popis MJ

Změna 

množství

Cena 

jednotková
Cena celkem

766 Konstrukce truhlářské -7 826,08

221 K 766 ÚRS 2011/2 766621012 Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva m2 -26,250 233,00 -6 116,25

223 K 766 ÚRS 2011/2 766621012 Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva m2 26,250 233,00 6 116,25

223 K 766 ÚRS 2011/2 766621211 Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 -55,290 268,00 -14 817,72

224 K 766 ÚRS 2011/2 766621211 Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 52,480 268,00 14 064,64

224 K 766 ÚRS 2011/3 611309371R okno P 01 150x125 cm, vč. zámku, podrobný popis viz PD a tabulka prvků kus -1,000 5 962,70 -5 962,70

226 M MAT ÚRS 2011/4 611309372R okno P 03 75 x125 cm,vč. zámku, podrobný popis viz PD a tabulka prvků kus -1,000 3 682,50 -3 682,50

230 M MAT ÚRS 2011/5 611309375R okno P 07 150 x 250 cm, podrobný popis viz PD a tabulka prvků kus -1,000 5 852,90 -5 852,90

231 M MAT ÚRS 2011/6 611309375aRokno P 07a 150 x 250 cm,bezp. sklo, podrobný popis viz PD a tabulka prvků kus 1,000 8 425,10 8 425,10

VCP

MNP

30.11.2016

28 605,99

-36 432,07

-7 826,08



ROZPOČET
Stavba: Ledová plocha Čáslav

Objekt: Zastřešení ledové plochy vč. dostavby zázemí

Část: část 12                                        nedofakturace

JKSO: 802 23

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 37 800,00

1 K HZS
VRN001R Požární a evakuační plán - zpracování projektu, rozmístění a dodávka značení 

evakuačního plánu a únikových východů
soub. 1,000 25 200,00 25 200,00

2 K HZS
VRN002R Označení dveří a místností, popisky a cedule na dveře (zákaz vstupi, WC, 

občerstvení, šatna žáci) 
soub. 1,000 12 600,00 12 600,00

D 36-M Montáž vybavení ledové plochy 40 000,00

M MAT 49202
Demontáž a zpětná montáž stávajících mantinelů - ochrana před poškozením pro 

stavbě
kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

D 712 Povlakové krytiny 120 000,00

K 712 712003R

D+M hydroizolační střešní fólie mPVC tl. 1,5 mm, vyztužená polyesterovou mřížkou, 

odolnost proti UV záření, vč kotvení, opracování prostupů, prvků příslušenství a ztrát 

materiálu (15%) - viz plný popis ( další list) - odpočet záchytného systému

kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

D 1 Zemní práce 61 417,67

K 001 ÚRS 2011/2122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 146,862 55,10 8 092,10

K 001 ÚRS 2011/2122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 146,862 18,50 2 716,95

K 001 ÚRS 2011/2162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 146,862 23,20 3 407,20

K 001 ÚRS 2011/2162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 146,862 65,20 9 575,40

K 001 ÚRS 2011/2167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 146,862 37,10 5 448,58

K 001 ÚRS 2011/2171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 146,862 11,10 1 630,17

K 001 ÚRS 2011/2171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 234,979 130,00 30 547,27

K 776 7765110R Lepení pásů povlakových podlah pryžových, vč opravy a doplnění cca 20 % plochy m2 237,710 168,00 39 935,28

K 767 ÚRS 2011/2767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 9,000 33,80 304,20

Celkem -299 457,15

30.11.2016


