
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Č. OBjEDNATELE: 47/2019

Smluvní strany

Město Čáslav
Sídlo: Nám.jana Žižky z Trocnova 1

286 01 Čáslav
lČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JU Dr. Vlastislav Málek, starosta
bankovníspojenŕ
číslo účtu:
na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel").

a

Vodotop, s. r. o.
Sídlo: Rabštejnská Lhota 114, 537 01 Chrudim
lČ: 25257561
DIČ: CZ25257561
zastoupena: Milanem Štěpánem, jednatelem
bankovníspojenŕ
ČÍSĹO účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10585
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Rekonstrukce zdroje tepla v MŠ Bojovníku za svobodu" ze dne 03.04.2019

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednánítohoto Dodatku č. l:

ČI. l.
Předmět plněni

Učastnici prohlašujI, Že mezi sebou uzavřeli dne 03.04.2019 Smlouvu o dílo.
Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, Že se rozsah díla, jenž je vymezen ve
smlouvě o dílo v ČI. 1., mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu
stavby Č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
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Č . II.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v ČI. 5 smlouvy o
dílo, se z důvodu dohodnutých změn měníz Částky:

Původní cena díla:
Cena bez DPH
DPH v sazbě 21%

Cena včetně DPH

(dále jen "Cena za provedeni díla")

1.390.782,00 KČ
292.064,00 Kč

1.682.846,00 KČ

na

Nová cena díla:
Cena bez DPH
DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

(dále jen "Cena za provedeni díla")

1.393.149,08 KČ
292.561,31 Kč

1.685.710,39 KČ

ČI. Ill.
Závěrečné ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.
Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sIlu originálu. Ostatní ustanoveni smlouvy nedotčená tímto
dodatkem č. 1, se nemění a zůstávajiv platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1tvoři nás|edujÍcÍ přIlohy:

Příloha č. l: změnový list stavby č. 1 a 2

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněni
zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje
za obchodnÍtajemstvi ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany proh|ašuji, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen vtisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.
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Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
Č.422 /2019 ze dne 21.08.2019.

V Čáslavi dne

jUDr. Vlastislav Málek
starosta
za objednatele

V Čáslavidne

jednatel společnosti
za zhotovitele
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Rekonstrukce zdroje tepla v mš Bojovníků za svobodu

Rekapitulace

bez DPH VC. DPH 21 %
Změnový list 1 - 37 503,44 KČ - 45 379,16 KČ
Změnový list 2 39 870,52 KČ 48 243,33 KČ

Z 2 367,08 Kč 2 864,17 Kč

Cena dle SOD 1 390 782,00 Kč 1 682 846,00 KČ

Nová cena díla 1 393 149,08 KČ
DPH 292 561,31 Kč
Cena vC. DPH 1 685 710,39 KČ



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekons'trukce zdroje tepla v mš Bojovníků za svobodu

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 1 ,

Změna: D - dokumentace
P - příprava

><
R - realizace

Stavební
oddíl, Čfslo (pod)objektu, . ,Název: Meněprace(provozní (provozního souboru)
celek)
Popis změny:

Odpočet za ohřívač vody, stavbu pilíře pro plynová zařízení a vystřižení otvoru v oploceni
částečný odpočet za zemní práce

Odůvodnění změny:

V původním rozpočtu zůstaly zahrnuty položky, které byly provedeny samostatně před zahájením této stavby, a proto nyní
dochází k jejich odpočtu. Stavba pilíře a vystřižení otvoru v oplocení a s tlm souvisejíci zemni práce byly provedeny společně s
výstavbou nové STL plynovodní přípojky v roce 2016. Ohřívač vody je v MŠ nový, proto byla odečtena jeho dodávka i montáž.
A vzhledem k tomu, že byl proveden neřízený protlak bez narušeni asfaltobetonu, bude dále proveden částečný odpočet u
položky výkop pro NTL domovní plynovod v chodníku.

Posouzeni změny - autorský dozor projektanta: Ing. Poskočil ,
podpis l razítko:

Souhlasím s použitými výměrami, tnateriály i výše uvedeným
zdůvodněním.



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby: nemá vliv

Do ceny stavby: 0,00 KČ bez DPH

-37 503,44 KČ bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Vodotop, s. r. o. Stavbyvedoucí: p. Štěpán
podpis:

VYjÁDŘENÍVE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Ing. Poskočil souhlasím Ob ednatel: souhlasím
podpis: ,'



Rekonstrukce zdroje tepla v mš Bojovníků za svobodu
ZL1 - méněpráce

pozice speclfikace - dodávky

jednotková
měrná ceria [Kčj bez celková cena

jědnotka množství DPH [KČ] bez dph

Za řízení
nepřimotopený nerezový zásobníkový ohřívač HRS 300 kpl -1 26 990,00 -26 990,00
celková cena dodávek zařízení -26 990,00
celková cena montáže zařízení -2 159,20
celková cena dodávek a montáže zařízení -29 149,20

Zeŕnni práce

výkop pro NTL domovní plynovod v chodníku z asfaltobenonu,
včetně naříznuti hran výkopu diamntovou pilou, provedení výkopu
ručně s odstraněním podkladních vrstev afaltobetonu pro jejich
zpětné uložení, průměrná hloubka 1,1 m, šířka 0,5 m, včetně
podsypu a obsypu štěrkopískem, včetně hutnění výkopku, včetně
odvozu vytěžené přebytečné zeminy ria řízenou skládku a její
uložení zde, včetně úhrady poplatku za skládkovné, včetně
přesunu hmot, včetně finální úpravy koruny výkopu podkladnim
kamenivem a vibrovaným asfaltobetonem (Silnice Čáslav) -
částečný odpočet = byl proveden neřízený protlak bez narušeni
asfaltobetonu m -2 300,00 -600,00

ruční provedení zemních prací v nezpevněném terénu pro stavbu
základů montovaného pilíře pro plynová zařízení u oplocenI
mateřské školky, včetně zpětného záhozu výkopu s hutněním po
provedení STL plynové přípojky a NTL domovního plynovodu ,
včetně odvozu přebytečného výkopku na řízenou skládku - výkop
pro pilíř nebyl prováděn (pilíř byl postaven v rámci samostatné
akce stavby STL plynové přípojky) - částečný odpočet = v rámci
této stavby proveden pouze výkop pod pi//řém pro napojení NTL
plynovodu do pi//ře kpl -1 1 100,00 -1 100,00
celkem zemní práce -1 700,00

Stavební část a požární ucpávky

stavba montovaného pilíře pro plynová zaňzení v oploceni
mateřské školky z betonových prefa dílců (stavebnice), včetně
prefa tvarovek základů, včetně pozinkovaných dvířek s rámem s
větracími prolisy a uzamykáním na univerzálnI plynařský zámek,
včetně informačních nálepek na dvířka, včetně přesunu hmot,
výrobce www.hup-mach,cz, typ V2 se střechou A kpl -1 5 600,00 -5 600,00
vystřižení otvoru ve stávajícím plotovém dílci oploceni mateřské
školky pro přístup k oteviránĹ dvířek pilíře pro plynová zařízeni, s
ohnutím přestřižených drátů o 180", včetně opravy nátěrů
Qp|oceni kpl -1 500,00 -500,00
celkem stavební část a požární ucpávky -6 100,00

Základní rozpočtové náklady
Zarízen| -29 149,20
Zemní práce -1 700,00
Stavební část a požární ucpávky -6 100,00

Celkem základní rozpočtové náklady v Kč bez DPH -36 949,20
vedlejší rozpočtové náklady v KČ bez DPH % 1,5 -554,24
Celkové rozpočtové náklady v KČ bez DPH -37 503,44
Celkem DPH v Kč % 21 -7 875,72
Celková rozpočtová cena v Kč s DPH -45 379,16



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce zdroje tepla v mš Bojovníků za svobodu

Pořadové číslo návrhu změny stavbV: 2

Změna: D - dokumentace

P - příprava
><

R - realizace

Stavební
oddíl, Číslo (pod)objektu, Vícepráce
(provozní (provozního souboru)
celek)
Popis změny:

Úpravna vody proti Legionelle
Demontáž ohřívače vody a jeho znovu připojeni
Nové potrubí, armatury a izolace
zvýšená práce v šachtě odpojení centrálního zdroje tepla

Odůvodnění změny:

V projektové dokumentaci není řešeno opatření proti bakterii Legionelle. Vzhledem k tomu, že se jedná o školské zařízení a
onemocnění legionelózou hrozí především osobám se sníženou imunttou (dětem) a vzhledem k tomu, že KHS Kutná Hora toto
opatření doporučuje, bylo rozhodnuto o dodatečném pořízeni úpravny vody proti Legionelle.
Další vícepráce jsou spojené s demontáží a připojením ohřívače vody v jiném místě, s přidáním nového potrubí, armatur a
izolace (původní potrubí bylo poškozeno, bylo nutné v kotelně osadit nové kulové kohouty na studenou vodu i teplou vodu, aby
mohl být vnitřní vodovod zpět uveden pod tlak, aby bylo zajištěno požární zabezpečeni objektu vnitřními požárními hydranty) a
zvýšenou prací v šachtě odpojení centrá|ního zdroje tepla (uzavírací šoupata netěsnila).

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Poskočil
podpis l razítko:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným
zdůvodněním.



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedeni

Do časového plánu stavby: nemá vliv

Do ceny stavby: 39 870,52 KČ bez DPH

0,00 KČ bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Vodotop, s. r. o. StavbývedoucF p. Štěpán
podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Poskočil .souhlasím Ob ednatel: souhlasím
podpis:



Soupis položek

Rekonstrukce zdroje tepla v mš Bojovníků za svobodu
ZL2 - vícepráce

pozice '"Ij" '"' " spmÍňkae - dodávky

jednotková
měmá čona [KČ] bez celková ena

jednotka množství DPH [KČ] bez DPH

dávkovací stanice hygienického zabezpečeni teplé vody proti
výskytu bakterie Legionely, složená z dávkovacího čerpadla 230
V AC 5 W, s přislušenstvim, vodoměru 1/2" Qn 1,5 s vysílačem
impulsů včetně šroubení a 2 kusů kanystrů s desinfekci á 10
litrů, včetně propojovacích hadiček a kabelů, desinfekce s
atestem pro úpravu pitné vody kpl 1 22 460,00 22 460,00
celková cena dodávek zařízeni 22 460,00
celková cena montáže zařízení 5 165,80
celková cena dodávek a montáže zařízeni 27 625,80

Armatury
kulový kohout závitový mosazný poniklovaný, vnitřní závity,
ovladací páčka, provedení pro topné plyny, Giacomini, typ R950,
PN 4, DN32 ks 1 662,00 662,00
to samé, ale DN50 ks 1 1 532,00 1 532,00

prod|oužení dříku kulových kohoutů oři orivedeni tepelných
jzoo|ací Giacomini R749T mosaz pro kulové kohouty DN20 - 32 ks 1 153,00 153,00
celková cena dodávek armatur 2 347,00
celková cena montáže armatur 469,40
celková cena montáže armatur 2 816,40

Potrubí s příslušenstvhn
potrubí z polypropylenu Hostalen, PN 16, včetně tvarovek,
včetně upevňovacích prvků, vnější průměr 40 mm m 5 150,00 750,00
celková cena dodávek potrubí s přislušenstvim 750,00
celková cena montáže potrubí s přislušenstvhn 675,00
celková cena dodávek a montáže potrubí s přísluš. 1 425,00

Izolace
tepelně izdační pouzdra z pěnového PE, bez povrchové úpravy,
včetně přislušenstvľ, vnitřní průměr x ti. stěny 42 x 9 m 6 31,00 186,00
celková cena dodávek izolaci 186,00
celková cena montáže izolaci 65,10
celková cena dodávek izolaci 251,10

Demontáže a zpětné montáže
zvýšená pracnost při odpojeni přípojky v šachtě CZT před
oplocenim MŠ (PN zaslepovacich přírub nebylo 16, ale 6 -
musely se objednat = prodleva v čase demontáží), uzavírací
šoupata nebyla teplovodní, ale vodárenská s pogumovanými
uzaviracimi klíny, která netěsnila kpt 1 4 280,00 4 280,00
nutnost odstavit celý vnitřní vodovod v MŠ, protože prostým
uzavřením studené vody v místnosti výměníkové stanice se celý
vnitřní vodovod neodstavil, protože je někde v objektu propojen
rozvod studené pitné vody a teplé vody. Bylo nutné osadit na
studenou vodu i teplou vodu v nové kotelně nové kulové kohouty
- viz sekce armatury, aby mohl být vnitřní vodovod zpět uvést
pod tlak, aby bylo zajištěno požární zabezpečení objektu
vnitřními požárními hydranty kpl 1 728,00 728,00



demontáž potrubí studené vody z ocelových pozinkovaných
trubek DN50 (byla plná inkrustů a napadená korozí - bylo patrno
až po provedení navazujících demontáži dle projektu), včetně
likvidace ve sběrných surovinách m 5 63,00 315,00

odpojeni již zrekonstruovaného ohřívače teplé vody (= nový z
podzimu 2018) včetně částečné demontáže armatur a potrubí "
jeho osazení v novém místě včetně původních armatur kpl 1 1 840,00 1 840,00
celková cena demontáži a zpětných montáží 7 163,00

Základni rozpočtové náklady
Zařízení 27 625,80
Armatury 2 816,40
Potrubí s příslušenstvhn 1 425,00
Izolace 251,10
Demontáže a zpětné montáže 7 163,00

Celkem základní rozpočtové náklady v Kč bez DPH 39 281,30
vedlejší rozpočtové náklady v Kč bez DPH % 1,5 589,22
Celkové rozpočtové náklady v Kč bez DPH 39 870,52
Celkem DPH v KČ % 21 8 372,81
Celková rozpočtová cena v Kč s DPH 48 243,33

.


