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Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 3495/19 ze dne 23. 5. 2019 

„Přestavba komunitního centra na mateřskou školu Bezručova 928“ 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský 

zákoník“) 
 
 
 
Město Beroun 

se sídlem:   Husovo nám. 68, Beroun- Centrum, 266 01 Beroun 
IČ:    00233129 
DIČ:    CZ00233129 
zastoupení:   RNDr. Soňa Chalupová, starostka 
bankovní spojení:                   Komerční banka Beroun 
č. účtu:    19-326131/0100 

 
(dále jen „objednatel„) 
 

a 
ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.  

se sídlem:    Na Zavadilce 3/1936, Praha 6 - Dejvice, 160 00 Praha 
zastoupení:   Ing. Josef Záhořík – jednatel společnosti 
IČ:     47122439 
DIČ:     CZ47122439  
bankovní spojení:   XXXXXXXXXXX 
č. účtu     XXXXXXXXXXX      

(dále jen „zhotovitel „) 
  
objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ 
 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2019  smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Přestavba komunitního centra na mateřskou 
školu Bezručova 928“(dále jen „smlouva“). 
 

2.     V souladu s touto smlouvou uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), 
který mění čl. IV, odst. 1 smlouvy v souladu s čl. IV, odst. 6 s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem 
se smlouva nemění a zůstává v platnosti. 

 
II. 

Předmět dodatku 
1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v úpravě předmětu díla o schválené 
vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto 
dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy, a její hodnota je nižší než 15% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy. 

 
2. Tímto dodatkem se upravuje předmět o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí 

změnových listů pro jednotlivé objekty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 
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3. Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě Seznamu změnových listů, který je přílohou tohoto dodatku: 
Původní cena stavebních prací ze smlouvy          5.315.165,00 Kč bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 3 (přípočet)           129.480,20 Kč bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 3 (odpočet)         -229.693,55 Kč bez DPH 

 
4. Změna celkové ceny díla: 

Cena díla dle smlouvy se tímto dodatkem mění následovně: 
Cena bez DPH dle smlouvy:    5.315.165,00 Kč 
Snížení dle dodatku č. 3 bez DPH                                               -100.213,35 Kč 
Celková cena bez DPH    5.214.951,65 Kč 
DPH 21%      1.095.139,85 Kč 
Cena s DPH      6.310.091,50 Kč 

 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 

2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany 
dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními 
stranami. 
 

3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva  
a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.  
 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle  
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
 

5. Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení. 
 

6. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3495/19 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 
401/22/RM/2019 dne 14. 8. 2019 Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního 
jednání. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a 
byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho jejich oprávnění zástupci připojují níže své podpisy. 
 

Přílohy: -  Rekapitulace změnových listů 
 -  Změnové listy: bourací práce, stavební část, profesní část – ZTI, profesní část – topení, profesní část – elektro, gastro      
  vybavení, vedlejší a ostatní náklady 

 
 
V Berouně dne: 26. 8. 2019                                               V Praze dne: 23. 8. 2019 
 
za objednatele                                      za zhotovitele  
Město Beroun                                                                                        ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o. 
 
 
 
 
RNDr. Soňa Chalupová                                                                      Ing. Josef Záhořík                   
starostka                  jednatel  společnosti           



Stavba:

Místo: Bezručova 928, Beroun Datum:

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady

Celkové náklady za stavbu 1) 

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

PŘESTAVBA KOMUNITNÍHO CENTRA NA MATEŘSKOU ŠKOLU

04 Profesní část - ZTI

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 Bourací práce a demontáže -122 707,15

-100 213,35 -121 258,15

19 602,0016 200,00

25 077,6120 725,30

111 991,4392 554,90

-25 470,50-21 050,00

06 Vedlejší a ostatní náklady -20 000,00 -24 200,00

-148 475,65

04 Profesní část - topení

-79 783,04-65 936,4002 Stavební část

05 Gastro vybavení

04 Profesní část - elektro
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