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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Č. ZHOTOVITELE: 109/02/2019 - I.
Č. OBjEDNATELE: 41/2019

Smluvní strany

Město Čáslav
S'dlo" Nám.jana Ž"žky z Trocnova 1

286 01 Čáslav
lČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení:
číslo účtu:
na straně jedné jako objednatel (dále jen mobjednatel").

a

Realitní a stavební společnost s r.o.
Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
lČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
zastoupena: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
bankovní spojeni:
číslo účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovite/"1

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Realizace úspor energ'e - bytový dům úl j"řího z Poděbrad č. p. 939 v Čáslav"' ze dne

03.04.2019

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednáni tohoto Dodatku č. l:

ČI I
Předmět plněni

Učastnici prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 03.04.2019 Smlouvu o dílo.
Účastnici se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve
smlouvě o dílo v ČI. l., mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnových listech
stavby č. 1- 3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
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ČI. II.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v ČI. lV smlouvy o
dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:
Cena bez DPH
DPH v sazbě15 %

Cena včetně DPH

(dále jen "Cena za provedení díla")

6.777.777,00 KČ
1.016.666,60 KČ

7.794.443,60 KČ

na

Nová cena díla:
Cena bez DPH
DPH 15 %

Cena celkem včetně DPH

(dále jen "Cena za provedení díla")

6.786.348,20 KČ
1.017.952,23 KČ

7.804.300,44 KČ

či. ní.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.
Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sIlu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto
dodatkem č. 1, se nemění a zůstávajív platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku Č. 1 tvoří následujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: Změnové listy stavby č. 1-3

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem Č. 340/2015 o zvláŠtních podmínkách úČinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněni
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje
za obchodnítajemstvÍve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.
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Uzavřen' tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o d'lo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 402/2019 ze dne 07.08.2019.

VČáslavi dne TO ČÁSL AV

jUDr. Vlastislav ' k
starosta
za objednatele

VČás\i dne %

Jaros-ia'v Úáaúä l
jednatel spoIečnos i
za zhotovitele
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Realizace úspor energie - bytový dům úl. Jiřího z Poděbrad č. p. 939 v Čáslavi

Rekapitulace

změnový list 1 - vícepráce
změnový list 1 - méněpráce

změnový list 2 - vícepráce
Změnový list 2 - méněpráce

změnový list 3 - vícepráce
Změnový list 3 - méněpráce

Vícepráce celkem
Méněpráce celkem

bez DPH
91 986,68

-55 593,00

0,00
-74 418,64

46 596,16
0,00

138 582,84 159 370,27
-130 011,64 -149 513,39

E 8 571,20 Kč 10 371,16 Kč

Cena dle SOD 6 777 777,00 KČ 7 794 443,60 KČ

Nová cena díla 6 786 348,20 KČ
DPH (15 %) 1 017 952,23 Kč
Cena vC. DPH 7 804 300,44 KČ
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Realizace úspor energie - bytový dům úl. Jiřího z Poděbrad č. p. 939Název stavby' V Čáslavi

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 1

Změna: D - dokumentace

P - příprava
><

R - realizace

Stavební
oddíl. Číslo (pod)objektu, a "' ·

' . N" zev: Prívod vzduchu ke kotlům(provozni (provozního soLjboru)
celek)
Popis změny:
Změna přívodu spalovacího vzduchu ke kotlům - neuzavíratelné větrací průduchy budou nahrazeny potrubím, které bude
přivádět vzduch přímo do plynových kotlů.

Odůvodnění změny:

Původní řešeni přívodu vzduchu ke kotlům dle projektové dokumentace z roku 2013 spočIvalo v provedení neuzavíratelných
větracích průduchů s filtrem a směrovatelným výdechem do místnosti osazené v nově vyvrtaném otvortj v obvodovém zdivu.
Při provádění bylo zjištěno, že toto řešeni není příliš komfortní, proto bylo navrženo náhradní řešeni v podobě potrubí, které
bude přivádět vzduch přímo do plynových kotlů. Změnou přívodu spalovacího vzduchu ke kotlům se zamezí přístupu vzduchu
zvenku do místnosti, a bude tak docíleno významného zlepšeni tepelné pohody nájemníků. Dále nebude docházet k neodborné
manipulaci s větracími průduchy, např. jejich ucpáváni nájemníky v zimních měsících.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší
než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy - dle § 222 odst. 4 zákona C. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek a
dle bodu 9.2.2 Metodického pokynu pro oblast zadáváni veřejných zakázek pro programové období 2014 - 2020. Hodnota
změny (VCP+MNP) je 2,18 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Merenus
podpis ,' razítko:

Souhlasím s použitými výměrami. materiály i výše uvedeným

zdůvodněním.
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POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PO skutečného provedeni

Do časového plánu stavby: nemá vliv

Do ceny stavby: 91 986,68 KČ bez DPH

-55 593,00 KČ bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební spoiečnost, s. ľ o. Stavbyvedoucí: Kjaňátko
'"'

VYjÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH: \.

TDI investora: Ing. Obořil swhlasím Objednatel: souhlasím
podpis.



..

Realizace úspor energie - bytový dům úl. jiřího z Poděbrad č. p. 939 v Čáslavi
Přívod vzduchu ke kotlům

P.C. Čisio pdoZky Název pcdožky MJ cena l MJ množství Cena změny
Díl: 95 DokonCwaci Kce na pozem,stav. 19 404,00
Z 1 354312'ů1Ri3C· Z S3K,2.s I. 2C·Ox200 mm RB !|.:2.5 mm m %3WEJ 58.E(J 19 404,(10

F" ',- · 'A C,O

DjE 87'"- -:" ""t"|
57 971033251RW Vybouráni ON. zeď cihel. 0.0225 m2, ti. 45cm, MVC kus -27.(10 -5 643.00

9"3
-Ĺ: ľ

ZL1 9700311®ROD Vrtáni jádrové clo zdiva cihelného da D 100 mm m 6,00 13 410,0"

O l , '," '

64 979082111R% VMrostavemšmi íoprava suu do 10 m t 2ě0:® Úl ĺ| "" ,"· _. ..: !"1 327 0,23 66,41

65 079082121R(JO PSĹplatek k vMrost depravě sun za ddškh 5 m t aom 0.46 14,72

979081111R(J0 Odvoz suti ä vybcut. hmot na skládku do i km t 0,23 4&7'3

67 979081121RClO Příplatek k odvozu za kUdý 1 km ? Z 0,92 14,44

f38 97999C105Rô0 poplatek za skládku suti - cihelné výmbky t '60 023 57.50

om . m "~:" "Ú", 779,85j
ZL¢ 722182026RT1 Montáž izoLskruZl na potrubí pŕimě On 80, WMo, lepidlo m

ve äpecMkact 50,00 5 324,50
ZLí 7221&2096ROO Pr"iµ!atek za montáž' izdačnich ivarcwek ON 130 kus . " wm 35,00 2 475.35

ZL1 2837731Ô2R lzoiace polnjbi pěn syntkaučuk 89 x g mm n- g- 56,00 648 OD

ZL1 2837731 {jZR izolace poLrubi c1«ka ú.9 mm m2 i Ĺ".ÁŠ7¥ĎG 2,00 742,®
.ZL1 2837731'32R Lepicllo na i2d8cc z pěn synĽkaučúk l S' 163,Č!£ 2,00 2 326.011

ZL1 23i7fj1{)9R Těsmci 3D hmm PUR Osin 75C ml lť'sS - *.90 Zoo 764-tjC

Díl. 728 95O,ÓO'|
144 72851CCSi RYP Mlž Větrací 1cKáini jednMKy dc cl 29Cmm kus .27,00 -g 930.CKj

9*3

145 4 2900007R Venttlačni se: Tl% 1ůů/5Xkr,m kus 1 -27,0.0 -3P mcic

Oil: 731 . KĎtékN 'i.'.',-'," " : .E: l
Zl1 731412550RO(J Kus Moďužovaci odkouřeni 80 mm PP d. 9.25 m kus 179ÁC' 12,00 2 148,®

ZL1 731412551R00 Kus prcidiuZovaci c&ôLiTMi 80 mm pp dl. ä5 m kus 22790 2,00 454,®

ZL1 731412552RQO Kus prodlužwaci gdkouťenl SCI mm PP dl. 1,0 m kus 2S3.Uá 18.00 4 734,(10

Zl1 731412553R% Kus %kou7enl BD mm PP dl. 2 O m kus Scj3.w 18,00 f? D54,W

ZL1 73141 25E13RC!O Kuleno 87" ae mm PP kus 155.éllj 35.00 .5 425.®

ZL1 731412559ROQ pňvoclni [IN ?C1 mm. černá UV stami kus 12m 12,00 1c4.ck)

ZL1 73M12547.RCID p?rpc;.prddni pro 8Q/8ů mm kus 28'5 'JČJ 12.QO 15 540.00

ďie:: '767 .. Nmmkce ůmeM¢ké ,:,.',zĺ e'- '- , ':_.. = . ' 692,00]
zl1 7678ů321 2ru3 otýimka KúmbwM " hmoždinka, FRS+. ks :Kj2N

pro potmbí 8Cl- 86 mm. s kaučuku 46,00 4 Elá2.00

VÍCEPRÁCE CELKEM
MÉNĚPRÁCE CELKEM

91 986,68 Kč
- 55 593,00 Kč
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. ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Realizace úspor energie - bytový dům uĺ. jiřího z Poděbrad č. p. 939Název stavby' V Čáslavi

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 2

Změna: D - dokumentace

P - příprava
'>< R - realizace

Stavební
oddíl Číslo (pod)objektu, . . . .. ,,

' . . Nazev: Výmena plynoníem a potrubí(provozní (provozního souboru)
celek)
Popis změny:

Neprováděni výměny plynoměrů a potrubí na terasách v jednotlivých patrech bytového doniu.

Odůvodnění změny:

Dokumentace pro provedeni stavby přidala oproti dokumentaci pro stavební povolenI i zazdíváni teras a tím se z venkovního
prostoru stal prostor vnitřní, ve kterém se neprovádí zatepleni. Vzhledem k tomu, že se na stěnách nebude provádět zateplení,
ale výměna plynoměrů a potrubí byla v dokumentaci ponechána, jeví se toto řešeni v současné době jako nadbytečné (a tím
pádem neekonomické), proto bylo navrženo náhradní řešení v podobě neprováděni výměny plynoměrů, potrubí a armatur na
terasách v jednotlivých podlažích bytového domu. Jedná se o čisté méněpráce.
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejiz hodnota je nižší
než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy - dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a
dle bodu 9.2.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014 - 2020. Hodnota
změny (VCP"MNP) je 1,10 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy, v součtu se změnou ve změnovém listu č. 1 je hodnota
změny 3,28 %.

Posouzeni změny - autorský dozor projektanta: Ing. Merenus
podpis l razítko:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným
zdúvodněním.



l POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PO skutečného provedení

Do časového plánu stavby: nemá vliv

Do ceny stavby: 0,00 KČ bez DPH

-74 418,64 KČ bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost, s. r. o. Stavbyvedoucí. . Vaňátko
podpis'

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Ing. Obořil souhlasím Objednatel: souhlasím
podpis:



Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o
Soupis položek

Realizace úspor energie - bytový dům úl. jiřího z Poděbrad Č. p. 939 v Čáslavi
Výměna plynoměrů a potrubí

P.Č. Číslo položky Název položky MJ cena l MJ mn2žství Cena změny
Díl: 723 Plynovod: demontáže a zpětné montá, : -30 556,00

zednické a kominické připomoci
103 723120002Ŕ demontáŽ šťáv. plynoměrů ve spolupráci s distr.. kus 393.00

piyneméry budou nově inmicwátíy 'j nové poloze -17,00 -6 681.00
104 723120003R mcntáZ plynoměru ve $pciupráci s; distriDuEorem kus 6 336,00 -1,00 -6 336,00

1 05 723120004R montáž plynoměrů ve spolupráci s distributorem kus 6 336.00 -1,00 -13 335 (jO

106 723120005R demontáZ potrubí šťáv. domovního plynovodu, z oceľových m 103.00
trubek a měděných trubek DN15 až DN40 -51,00 -5 253.00

107 723120006R zpětná montáž kulových kohoutů plyncměrů, v nové m 175,00
poloze s využitím rozpěr R=280 mm -34,00 -5 950,00

Dit: 733 Rozvodpmj6i 'Ž: ,'l ' " " l -34 388,94j
173 733120001R celková cena montáže potrubí s příslušenstvM kpl 434 7QQ,OD -0,06 -27 150,84

181 73100008R potrubí ocebvé bezešvé závitové mateňál 11353.. včetně m 110,40
tvarovek s atestem, upevňovacích prvků,DN25

-15,00 -1 656,00

182 73100009R potrubí ocelové bezešvé závitově materiál 11353., včetně m 142.£0
tvarovek s atestem. upevňovacích prvků.DN32

-5,00 -713,00

183 731C'0010R potrubí ocelové bezešvé závitové materiál 11353. včetně m 156.40
tvarovek s atesteín, upevňovacích prvků.DN40

-28,00 -4 379,20

184 73100010R potrubí ocelové bezešvé materiál 11353, DN50, (na, m 163.30
ochranné trubky prostupů stoupaček) . -3,00 -489,90

DR +734 ArrnatŮty ,"' Éii'g"" ä!yMmL~ 4187,30j
189 734ck)003r kulový kohout závitový vnitřní závity, ovladači, vrtulka, PN kus 368.0(3

4 provedeni pro plyn 1" -2,00 -736,00
190 73400004r kulový kohout závitový vnitřní závity, ovladači, vrtulka, PN kus 725.65

4. provedeni pro plyn 6/4" -2,00 -1 451,30
202 7340001ÓR rozpěra s rozteči 250 mm pro montáž plynoměru, typu BK Ku3 105 SO

nebo MKM -18,00 -1 904,40
2C3 73400017R redukční propojení pro redukci rozpěry R280 riaR10CL pro kus 2999(J

montáZe plynoměru. DN25 -18,00 -5 382,(10

VÍCEPRÁCE CELKEM
MÉNĚPRÁCE CELKEM

- Kč
- 74 418,64 Kč
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Realizace úspor energie - bytový dům úl. Jiřího z Poděbrad č. p. 939
Název stavby' V Čáslavi

Pořadové číslo návrhu zrněňY stavbý' 3

Změna: D - dokumentace

P - příprava
><

R - realizace

Stavební
oddíl. Číslo (pod)objektu. . . .. .Název: D(jp|něn| prívodu(provozní (provozního souboru)
celek)
Popis změny:

Doplnění přívodů elektroinstalace pro připojeni kotlů a ventilátorů.

Odůvodnění změny:

Z důvodu chyby projektu se nepromítly všechny požadované dodávky a práce do položek smluvního rozpočtu - přívody
elektroinstalace nebyly vyprojektované v dostatečném rozsahu, z toho důvodu bylo navrženo doplněni přívodu elektroinstalace
pro připojeni kotlů a ventilátorů (sekáni omítek, doplněni rozvodů a jističů). Pro řádné dokončeni stavby je provedeni těchto
položek nezbytné,
Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči ľlemoh| předvídat,
přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a dle bodu 9.2.4 Metodického pokynu pro oblast zadáváni veřejných zakázek pro programové období 2014 - 2020.
Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a celkový nárůst při odečteni stavebních prací, služeb nebo
dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány (v tomto případě žádné nejsou), nepřesáhne 30 % původní
hodnoty závazku. Změna představuje 0,69 % z puvodni hodnoty závazku ze smloLjvy.

,

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Merenus
podpis l razítko

Souhlasím s použitými výměrami materiály i výše uvedeným
""°'"""" '
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POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedeni

Do časového plánu stavby' nemá vliv

Do ceny stavby: 46 596,16 KČ bez DPH

0,00 KČ bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební spo|ečnost, s. r. o. Stavbývedoucŕ p. V tko
podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH: \

TDI investora: Ing. Obořil souhlasím Objednatel: souhlasím
podpis:



A

Realizace úspor energie - bytový dům úl. jiřího z Poděbrad č. p. 939 v Čáslavi
Doplnění přívodů elektroinstalace

P.Č. Číslo položky Název položky cena /MJ množství Cena změny
Díl: 97 Proráženi otvorů 9 502,74
ZL1 974082113RO(j Vysekán' rýn wo vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm m ' " 235,80 g 502,74

-=O 10,2'9"(18""8·'9)"3
2

Dli: M21 Elektromontáže l l 37 093,42
Zl1 2"001C'301RT1 Krab cb p'istrcpvá KP, bez mpojení, kruhová. včetně kus

dodávKy KP 72 10 5 339.79
2"18 " 2"8

ZL1 21080C105RT 'l Kabel CVKY 750 V 3x1.5 rnm2 uložený pod omítkou, m " "
včetně dodávky kabelu 46,80 2 143,44
18"5,5 18'5,5

ZL1 210800116RT1 Kabel CVKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou. m
včetně dodávky kabelu 70,70 4 927.79
9*9,3+9'6.2 9"9.3+9*6,2

ZL1 21080M06RTi Kabel CVKY 750 V 3x2.5 mm2 uložený pod omítkou, m
včetně dodávky kabelu 55,40 3 013,76
9"20,2+9+6,1 9"20,2+9+6,1

ZL1 210120421RCO Jistič jedmpólový modulárni kus ! 191 49' 36,00 6 893,64

2*18 l 12*18

ZL1 21M20441R00 Jistič třípólcvý modulární kus l 3$7,5!1 18,00 S 975,00

zl1 210190041rvp Rozjištění rozvaděče bytového, úprava stávajícího kus 455 (jo -
rozvaděče s doplněním l 18,00 8 1CQCO D

VÍCEPRÁCE CELKEM
MÉNĚPRÁCE CELKEM

46 596,16 Kč
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