
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet VCP1 Vícepráce 01 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

VCPR Vícepráce Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

20190410 VÝMĚNA DOPADOVÉ PLOCHY - HŘIŠTĚ JABLOŇOVÁNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 20 157 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 20 157 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 20 157 Ostatní náklady neuvedené 0

20 157 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, ÚMČ Brno-Medlánky

JIS-Sta s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

20 157 Kč

4 233 Kč

0 Kč

0 Kč

24 390 Kč
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20190410 VÝMĚNA DOPADOVÉ PLOCHY - HŘIŠTĚ JABLOŇOVÁRozpočet : VCP1

VCPR Vícepráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Bourání konstrukcí - demolice 5 641 0 0 0 0

2 Dřevěná obruba 3 023 0 0 0 0

3 Nová dopadová plocha 5 417 0 0 0 0

4 Sadové úpravy 6 076 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 20 157 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 20 157 0

Oborová přirážka 0 0,0 20 157 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 20 157 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 20 157 0

Zařízení staveniště 0 0,0 20 157 0

Provoz investora 0 0,0 20 157 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 20 157 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 20 157 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce 01

0
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20190410 VÝMĚNA DOPADOVÉ PLOCHY - HŘIŠTĚ JABLOŇOVÁRozpočet: VCP1

VCPR Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Bourání konstrukcí - demolice
1 1-1 Odstranění stávající pískové plochy - dopadová plocha 

herních prvků (mocnost 30 cm) - cca 24,3 m3 m2 7,50 138,00 1 035,00

2 1-2 Odstranění stávající pískové plochy - vyčištění plochy od 

rozneseného písku (odtěžení do cca 10 cm m2 49,00 48,00 2 352,00

3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (pro odvoz zahrnut 

materiál z rušených dlažeb a podkladních v t 4,90 150,00 735,00

4 979981104R00 Kontejner, písek, odvoz a likvidace, 9 t t 4,90 180,00 882,00

5 979999997R00 Poplatek za skládku písek t 4,90 130,00 637,00

Celkem za 1 Bourání konstrukcí - demolice 5 641,00

Díl: 2 Dřevěná obruba
6 2-1 Obrubník dřevěný akátový (cena za práci i materiál), bude 

použit jako obruba nově zřízené do m 9,30 325,00 3 022,50

Celkem za 2 Dřevěná obruba 3 022,50

Díl: 3 Nová dopadová plocha
7 3-1 Zřízení dopadové plochy u stávajících herních prvků z 

praného kačírku fr. 16/32, mocnost vrstvy m2 16,40 330,31 5 417,08

Celkem za 3 Nová dopadová plocha 5 417,08

Díl: 4 Sadové úpravy
8 4-1 Doplnění ornice + nové zatravnění - viz samostatný rozpočet - 

sadové úpravy ks 1,00 6 076,41 6 076,41

Celkem za 4 Sadové úpravy 6 076,41

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce 01
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