
ke Smlouvě o

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:

Dodatek č. 4
dílo č. 2018/3059/OB/916/VZ

l.
Smluvní strany

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
601 47 Brno, Bratislavská 70
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
David Aleš, místostarosta MČ Brno-sever

í správy budov odboru bydlení

44992785
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

ING-CZECH s.r.o.

Lidická 718/77, 602 00 Brno
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59836
Ing. Peter Flimmel, jednatel
Ing. Peter Flimmel, jednatel

k, stavbyvedoucí

28303474
CZ28303474

na základě usnesení 7/76. schůze RMČ Brno-sever konané dne 17.05.2018 uzavřely smluvní strany dle
ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
dne 29.05.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/3059/OB/916/VZ s tím, že k této byl na základě usnesení 7/83. RMČ
Brno-sever konané dne 20.09.2018 uzavřen dne 21.09.2018 Dodatek č. 1, na základě usnesení 7/84. RMČ
Brno-sever konané dne 04.10.2018 uzavřen dne 10.10.2018 Dodatek č. 2 a na základě usnesení 8/17. RMČ
Brno-sever konané dne 12.06.2019 uzavřen dne 18.06.2019 Dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“).

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

1) V návaznosti na uzavření Dodatku č. 3 došlo k přerušení prací na části díla týkající se opravy uliční fasády
pro období 01.04.2019 až 30.06.2019. Současně bylo předpokládáno, že práce budou opětovně započaty
v průběhu 7/2019 po dokončení montáže lešení.

2) Začátkem 07/2019 však bylo zjištěno, že po dokončení rekonstrukce komunikací a teplovodu
k 30.06.2019 ze strany Tepláren Brno, a.s., budou v 07/2019 a 08/2019 na ul. Cejl pokračovat další
stavební práce z úrovně investora Dopravního podniku města Brna a.s. realizováno společností Dopravní
stavby Brno, s.r.o., po kterých bude v provádění prací pokračovat opětovně společnost Teplárny Brno,
a.s., a to s termínem dokončení prací do 15.10.2019. Případné zahájení prací na opravě fasády bytového
domu Cejl 68 tak bude možné až po tomto datu.

3) Vzhledem k tomu, že požadavek na ideální klimatické podmínky ze strany zhotovitele i restaurátorů stále
trvá, není možné v 10/2019 práce zahájit, neboť by realizace probíhala v zimním období, kdy provedení
prací s ohledem na památkově chráněnou fasádu není možné. Je tedy nutné prodloužit přerušení části
stavby tak, aby ujednané práce v délce 12 týdnů, byly realizovány v době, kdy klimatické podmínky dovolí
řádné provedení díla. Zahájení prací se tak předpokládá v průběhu 03/2020 až 04/2020 (dle klimatických
podmínek).
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4) Zhotovitel a objednatel se tak dohodli na přerušení prací na části díla - „pol. č. 62 uliční části
harmonogramu stavby - oprava fasády“, a to v období od 01.07.2019 do doby odstranění překážek
realizace díla, které nejsou na straně zhotovitele, a to ať už stavebních či klimatických.

5) Celková předpokládaná doba přerušených prací na části díla - „pol. č. 62 uliční část harmonogramu
stavby - oprava fasády“, tedy činí 01.04.2019 až 31.03.2020.

6) Podle sjednaného harmonogramu stavebních úprav, který je přílohou Smlouvy, měla být oprava fasády
(pol. č. 62 - uliční část) realizována v délce 12 týdnů. V důsledku skutečností popsaných v čl. II. tohoto
dodatku se termín realizace opravy uliční fasády posouvá po odstranění překážek realizace díla s tím, že
zahájení prací je odvislé od vhodných klimatických podmínek. Práce v délce 12 týdnů budou zahájeny po
dokončení opětovné montáže lešení.

7) V důsledku objektivně nepředvídatelné okolnosti se harmonogram stavebních úprav, který je přílohou
Smlouvy, mění, kdy jeho aktualizovaná podoba je součástí změnového listu č. 5, který je přílohou tohoto
Dodatku č. 4.

8) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek č. 4 k této smlouvě.

III.
Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se nahrazuje Harmonogram stavebních prací, kterýje přílohou smlouvy dle článku 13.19.

předmětné smlouvy, novým Harmonogramem stavebních prací ze dne 10.07.2019, který je obsažen v

příloze tohoto Dodatku č. 4 k dané smlouvě.

2) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru

smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 4 a že je jim

obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouvaje projevem jejich vážné, pravé

a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

Schvalovací doložka

podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 4 byl schválen usnesením 8/23. schůze RMČ Brno-sever konané dne 21.08.2019.

V Brně dne . . ............. 2019V Brně

Za objednatele:
David Aleš
místostarosta MČ Brno-sever

Ing. Peter Flimmel, jednatel
ING-CZECH s.r.o.

Přílohy: Změnový list č. 5 ze dne 10.07.2019
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ZMĚNOVÝ LIST: demontáž a montáž lešení z uliční fasády číslo ZL: 5

Název akce: Cejl 68, Brno

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o.
Změnový list vystavil:

Datum: 10. 07. 2019

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo na jejich úhradu.

Zdůvodnění změnv:

1 důvodů, které nevznikly na straně zhotovitele, je nutné provést prodloužení přerušení prací na části díla.
Přerušené práce měly být opětovně započaty v 7/2019, tedy po dokončení rekonstrukce komunikací a
teplovodu na ul. Cejl ze strany Tepláren Brno, a.s., a to v součinnosti se společností Dopravní podnik města
Brna a.s., které v letních měsících na ul. Cejl realizují další stavební práce. V 7/2019 však bylo zjištěno, že
práce není možné dle podmínek stanovených společností Teplárny Brno, a.s. v letních měsících realizovat.
Vzhledem k omezení v rámci možnosti realizace prací, bude zahájení prací možné až v podzimním období.
Vzhledem k tomu, že požadavek na ideální klimatické podmínky ze strany zhotovitele i restaurátorů stále
trvá, je nutné prodloužit přerušení stavby tak, aby ujednané práce v délce 12 týdnů, byly realizovány v době,
kdy klimatické podmínky dovolí řádné provedení díla. Zahájení prací se předpokládá v průběhu 03/2020 až
04/2020 (dle klimatických podmínek).

Cena méně prací bez DPH :
0,-K č

Cena více prací bez DPH :
0,-K č

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

0 ,-K č 07/2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o díle
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před

a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
pokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zho Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím Ing

Vyjádření projektanta:

Souhlasím Ing. Boris Lenert

Datum:

................. ...... (jméno, příjmení, podpis)

Souhlasím I

r, + .
Datlím:

Přílohy:

1. Upravený harmonogram stavby



Harmonogram stavby : Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

Číslo Název
Začátek
činnosti

Konec
činnosti

červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018
listopad

2018
prosinec

2018
leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019

1 I 2 | 3 | 4 5 I 6 | 7 | B I 9 10 | 11 | 12 I 13 14 | 15 I 16 | 17 18 1 9 |2 O |2 1 |2 2 23 | 24 I 25 I 26 27 | 28 | 29 | 30 31 | 32 | 33 | 34 3513 6 137 | 38 | 39 40 | 41 | 42 | 43 44 | 45 I 46 | 47 48 | 49 | 50 | 51 52 I 53 | 54 | 55 | 56

9/2017 12.06.18
01
0

Uliční část 12.06.18

29 Sanace konstrukcí
3 Oprava statických poruch
61
62

Oprava pavlačí

64 Výplně otvorů
95 Oprava společných prostor

02 Dvorní část 12.06.18 28.06.19

29 Sanace konstrukcí
3 Oprava statických poruch
61 Oprava pavlači
62 Oprava fasády

95
99

Oprava společných prostor
Staveništní přesun hmot

Číslo Název
Začátek
činnosti

Konec
činnosti

červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec
57 | 58 | 59 | 60 61 I 62 I 6 3 164 | 65 66 I 67 | 68 I 69 70171 I 72173 74175 | 76177, 78 7918 0 ,8 1 ,8 2 ,8 3 8 4 ,8 5 186 187 | 88 89 19 0 ,9 1 192 93,9 4 | 95 I 96 97 | 9 8 1 9 9 1 100I 101 10211031104, 105

106 I 107) 108 I 109
11 0 1 11 1111 21

9/2017 30.06.20
01 Uliční část 30.06.20 I

0 Vedlejší rozpočtové náklady
62 Oprava fasády 01 04.20 30.06,20

1


