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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel :        Město Bohumín 
Sídlo:        Masarykova 158 
        735 81, Bohumín 
Zastoupený:        Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:               Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických:               Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
                 Eliška Pecháčková, referentka odboru rozvoje a investic 

IČ:                                                                   00297569 
DIČ:        CZ 00297569 
Daňový režim:         plátce DPH  
Bankovní spojení:         Česká spořitelna a. s. , Bohumín,  
Č.účtu:         1721638359/0800 

1.2. Zhotovitel :        Hybner - sdružení 
Sídlo:        Kosmická 1723/2, 
                                                                        708 00 Ostrava-Poruba 
Zastoupený:        Zdeňkem Hybnerem 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:                       Zdeněk Hybner 
b) technických:                    Ing. Martin Hybner 

IČ:        15495809 
DIČ:        CZ5812011304 
Bankovní spojení:                                           Komerční banka, Ostrava 
Číslo účtu :                                                      927542761/0100 
 
 
 

 

"Bezručova čp. 1143 - výměna stoupacích a bytových rozvodů vody  
a dešťové kanalizace" 

 
 
 
Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 04.04.2019 
níže uvedeným způsobem z následujících důvodů: 

• úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby 

• změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla 
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II. 
V čl. II. Předmět smlouvy 
Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující: 

V průběhu provádění prací na bytovém domě se vyskytly následující vícepráce a došlo k méněpracím: 
 

a) Vícepráce 
Jedná se o vícepráce spojené s rozšířením výmalby v prostorách WC, výměnou již nevyhovujících 
připojovacích hadiček k WC, vysekáním a zpětným zazděním otvorů pro provedení stoupaček ve 
společných prostorách 1.NP a komplikovanost pracovního postupu při demontáži a zpětné montáži 
již nových zadních stěn na WC. 
 

b) Méněpráce 
V MNP se odečítají nerealizované položky. Ležaté potrubí dešťové kanalizace v 1.PP bylo již 
vyměněno před realizací stavby. Dále byly odečteny zadní stěny WC u bytů, které měly tyto stěny 
už nové a keramické obklady nahrazené výmalbou. 

 
Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeném na 
změnovém listě. 
 

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky: 

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.: 

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 04.04.2019 na realizaci stavby 

následovně:  

 Cena bez DPH DPH 15% Cena včetně DPH 

Původní cena dle SoD  1.187.999,87 178.199,98 1.366.199,85 

Dodatek č.1:    

a) Vícepráce 121.255,04 18.188,26 139.443,30 

e) Méněpráce -174.401,04 -26.160,16 -200.561,19 

Cena rozdílu dod. č.1 -53.146,00 -7.971,90 -61.117,90 

Cena SOD + dod. č. 1 celkem 1.134.853,87 170.228,08 1.305.081,95 

 
 

III. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 04.04.2019 
zůstávají beze změn. 
 
Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel. 

V Bohumíně dne 28.08.2019                   V Ostravě dne 23.08.2019 

  

    
……………................................                                             ......................................................... 
za objednatele:                                                                       za zhotovitele : 
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města                                       Zdeněk Hybner v. r., Ing. Martin Hybner v. r.  
                                                                                               vedoucí účastník sdružení, účastník sdružení 


