
 

Změnový list C. 3 

ze dne20.8.2019 

Akce: Rekonstrukce a dostavba čp. 668, U prádelny, 
Praha-Zbraslav 

SoD: ze dne 14.5.2019 

Název změny: Tesařská konstrukce 
 

Popis změny: Přílohy: 

Montáž s dodávkou dřevěné stolice krovu Montáž s dodávkou dřevěných 

stropních trámů 

rozpočet 

 

 

Vliv na další profese: Bez vlivu na jiné profese 
 

Časový dopad změny: Bez vlivu na plánovaný HMG prací 
 

Orientační cenový dopad: 

méněpráce bez DPH -28 364,00 vícepráce bez DPH 98 523,92 technická 

pomoc bez DPH 3 508,00 

Celkem bez DPH 73 667,92 

Se změnovým listem souhlasí: 

 

i 
Projektant: Projektil 

architekti s.r.o. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
 

TDI: 

Fans tav a.s. 

JXXXXXXXXX i   

Objednatel: MČ 

Zbraslav 

Ing. Zuzana Vejvodová ,/ 

/  
Zhotovitel: Roddom s 

r. o. 

Jan Břížďala  
 

W — 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 3 
Stavba: Č.p.668, U prádelny 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JKSO: CC-CZ: 
Místo: Praha - Zbraslav Datum: 20.08.2019 

Objednatel: MČ Praha 5 - Zbraslav IČ: 
 

  DIČ:  

Zhotovitel: Roddom s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav, 156 00 IČ: 60486431 
  DIČ: CZ60486431 

Projektant: Projektil architekti s.r.o.,Malátova 13, Praha 5 IČ: 
 

  DIČ:  

Zpracovatel: Roddom s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav, 156 00 IČ: 60486431 
  DIČ: CZ60486431 
Poznámka: 
 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

  73 667,92 0,00 

Cena bez DPH 
   

73 667,92 

DPH základní 

snížená 
21,00% 
15,00% ze 73 667,92 ze 0,00 

 

15 470,26 0,00 

Cena s DPH  v CZK  89 138,18 
 

Projektant  

Datum a podpis: Razítko 
 

Objednavatel  

Datum a podpis: Razítko 
 

Zpracovatel 

 

Datum  podpis: R a z í t k  

Zhotovitel 

Datum a podpis:  Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Č.p.668, U prádelny 

Praha - Zbraslav Datum: ## 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] J 
1) Náklady z rozpočtů 

02 Č.p.668, U prádelny 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

73 667,92 

73 667,92 

89 138,18 

89 138,18 

0,00 0,00 

73 667,92 89 138,18 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Místo: Praha - Zbraslav Datum: 20.08.2019 

Objednatel: MČ Praha 5 - Zbraslav 
IČ: 
DIČ: 

 

Zhotovitel: Roddom s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav, 156 00 
IČ: 
DIČ: 

60486431 
CZ60486431 

Projektant: Projektil architekti s.r.o.,Matátova 13, Praha 5 
IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: Roddom s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav, 156 00 
IČ: 
DIČ: 

60486431 
CZ60486431 

Poznámka:    

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

  
70 159,92 3 

508,00 

Cena bez DPH 
  

73 667,92 

DPH základní snížená 21,00% ze 73 667,92 15,00% ze 0,00 
 

15 470,26 0,00 

Cena s DPH v CZK 
 

89 138,18 

 

JKSO: CC-CZ: 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

i 
I Datum a podpis: ___________ Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: & °\ Razítk 

 

Zhotovitel 

 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU
 
 

 
Místo: Praha - Zbraslav 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - tesařské konstrukce 

2) Ostatní náklady 

Zařízení staveniště 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 20.08.2019 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

70 159,92 

0,00 

70 159,92 

3 508,00 

3 508,00 

73 667,92
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ROZPOČET 

Místo: Praha - Zbraslav Datum: 20.08.2019 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 
   

70 159,92 

 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - tesařské konstrukce 

   

0,00 -28 364,00 

154 K I 762332925/sr ¡Sanace zhlaví vazného trámu - kompletní ¡provedení 
D1.2b.11 ks -4,000 7 091,00 -28 364,00 

. _ __j 
 

 ...  
Tesařské práce s dodávkou materiálu dle výpisu 

   
41 040,42 

 

   
Tesařské práce s dodávkou materiálu dle výpisu 

   
57 483,50 

 

 
...        

 

. J 
 

. 
     

 



©

 

 

| Výpis materiálu a prací: Mj. Mn. cena/j Cena 

Tesařské práce s dodávkou materiálu dle výpisu 
dod.řeziva rostlého nesušeného Ši vč.prořezL m3 1,69 8 985,60 
Stropní trámy o profilu 300/220mm 
impregnace řeziva Lignofix-E PROF! (máčen m3 1,69 678,60 
hoblování viditelných částí ( stropní trámy) m3 1,69 3 463,20 vyřezání a 
montáž s ukotvením m3 1,69 8 494,20 
kotvící spojovací a spotřební materiál kpl 1 959,40 
přesun hmot vodorovný,svislý kpl 1 3 627,00 

Cena bez DPH 

15 149,72 Kč 

1 144,12 Kč  
 5 838,96 Kč  
14 321,22 Kč 

959,40 Kč  
3 627,00 Kč  

41 41 040.42 
Kč 

Cenová nabídka na montáž s dodávkou dřevěných stropních trámů 

místo stavby; Zbraslav - prádelna Zadavatel - Roddom s.r.o. p.Bříždala 

Jan 

Zpracoval: Břížďata Jan - Roddom s.r.o. 

Cenová nabídka na montáž s dodávkou dřevěné stolice krovu míto 

stavby: Zbraslav 

Zadavatel - Roddom s.r.o. p.Bříždala Jan 

¡Výpis materiálu a prací: Mj. Mn. cena/j Cena 

Tesařské práce s dodávkou materiálu dle výpisu 
dod.řeziva rostlého nesušeného Si vč.prořezi m3 2,46 8 681,40 21 356,24 Kč 
impregnace řeziva Lignofix-E PROFI (máčen m3 2,46 678,60 1 669,36 Kč 
hoblování viditelných částí (vaznice+sloupkm3 2,46 3 463,20 8 519,47 Kč 
vyřezání a montáž s ukotvením m3 2,46 8 494,20 20 895,73 Kč 
kotvící spojovací a spotřební materiál kpl 1 1 298,70 1 298,70 Kč 
přesun hmot vodorovný,svislý kpl 1 3 744,00 3 744,00 Kč 

Cena bez DPH 57483.50 Kč 

Zpracoval: Břížďala Jan, Roddom s.r.o. 


