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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
na stavbu 

 „ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL, STUDENTŮ 91/1 – ZATEPLENÍ BUDOVY“ 

č. smlouvy objednatele:  
č. smlouvy zhotovitele:  

 
 
Město Litovel 
Se sídlem:   nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 
Zastoupený 
 ve věcech smluvních:   Viktor Kohout, starosta města 
 ve věcech technických:   Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí OŠKS 
IČO:  00299251 

DIČ:  CZ00299251 
Adresa pro doručování:  nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Stavební firma Vymětal s.r.o. 
Sídlo: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel 
Doručovací adresa:  Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel 
Zastoupený    
 ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Sedláček 
 ve věcech technických:  Ing. Michal Moťka 
Vedoucí stavby s autorizací  
v oboru Pozemní stavby: Ing. Jiří Sedláček 
IČO:  253 85 615 
DIČ:  CZ25385615 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 17421 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně též jako „smluvní strany“) 

 
uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění 
tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.7.2019. 
 

 
Článek I. Předmět dodatku 

 
1. Předmět díla se na základě tohoto dodatku mění v níže uvedených odstavcích tohoto článku. 

Důvodem realizační změny je zjištěná skutečnost na základě prohlídky přizvaného statika. 
Podrobněji je uvedeno ve změnovém listě č.1, v zápisech z kontrolních dnů, ve stavebním 
deníku a ve Statickém posouzení nosné konstrukce obvodového pláště č. 19-751-81, autor Ing. 
Jiří Vyhnálek, Ph. D. Mladeč 56, 783 21 Chudobín. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň 
nemění celkovou povahu sjednaného díla. 
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2. Článek II Doba plnění se mění následovně: 
 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ  
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v dílčích termínech dále uvedených: 
2.1.1. zahájení a předání díla:  

Zahájení Předání (nejpozději) 

3. 7. 2019 27. 9. 2019 

 
2.1.4. Zhotovitel je povinen ukončit vnitřní práce nejpozději 23. 8. 2019 z důvodu přípravy 
zprovoznění školní jídelny. Venkovní práce budou ukončeny nejpozději 27.9. 2019. 

 
3. Článek IV Cena díla se mění následovně: 

 
Článek IV. Cena díla 

 
 4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. smlouvy, se Dodatkem 

č.1 rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce. 
 

Celková cena bez DPH (dle SoD) 8 751 109,88 
Méněpráce -1 605 906,00 
Vícepráce 2 032 773,54 
Materiálové záměny -436 892,78 
Celková cena bez DPH: 8 741 084,64 
DPH (21%): 1 835 627,77 
Celková cena s DPH: 10 576 712,41 
 

 
I. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají i nadále beze změny 
v platnosti. Dodatek č. 1 je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují 
se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

4. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Litovel č. 635/15 ze dne 8. srpna 2019. 

 
 
 
 V Litovli dne 19. srpna 2019 V Litovli dne 19. srpna 2019 
   

 
 
 ………………………………………. …………………………………………. 
 za Objednatele za Zhotovitele 
 Viktor Kohout, starosta města Ing. Jiří Sedláček, jednatel 


		2019-08-20T10:33:53+0200
	Viktor Kohout




