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DODATEK Č. 2 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„ZŠ Litom ěřice, Boženy N ěmcové 2 – vým ěna povrchu h řišt ě, zázemí dvorního traktu“  
 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958,  

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou 

 (dále jen „Objednatel “) 

 
na straně jedné a 
 

JM Demicarr s.r.o. 

se sídlem: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna    

IČO: 63489163  

DIČ: CZ63489163  

jednající: PaedDr. Miroslavem Charvátem, jednatelem  

zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 21636 

Bankovní spojení: XXXXX 

(dále jen „Zhotovitel “) 

 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 2. 2019 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 – výměna povrchu hřiště, zázemí dvorního traktu“ 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 7. 2019 (dále jen „Smlouva “). 
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2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatelem a Zhotovitelem 
odsouhlaseného soupisu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku.  

Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto: 

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí  

cena dle Smlouvy bez DPH:      531.524,- Kč   

vícepráce                                       8.604,- Kč 

cena celkem bez DPH               540.128,- Kč 

DPH ve výši 21 %                113.427,- Kč 

cena celkem v četně DPH        653.555,- Kč 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.  

3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

• příloha č. 1 - Výkaz výměr – vícepráce 

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v ISRS. 

3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.  

 
Objednatel  
 
V Litoměřicích dne 27. 8. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zhotovitel  
 
Ve Slavkově u Brna dne 26. 8. 2019 
 

 
 
 

...................................................... 
Mgr. Karel Krejza 

místostarosta 

.............................................. 
PaedDr. Miroslav Charvát 

jednatel 
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Příloha č. 1 

 

Výkaz vým ěr – vícepráce 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Litom ěřice Rozpočet: 1
01 Sítě, umělý povrch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Sítě

1 01 D+M Síť PP 45x45x3 mm m2 16,00 135,00 2 160,00

2 02 D+M umělá tráva JUTAgrass  15 mm m2 6,00 299,00 1 794,00

3 03 Doprava kpl 1,00 4 650,00 4 650,00

Celkem za 1 Sít ě 8 604,00

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Hřiště


