
HARMONOGRAM PRACÍ_STAVBA B

Veřejná zákázka: Stavební úpravy knihovny č.p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra

Stavba B - stavební úpravy

Zadavatel: Město Česká Lípa
Martina Hofmanová, referentka veřejných zakázek
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Jiří Guttenberg - jednatel společnosti

srpenčervenecčervenkvěten

Dokočování a řešení detailů

Hrubé rozvody ZTI a EL 

Rozvody UT 

Zahájení prací - předání a převzení staveniště

Omítky 

Podlahy

Kalendářní týden roku 2019

Ukončení prací - předání a převzetí díla

Kompletace EL a ZTI

Bourací práce a zazdívky

Rampy a venkovní pergoly

Venkovní přípojky

Zahradnické práce

Zpevněné plochy a oplocení

Vnitřní stavební úpravy
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Veřejná zákázka: Stavební úpravy knihovny č.p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra

Stavba B - stavební úpravy
Zadavatel: Město Česká Lípa

Martina Hofmanová, referentka veřejných zakázek

01.08.2019

Jiří Guttenberg - jednatel společnosti

Ukončení prací - předání a převzetí díla 13.9.2019

489 367,00 Kč

1 229 657,00 Kč

2 046 085,00 Kč

8 300 000,00 Kč

Fakturační částka bez DPH

766 598,00 KčBřezen

Duben

2 434 632,00 Kč
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Červenec

Červen

Září 3 083 489,00 Kč

Květen

1.3.2019Zahájení prací

Srpen


