
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-038-022-19  
 

  

 

SML 2018/294/5 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 26.09.2018 

 

„Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“ 

  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

městská část Praha 12 

 

sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany 

IČO:  00231151 

DIČ:         CZ00231151 

zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou 

(dále jen „Objednatel“) 

 

A 

 

S u b t e r r a  a.s.,  

 

sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,  

IČO:  453 09 612,  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX, vedeného u ČSOB a.s. v Praze,  

zastoupena: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2  

 

 (dále jen „Zhotovitel“)  

 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 09. 2018 schválené 

usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-181-014-18, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2018, 

schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-189-041-18, ve znění dodatku č. 2 ze dne 

19. 02. 2019 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-011-013-19, ve znění 

dodatku č. 3 ze dne 02. 05. 2019 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-023-

019-19 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 18. 06. 2019 schváleného usnesením Rady městské části 

Praha 12 č. R-030-016-19. Předmětem dodatku č. 5 je zadání dodatečných prací a dohoda o méně 

pracích. 

 

A) 

Článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 2.13., 2.14. a 2.15. takto: 

 

„2.13. Dílo se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající zejména v dodání herních sestav, vybudování 

dřevěné konstrukce na podepření stropu, posunutí potrubí v kotelně a provedení zámečnických 

konstrukcí. Podrobný a úplný rozsah víceprací včetně cen tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena 

dodatečných prací činí částku celkem 498.568,64 Kč bez DPH. 

 

2.14. Dílo se zužuje o méně práce spočívající zejména v neprovedení záchytného systému na střeše 

a neprovedení následné péče a údržby o zeleň. Podrobný rozsah méně prací tvoří přílohu tohoto 

dodatku. Cena méně prací činí částku 382.919,62 Kč bez DPH. 
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2.15. Cena díla se tímto navyšuje o částku 115.649 Kč bez DPH.” 

 

 

 

B) 

V článku 5. Cena díla a platební podmínky se ruší bod 5.1 a nahrazuje takto: 

5.1. „ Smluvní strany sjednávají cenu Díla v celkové výši 38.276.419,50 Kč bez daně z přidané 

hodnoty (DPH).“ 

 

C) 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna. 

2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel. 

 

Příloha:  

Komentáře ke změnovým formulářům 

Změnové listy  

 

 

 

 

V Praze dne __.__.____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

V _________________dne __.__.____ 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

městská část Praha 12, objednatel 

Mgr. Jan Adamec, starosta 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

zhotovitel S u b t e r r a a.s. 

          Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2  
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Příloha k dodatku č. 5 – komentáře ke změnovým formulářům 

 

Změnový formulář č. 42/2019 – Dodávka a montáž zrcadel nad dětská umyvadla dle dodatečného 

požadavku provozovatele. 

Dle požadavku paní ředitelky MŠ jakožto budoucího uživatele, byla provedena změna zrcadel u 

dětských umyvadel, PD navržená sklopná zrcadla tak byla nahrazena nalepovacími zrcadly. 

Sklopná zrcadla jsou u dětských umyvadel nepraktická a manipulací s nimi dětmi hrozí možné 

opakované poškození obkladu. Sklopná zrcadla dále využije škola v rámci sociálních zařízení 

personálu. 

 

Změnový formulář č. 44/2019 – Změna mříží na anglickém dvorku. 

V důsledku provedené změny anglického dvorku, kde došlo k jeho redukci, je nezbytné následně 

provést úpravu rozměrů zakrývacích mříží. 

 

Změnový formulář č. 45/2019 – Odečet záchytného systému, nebude realizován. 

Navržený záchytný systém měl být instalován na střeše spojovací chodby, pro jeho instalaci je však 

nezbytné ukotvení nosných prvků do nosné části střechy, čímž by muselo dojít narušení skladby 

střechy, jenž obsahuje materiály s obsahem azbestových vláken. Instalace záchytného systému by 

tak byla velice nákladná a proto bylo v rámci KD rozhodnuto, že záchytný systém nebude 

instalován. 

 

Změnový formulář č. 46/2019 – Odečet následné péče a údržby o zeleň. 

Na základě vzájemné dohody mezi zhotovitelem a zadavatelem je odečítána následná péče a údržba 

o zeleň, kterou bude zajišťovat budoucí uživatel Mateřská škola Tyršovka. 

 

Změnový formulář č. 47/2019 – Doplnění herní sestavy H01 o 2 sady zábradlí nad rámec PD. 

Herní prvek H01 je systémový produkt, který se skládá z různých vzájemně kombinovatelných částí 

s možností dalšího rozšíření. Zhotovitel dodal ucelený systémový herní prvek, jak je dodáván a 

certifikován výrobcem. Z důvodu, že je herní prvek umístěn v horní části zahrady, která je 

koncipována pro děti od dvou let, je nezbytné k zajištění bezpečnosti dětí doplnění dvou kusů 

systémového zábradlí. 

 

Změnový formulář č. 48/2019 – Dodávka a montáž 5 ks podlahových roštů do kuchyně v 

hospodářském pavilonu nad rámec SOD. 

Jedná se o doplnění podlahových nerezových roštů včetně sifonu KVMR v prostoru varny. 

 

Změnový formulář č. 49/2019 – Doplnění skříněk na lůžkoviny v 1NP a 2NP (2 ks) v pavilonu 

MŠ nad rámec SoD. 

Během přípravy na zahájení provozu bylo zjištěno, že dodané skřínky na lůžkoviny jenž tvoří 

sestavu se skříněmi na postýlky, plně nedostačují pro ukládání lůžkovin a musí tak dojít úpravě 

vnitřního organizéru a dále doplnění potřebných polic a doplňkové nástavby, aby byly zajištěny 

řádné hygienické podmínky. 

 

Změnový formulář č. 50/2019 – Dodávka a montáž ocelových profilů nad rámec SOD dle revize 

PD v 1PP hospodářského pavilonu. 

Na základě zjištěného špatného stavu stropní konstrukce, která byla sanována, bylo nutné provést i 

změnu doplňované nosné ocelové konstrukce, která byla částečně kompenzována změnou 

povrchové úpravy konstrukce. 
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Změnový formulář č. 51/2019 – Provedení posunu potrubí v kotelně v hospodářském pavilonu z 

důvodu provedení podchycení stropu z ocelové konstrukce a posun potrubí do nové pozice. 

Demontáž stávajícího potrubí UT, kanalizace a vody, doplnění potrubí pro novou trasu vč. tepelné 

izolace, napojení na stávající potrubí, vypuštění a napuštění otopného systému. Výměna zrezivělého 

potrubí - místnost vedle kotelny. 

Z důvodu instalace podpůrné nosné ocelové konstrukce bylo nezbytné přeložení části rozvodů 

v prostoru kotelny v hospodářském pavilonu. současně došlo i k odstranění části zkorodovaného 

potrubí. 

 

Změnový formulář č. 52/2019 – Nacenění provedení dočasné dřevěné konstrukce podepření stropu 

v 1PP v hospodářském pavilonu nad rámec SOD dle revize PD. 

V důsledku zjištěného technického stavu stropní konstrukce v 1 PP hospodářského pavilonu, byl 

statikem navržen způsob dočasného podepření stropní konstrukce, a to do doby zpracování 

projektové dokumentace kompletní sanace stropních konstrukcí 1 PP hospodářského pavilonu a její 

samotné realizace. Změnový list řeší jak dodávku materiálu tak stavbu podpůrné konstrukce stropu. 

 

Změnový formulář č. 53/2019 – Dodání vstupních čipů nad rámec SOD. 

Dle požadavku paní ředitelky MŠ jakožto budoucího uživatele, byl doobjednán u zhotovitele počet 

čipů ke vstupu do objektu školy, v počtu 100 ks tak, aby byl počet dvou čipů na jednoho žáka. 

 

Změnový formulář č. 54/2019 – Provedení podbetonování spojovací chodby nad rámec PD. 

Betonáž prováděna skrz vysekané kapsy do stávající betonové konstrukce vč. zřízení a odstranění 

bednění. 

Během realizace opravy hydroizolace části spojovací chodby mezi hospodářským pavilonem a 

pavilonem číslo 1 bylo zjištěno, že základový pas, na kterém mají být nově provedeny vyzdívky 

mezi okny, nemá požadovanou hloubku. Proto bylo nezbytné zesílení základového pasu. 

 

Změnový formulář č. 55/2019 – Nacenění provedení SDK sloupku pro zakrytí potrubí v m.č.1.15 

v hospodářském pavilonu. 

Z důvodu zajištění hygienických podmínek bylo v místnosti hrubé přípravny navrženo zakrytí 

dešťové kanalizace kastlíkem SDK. 

 

Změnový formulář č. 56/2019 – Změna zámečnických konstrukcí. Provedení úchytů oken na zbylé 

části spojovací chodby v rámci druhé etapy. Všechny zámečnické prvky jsou provedeny včetně 

povrchových úprav. 

Změnový list řeší změny v rámci prováděných zámečnických prací, a to změnu ukotvení oken ve 

druhé části spojovací chodby vyvstalou po demontáži původních oken a konstrukcí, kdy PD 

navržený způsob ukotvení vycházející z původní PD nekorespondoval se skutečným stavem. Proto 

byla dodavatelem oken a GP navržena změna ukotvení nových oken. Dále jsou zde zahrnuty práce 

nad rámec SOD - oprava ocelových konstrukcí části spojovací chodby, jejichž potřeba se ukázala až 

po bouracích pracích a jejich drobné úpravy. 

 

 

 

 

 

 

 


