
Soupis změnových listů k dodatku Č.2

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim
Objednavatel: Gymnázium Vlašim, Tylova 271, Vlašim

Zhotovitel: TOMlreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč

Zpracovatel: David Vérosta - pň'pravář stavby

číslo ZL název změny odpočty přípoČty rozdíl bez DPH
108 Odvětrání digestoře chemie obj. "B" 0,00 49 300,00 49 300,00
109 Změny KTOP -2.NP budova B jih 0,00 8 322,00 8 322,00
110 Změny KTOP -objekt a, objekt e -460,00 164 845,00 164 385,00
111 Elektro instalace - prostupy VZT 0,00 32 763,00 32 763,00
112 Okna obj. "A" -změna rozměru -50 134,00 83 811,00 33 677,00
113 DozděnIMjV, dlažba -obj. E -3 232,69 32 230,00 28 997,31
114 Samozavirač dveří- obj."D" 0,00 7 562,40 7 562,40
115 okapový chodník obj. E -det. U,Q -16 637,00 39 819,11 23 182,11
116 okapový chodník s odtokovým žlabem - det. R -1 282,10 17 014,46 15 732,36
117 Dopojeni dešťové kanalizace obj. D, poklop šachy obj. E 0,00 32 742,49 32 742,49 '
118 Uzemnění 0,00 50 729,74 50 729,74
119 Dozdění MlV, žaluzie, pákové ovladače, změna rozměrů oken 0,00 42 872,18 42 872,18 !
120 Zemní práce a základové konstrukce -1 284,18 209 143,69 207 859,51 l
121 ČištěnIkanalizace, proplach 0,00 15 500,00 15 500,00
122 Odstraněniizo|antu a přizdívky střechy -obj. A 0,00 87 022,61 87 022,61 '
123 Rozvaděč VZT -obj. E 0,00 24 800,00 24 800,00 i
124 Podpěrná ocelová konstrukce - azbest 0,00 142 480,51 142 480,51 l



125 Odbourání betonových prvků bol. panelů 0,00 15 480,00 1 5 480,00
126 Dop|něnížaju2jÍm.č. 114, 115 obj. a 0,00 4 940,00 4 940,00
127 PosunutIel. žaluzií, obj. "B" 0,00 6 250,00 6 250,00

Celkem -73 029,97 KČ
Cena bez DPH

1 067 628,19 KČ 994 598,22 KČ
994 598,22 Kč

DPH základní 21,00% ze 208 865,63 208 865,63
snížená 15,00% ze

|'Cena s DPH ' .' """' '- ' - ' " ' V CZK .. 1 203 464 KÉ



položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

Objednatel: Gymnázium Vlašim IČO: 61664545

Tylova 271 DIČ:
258 01 Vlašim

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216

Karlovo nám. 48/37 DIČ:
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 476 859,34

PSV 429 588,64

MON 88 150,24

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 994 598,22

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 994 598,22 CZK

Základni DPH 21 % 208 865,63 CZK

Zaokrouhleni 0,15 CZK

Cena celkem s DPH 1 203 464,00 czk

v ůZ: o"Ůmj dne 7- 2 má'ium, Vlašim,Ty1ova 271Tyhwi ni ?58 Q1 Yhšim
TOMÍ tel.: 317 842 154, 602 492 314

IČO: 616 64 545
TG 1reko,sx.a

Karlovo ná řřebfč

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro Základ pro'zákjadni

sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

02 Změna zakázky Č.2 O 994 598 208 866 1 203 464 100

108 Odvětráni digestoře chemie obj. "B" O 49 300 10 353 59 653 5

109 Změny KTOP - 2.NP budova B jih o 8 322 1 748 10 070 1

110 Změny KTOP - objekt a, objekt e o 164 385 34 521 198 906 17

111 Elektroinstalace - prostupy VZT O 32 763 6 880 39 643 3

112 Okna obj. "A" - změna rozměru O 33 677 7 072 40 749 3

113 Dozděni MlV, dlažba - obj. E O 28 997 6 089 35 087 3

114 Samozavírač dveří - obj."D" O 7 562 1 588 9 151 1

115 okapový chodník obj. E - det. U,Q O 23 182 4 868 28 050 2

116 okapový chodník s odtokovýmžlabem - det. R O 15 732 3 304 19 036 2
117 Dopojeni dešt'ové kanalizace obj. D,pokioĚ' šachy obj. E O 32 742 6 876 39 618 3
118 Uzemnění O 50 730 10 653 61 383 5

119 Dozdění MlV, žaluzie, pákovéovladače, změna rozměrů oken O 42 872 9 003 51 875 4
Zemní práce a základové120 konstrukce O 207 860 43 651 251 510 21

121 Čištění kanalizace, proplach O 15 500 3 255 18 755 2

122 Odstranění izolantu a přizdívkystřechy - obj. A O 87 023 18 275 105 297 9
123 Rozvaděč VZT - obj. E O 24 800 5 208 30 008 2

124 Podpěrná ocelová konstrukce -azbest O 142 481 29 921 172 401 14
125 Odbourání betonových prvků bol.panelů O 15 480 3 251 18 731 2
126 Doplnění žaluzií m.č. 114, 115 obj. A O 4 940 1 037 5 977 O

127 Posunutí el. žaluzii, obj. "B" O 6 250 1 313 7 563 1

Celkem za stavbu O 994 598 208 866 1 203 464 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 144 556,36 15

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 71 258,98 7

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 45 093,87 5
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4 Vodorovné konstrukce HSV 1 157,00 O

5 Komunikace HSV -8 900,64 -1

62 Úpravy povrchů vnější hsv 15 929,44 2

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 3 653,36 O

64 výplně otvorů HSV 58 447,00 6

8 Trubní vedeni HSV 15 500,00 2

87 Potrubí z trub z plastických hmot HSV 13 468,00 1

93 Dokončovací práce inž.staveb HSV 10 515,56 1

96 Bouráni konstrukcí HSV 26 046,34 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 10 930,69 1

713 Izolace tepelné PSV 17 888,73 2

720 Zdravotechnická instalace PSV 172 707,00 17

728 Vzduchotechnika PSV 74 100,00 7

767 Konstrukce zámečnické PSV 150 042,91 15

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 14 850,00 1

M21 Elektromontáže MON 83 492,74 8

M46 Zemní práce při montážích MON 4 657,50 O

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 69 203,38 7

Cena celkem 994 598,22 100
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S: 18-37/02

O: 02

R: 108

položkový rozpočet
Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

Změna zakázky Č.2

Odvětrání digestoře chemie obj. "B"

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika 49 300,00

1 PoL Č.1 D + M Ventilátoru pro odsávání místnosti chemie obj. B, kompl 1,00000 49 300,00 49 300,00
VC. fřisľušenství vent. Seat 25 O 18kW bar. řůŽQVá
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položkový rozpočet
S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 109 Změny KTOP - 2.NP budova B jih

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 720 Zdravotechnická instalace 8"322.00

1 PoL Č.1 ruční odvzduš.ventil ks " 12,00000, 40,00' 48Ó,00
2 Pol. Č.10 Těleso KL 10/6050 ks 1,00000 1 255,ÔÚ " 1 255,00
3}Pol. Č.2 hrdlo MS DN 20 ks i " 8A0000j š5,00j "" 440:T0"
4ipo|. Č.3 hrdlo MS ON 15 ks l 4,00000j 38,00j 152,00

5 POI. Č.4 redukce MS ON 20/DN 15 ks l 8,00000 40,00| 320,00
6,Pol. č.5 drobný instal.materiál, těsnění kpl ' 1,00000 170,00| 170,00
7,Pol. Č.6 HZS - odpracované hodiny na zakázce hod l 5,00000 330,00| 1 650,00
8,Pol. č.7 Objímka proti odcizení ks ! 1,00000 95,00j 95,00
9: POI. Č.8 Termostatická hlavice se zabezpečením ks l 1,000001 480,00j 480,00

10,Pol. Č.9 Těleso KL 22/60120 ks ' 1,ooooq 3 280,00j 3 280,00
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položkový rozpočet
S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 110 Změny KTOP objekt a, objekt e

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 720 Zdravotechnická instalace 164 385,00

1 Pol. Č.1 Radiátorové přímé ventilové těleso s přednastavením ks -1,®000 460,00 -460,00
hodnot, Kv PN 10 DN15 t=120"C

2 Pol. Č.10 Potrubí Cu D 64 m 3,00000 2 120,00 6 360,00
3 POI. Č.11 TI potrubí 64/40 m 3,00000 105,00 315,00
4 Poi. Č.13 Tí potrubí 42/40 m 59,00000 95,00 5 605,00
5 Pol. Č.14 MTZ TI potrubí 42/40 m 59,00000 45,00 2 655,00
6 PoL Č.15 Tlaková zkouška potrubí m 269,00000 10,00 2 690,00
7 PoL Č.16 Ostatní materiál jinde nespecifikovaný - závěsy kompl 1,00000 3 200,00 3 200,00
8 Pol. Č.2 VypouštěcI kulový kohout, DN 15, PN 16, 12O"C D+M ks 2,00000 200,00 400,00
9 poi. Č.3 Automatický odvzdušňovací ventil ks 1,00000 285,00 285,00

10 POL Č,4 Teploměr ks 2,00000 515,00 1 030,00
11 Pol. Č.5 Potrubí Cu D 18 m 37,00000 296,00 10 952,00
12 Pol. Č.6 Potrubí Cu D 22 m 8,00000 336,00 2 688,00
13 Pol. Č,7 Potrubí Cu D 28 m 149,00000 532,00 79 268,00
14 POL Č.8 Potrubí Cu D 35 m 62,00000 623,00 38 626,00
15 POI. Č.9 Potrubí Cu D 42 m 13,00000 817,00 10 621,00
16 Pol.č.12 MTZ TI potrubí 64/40 m 3,00000 50,00 150,00
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položkový rozpočet
S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 111 E[ektrojnsta|ace - prostupy VZT

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 32 763,00

UPoL č.1 Odpojeni a zprovozněnI stávajki e|ektrojnsta|ace, obj. E - kpl 1,00000 6 921,00 6 921,00
viz. souois

2 Pol. č.2 spojkování, napojování kabelů VC. odzkoušeni El, obj. E - kpl 1,00000 25 842,00 25 842,00
viz. SOUQĹS
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položkový rozpočet
S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 112 Okna obj. "A" - změna rozměru

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 64 výplně otvorů 33 677,00

1 Pol. Č.1 Změna rozměru plastové výplně - okno, w20, obj A kompl 7,00000 11 973,00 83 811,00
2 PoI. Č.2 Změna rozměru plastové výplně - okno, w36, obj A kompl -7,00000 7 162,00 -50 134,00
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S: 18-37/02

O: 02

R: 113

položkový rozpočet
Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

Změna zakázky Č.2

Dozděni MlV, dlažba obj. e

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 14147,31

1 346275115R00 Přizdívky z desek ti. 150 mm, mezi pův. příčkami a m2 -3,15000 1 026,25 -3 232,139
nováni MlV

2 POI. Č.1 D+M Dozdívky příčky a pilířů k MlV, omítka, malba, kompl 1,00000 17 380,00 17 380,00
zakNvání ĺ. řesun, hmot. - ob". E

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 14 850,00
3 Pol. Č.2 Opravy dlažeb a obkladů VC. dlažeb, Dbk|adů, přesuny - kompl 1,00000 14 850,00 14 850,00

obi. E.
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položkový rozpočet
S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 114 Samozavirač dveří obj."D"

P.Č_ Číslo položky Název položky MJ Množství Ceha l MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 562,40

1 767649191 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického, bílá, kus 2,00000 3 781,20 7 562,40
vC. samozavirače s aretačnÍ lištou
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S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

r: 115 okapový chodník obj. E - det. U,Q

položkový rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 2 515,55

1 120901121 |BoljránÍ konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 0,67000' 6 515,00 4 365,05
gc,neumatick;m kladivem

2|174101102R00 |Zásyp ruční se zhutněním m3 -4,50000: 411,00| -1 849,50

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 21 767,78
3 2127531 14 Montáž ohebné dřen. trubky do rýhy ON 100,bez lože l m l 50,00000 19,70 985,00
4|271531113 |Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm l m3 l 13,08095 1 455,00 19 032,78
5j 28611223.A Trubka PVC drenážni flexibilní d 100 mm l m i 50,00000 . 35,00 1 750,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 412,50
6 |67390503R |Geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 ! 50,0000¶ 28,25 : 1 412,50

Díl: 5 Komunikace -14 787,50
7 l 596841111ROO Kladeni dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC, viz m2 -16,20000 415,80 -6 735,96

Qetai| u
8121 pískový podsyp ti. 100 mm po zhutněni v okapovém , m2 -16,50000' 102,00 -1 683,00

l chodníku
9i 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá, viz detail U, m2 -17,01000 374,40, -6 368,54

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 466,66
10j 639571210r00 |okapový chodník podél budovy z kaCírku ti. 100 mm, D+M m2 16,20000' 275,72 4 466,66

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 698,61
11|998011002 jpřesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 22,97980, 291,50j 6 698,61

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 108.51
12, 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 1,67500, 300,00j 502,50
13| 979081111 jodvoz suti a vybcmr. hmot na skládku do 1 km t 1,67500 204,30j 342,20
14 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 10,8-1=9,8...cena t 1,67500) 157,50: " 263,81

násobena 9 8x
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položkový rozpočet

4
\

S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č,2

r: 116 okapový chodník s odtokovým žlabem - det. R

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace 4 148,73

1 596841111R00 Kladenf dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC, viz m2 4,65000 415,80 1 933,47
detail U

2 21 pískový podsyp tl. 100 mm po zhutnění v okapovém , m2 4,65000 102,00 474,30
chodníku

3 59245601R Dlaždice betonová 50X50X5 cm šedá, viz detail U, m2 4,65000 374,40 1 740,96

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -1 282,10
4 639571210r00 'okapový chodník podél budovy z kaCírku tí. 100 mm, D+M m2 -4,65000 275,72 -1 282,10

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 10 515,56
5 935112211R00 Osazeni přIk.žlabu do C8/10 t1.10cm z tvárnic 80cm, m 22,00000 245,18 5 393,96

materiál v·;. si oecifikaci
6 59227518r příkopový žlab 669/80/330 mm (š/tl.dl), (3 ks do 1 brň) kus 66,00000 77,60 5 121,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 350,17
7 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 8,06233 291,50 2 350,17
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položkový rozpočet
S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

r: 117 Dopojení dešťové kanalizace obj. D, poklop šachy obj. E

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 6 089,91

1 113108310 Odstraněni asfaltové vrstvy pI. do 50 m2, tl.10 cm m2 6,25000 201,00 1 256,25
2 120901121 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 0,01800 6 515,00 117,27

('neumatidcým kladivem
3 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,35000 1 220,00 427,00
4 162701105 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,62500 264,50 694,31
5 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4,37500 256,00 1 120,00
6 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,62500 121,00 317,63
7 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 0,51000 469,50 239,45
8 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním m3 1,75000 1 096,00 1 918,00

štěrkopísku frakce O - 22 mm
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 241,88

9 311231114 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 m3 0,05625 4 300,00 241,88

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 157,00
10 411121221 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm kus 2,00000 180,50 361,00
11 59341124 Deska stropní plná PZD 270-29-10 269X29x10 an kus 1,00000 796,00 796,00

Díl: 5 Komunikace 1 738,13
12 564791111 Podklad pro zpevněné plochy z kam.droeného 0-63 mm m3 0,62500 1 096,00 685,00
13 579300016 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutněni 9cm m2 6,25000 168,50 1 053,13

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 468,80
14 631571005 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kaCírku) m3 0,16000 2 930,00 468,80

Díl: 87 Potrubí z trub z plastickYch hmot 13 468.00
15: 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 14,00000 743,00 10 402,00
16 55243555 Lapač střešních splavenin DN 125 kus 2,00000 1 533,00 3 066,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 570,60
17 970251100 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm m 0,90000 634,00 570,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 881,91
18 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 6,45594 291,50 1 881,91

Díl: M46 Zemní práce při montážích 4 657,50
19 460030081 ' Rezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8- m 23,00000 202,50 4 657,50

)1n cm
Díl: D96 Přesuny suti a vybouranYch hmot 2 468,76

20 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,37541 204,23 280,90
21 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,37541 15,70 21,59
22 979990101 Poplatek za skládku suti - Ostatní (asf. páasy, plast,...) , t 1,37541 1 575,00 2 166,27
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položkový rozpočet
S: 18-37/02 Dodatek č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 118 Uzemněni

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 50 729,74

1 210220021 Vedeni uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek m 534,56000 94,90 50 729,74
včetn¢ FeZn X mm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 14 z 23



W

položkový rozpočet_
S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 119 Dozdění MlV, žaluzie, pákové ovladače, změna rozměrů oken

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Dí.l,: 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 292,18

1 346275115r00 jpřizdivky z desek ti. 150 mm, mezi pův. příčkami a m2 l 13,05450 1 026,25 13 397,18
'no\.';mi MIV

2)Pol. Č.3 " jZáměna velikosti 2 ks oken W34 vs W37 - obj. b l komplj 1,00000 15 895,00| 15 895,00

Díl: 64 výplně otvorů 13 580,00
3 Po!. Č.1 'Demontáž a zpětná montáž stavajícIch žaluzií- obj. B - při komplj 1,00000 8 420,00 8 420,00

vYměně zasklení ;
4 Po). Č.2 jMontáž pákových ovladačů - tělocvična, obj. E ks , 12,00000Ĺ 430,00| 5 160,00
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položkový rozpočet
S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 120 Zemni práce a základové konstrukce

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 135 950,90

1 120901121 Bouráni konstrukci z prostého betonu v odkopávkách m3 12,59000 6 515,00 82 023,85
Dneumatick¢m klac$ivem

2 120001101R00 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti vedení m3 108,47000 509,00 55 211,23
3 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 -12,59000 102,00 -1 284,18

Díl: 2 Základy a zvláštní zakIádáni 49 491,20
4 289902122 Odsekáni betonu stěn, vrstvy do 100 mm m2 47,36000 1 045,00 49 491,20

Dit: 62 Úpravy povrchů vnější 15 929,44
5 622300141 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 47,36000 162,50 7 696,00
6 28375704 Deska izolačnI stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 3,22880 2 550,00 8 233,44

Díl: D96 Přesuny suti a vvbouraných hmot 6 487,97
7 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 10,8-1=9,8...ena t 9,80352 157,50 1 544,05

násobena
8 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 9,80352 300,00 2 941,06
9 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,80352 204,30 2 002,86
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položkový rozpočet
S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 121 Čištění kanalizace, proplach

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 15 500,00

1 Pol. Č.1 Čištěni dešťové kanalizace hzs 62,00000 250,00 15 500,00
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položkový rozpočet
S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 122 Odstranění izolantu a přizdívky střechy- obj. A

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 96 Bouráni konstrukcí 9 995,74

1 962032551 Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic m3 19,63800 509,00 9 995,74

Díl: 713 Izolace tepelné 17 888,73
2 713104223 Odstr.tep.izol.střech pl,kotv,minerá1 tl.nad 200mm m2 540,44500, 33,10 17 888,73

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 59 138,14
3 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t " 32,947331 204,23 6 728,83
4 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t "32,94733j 15,70 517,27
5 979990101 Poplatek za skládku suti - Ostatní (asf. pásy, plast,...) t 32,94733j " 1 575,00 51 892,04
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položkový rozpočet
S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 123 Rozvaděč VZT - obj. e

P.Č. ČIslo položky Název položky
Díl: 728 Vzduchotechnika

1)Po!. Č.1 !D"M rozvaděče VZT jednotek kuchyně

MJ Množství Cena l MJ Celkem
24 800,00

kompl 1,00000} 24 8Q0,00j 24 800,00
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r
položkový rozpočet

S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 124 Podpěrná ocelová konstrukce - azbest

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 142 480,51

1 767995108 výroba a montáž kov. atypických konštr. nad 500 kg - kg 1 167,87300 122,00 142 480,51
ko|etické panely
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položkový rozpočet
S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 125 Odbourání betonových prvků bol. panelů

P.č Číslo položky Název položky MJ MncŮstvi Cena l MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 480,00

1 Pol Č.1 Odbouráni betonové přizdívky bol. panelů 4x m 24,00000 645,00 15 480,00
16000X50x8Q) přesun hmot likvidace Ĺ
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položkový rozpočet T
S: 18-37/02 Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

O: 02 Změna zakázky Č.2

R: 126 Doplněni žaluzií m.č. 114, 115 obj. A

P.č Číslo potožky Název položky MJ Množství C¢na l MJ Celkem
Díl: 64 výplně otvorů 4 940,00

1 Pol. Č.1 D+M cebstInIckh žaluzii obj. A ks 2,00000 2 470,00 4 940,00
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S: 18-37/02

O: 02

R: 127

_ položkový rozpočet
Dodatek Č.2 - Gymnázium Vlašim

Změna zakázky Č.2

Posunuti el. žaluzii, obj. "b"

P.Č. Číslo položky Název položky
Díl: 64 výplně otvorů

1jpol. Č.1 Posunutí elektrických žaluzii

MJ Množství Cena l MJ Celkem
6 250,00

l ks i 5,00000j 1 250,00j 6 250,00
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V' ZMĚNOVÝ LIST

"m- "'Ť!
TOMlr
stavební a

Změna číslo: _ . stFá%~=m¶
2 U·ttuŕn: "

9.7.2019

ZAKÁZKA:
ČÍSLO ZAKÁZKY:

OBjEDNATEL:
ZHOTOVITEL:
TDS:
PROjEKTANT:
OBjEKT:
ROZPOČET: "'

CENA (bez DPH)

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim
18-37
Gymnázia Vlašim, Tylova 271! Vlašim

,.TOMIreko, s,r.o., Karlovo nám. 48/37, Třebíč
!ng:, Klima
Ing. Dědič
G,ymnázium Vlašim
Ano
994.598,22,-KČ

POPIS ZMĚNY

Změna číslo:
108 - Odvětrání digestoře chemie obj. "B"
109 -Změny KTOP -2.NP budova B jih
110 - Změny KTOP - objekt a, objekt e
111 - Elektroinstalace - prostupy VZT
112 - Okna obj. "a" - změna rozměru
113 - Dozdění MlV, dlažba - obj. e
114 — Samozavirač dveří - obj."D"
115 - okapový chodník obj. E - det. U,Q
116 - okapový chodník s odtokovým žlabem - det. R
117 - Dopojení dešťové kanalizace obj. D, poklop šachy obj. E
118 - Uzemněni
119 - Dozdění MlV, žaluzie, pákové ovladače, změna rozměrů oken
120 - Zemní práce a základové konstrukce
121 - Čištění kanalizace, proplach
122 - Odstranění izolantu a přizdívky střechy - obj. A
123 - Rozvaděč VZT - obj. e
124 - Podpěrná ocelová konstrukce - azbest
125 - Odbouráni betonových prvků bol. panelů
126 - Doplnění žaluzií m.č. 114, 115 obj. A
127 — Posunutí el. žaluzií, obj. "B"

ZMĚNU VYVOLAL Objednatel

- Zápis do stavebního deníku

ZPŮSOB - Dodatek projektové dokumentace
PROjEKČNÍHO
ŘEŠENÍ ZMĚNY - Dokumentace skutečného provedení

- Zápis z KD ano
TERMÍN 08/2019
REALIZACE ZMĚNY
VLIV ZMĚNY NA .
DOKONČENÍ DÍLA "ení

Nový položkový rozpočet
PŘÍLOHY


