


SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Ć. 3
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy objednatele: Z-2200-179-2018-03
                                    

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)
	Zastoupená:       
	PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou 

	Se sídlem:               
	Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

	IČ:                      
	000 64 416

	DIČ:                    
	CZ000 64 416

	Bankovní spojení:    
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxx

	Č. účtu:
	xxxxxxxxxxx


na straně jedné jako „objednatel“
a 
Restaurátor:		 GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.
	Se sídlem: 
	Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

	IČ:
	076 87 672

	je plátcem 21% DPH
	

	na straně druhé jako „zhotovitel“
	

	
	


Uzavřeli dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2018
 „Restaurátorská a stavební obnova malého venkovního zahradního schodiště – tzv. theatronu, středové součásti komplexu hospodářských budov v areálu Trojského zámku, Praha 7“

Změna se týká víceprací  a jejich ceny za provedení v IA 42153 reko. hospodářských budov – Trojský zámek, které byly odsouhlaseny na kontrolním dnu 15. 8. 2019 za přítomnosti  
zhotovitele/stavební firmu:   Ing. Jana Sklenářová, Ing. M. Kraus
projektant/stavební dozor investora: Ing. P. Havlas
PP MHMP:  Ing. arch. Chalupka 
za GHMP: K. Kořenková 
Petr Sochora, ak. soch. V. Adamec za zhotovitele, stav. a  rest. část
Příloha tohoto dodatku je položkový a cenový seznam víceprací vzniklých k  20. 8. 2019.
Cena celkem včetně 21% DPH je za vzniklé vícepráce: 106.789,- Kč
Práce v přiloženém položkovém seznamu víceprací budou spojeny s pracemi, jež jsou součástí smlouvy o dílo Z-2200-179-2018 a budou fakturovány v průběhu roku 2019.

V Praze dne:						V Praze dne: 


Objednatel:						Zhotovitel:





................................................			................................................
PhDr. Magdalena Juříková				Ing. Petr Justa
ředitelka Galerie hlavního města Prahy		jednatel GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.




