


SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3

číslo smlouvy objednatele: Z-2200-369-2017 - 03
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)
	Zastoupená:       
	PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou 

	Se sídlem:               
	Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

	IČ:                      
	000 64 416

	DIČ:                    
	CZ000 64 416

	Bank. spojení:    
	xxxxxxxxxxx

	Č.ú.:
	xxxxxxxxxxx


na straně jedné jako „objednatel“
a 
zhotovitel: ak. soch. Martin Pokorný

	Se sídlem: 
	Jeseniova 67, 130 00 Praha 3

	IČ:
	64564673

	DIČ:
	CZ xxxxxxxxxxx

	Bank. spojení:    
	xxxxxxxxxxx

	Č.ú.:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxx


na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavřely dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, 
tento:
DODATEK Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27. 10. 2017
Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště - Trojský zámek. Katastrální území Praha 7 – Troja.

Změna se týká víceprací  a jejich ceny za provedení v IA 42556  Reko. a rest. zahradního schodiště – Trojský zámek, které byly odsouhlaseny na kontrolním dnu 13. 6. 2019 a  15. 8. 2019  za přítomnosti:
 za orgány památkové péče :
PP MHMP:  Mgr. V. Pošvová, Ing. arch. M. Chalupka
NPÚ ÚOP HMP:   PhDr.  P. Hoftichová
za GHMP: restaurátorka/rest. dozor:  MgA. J. Křemenáková
K.Kořenková
Restaurátoři: ak. soch. M. Pokorný
                        ak. soch. Jiří Kačer 
                       Mgr.BcA. Petr Glaser
Technolog: Ing. P. Justa
projekt, rest. část: ak. soch. V. Adamec                   
autorský a stavební dozor: Ing. P. Havlas
za stavební firmu:   Ing. J. Slenářová,  p. Sochora          
     
Přílohy č. 1 a č. 2. tohoto dodatku jsou položkové a cenové rozpočty víceprací vzniklých k 17. 8. 2019 a 20. 8. 2019.
Cena celkem za vzniklé restaurátorské vícepráce / náhrada sochy Bakcha za kamennou kopii: 977.500,- včetně 15% DPH.
Osazení kopie Bakcha proběhne do konce r. 2020 a práce budou fakturovány průběžně během r. 2019 a r. 2020.
Cena celkem za vzniklé stavební vícepráce: 653.664,42,- Kč včetně 21% DPH 
Stavební vícepráce budou ukončeny do 30. 11. 2019 a budou fakturovány v průběhu roku 2019.
V Praze  dne:                       				V Praze  dne: 
Objednatel:					            	Zhotovitel:



	_______________________                              __________________________      
	      PhDr. Magdalena Juříková,				ak. soch. Martin Pokorný
ředitelka Galerie hlavního města Prahy                      




