
	
	DODATEK Č. 1 k smlouvě o dílo
11/128 Eš - most ev. č. 128-010


Číslo smlouvy objednatele: 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M
Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0254

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
	Objednatel: se sídlem:
	Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	Technických:
	, referent investiční výstavby

	Technický dozor:
	. ČKAIT <	WINGS CZ s.r.o.

	Koordinátor BOZP:
	, QUISO-M1RAIS, s.r.o.

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
	Komerční banka, a.s.

	IČO: DIČ:
	00090450			 / C
CZ00090450	'	--

	Telefon: Fax:
	- 23 -08- 2019 /

	E-mail: Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen ^Objednatel“)

a
	Zhotovitel:
	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

	se sídlem:
	K Vápence 2677, 530 02 Pardubice


zastoupený:	Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	, předseda představenstva

	technických:
	, technický náměstek

	Bankovní spojení:
	ČSOB Pardubice


účtu:

	IČO: DIČ:
	25253361 CZ25253361


Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel )
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě Zmluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 24. 4. 2019 z důvodu prodloužení stavby způsobené technologickou změnou na základě zjištění nepředvídatelných okolností, tj. nález velkých bludných kamenů a starých dřevěných pilot. Z tohoto důvodu dojde k přeprojektování hlubinného založení mostu ve stupni RDS na mikropilotový rošt a prodloužení termínu výstavby.
2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:
Článek IV Doba plnění:
písm. b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3,5 měsíce od předání a převzetí staveniště
Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2019, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31.10. 2019.
písm. c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
se ruší a nahrazuje novým zněním:
písm. b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“):
do 30. 09. 2019
písm. c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu), nej později do 31.10.2019
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M uzavřené dne 24. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Dodatek č. 1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
Dodatek ř. # k SoD č. 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M
akce: 11/128 Eš - most ev. Č. 128-010
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Dodatek č. 1 k SoD č. 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M
akce: 11/128 Eš - most ev. č. 128-010
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3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy:	Žádost o prodloužení termínu dokončení ze dne 27. 6. 2019
Zápis ze stavebního deníku str. 7 - 8 ze dne 11. 6. 2019
Zhotovitel:
V Pardubicích dne: 14. 08. 2019
Objednatel:
2 8. 08. 2019
V Jihlavě dne:	


předseda představenstva
^hládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace
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Krajská správa a údržba silnic, p. o. Kosovská 1122/16
Jihlava
586 01

Akce: „11/128 E§ - most ev. č. 128-010“
Vážení obchodní přátelé,
jako zhotovitel máme s Vámi uzavřenou Smlouvu o dílo na výše uvedenou stavbu s termínem dokončení díla do 3,5 měsíce od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 30. 10. 2019, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín do 30. 10. 2019.
Staveniště nám bylo předáno dne 14. 05. 2019, což znamená, že naší povinností dle Článku 4 SOD je předat stavbu do užívání ve smyslu ČI. XII. obchodních do 30. 08. 2019.
Z důvodu technologické změny, kterou jsme iniciovali my, při zjištění nepředvídatelných okolností, tj. nález velkých bludných kamenů a starých dřevěných pilot, se termín dokončení díla prodlouží, a to z důvodu změny založení nového mostu. Toto bylo dle RDS naprojektováno na velkoprůměrových pilotech a vzhledem k výše uvedenému toto nelze realizovat. Po dohodě s autorským dozorem a TDS bude způsob založení přeprojektován na založení na mikropilotovém roštu. Tato změna technologie s sebou nese jak zvýšené náklady na prováděné práce, které budou předloženy v rámci ZBV, tak i časovou náročnost při změně technologie.
Tímto krokem dojde k mírnému zpoždění prací dle platné SOD a my Vás tímto žádáme o akceptaci prodloužení termínu uvedení stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek, tj. do 30. 09. 2019, který však ve výsledku nebude v rozporu se zněním článku 4 SOD. Naše firma dodrží rozhodný a závazný termín plnění - 31. 10. 2019. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a předložit harmonogram prací.
Žádáme investora o písemné vyjádření kvýše uvedenému, případně o zpracování dodatku SOD.
V Pardubicích dne 27. 06. 2019
S pozdravem




předseda představenstva Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Dodatek ř. 1 k SoD č. 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M
akce: 11/128 ES - most ev. č. 128-010
Stránka # z 3



Datum

Denní záznamy stavby
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