DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]„III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, usek č. 3"
Číslo smlouvy objednatele: 108/2018/OŘP/D2/HB/S
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2019-002a	Číslo stavby zhotovitele: 924 119 002a
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.IČO:
DIČ:
00090450 CZ00090450

Bankovní spojení: Číslo účtu:

	
	Článek 1 Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace



	Technický dozor:
	, OSVČ

	Koordinátor BOZP:
	referent investiční výstavby


Osoby pověřené jednat iménem objednatele ve věcech

Telefon:
Fax:
E-mail:
-
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dál e j en ^Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová

	vedoucí společník:
	M - SILNICE a.s.

	se sídlem:
	Husova 1697, 530 03 Pardubice

	zastoupený:
	místopředsedou představenstva a
-	r	. členem představenstva

	zapsán
Kontaktní osoba:
	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 vedoucí OTO OZ STŘED


Doručovací adresa: M - SILNICE a.s., Resslova 959, 500 02 Hradec Králové Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	nístopředseda představenstva a
člen představenstva za oba společníky na základě plné moci

	technických:
			, vedoucí provozu Havlíčkův Brod


Bankovní spojení:
Č. účtu:


	IČO:
DIČ:
	42196868 CZ42196868


Telefon: Fax:
E-mail:


	společník:
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

	se sídlem:
	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

	zastoupený:
	předsedou představenstva

	zapsán
Kontaktní osoba:
	OR-KR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
vedoucí obchodního oddělení

	Doručovací adresa:
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,580 01 Havlíčkův Brod


Telefon:IČO:
DIČ:
60932171 CZ60932171

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	vedoucí obchodního oddělení
Bankovní spojení:
Č. účtu:

Fax:
E-mail:
(dále jen ,-Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 1. 2019 spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 3 o 335.900,74 Kč bez DPH a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 3 o - 64.260,00 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH, vč. Dodatku Č. 1 Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21%
37.016.184,26 Kč
335.900,74 Kč
-64.260,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH
37.287.825,00 Kč
7.830.443.25 Kč
45.118.268.25 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S uzavřené dne 21. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.
Dodatek č. 2 k SoD č. 108/2018/OŘP/D2/HB/S	Stránka # z 4

Dodatek č. 2 k SoD č. 108/2018/OŘP/D2/HB/S	Stránka # z 4

Přílohy:	Změnový list č. 3
Soupis prací pro ZL 3 (Rekapitulace a SO 101)
Zhotovitel:
Objednatel:
V Jihlavě dne:	2.8....0IL..2Í)®...
V Jihlavě dne:
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace
místopředsL^^ představenstva
M - QTtkTirP a c
ílen představenstva M- SILNICE a.s.
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.























	Změnový list
	

	Název stavby:
111/03810 HAVLÍČKŮV BROD - UL. MÍROVÁ, ÚSEK č.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PSj:
SO 101 KOMUNIKACE 111/03810
	Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 101
	Číslo Změny
ZL3


Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2019 (dále jen Smlouva): č.obj. 108/2018/OŘP/D2/HB/S a č. zhotovitele 24-SOD-2019-002a a 18060/032 A

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava. IČO: 00090450
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová, M - SILNICE a.s.Husova 1697, 530 03 Pardubice a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171Příjemce
Paré č.

Přílohy Změnového listu:
Rozpis ocenění změn položek - ZBV 1
Vyjádřeni projektanta, zdůvodnění
Výkresová dokumentace
Protokoly, zápisy ze stavebního deníku
Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
Popis Změny:
ZMĚNA
SO 101 km 0.703 -0,963, na základě provedených statických zkoušek únosnosti byl upraven návrh vylepšení podloží komunikace.
Po upřesnění provedeni statických zkoušek, bylo zjištěno, že navržená sanace z ŠD 0-63 o 1l.250mm není dostačující, byla navržena ještě jedna sanace (sanace 2) z ŠD o tl.250mm. Poté je celkové vylepšení podloží o tloušťce 500mm. Dále z důvodů navrženi vylepšení podloží o tloušťce 500mm nebylo možné z technologických důvodů provést drenážní potrubí včetně opláštění v km 0,785-0,925. zde byla provedena jen drenážní rýha bez potrubí.
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	

	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Ceria navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	-64 260,00
	335 900,74
	271 640,7^/

	
	
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	datum 2.2.. \ , 2-><
	podpis

	Zhotovitel
	jméno
	;	datum
	poifDÍtfx

	Objednatel
	jméno
	‘	datum 22. 1 2$/^
	podpis

	Správce stavby : T Dl
	jméno
	fiatům 2Í /
	podpis '


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, JCÍJJUU podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl. 6.2 a 6.3 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele sve podpisy.




Objednatel
jméno
datum p 2-3 / y podpis
Zhotovitel
jméno
datum
r
[image: ]



[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][image: ]REKAPITULACE ROZPOČTUDEŠŤOVÁ KANALIZACE- odpočet drenáže
Komunikace - úprava podloží km 0 420-0.700
DpGatek č.2

	Stavba :
	111/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
ZMĚNA k Dodatku.č. 2

	Zhotovíte t:
	M-SILNICE, a.s.
	IČO 42196868

	
	Resslova 956, 500 02 Hradec Králové
	DIČ CZ42196868

	
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
	IČO 60932171

	
	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
	DIČ. CZ60932171

	Objednatel :
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	IČO 00090450

	
	Kosovská 1122/16, 566 01 Jihlava
	DIČ CZ00090450




	P.č.
	<ód objekt'
	Název objektu
	Cena celkem
	DPH
	Cena vč. DPH
	Dodatek č. 1
	Dodatek č. 2
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	Vícepráce bez DPH
	Méněpráce bez DPH
	Vícepráce bez DPH
	Méněpráce bez DPH
	Celkem bez DPH
	Celkem s DPH

	1
	001.1
	SO 001,1 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
	1 972 777,02
	414 283,17
	2 387 060,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1972 777,02
	2 387 060,19

	2
	101
	SO 101 - KOMUNIKACE 111/03810
	23 520 098,73
	4939 220,73
	28 459 31946
	200151,61
	98747,74
	335900,74
	64 260,00
	23 893 14334
	28910703,44

	3
	301.2
	SO 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	7 943 101,37
	1 668 051,29
	9 611152,66
	790205,15
	63 693,63
	0,00
	0,00
	8 669612,89
	10490231,60

	4
	302,1
	SO 302.1 - PŘELOŽKA KANALIZACE
	741 269,50
	155 666,60
	896 936,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	741269,50
	896 936,10

	5
	302.2
	SO 302.2 - ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET
	489 200,09
	102 732,02
	591 932,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	489 200,09
	591932,11

	6
	501
	SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU
	200 133,49
	42 028,03
	242 161,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200133,49
	242 161,52

	7
	801.1,
	SO 801.1 - NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV
	257 110,87
	53 993,28
	311 104,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	257 110,87
	311104,15

	8
	901
	SO 901 - NÁVRH OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ DIO
	1 064 577,80
	223 561,34
	1 288 139,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1064 577,80
	1288 139,14

	
	
	CELKEM
	36 188 268,87
	7 599 536,46
	43 787 805,33
	990 356,76
	162441,37
	335900,74
	64 260,00
	37 287 825,00
	45 118 268,25


Popis: Dodatek č. 1

[image: ]
Oprava objízdných tras
Přeložka vodovodu PLEAS, vč. zásypů

itinikace -úprava podloží km 0,703-0,963

2^

	(JiAspé
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	Dodatek č.1 ZL1,ZL2
	Dodatek č.2 ZL 3

	Stavb
	16026
	tV03>10 HavHikův Brod - ul Míroví, ús*k t. 3
	
	
	101
	21 520 O9B,73
	| 98 747,74
	| 200 151,61
	| 23 621556,26
	
	64 260,00 |	|
	315900,74	|
	L
	23 993199

	Rozpc
	101
	30 101 - KOMLNKACE W0381O (JKSO 822 24)
	
	
	
	
	Ménžpráce
	Viceprice
	Celkem po směni	|
	Ménéprice	|
	Vlcepríce	|
	Celkem po iměně

	• Pof.
	
	Název položky
	MJ
	Množství
	
	Počet
	Cena
	Počet
	Cena
	Počet
	Cei*ia
	Počet
	Cena
	Počel
	Cena
	Počet
	

	číslo
	Kť>d položky
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	jed role
	Celkem
	jednotek
	Celkem
	jcdnoiek
	Celkem
	jednotek
	Celkem
	jednotek
	Celkem
	jednotek
	Celkem	H

	1
	
	4
	5
	6
	9
	10
	8
	9
	8
	9
	
	0
	8
	<]
	
	<J
	8
	■

	
	
	Vfeobvcnt konetnikc* a práce
	
	
	
	
	0,00
	8871.43
	
	1 531 454.74
	
	
	
	

	1
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	3 554,786
	212,00
	753 614,63
	
	0,00
	
	0,00
	3 554,786
	753 615,48
	
	0,00
	218,40
	46 301,01
	3 773,187
	799 916,49

	2
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	267,489
	212,00
	56 707,67
	
	0,00
	
	6 671,43
	298,958
	63 379,52
	
	0,00
	
	0,00
	298,958
	63 379,52

	3
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	49,400
	851,00
	42 039,40
	
	0,00
	
	0,00
	49,400
	42 039,40
	
	0,00
	
	0,00
	49,400
	42 039,40

	4
	0141Q1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	1 821,060
	354,00
	644 655,24
	
	0,00
	
	0,00
	1 821,060
	644 655,24
	
	0,00
	
	0,00
	1 821,060
	644 655.24

	5
	014211
	POPLATKY ZA ZEMN ÍK ■ ORNICE
	M3
	252,413
	110,00
	27 765,43
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	27 765,10
	
	0,00
	
	0,00
	252.413
	27 765,10

	
	1
	ZMml prica
	
	
	
	0 251 755,24
	
	0,00
	
	40 518.48
	
	5M2 276J9
	
	0,00
	
	71 893,93
	
	5 364130,22

	€
	112228
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.9M, ODVOZ OO 20KM
	KUS
	10,000
	2 187,00
	21 870,00
	
	0,00
	
	0,00
	10,000
	21870,00
	
	0,00
	
	0,00
	10,000
	21 870,00

	7
	112238
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PftES 0.9M, ODVOZ DO 20KM
	KUS
	8,000
	6 841,00
	54 728,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	54 728,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	54 728,00

	S
	113138
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	49,400
	1 769,00
	87 388,60
	
	0,00
	
	0,00
	49,400
	87 388,60
	
	0,00
	
	0,00
	49,400
	87 388,60

	9
	113318
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1 821,060
	455,00
	828 582,30
	
	0,00
	
	0,00
	1821,060
	828 582,30
	
	0,00
	
	0,00
	1821,060
	828 582,30

	10
	113724
	FRÉZOVÁN I ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO5KM
	M3
	732,200
	602,00
	440 784,40
	
	0,00
	
	0,00
	732,200
	440 784,40
	
	0,00
	
	0,00
	732,200
	440 784,40

	11
	113728
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	732,200
	957,00
	700 715,40
	
	0,00
	
	0,00
	732,200
	700 715,40
	
	0,00
	
	0,00
	732,200
	700 715,40

	12
	121104
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 5KM
	M3
	252,413
	156,00
	39 376,43
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	39 375,96
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	39 375.96

	13
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TĚL 1, ODVOZ DO 20KM
	M3
	2 228,081
	310,00
	690 705,11
	
	0,00
	
	0,00
	2 228,081
	690 704,80
	
	0,00
	218,40
	67 704,31
	2 446,482
	758 409,11

	14
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TĚ. 1, ODVOZ DO 20KM
	M3
	267,489
	310,00
	82 921,59
	
	0,00
	
	0,00
	267,489
	82 921,90
	
	0,00
	
	0,00
	267,489
	82 921,90

	15
	123838
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
	M3
	247,565
	993.00
	245 832,05
	
	0,00
	
	0,00
	247,565
	245 837,01
	
	0,00
	
	0,00
	247,565
	245 837.01

	16
	125734
	VÝKOPÁVKÝZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 5KM
	M3
	252,413
	214,00
	54 016,38
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	54 015,74
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	54 015,74

	17
	132738
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2 M PAŽ INEPAŽ TŘ 1, ODVOZ DO20KM
	M3
	1079,140
	1019,00
	1 099 643,66
	
	0,00
	
	0,00
	1079,140
	1099 643,66
	
	0,00
	
	0,00
	1079.140
	1099 643,66

	18
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINÝ DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	3 554,786
	19,00
	67 540,93
	
	0,00
	
	0,00
	3 554,786
	67 541,01
	
	0,00
	218,40
	4 149,62
	3 773,187
	71690,63

	19
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINÝ DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	267,489
	19,00
	5 082,29
	
	0,00
	
	0,00
	267,489
	5 082,31
	
	0,00
	
	0,00
	267,489
	5 082,31

	20
	17581
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	486,590
	1 104,00
	537 195,36
	
	0,00
	
	0,00
	486,590
	537 195,36
	
	0,00
	
	0,00
	486,590
	537 195,36

	21
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1
	M2
	7 809,700
	19,00
	148 384,30
	
	0,00
	40
	9 942,250
	188 902,75
	
	0,00
	
	0,00
	9 942,250
	188 902,75

	22
	18220
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
	M3
	252,413
	376,00
	94 907,29
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	94 906.16
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	94 906,16

	23
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	Mí
	1682,750
	20,00
	33 655,00
	
	0,00
	
	0,00
	1682,750
	33 655,00
	
	0,00
	
	0,00
	1 682,750
	33 655,00

	24
	18710
	OŠETŘENÍORNICE NASKLÁDCE
	M3
	252,413
	73,00
	18 426,15
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	18 428,93
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	18 425,93

	
	2 ZOMadv
	
	
	
	1 818 581,35
	
	0,00
	
	0,00
	
	1628 561,35
	
	64 280.00
	
	0,00
	
	1W4 3M.M

	25
	21152
	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	592,550
	1 43700
	851494,35
	
	0,00
	
	0,00
	592,550
	851494,35
	
	0,00
	
	0,00
	592.550
	851494,35

	26
	21197
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŮ OVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
	M2
	4 232,500
	72,00
	304 740,00
	
	0,00
	
	0,00
	4 232,500
	304 740,00
	350,00
	25 200,00
	
	0,00
	3 882,500
	279 540,00	1

	27
	21262
	TRATIVOOY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT ON DO 100MM
	M
	1 693,000
	279,00
	472 347,00
	
	0,00
	
	0,00
	1 693,000
	472 347,00
	140,00
	39 060,00
	
	0,00
	1 553,000
	433 287.00	1

	5
	Komuntaca
	
	
	
	11 562 569,76
	
	88 747.74
	
	33 300,00
	
	11927 284,17
	
	0,00
	
	217 745,50
	
	12 745060,97

	28
	56143
	KAMEN NO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TL DO 1S0MM (KSC) SC C8/10
	M2
	6 234,270
	346,00
	2 157 057,42
	
	0,00
	
	0,00
	6 234,270
	2 157 057,42
	
	0,00
	
	0,00
	6 234,270
	2 157 057,42

	29
	56143
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM (KSC) SC C8/10
	M2
	196,350
	399,00
	78 343,65
	
	0,00
	
	0,00
	196,350
	78 343,65
	
	0 00
	
	0,00
	196,350
	78 343,65

	30
	56260
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJIV
	M3
	2 424,587
	299,00
	724 951,51
	
	98 747,74
	
	0,00
	2 094,327
	626 204,67
	
	0,00
	
	0,00
	2 094,327
	626 204.67

	31
	56330
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI FR 0-63
	M3
	267,489
	997,00
	266 686,53
	
	0,00
	
	0,00
	267,489
	266 687,53
	
	0,00
	21840
	217 745,80
	485,890
	484 433,33

	32
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 1S0MM FR. 0-63
	M2
	196,350
	149,00
	29 256,15
	
	0,00
	
	0,00
	196,350
	29 256,15
	
	0,00
	
	0,00
	196,350
	29 256,15

	33
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 25OMM FR. 0-63
	Mí
	6 234,270
	249,00
	1 552 333,23
	
	0,00
	
	0,00
	6 234,270
	1552 333,23
	
	0,00
	
	0,00
	6 234,270
	1 552 333,23

	34
	56360
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	H M3
	6,100
	1 148,00
	7 002,80
	
	0,00
	
	0,00
	6,100
	7 002,80
	
	0,00
	
	0,00
	6,100
	7 002,80

	35
	56960
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	32,475
	1 148,00
	37 281,30
	
	0,00
	
	0,00
	32,475
	37 287,04
	
	0,00
	
	0,00
	32,475
	37 287,04

	36
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/MZ
	M2
	5 937,400
	25,00
	148 435,00
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,400
	148 435,00
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,400
	148 435,00

	37
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	13 298,800
	16,00
	212 780,80
	
	0,00
	
	0,00
	13 298,800
	212 780,80
	
	0,00
	
	0,00
	13 298,800
	212 780.80

	38
	57473
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ
	M2
	1040,000
	162,00
	168 480,00
	
	0,00
	
	0,00
	1040,000
	168 480,00
	
	0,00
	
	0,00
	1 040,000
	163480,00

	39
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1L+, TL 40MM
	M2
	7 361,400
	302,00
	2 223 142,80
	
	0,00
	
	0,00
	7 361,400
	2 223 142,80
	
	0,00
	
	0,00
	7 361,400
	2 223 142,80

	40
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60 MM
	M2
	5 937,400
	405,00
	2 404 647,00
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,400
	2 404 647,00
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,400
	2 404 647,00

	41
	574E46
	ASFALTOVÝ BETON PRO POOKLADN í VRSTVY ACP 16+, TL 50MM
	M2
	5 937,400
	315,00
	1 870 281,00
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,400
	i 870 281.00
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,400
	1 870 281,00

	42
	5774AE
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVYZASE BETONU ACO 11+
	M3
	30,225
	8 896,00
	268 881,60
	
	0,00
	33 360,00
	33,975
	302 286,08
	
	0,00
	
	0,00
	33,975
	302 286,08

	43
	58221
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
	M2
	187,000
	1 637,00
	306 119,00
	
	0,00
	
	0,00
	187,000
	306 119,00
	
	0,00
	
	0,00
	187,000
	306 119,00

	44
	58920
	VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	652,000
	210,00
	136 920,00
	
	0,00
	
	0,00
	652,000
	136 920,00
	
	0,00
	
	0,00
	652.000
	136 920,00

	
	8 Potrubí
	
	
	
	1 034932.00
	
	0,00
	
	0,00
	
	1 034 932.00
	
	0.00
	
	0,00
	
	10MM2XM)

	45
	87434
	POTRUBÍZ TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	197,000
	765,00
	150 705,00
	
	0,00
	
	0,00
	197,000
	150 705,00
	
	0,00
	
	0,00
	197,000
	150 705,00

	46
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ U LIČN í KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	38,000
	9 975,00
	379 050,00
	
	0,00
	
	0,00
	38,000
	379 050,00
	
	0,00
	
	0,00
	38,000
	379 050,00

	47
	899122
	MŘÍŽE LITINOVĚ SAMOSTATNÉ
	KUS
	38,000
	5 142,00
	195 396,00
	
	0,00
	
	0,00
	38,000
	195 396,00
	
	0,00
	
	0,00
	38,000
	195 396.00

	48
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	34,000
	2 379,00
	80 8 86,00
	
	0,00
	
	0,00
	34,000
	80 886,00
	
	o.oo
	
	0,00
	34,000
	80 886.00

	i 49
	r 59922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	38,000
	2 379,00
	90 402,00
	
	0,00
	
	0,00
	38,000
	90 402,00
	
	0 00
	
	0,00
	38,000
	90 402.00

	50
	f *39923
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	76,000
	1 198,00
	91048,00
	
	0,00
	
	0,00
	76,000
	91048,00
	
	0,00
	
	0,00
	76,000
	91048,00

	
	
	■NOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C3O/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE
	M3
	8,000
	5 512,00
	44 096,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	44 096,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	44 096,00

	
	
	KA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO ZOO MM
	M
	197,000
	17,00
	3 349,00
	
	0,00
	
	0,00
	197,000
	3 349,00
	
	0,00
	
	0,00
	197,000
	3 349,00

	
	
	ti kanMruko* a práca
	
	
	
	1 487 447,08
	
	0,00
	
	0,00
	
	1 487 447,08
	
	0.00
	
	0,00
	
	1 ♦87447^8

	
	
	)VÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU
	KUS
	24,000
	510,00
	12 240,00
	
	0,00
	
	0,00
	24,000
	12 240,00
	
	0,00
	
	0,00
	24,000
	12 240.00

	
	
	IVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 ■ DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	11,000
	1 784,00
	19 624,00
	
	0,00
	
	0,00
	11,000
	19 624,00
	
	0,00
	
	0,00
	11.000
	19 624,00

	
	
	uVNI 2NACW ZAKLAPNI VFLIK05TI HLINIIWL FÓLIL INI- MONTÁŽ 5 STÍNÍM
	KUS
	11,000
	3 144,00
	34 584,00
	
	0,00
	
	0 00
	11,000
	34 584,00
	
	0,00
	
	0,00
	11.000
	34 584,00

	
	
	LVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	6,000
	340,00
	2 040,00
	
	0,00
	
	0,00
	6,000
	2 040,00
	
	0,00
	
	0,00
	6,OOC
	2 040.00

	
	
	RCJOPRAVZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ DODÁ POKLÁDKA
	M2
	355,000
	544,00
	193 120,00
	
	0,00
	
	0,00
	355,000
	193 120,00
	
	0,00
	
	0,00
	355,OOC
	193 120,00

	
	
	ROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SYMBOLY
	KUS
	3,000
	2 549,00
	20 392,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	20 392,00
	
	0,00
	
	0,00
	B.OOC
	20 392,00

	
	
	NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 1S0MM
	M
	108,000
	623,00
	67 284,00
	
	0,00
	
	0,00
	108,000
	67 284,00
	
	0,00
	
	0,00
	108,000
	67 284,00

	
	
	JA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
	M
	226,000
	469,00
	105 9 94,00
	
	0,00
	
	0,00
	226,000
	105 994,00
	
	0,00
	
	0,00
	226,000
	105 994,00

	
	
	JSTYZTRUBDN 500MM
	M
	10,000
	4 270,00
	42 700,00
	
	0,00
	
	0,00
	10,000
	42 700,00
	
	0,00
	
	0,00
	ío.ooc
	42 700,00

	
	
	>ROPU5TU Z KAMENE - OBKLAD
	M3
	1,540
	7 817,00
	12 038,18
	
	0,00
	
	0,00
	1,540
	12 038,18
	
	0,00
	
	0,00
	1,540
	12 038,18

	
	
	lí ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM
	M
	652,000
	578,00
	376 856,00
	
	0,00
	
	0,00
	652,000
	376 856,00
	
	0,00
	
	0,00
	652,00C
	376 856,00

	
	
	POVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ 00 600MM DO BETONU U 100MM
	M
	309,000
	846,00
	261414,00
	
	D,00
	
	0,00
	309,000
	261414,00
	
	0,00
	
	0,00
	3O9.OOC
	)	261414,00

	
	
	NÉ DOPLŇ K KONSTR BETON MONOLIT DO C1Ě/20 (B2O)
	M3
	25,000
	4 285,00
	107 125,00
	
	0,00
	
	0,00
	25,000
	107 125,00
	
	0,00
	
	0,00
	25,000
	)	107 125,00

	
	
	ĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	Mí
	7 548,400
	3,00
	22 645,20
	
	0,00
	
	0,00
	7 548,400
	22 645,20
	
	0,00
	
	0,00
	7 548,40C
	22 645.20

	
	
	ĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	7 361,400
	4,00
	29 445,60
	
	0,00
	
	0,00
	7 361,400
	29 445,60
	
	0,00
	
	0,00
	7 361,4001	29 445,60



Popis:
































HHHHHH Oprava objízdných tras WWliíí® Přeložka vodovodu PIE AS, vč, zasypu
DEŠŤOVÁ KANALCZACE- odpočet drenáže Komunikace -úprava podloží km 0,420-0,700

	68
	93831
	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB U MYTÍM VODOU
	M2
	187,000
	46.00
	8 602,00
	
	0,00
	
	0,00
	187,000
	8 602,00
	
	0,00
	
	0,00
	187,000
	8 602 00

	69
	966357
	BOURÁNÍ PROPUSTIT Z TRUB DN DO 500MM
	M
	12,000
	1 877rOO
	22 524,00
	
	0,00
	
	0,00
	12,000
	22 524,00
	
	0,00
	
	0,00
	12,000
	22 524 00

	70
	96687
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH
	KUS
	14,000
	4 665,00
	65 310,00
	
	0,00
	
	0,00
	14,000
	65 310,00
	
	0,00
	
	0,00
	14,000
	65 310 00

	71
	969234
	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200 MM KANÁLE AČ
	M
	63,000
	545,00
	34 335,00
	
	0,00
	
	0,00
	63,000
	34 335,00
	
	0,00
	
	0,00
	63,000
	34 335 00

	72
	97614
	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PfiEDMĚTtj BETONOVÝCH
	M3
	35,000
	1405,00
	49 175,00
	
	0,00
	
	0,00
	35,000
	49 175,00
	
	0,00
	
	0,00
	35,000
	49 175,00

	
	0
	položky mimo tento SO	0,00
	
	0,00
	
	110 001,73
	
	11# 001,73
	
	0,00
	
	0,00
	
	110 0(M 73

	73
	113108441
	Rozryti krytu 2 kameniva bez zhutnění bez pojivá
	M3
	0,000
	2S,2O
	0,00
	
	0,00
	1
	53 740,26
	2 132,550
	53 740,26
	
	0,00
	
	0,00
	2 132,550
	53 740 26

	
	122861101
	Těženi jednotlivých balvanů v hornině tř 6 a 7
	M3
	0,000
	755,00
	0,00
	
	0,00
	
	23 759,10
	31,469
	23 759,10
	
	0,00
	
	0,00
	31,469
	23 759 10

	16
	71O11O2ROQ
	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství nad 100 m 3
	M3
	0,000
	109,20
	0,00
	
	0,00
	
	3 436,41
	31,469
	3 436,41
	
	0,00
	
	0,00
	31,469
	3 436 41

	22
	2701105ROO
	Vodorovné přemístění do 10000 m
	M3
	0,000
	546,10
	0,00
	
	0,00
	
	34 370,44
	62,938
	34 370,44
	
	0,00
	
	0,00
	62,938
	34 370,44

	26
	UOIIOIROO
	Zásyp jam, rýh, šachet výkopkem se zhutněním
	M3
	0,000
	136,50
	0,00
	
	0,00
	
	4 295,52
	31,469
	4 295,52
	
	0,00
	
	0,00
	31,469
	4 295,52


Popis:

E>	Komunikace-úprava podložj km 0,703-0,963
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