Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. A-003149-00 ze dne 19.10.2018
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci
„Vodohospodářské sítě v ulici Pátera Ferdy“
I. Smluvní strany

1. Objednatel:


Město Sušice

se sídlem :


Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :



00256129

DIČ :



CZ00256129

zastoupený :


Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :

XXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXX 

e-mail :



podatelna@mususice.cz
tel. :



376 540 111

fax. :



376 540 112

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 




XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX


(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   


VAK SERVIS, s.r.o.
se sídlem :


Domažlické předměstí 610, Klatovy, 339 01
IČO :



26375869

DIČ :



CZ26375869

zastoupený :


Mgr. Michalem Marešem, jednatelem společnosti
bankovní spojení :

XXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXX 
e-mail :



vakservis@ktnet.cz
tel.:



376 358 777
 (dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že se smlouva o dílo č. A-003149-00 ze dne 19.10.2018 a její dodatek č. 1 ze dne 16.4.2019 na akci „Vodohospodářské sítě v ulici Pátera Ferdy“ mění formou dodatku č. 2 následovně:

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků 

(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla): 




15. 11. 2019 

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 3.896.176,15 Kč bez DPH, tj. 4.714.373,14 Kč vč. DPH ve výši 21%.
Rekapitulace ceny:

cena dle původní dle SoD č. A-003149-00:
3.398.241,61 Kč bez DPH 

navýšení dodatkem č. 2:

  
   497.934,54 Kč bez DPH (278.540,54 + 219.394,00) 

nová smluvní cena:



3.896.176,15 Kč bez DPH
XII.      PŘÍLOHY

1. Nabídka zhotovitele a rozpočet ze dne : 7.9.2018
2. Harmonogram realizace díla
3. Cenová nabídka/ rozpočet ze dne 25.7.2019 k dodatku č. 2 smlouvy na „Demontáž stávající betonové kanalizace“ a „Dodávku a montáž vodoměrné šachty“
V ostatních ustanoveních se uzavřená smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města dne 19.8.2019 usnesením č.564.

za zhotovitele:





za objednatele:
v Klatovech dne 21.8.2019



v Sušici dne 21.8.2019
__________________________


______________________________
Mgr. Michal Mareš




Bc. Petr Mottl
jednatel 





starosta města Sušice


2

