
	
	DODATEKČ. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/3881 Pokojov průtah“



Číslo smlouvy objednatele: 263/20I8-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,O7.") a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.IČO:
00090450
DIČ:
CZ00090450

Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel}
a

	Objednatel:
se síd lem:
	Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	smluvních: Bankovní spojení:
	Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:


	Zhotovitel:
	Ing. Leoš Pohanka

	se sídlem:
	Dolní 35, 592 14 Nové Veselí

	zastoupený:
	Ing. Leoš Pohanka

	Zapsán v:
	Rejstříku Živnostenských listů č. ev.
Živnostenský úřad města Brna, Malinovskcho nám. 3, 601 67 Brno


Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele vc věcech smluvních: technických:

	Bankovní spojení:
	ČSOB Žďár nad Sázavou


účtu:

	IČO:
	45653054

	DIČ:
	CZ5603151664


Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel1 j
(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana"}
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku Č. 2 z důvodu nutného provedení kamerových zkoušek u stávající kanalizace v obci Pokojov, na základě zjištěného výsledu bude dopracováno konečné řešení realizace průtahu.
2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění tímto způsobem:
	Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a samosprávy:
	do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS

	Podání žádosti o vydání SP:
	do 15 dnů od předání DSP+PDPS

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:
	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení




se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednáni s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a samosprávy:
	do 60 dnů od předání výsledků kamerových zkoušek stávající kanalizace Obcí Pokojov

	Podání žádosti o vydání SP:
	do 15 dnů od předání DSP+PDPS

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:
	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení



2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 263/2018-KSÚSV ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 263/2018-K.SÚSV uzavřené dne 18. 9. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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3.4. Smluvní strany se dohodly, žc zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
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3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek s prodloužením termínu ze dne 20. 8. 2019.
Přílohy:	Žádost o dodatek s prodloužením termínu ze dne 20. 8. 2019
[image: ]Objednatel:Zhotovitel:
V Novem Veselí dne:
Ing. Leoš Pohanka

2 9. 08. 2019
V Jihlavě dne:	

Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace
Dodatek č. 2 kSoDč. 263/2018-KSÚS V	Stránka # z 3

projektové a inženýrské služby Telefon, fax.Ing. Pohanka Leoš

Dolní 35, 592 14 Nové Veselí
IČO: 45653054
DIČ:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	DNE
20. 8. 2019
Akce: „111/3881 Pokojov průtah“
Věc: Smlouva o dílo č. 263/2018-KSÚSV
Žádost o 2. dodatek s prodloužením termínu
Žádáme o sepsání 2. dodatku ke smlouvě o dílo č. 263/2018-KSÚSV z těchto důvodů:
Při projednávání projektu s přímým správcem silnice bylo zjištěno, že část stávající jednotné kanalizace vede buď napříč nebo podél (v těsné blízkosti) řešené silnice při průtahu obcí Pokojov. Správcem silnice bylo doporučeno prověření technického stavu této kanalizace a obec Pokojov byla vyzvána k provedení kamerových zkoušek. Výsledky těchto kamerových zkoušek dosud nebyly předloženy. Po jejich předání bude provedeno vyhodnocení stavu této kanalizace a bude vypracováno konečné řešení realizace průtahu.
	Upravené lhůtv plnění

	Zahájení realizace:
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení:
	do 1 měsíce od provedení sond

	Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení:
	do 5 měsíců od návrhu technického řešení

	Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
	do 60 dnů od předání výsledků kamerových zkoušek stávající kanalizace Obcí Pokojov

	Podání žádosti o vydání SP
	do 15 dnů od předání DSP+PDPS

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:
	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení



ing. Leoš ronan^aDěkuji
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