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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160088 

na akci: "Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 – 0,340 – II. Etapa" 
 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

    XXX 

XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo stavby objednatele: 219180021 

 (dále jen jako objednatel) 

 

 

1.2 Zhotovitel: 

Název:    ing. Jaroslav Branda – ATELIER M   

Adresa sídla:   XXX 

 

Statutární orgán:  - 

Osoba oprávněná k podpisu:  XXX 

Zástupce pro věci technické: XXX 

 

IČ:    13541072 

DIČ:    CZ5406010159 

Obchodní rejstřík:  -  

 (dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele D952160088 v jednotlivých článcích takto: 

Čl. č. 4 Cena díla 

Stávající text:  

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

3. 6. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 279 500,- Kč, 

slovy: dvěstěsedmdesátdevěttisícpětset korun českých bez DPH. 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

3. 6. 2016 a oceněním dodatečných projekčních prací ze dne 30. 7. 2019. Celková cena 

za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 307 000,- Kč, 

slovy: třistasedmtisíc korun českých bez DPH. 

Zdůvodnění změny ceny díla: 

V průběhu provádění stavebních prací na II. etapě akce došlo k zastižení energetických kabelů 

v řešené trase zatrubněného koryta vodního toku Křepelka a nutnosti zajištění projektového 

řešení křížení trasy energokabelů s trasou rekonstruovaného zatrubněného koryta. Tyto 

energokabely slouží k napájení výrobního areálu společnosti ATAS. Trasa energetických kabelů 

byla provedena v rámci výstavby nového výrobního areálu společnosti ATAS, avšak v rozporu 

se schválenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, která sloužila jako podklad pro 

zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci koryta. Kvůli předání nesprávných podkladů 

a odlišnému skutečnému provedení trasy kabelů nebylo toto křížení v projektu zkapacitnění 

koryta řešeno. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením bodu 3.17 

všeobecných obchodních podmínek, na navýšení ceny díla o dodatečně provedené změny 

a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, spočívající v návrhu, projednání a projekčním 

zpracování nového řešení křížení trasy koryta s trasou těchto sítí včetně kontroly při následné 

realizaci. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na navýšení ceny V. etapy 

o 27 500 Kč. 

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160088 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 

o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

V Hradci Králové, dne ............................  V Hronově, dne ............................  

 

 

 

 

 

____________________     ______________________ 

       za objednatele       za zhotovitele 

    Ing. Petr Martínek  

     investiční ředitel  


