
Rekapitulace změnových listů Příloha č.1

ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny Změny záporné Změny kladné Hodnota ZBV

1/1.3
záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet 
za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.11.1 Komárovské 
nábřeží – Dornych – Kanalizace

-1 061 626,07 771 770,79 -289 855,28

1/2.3
záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet 
za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.21.1 Dornych – 
Kanalizace

-1 982 750,81 1 335 278,20 -647 472,61

1/3.3
záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet 
za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.31.1 Plotní 1. část 
– Kanalizace

-2 080 284,49 1 361 395,79 -718 888,70

1/4.3
záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet 
za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.41.1 Dornych – 
Kanalizace

-644 523,68 407 097,12 -237 426,56

1/5.5
demolice stávajícího zděného oplocení areálu firmy CZ-OFI, a.s. 
– SO 130.30.01-01

0,00 348 748,42 348 748,42

1/6.3 úprava chodníku vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.13.2 -711,42 5 505,27 4 793,85

1/7.3
úprava chodníku vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.20.2-
1

-7 860,00 5 038,34 -2 821,66

1/8.3
úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 
100.20.3-1

-9 534,00 5 321,80 -4 212,20

1/9.3
úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 
100.40.1A

-10 573,20 6 352,00 -4 221,20

1/10.3
úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 
101.20

0,00 4 023,03 4 023,03

Změny v Kč bez DPH -5 797 863,67 4 250 530,76

Celkem změny v Kč bez DPH -1 547 332,91


