
Příloha č.2

Přehled dokladů

Číslo ZBV: 1/1.3

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS): Komárovské nábřeží - Domych - Kanalizace

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.11.1/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad

ANO NE - Uloženo
Počet listů/od listu č.

Krycí list ZBV 1/1
Průvodní list zařazení změny do skupiny 2/2
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků
(Skupina 6)

x

x

Změnový list (Skupiny 3) 1/4
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny
stavebního objektu/provozního souboru 1/5

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 1)
Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3)

x

47/6
Rozbor ceny položky 999001 1/53
Rozbor ceny položky 999002
Rozbor ceny položky 999003

1/54
1/55

Rozbor ceny položky 894423116R 1/56
Rozbor ceny položky 999004 1/57
Rozbor ceny položky 999005______________
Rozbor ceny položky 999006______________
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10)

1/58
1/59
1/60

Cenová nabídka č. 040180011 od subdodavatele
1/61(příloha č. 11)

Objednávka č. 0503104/18 na prefabrikované šachty od
subdodavatele (příloha č. 12)
Objednávka č. 0503218/18 na Ergelit KS1
(příloha č. 13)
Zápis ze stavebního deníku - str. č. 2629208, 2629209
(příloha č. 14)

3/62

1/65

2/66

Cenová nabídka podzhotovitele na statické posouzení a
návrhy statického zajištění na přilehlé stávající objekty 

(příloha č. 15)
3/68
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Příloha č. 3•9 t

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 300.11.1/1

Číslo ZBV:

1/1.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 1/1.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.1 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.3 -1 061 626,07 771 770,79 -289 855,28
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.4 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.6 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchč.

1/1 -1 061 626,07 771 770,79 -289 855,28

ZBV-krycí list Číslo paré:



.rt A*



Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
proZBV číslo: 1/1.3

Věcně příslušný útvar:
Název stavby:
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
Název SO/PS:

Statutární město Brno
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
SO 300.11.1/1
Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 
Aktuální orientační smluvní částka:

1 197 447 545,43 Kč;
21 702 196,45 Kč (bez DPH)
-1 061 626,07 Kč, -4,93 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

771 770,79 Kč, 3,56 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
1 197 157 690,15 Kč, 99,98 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků 
(Claimy):
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace 
stavebních prací na objektu SO 300.11.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD08, ŠD09, ŠD11, ŠD12, ŠD13, ŠD14 a ŠP01. 
Tyto šachty byly v rámci projektu do zadávací dokumentace navrhnuty jako monolitické. Je navrhnuta 
změna provedení těchto šachet jako atypické prefabrikáty. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost 
budované kanalizační sítě.
Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet 
v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z iakvch důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která bv umožnila účast iinvch dodavatelů nebo by mohla
mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečůl fviz § 16 a $ 17 této Směrnice):
Změny záporné vznikají z důvodu odečtení prací, které se provádějí v rámci monolitické technologie 
provádění kanalizačních šachet ŠD08, ŠD09, ŠD11, ŠD12, ŠD13, ŠD14 a ŠP01.
Nejdná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr 
dodavatele.

JEDNA SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:
Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 1, protože dle § 7, SGŘ 18/2017 se nejedná o 
Vyhrazenou změnu.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 2 - Záměna položek (dle § 222, odst. (7) ZZVZ): Zdůvodněte vzájemné 
započtení položek, proč lze položky vzájemně započíst (bez % limitu).
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 2, protože dle § 9, SGŘ 18/2017 se nejdná o Záměnu položek.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody 
pro zařazení do této Skupin v.
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace staevbních 
prací na objektu SO 300.11.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD08, ŠD09, ŠD11, ŠD12, ŠD13, ŠD14 a ŠP01. Tyto 
šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací dokumentace navrhnuty jako monolitické, ovšem v 
průběhu realizace byly nahrazeny šachtami prefabrikovanými.
Na základě vydaného vodoprávního rozhodnutí, byla snižována hladina spodní vody v oblasti 
realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že 
snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objetků na ulici Dornych a Plotní. 
Proto bylo nutné pozastavit zemní práce na kanalizaci, dokud nebudou provedeny nutné statické 
prohlídky a statická opatření.
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Příloha č. 4

Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře
staticky ohrožených budov, byla provedena změna technického řešení v podobě provedení těchto
šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a tím
pádem i na realizované kanalizační sítě.
Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v
prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uveďte důvody pro
zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 4, protože dle § 11, SGŘ 18/2017 se nejdná o Změny
nezbytné k dokončení.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 5, protože dle § 12, SGŘ 18/2017 se nejedná o Změny
de minimis.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 6 - Smluvní kompenzační nároky (Claimy): Co ie předmětem Claimu a
z jakých důvodů ke Smluvnímu kompenzačnímu nároku dochází:
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 6, protože dle §14, SGŘ 18/2017 se nejedná o Smluvní
kompenzační nárok.___________________________________________________________

ZPRACOVATEL:

Správce
Jméno: 34-^20 )ŠPodpis: datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ

Statutární město Brno
Jméno:
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Příloha č. 7

Změnový list

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 300.11.1/1

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace

Číslo ZBV:

1/1.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Rozpis ocenění změn položek 1

2

3 Projektant

Objednatelé4-7

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 300.11.1.
Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD08, ŠD09, ŠD11, ŠD12, ŠD13, ŠD14 a ŠP01. Tyto šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací
dokumentace navrhnuty jako monolitické, ovšem v průběhu realizace byly nahrazeny šachtami prefabrikovanými.
Na základě vydaného vodoprávního rozhodnutí, byla snižována hladina spodní vody v oblasti realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně
při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objetků na ulici Dornych a Plotní.
Proto bylo nutné pozastavit zemní práce na kanalizaci, dokud nebudou provedeny nutné statické prohlídky a statická opatření.
Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře staticky ohrožených budov, byla provedena
změna technického řešení v podobě provedení těchto šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a
tím pádem i na realizované kanalizační sítě.
Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li
jejich provedeni v technologii monolitické.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

-1 061 626,07 771 770,79 -289 855,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

datum podpisProjektant (autorský dozor) jméno

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádřeni k ZBV

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v s
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změno
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno
(Oprávněná osoba objednatele)

jméno datum

Zhotovitel jméno datum
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Příloha č. 8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 1/1.3
Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina

3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.11.1/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

1 - zadat

21 702 196,45

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 21 702 196,45 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných}

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1 )*100

stavební/montážní práce -1 061 626,07 771 770,79 771 770,79 3,56%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

Cena SO/PS po této
Změně

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16={15/inOO

stavební/montážní práce -1 061 626,07 21 412 341,17 -289 855,28 -1,34%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
.

ozor):

o
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Příloha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/1.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 300.11.1 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace
Číslo a název rozpočtu: Rekapitulace SO 300.11.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
_____________ č. 1/1.3

Skupina Změn: 3
Číslo rozpočtu: Název rozpočtu:Příloha č. Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen

celkem v %Kč
2 31 4 5 6 7 8 9

04.11 Kanalizace Dornych ŠD07 - ŠD14__
04.12 Kanalizace Plotní ŠD10 - ŠP01
04.2 Kanalizace Svatopetrská__________
04.4 Napojení uličních stok _______
06.1.1 Šachta DN1200 - Dornych ______
06.2.1 Šachta DN1200 s vtokem - Dornych
06.3 Šachta do DN600
07.01 šachta ŠD07_____________________
07.02 šachta ŠD08 _______
07.03 šachta ŠD09________________
07.04 šachta ŠD10

Příloha č. 9.1
Příloha č. 9.2
Příloha č. 9.3 .
Příloha č. 9.4
Příloha č. 9.5
Příloha č. 9.6
Příloha č. 9.7
Příloha č. 9.8
Příloha č. 9.9
Příloha č. 9.10
Příloha č- 9.11

11.1.04.11
11.1.04.12
11.1.04.2
11.1.04.4
11.1.06.1.1
11.1.06.2.1
11.1.06.3
11.1.07.01
11.1.07.02
11.1.07.03
11.1.07.04

11407 675,58
1426 352,47
4 020 648,31

119 792,71
1186 811,91

325 011,59
755 131,24
186 239,62
671544,25
682 205,62
920 783,15

0,00 0,00 11_407 675,58
1426 352,47
4 020 648,31

119 792,71
1039 548,43

261 524,62
755 131,24
186 239,62
637 332,11
637 312,93
920 783,15

0,00 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-12,41%
-19,53%

0,00%
0,00%

-5,09%
-6,58%
0,00%

Q,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

-561 795,25
-157 697,81

414 531,77
94 210,84

-147 263,48
-63 486,97

0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00

-166 207,08
-175 925,93

131 994,94
131 033,24

-34 212,14
-44 892,69

0,00 0,00 0,00
Celkem 21702 196,45 -1061 626,07 771770,79 21412 341,17 -289 855,28 -1,34%

Za Zhotovitele: Za Správce stavby:

Datum:



I f



Příloha č. 9.5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/1.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.11.1 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace 
Číslo a název rozpočtu: 11.1.06.1.1 - 06.1.1 Šachta DN1200 - Dornych

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

_______________ Č. 1/1.3
Skupina Změn: 3

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zemní práce
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
průměrný přítok do 500 l/min
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku

do 10 m přítok do 500 l/min ___
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice

obiemu do 1000 m3 v hornině tř_3_________
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 1 a 2 
obiemu do 5000 m3
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 3 objemu

do 5000 m3____________________ _____________.
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v
hornině tř. 3 ______________
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 4 objemu

do 5000 m3 ________________
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v
hornině tř. 4 ______________
Zřízení zátařného paření stěn výkopu hl do 8 m 
Odstranění paření stěn zátařného hl do 8 m 
Zřízení rozepření stěn při paření zátařném hl do

1
115101201 hod1 2 016,000 2 016,000 0,000 88,00 177 408,00 0,00 0,00 177 408,00 0,00 0,00%

den2 115101301 84,000 84,000 0,000 130,00 10 920,00 0,00 0,00 10 920,00 0,00 0,00%

3 122202202 m3 39,780 39,780 0,000 117,00 4 654,26 0,00 0,00 4654,26 0,00 0,00%

4 131101203 m3 56,862 56,862 0,000 182,00 10 348,88 0,00 0,00 10 348,88 0,00 0,00%

1312012035 m3 113,725 113,725 0,000 186,00 21152,85 0,00 0,00 21152,85 0,00 0,00%

6 131201209 m3 34,117 34,117 0,000 31,00 1057,63 0,000,00 1 057,63 0,00 0,00%

7 131301203 m3 18,954 18,954 0,000 260,00 4 928,04 0,00 0,00 4 928,04 0,00 0,00%

8 131301209 m3 5,686 5,686 0,000 45,00 255,87 0,00 0,00 255,87 0,00 0,00%

9 151201202
151201212
151201302

m2 293,564]
293,564
229,321

_ _293,564 
293,564 
229,321

0,000
0,000
0,000

136,00
47£0

48,00

39 924,70 
13 797,51 
11007,41

0,00 0,00 39 924,70 
13 797,51 
11007,41

0,00 0,00%
aoo%
0,00%

10 m2 0,000,00 0,00
11 m3 0,00 0,00 0,00

8 m
Odstranění rozepření stěn při pažení zátařném hl

do 8 m __________________ _
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl

výkODU do 6 m _______________
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na

stavbě __________________  ________________
Vodorovné přemístění materiálu z provizorní

vozovkv na skládku nebo meziskládku __
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 na skládku ______
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
Uložení sypaniny na skládky________________
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

skládce ískládkovné) _____
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

svoaninou se zhutněním __________________
recyklát betonový 8/32_______________

recyklát směsný frakce 0/32

12 151201312 m3 229,321 229,321 0,000 14,00 3 210,49 0,00 0,00 3 210,49 0,00 0,00%

13 161101103 m3 22,745 22,745 0,000 139,00 3 161,56 0,00 0,00 3 161,56 0,00 0,00%

14 162201102R m3 200,512 200,512 0,000 85,00 17 043,52 0,00 0,00 17 043,52 0,00 0,00%

15 162701102R m3 39,780 39,780 0,000 80,00 3 182,40 0,00 0,00 3 182,40 0,00 0,00%

16 162701105R m3 189,541 189,541 0,000 152,00 28 810,23 0,00 0,00 28 810,23 0,00 0,00%

17 167101101
171201201
171201211

m3 200,512
229,321
303,266

200,512
229,321
303,266

0,000
0,000
0,000

81,00
19,00

110,00

16 241,47 
4 357,10 

33 359,26

0,00 0,00 16 241*47 
4 357,10 

33 359,26

0,00 0,00%

0,00%
0,00%

18 m3 0,00 0,00 0,00
19 t 0,00 0,00 0,00

20 174101101 m3 160,732160,732 0,000 103,00 16 555,40 0,00 0,00 16 555,40 0,00 0,00%

21 589811210
589811080

241,904
79,560

t 241,904
79,560

0,000
0,000

155,00
60,00

37 495,12 
4 773,60

0,00 0*00 37 495,12 
4 773,60

0,00 0,00%
0,00%22 t 0,00 0,00 0,00
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Příloha č. 9.5

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Cena za m.j. vPoř. č. Kód položky m.j.
Kč Kčpol.
s 9 10 li 12 13 143 4 5 6 71 2

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 61,200 61,200 0,000 23,00 1407,60 0,00 0,00 1407,60 0,00 0,00%

0,00%
23 181951102

465 052,90Zemní práce 465 052.90 0,00 0,00 0,001

2 Zakládání ____________________

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený

výkop _______
Osazení pláště kopané studny z betonových 
skruží celokruhovvch DN 0.6 m______________

0,00 0,00 12 364,8055,200 55,200 0,000 224,00 12 364,80 0,00 0,00%24 212752212 m

0,00 12 358,505,500 5,500 0,000 2 247,00 12 358,50 0,00 0,00 0,00%25 242111111R m

skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm kus 0,000 732,00 4 392,00 0,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00%26 592257910 6,000 6,000

Zakládání 29 115,.30 0,00 0,00 29115,30 0,00 0,00%2

Svislé a kompletní konstrukce________________
Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním 
Prefabrikovaná šachta ŠD14 je dodána bez čedič. 
obkladu________________________
Svislé a kompletní konstrukce_________________

3
-22 652,70 0,00 7 550,90 -22 652,70m2 9.800 2,450 -7,350 3 082,00 30 203,60 -75,00%27 355341R

30 203,60 -22 652,70 0,00 7550,90 -22 652,70 -75,00%3

Vodorovné konstrukce _______________

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro

zatížení do 12 kPa_________________________
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 12 kPa
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 
100 mm_
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.l 63/4 62.5 x 12 x 4 cm___________________
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.l 63/8 62.5 x 12 x 8_cm___________________
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.l 63/10 62.5 x 12 x 10 cm___________
Demontáž betonových prstenců nebo rámů v do

100 mm ______________
Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15

otevřený výkop _______
Vodorovné konstrukce__________

4
1881,60 -1881,60 0,00 0,00 -1881,60 -100,00%m2 8,400 0,000 -8,400 224,0028 411354173

0,00 0,00m2 8,400 0,000 -8,400 75,00 630,00 -630,00 -630,00 -100,00%29 411354174

m3 9,180
7,000

9,180
7,000

0,000

0,000

766.00
209.00

7 031,88 0,00 0,00 7 031,88 0,00 0,00%30 451573111
kus 1463,00 0,00 0,00 1463,00 0,00 0,00%31 452112111

0,00 620,00kus 4,000 4,000 0,000 155,00 620,00 0,00 0,00 0,00%32 5922432R1

kus 396,00 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00%33 592243210 2,000 2,000 0,000 198,00

kus 217,00 217,00 0,00 0,00 217,00 0,00 0,00%1,000 1,000 0,00034 592243230

kus 0,000 160,00 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00%35 4521199 R1 3,000 3,000

m3 2,088 2,088 0,000 3 254,00 6 794,35 0,00 0,00 6 794,35 0,00 0,00%36 452311131

19 513,83 -2 511,60 0,00 17 002,23 -2 511,60 -12,87%4

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř, C12/15 _ 
D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6
m3 1,037 1,037 0,000 3 718,00 3 855,57 0,00 0,00 3 855,57 0,00 0,00%63131111337

12,566 12,566 0,000 123,00 1545,62 0,00 0,00 1545,62
5 401,19

0,00 0,00%38 634111R m
5 401,19 0,00 0,00 0,006
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Příloha č. 9.5

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

2 3 4 5 71 6 8 9 10 11 12 13 14

8 Trubnívedení______________________________

M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1200 __
Prefabrikovaná šachta ŠD14 je dodána bez 1 ks

ks39 87149R12 AQQO 1,000 19 541,00-7,000 156 328,00 -136 787,00 0,00 19 541,00 j436 787,00 -87,50%

40 894201131 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez

zvýšených nároků na prostředítř. C 30/37_______
Prefabrikované šachty ŠD14 a ŠP01 jsou dodány

m3 3,760 1,880 -1,880 5 356,00 20 138,56 -10 069,28 0,00 10 069,28 -10 069,28 -50,00%

Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 _______
Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1____________ ..
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na

prostředí tř.C 30/37 ____________
Osazení betonových dílců pro šachty skruží

rovných____________ ________
skruž betonová šachetníTBS-Q.l 100/50

D100x50xl2 cm __________ _____
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů

EMTDN 1000_________ ______
Osazení betonových dílců pro šachty skruží

přechodových ______ ______
kónus šachetní betonový TBR-Q.l 100-63/58/12

KPS 100x62.5x58 cm _____________
Pohledové bednění stěn šachet________________
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo

vícehranných oboustranné_____ ___________
Bednění stěn šachet kruhových jednostranné 
Bednění deskových stropů šachet pohledové

Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 ________
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 ke 
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900,

vstup 600 mm. vzor Brno__ _________
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových

41 89430217R1 m3 19,706 0,000 -19,706 4 714,00 92 894,08 -92 894,08 0,00 0,00 -92 894,08 -100,00%

42 8943021R m3 5,184 0,000 -5,184 4423,00 22 928,83 -22 928,83 0,00 0,00 -22 928,83 -100,00%

43 894302262 m3 4,242 0,000 -4,242 5 028,00 21 328,78 -21328,78 0,00 0,00 -21 328,78 -100,00%

44 894401211 kus 4,000 4,000 0,000 1896,00 7 584,00 0,00 0,00 7 584,00 0,00 0,00%

45 592243060 kus 4,000 0,000 3 516,004,000 879,00 0,00 0,00 3 516,00 0,00 0,00%

46 592243480 kus 4,000 4,000 0,000 186,00 744,00 0,00 0,00 744,00 0,00 0,00%

47 894402211 kus 4,000 4,000 0,000 2 046,00 8 184,00 0,00 0,00 8 184,00 0,00 0,00%

48 592243120 kus 4,000 4,000 0,000 1138,00 4 552,00 0,00 0,00 4 552,00 0,00 0,00%

49 89450R___
894502201

m2 62,620
107,500

0,000 _^62,620
-107,500

840,00 52 600,80
57 082,50

-52 600,80 0,00 0,00_ -52 600,80 
-57 082,50

-100,00%
-100,00%50 m2 0,000 531,00 -57 082,50 0,00 0,00

51 894502301 m2 9,800 4,900 -4,900

-8,400

812.00 7 957,60 
_5 678,40 
60 935,28

-3 978.80 0,00 3 978JS0 -3 978,80 -50,00%
-100,00%
-100,00%

0,00%

52 894503 R m2 8,400

2,185
0.000 676,00 -5 678,40 0,00 0,00 -5 678,40 

-60935,2853 894608112
899102111

27 888,00 
764,00

t 0,000

7,000

-2,185 -60 935,28 0,00 0,00
54 kus 7,000 0,000 5 348,00 0,00 0,00 5 348,00 0,00

kus55 5524101R 4,000 4,000 0,000 16 624,004 156,00 0,00 0,00 16 624,00 0,00 0,00%

kus56 899102211 3,000 3,000 0,000 478,00 1434,00 0,00 0,00 1434,00 0,00 0,00%

Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem 
vidlicová oro přímé zabudování do hmoždinek
Trubní vedení_______ ____________

kus57 899501221 34,000 0,000 -34,000 252,00 8 568,00 -8 568,00 0,00 0,00 -8 568,00 -100,00%

8 554426,83 ^472 851,75 0,00 81575,08 -472 851,75 _ -85,29%

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání __________

Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem 
mezi dnem a stěnou _________

58 939941112 30,400 0,000 -30,400 498,00 15 139,20 -15 139,20 0,00 0,00 -15 139,20m -100,00%
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Příloha č. 9.5

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Cena za m.j. v
Kč Kčpol.

4 S 6 7 8 9 10 11 12 131 2 3 14

Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem
ve stěně _ _________________________________
Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm

30,400 0,000 -30,400 1100,00 33 440,00 -33 440,00 0,00 0,00 -33 440,0059 939941113 -100,00%m

60,800 0,000 -60,800 250,00 15 200,00 -15 200,00 0,00 0,00 -15 200,00 -100,00%60 553020 R m

Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 779,20 -63 779,20 0,00 0,009 -63 779,20 -100,00%

Přesun sutě___
Poplatek za uložení recyklátu 
Přesun sutě

997
61 99722181R 79,560 79,560 0,000 70,00 5 569,20 0,00 0,00 5 569,20 0,00 0,00%

0,00%

t
5 569,20 ____0,00 0,00 5 569,20 0,00997

Přesun hmot998
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop_____
Přesun hmot

315,00 8188,11 0,00 0,00 8 188,1162 998276101 t 25,994 25,994 0,000 0,00 0,00%

8188,11 0JK) 0,00 8 188,11 0,00 0,00%998

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení hydroizolace potrubí za studená
penetračním nátěrem_______________
lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 ke_________

711
21,00 362,88 0,00 0,00 362,88 0,0063 711511101 m2 17,280 17,280 0,000 0,00%

0,006 0,000 46 246,00 
128,00

277,48 0,00 0,00 277,48 
2 211,84

0,00 0,00%64 111631500
711541164

t 0,006
Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu65 m2 17,280 17,280 0,000 2 211,84 0,00 0,00 0,00 0,00%

NAIP
628321340 pás těžký asfaltovaný m2 20,736 20,736 0,000

0,000

128,00
595,00

2 654,21 
55,34

0,00 0,00 2 654,21 
55,34

0,00 0,00%66
Přesun hmottonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plvnům v objektech výšky do 6 m
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00 0,0067 998711101 0,093 0,093 0,00 0,00%

5 561,75 0,00 0,00 5 561,75 0,00 0,00%711

Nové položky999
Prefabrikovaná šachta 0,00 0,00 108 962,20 108 962,20 108 962,20501 999001 kus 0,000 1,000 1,000 108 962,20 100,00%
Prefabrikované dna a zákrytové desky včetně 
vystrojení oro ŠD11:
dno: TBZ 210/140/240 V120/120SKL, č/č, 1/3, 
10,01
zákrytová deska: T7K 210/740/30 í/lOfl. 1 7t
Prefabrikevaná šachta
Prefabrikované dna a zákrytové desky včetně 
vystrojení oro ŠD12 a ŠD14: 
dno: TBZ 210/140/240 V120/120SKL, č/č, 1/3, 
10,01

zákrytová deska: TZX210/140/30 V100a.71 
Prefabrikovaná šachta_____________________

999002 kus 0,000 __2,000 2,000 80 662,30 0,00 0,00 161 324,60 161324,60 161 324,60 100,00%502

kus 0,000 1,000 1,000 90050,80 ,.9/M 0,00 90 050,80 90 050,80 90 050,80 100,00%503 999003
Prefabrikované dna a zákrytové desky včetně 
vystrojení pro ŠP01:_______________________

Stránka 4 z 5

*
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Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve
Smlouvě

m.j. Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 54 6 7 S 9 10 11 12 13 14

dno: TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, c/č, 1/3,
10,01
zákrytovádesko: UK210/140/30l/JOOJ.ZL
Osazení betonových dílců šachet do 2.01
osazenízákrytových desek____________

Osaz. bet, dílců šachet do 12,01 ___

osazeníšacht. den ______

Vymazání spař těsnící maltou_________
Nové položky

504 894423111R00 kus 0,000 4,000 4,000 1538,00 0,00 0,00 6 152.00 6 152,00 6 152.00 100,00%

505 894423116R KUS 0,000 4,000 10 293,904,000 0,00 0,00 41175,61 41175,61 41175,61 100,00%

506 999004 kpl 0,000 4,000 4,000 1716,64 0,00 0,00 6 866,56
414 531,77

6 866,56
414 531,77

6 866,56
414 531,77

100,00%
100,00%999 0,00 0,00

Celkem 1186 811,91 -561 795,25 1039 548,43414 531,77 -147 263,48 -12,41%

Prefabrikovaná šachta cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999001501 999001 kus
Prefabrikovaná šachta cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999002502 999002 kus
Prefabrikovaná šachta cenová hladina:503 999003 kus viz příloha Rozbor ceny položky 999003

Osazení betonových dílců šachet do 2.01 RTS 2018/1504 894423111R00 kus cenová hladina:

505 894423116R Osaz. bet, dílců šachet do 12,01 cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 894423116RKUS
Vymazání spař těsnící maltou cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999004506 999004 M

Za Zhotovitele: Za Správce stavby:

Datum:

?*/«
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Příloha č. 9.6

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/1.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 300.11.1 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace 
Číslo a název rozpočtu: 11.1.06.2.1 - 06.2.1 Šachta DN1200 s vtokem - Dornych

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
_______________ Č. 1/1.3

Skupina Změn: 3
Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

m.j. Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %poj. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zemní práce ____________________________
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min _
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m Dřítok do 500 l/min 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
obiemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 
obiemu do 5000 m3
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu

do 5000 m3 ______ _
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených

v hornině tř. 3____________________
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu

do 5000 m3 __________________________
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených

v hornině tř. 4____________________________
Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m
Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m ___
Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do

1
115101201 hod1 504,000 504,000 0,000 88,00 44 352,00 0,00 0,00 44 352,00 0,00 0,00%

2 115101301 den 21,000 21,000 0,000 130,00 2 730,00 0,00 0,00 2 730,00 0,00 0,00%

3 122202202 m3 10,948 10,948 0,000 117,00 1 280,92 0,00 0,00 1 280,92 0,00 0,00%

1311012034 m3 19,176 0,00019,176 182,00 3 490,03 0,00 0,00 3 490,03 0,00%0,00

1312012035 m3 38,351 38,351 0,000 186,00 7 133,29 0,00 0,00 7 133,29 0,00 0,00%

6 131201209 m3 11,505 11,505 0,000 31,00 356,66 0,00 0,00 356,66 0,00 0,00%

7 131301203 m3 6,392 6,392 0,000 260,00 1 661,92 0,00 0,00 1 661,92 0,00 0,00%

1313012098 m3 1,918 1,918 0,000 45,00 86,31 0,00 0,00 86,31 0,00 0,00%

9 151201202 m2 75,050

75,050
74,867

75,050
75,050
74,867

0,000 136,00
47.00
48.00

10 206,80 
3 527,35 
3 593,62

0,00 0,00 10 206/30 
3527,35 
3 593,62

0,00 0,00%
0,00%

0,00%

151201212
151201302

10 m2 0,000
0>00

0,00 0,00
11 m3 0,00 0,00 0,00

8m
151201312 Odstranění rozepření stěn při paženi zátažném hl

do 8 m_____________________________
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl

výkopu do 6 m _____
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na

stavbě ______________________ _
Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovky na skládku nebo meziskládku 
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 
horninv tř. 1 až 4 na skládku 
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
Uložení sypaniny na skládky_____________
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

skládce (skládkovné) ________________
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

svpaninou sezhutněním _____
recyklát betonový 8/32 _____
recyklát směsný frakce 0/32___________

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

12 m3 74,867 0,00074,867 14,00 1048,14 0,00 0,00 1 048,14 0,00 0,00%

16110110313 m3 7,670 7,670 0,000 1066,13139,00 0,00 0,00 1 066,13 0,00 0,00%

14 162201102R m3 67,808 67,808 0,000 85,00 0,005 763,68 0,00 5 763,68 0,00 0,00%

15 162701102R m3 10,948 10,948 0,000 80,00 875,84 0,00 0,00 875,84 0,00 0,00%

162701105R16 m3 63,919 63,919 0,000 152,00 9 715,69 0,00 0,00 9 715,69 0,00 0,00%

16710110117 m3 67,808 67,808
74,867

102,270

0,000
0,000
0,000

81,00
19,00

110,00

5 492,45 
1422,47 

11 249,70

0,00 0,00 5 492,45 
1422,47 

11 249,70

0,00 0,00% 
_ 0,00% 

0,00%

17120120118 m3 74,867
102,270

0,00 0,00 0,00
19 171201211 t 0,00 0,00 0,00

17410110120 m3 56,860 56,860 0,000 103,00 5 856,58 0,00 0,00 5 856,58 0,00 0,00%

21 589811210
589811080

91,824
21,896

91,824
21,896
15,640

0,000

0,000
0,000

155,00
60,00
23,00

14 232,72 
1 313,76 

359,72

0/30t 0,00 14 232,72 
1 313,76 

359,72

0,00 0,00%
0,00%

0,00%

22 t 0,00 0,00 0,00
18195110223 m2 15,640 0,00 0,00 0,00
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Příloha č. 9.6

Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vPoř. č. m.j. Cena za m.j. v Rozdíl cen 
celkem v %Kč Kčpol.

i 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14

Zemní práce _ 136 815,78 0,00 0,00 136 815,781 0,00 0,00%

Zakládání
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
vvknn
Osazení pláště kopané studny z betonových 
skruží celokruhowch DN 0.6 m

Z
24 212752212 14,000 14,000 0,000 224,00 3 136,00 0,00 0,00 3 136,00 0,00 0,00%m

1,500 1,500 0,000 2 247,00 3 370,50 0,00 0,00 3 370,5025 242111111R 0,00 0,00%m

kus26 592257910 skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm 1,500 1,500 0,000 732,00 1098,00 0,00 0,00 1098,00 0,00 0,00%

Zakládání 7 604,50 0,00 0,00 7 604,502 0,00 0,00%

Svislé a kompletní konstrukce
Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním
Svislé a kompjetní konstrukce

3
3 082,00 -9 461,7427 355341R m2 3,070 0,000 -3,070 9 461,74 

9 461,74
0,00 0,00 -9 461,74 -100,00%

3 -9 461,74 0,00 0,00 -9 461,74 -100,00%

Vodorovné konstrukce4
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa

28 411354173 m2 2,200 0,000 -2,200 224,00 492,80 -492,80 0,00 0,00 -492,80 -100,00%

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 12 kPa

29 411354174 m2 2,200 0,000 -2,200 75,00 165,00 -165,00 0,00 0,00 -165,00 -100,00%

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do

100 mm ____ ____________ _______
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

□.1 63/6 62.5 x 12 x 6 cm__________________
Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15 
otevřený výkoD 
Vodorovné konstrukce

30 451573111
452112111

m3 2,346 2,346 0,000 766,00 1 797,04 0,00 0,00 1_797,04
209,00

0,00 0,00%
0,00%kus31 1,000 1,000 0,000 209,00 209,00 0,00 0,00 0,00

kus32 592243200 1,000 1,000 0,000 175,00 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00%

33 452311131 m3 0,540 0,540 0,000 3 254,00 1 757,16 0,00 0,00 1757,16 0,00 0,00%

4 596,00 -657,80 0,00 3 938,204 -657,80 -14,31%

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvfršenfeh nároků na prostředí tř. C12/15

6
34 631311113 m3 0,269 0,269 0,000 3 718,00 1 000,14 0,00 0,00 1000,14 0,00 0,00%

35 634111R D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm 3,142 3,142 0,000 123,00 386,47 0,00 0,00 386,47 0,00 0,00%
0,00%

m
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6 1386,61 0,00 0,00 1386,61 0,00

Trubní vedení
M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1200

8
ks87149R12 2,000 0,000 -2,000 19 541,00 39 082,00 -39 082,00 0,00 0,0036 -39 082,00 

-5 356,00
-100,00%

Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

37 894201131 m3 1,000 0,000 -1,000 5 356,00 5 356,00 -5 356,00 0,00 0,00 -100,00%

Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1

38 89430217R1 m3 5,099 0,000 -5,099 4 714,00 24 036,69 -24 036,69 0,00 0,00 -24 036,69 -100,00%

Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1

0,00039 8943021R m3 1,344 -1,344 4 423,00 5 944,51 -5 944,51 0,00 0,00 -5 944,51 -100,00%
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Příloha č. 9.6

poř. e. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %poj. Kč Kč

1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na40 894302262 1,108m3 0,000 -1,108 5 028,00 5 571,02 -5 571,02 0,00 0,00 -5 571,02 -100,00%

kus41 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží

rovných_______________ _______
skruž betonová šachetní TBS-Q.1100/50 
DlQQx50xl2 cm
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů

EMT DN 1000_______________
Osazení betonových dílců pro šachty skruží

přechodových____________________________
kónus šachetní betonový TBR-Q.1100-63/58/12

KPS 100x62,5x58 cm _________________
Pohledové bednění stěn šachet ______________
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo

vícehranných oboustranná_________ ______
Bednění stěn šachet kruhových íednostranné___
Bednění deskových stropů šachet pohledové

Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505________
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 ke 
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900,

vstup 600 mm. vzor Brno____________
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových

včetně rámů hmotnosti ořeš 50 do 100 ke _ __
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem 
vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek _ 
Trubní vedení ______________

1,000 1,000 0,000 1 896,00 1 896,00 0,00 0,00 1 896,00 0,00 0,00%

42 592243060 kus 1,000 1,000 0,000 879,00 879,00 0,00 0,00 879,00 0,00 0,00%

kus43 592243480 2,000 2,000 0,000 186,00 372,00 0,00 0,00 372,00 0,00 0,00%

kus44 894402211 1,000 1,000 0,000 2 046,00 2 046,00 0,00 0,00 2 046,00 0,00 0,00%

kus 1,00045 592243120 1,000 0,000 1138,00 1138,00 0,00 0,00 1138,00 0,00 0,00%

46 89450 R m2 16,640 -16,640
-28,160

840,000,000 13 977,60
14 952,96

-13 977,60 
-14 952,96

0,00 0,00 -13 977,60
-14 952,96

-100,00%
-100,00%47 894502201 m2 28,160 0,000 531,00 0,00 0,00

48 894502301 m2 .3,070
2,200
0,566
2,000

0,000 -3,070 812,00 
676,00 

27 888,00

2 492,84 
1 487,20 

15 784,61

-2 492,84 0,00 0,00 _ -2 492,84 
-1487,20 

-15 784,61

-100,00%
-100,00%
-100,00%

0,00%

49 894503 R m2 0,000 -2,200 -1487,20 0,00 0,00
50 894608112 0,000 -0,566

0,000

t j45 784,61 ago 0,00
51 899102111 kus 764,002,000 1 528,00 0,00 0,00 1 528,00 0,00

52 5524101R kus 1,000 4156,001,000 0,000 4156,00 0,00 0,00 4 156,00 0,00 0,00%

53 899102211 kus 1,000 1,000 0,000 478,00 478,00 0,00 0,00 478,00 0,00 0,00%

kus54 899501221 9,000 0,000 -9,000 252,00 2 268,00 -2 268,00 0,00 0,00 -2 268,00 -100,00%

8 143 446,43 -130 953,43 0,00 12 493,00 -130 953,43 ^91,29%

Ostatní konstrukce a práce, bourání _
D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní

hadičkou__________ __________________
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem

mezi dnem a stěnou______________________
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem

ve stěně________________ __________
Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm

9
55 931999R 1,257 0,000 -1,257 541,00 680,04 -680,04 0,00 0,00 -680,04m -100,00%

56 939941112 7,600 498,000,000 -7,600 3 784,80 -3 784,80 0,00 0,00 -3 784,80 -100,00%m

57 939941113 7,600 0,000 -7,600 1100,00 8 360,00 -8 360,00 0,00 0,00 -8 360,00m -100,00%

58 553020 R 15,200 0,000 -15,200 250,00 3 800,00 -3 800,00 0,00 0,00 -3 800,00 -100,00%m

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 16 624,84 -16 624,84 0,00 0,00 -16 624,84 -100,00%

Přesun sutě997
59 99722181R Poplatek za uložení recyklátu 

Přesun sutě _____
21,896 21,896t 0,000 70,00 1 532,72

1 532,72
0,00 0,00 1 532,72 

1532,72
0,00 ___0,00%

0,00%!997 JMJ0 0,00 0,00

Přesun hmot998
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Příloha č. 9.6

Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vPoř. č. Kód položky Název položky m.j. Cena za m.j. v Rozdíl cen
celkem v %pol. Kč Kč

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z

plastických hmot otevřeny vykop_____
Přesun hmot

6,603 6,603 0,000 315,00 2 079,95 0,00 0,00 2 079,95 0,00 0,00%60 998276101 t

998 2 079,95 0,00 0,00 2 079,95 1,00 0,00%

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711
61 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studená

oenetračním nátěrem_________
lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 ku________

m2 4,480 4,480 0,000 21,00 94,08 0,00 0,00 94,08 0,00 0,00%

0,002 0,002 0,000 46 246,00 92,49
573,44

0,00 0,00 92,49
573,44

62 111631500 0,00 0,00%t

63 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu

NAIP ____________________________________

m2 4,480 4,480 0,000 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

pás těžký asfaltovaný64 628321340
998711101

m2 5,376 5,376 0,000 128,00 688,13
14,88

0,00 0,00 688,13
14,88

0,00 0,00%
65 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě,

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,025 0,025 0,000 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00%t

711 1463,02 0,00 0,00 1463,02 0,00 0,00%

Nové položky999
Prefabrikovaná šachta kus 0,00 80 662,30 80 662,30501 999002 0,000 1,000 1,000 80 662,30 0,00 80 662,30 100,00%
Prefabrikované dno a zákrytová deska včetně

vvstroieníoro ŠD13:
dno: TBZ 210/140/260 V120/120 SKL, V40 kam,

č/č, 1/3,10,2 t
zákrytová deska: T7K210/140/30 I/70Q. 1.7t
Osazení betonových dílců šachet do 2,01
osazeni zákrytové desky

kus502 894423111R00 0,000 1,000 1,000 1 538,00 0,00 0,00 1538,00 1 538,00 1 538,00 100,00%

Osaz. bet, dílců šachet do 12,01
osazení dna
Vymazání spař těsnící maltou
Nové položky

KUS 0,00 0,00 10 293,90 10 293,90503 894423116R 0,000 1,000 1,000 10 293,90 10 293,90 100,00%

kpl 0,000 1,000 1,000 1 716,64 0,00 0,00 1 716,64
94 210,84

1 716,64
94 210,84

504 999004 1 716,64 100,00%
0,00 0,00999 94 210,84 100,00%

-19,53%Celkem 325 011,59 -157 697,81 94 210,84 261 524,62 -63 486,97

cenová hladina viz příloha Rozbor ceny položky 999002Prefabrikovaná šachta kus501 999002
RTS 2018/1Osazení betonových dílců šachet do 2.01 kus cenová hladina502 894423111R00

Osaz. bet, dílců šachet do 12.01 cenová hladina viz příloha Rozbor ceny položky 894423116Rkus503 894423116R
cenová hladina viz příloha Rozbor ceny položky 999004999004 kus504

Za Objednatele:

ty.?.#Datum:

xw w
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Příloha č. 9.9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/1.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 300.11.1 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace 
Číslo a název rozpočtu: 11.1.07.02 - 07.02 šachta ŠD08

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
__________ č. 1/1.3

Skupina Změn: 3
Poř. č. Kód položky Název položky m.J. Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v KřCena za m.j. v Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 e 7 S 9 10 11 1312 14

Zemnípráce ________________ _
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
průměrný přítok do 500 l/mj_______________
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku

do_10 m přítok do 500 l/min____________
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice

obiemu do 1000 m3 v hornině tř. 3_______
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 1 a 2
objemu do 5000 m3 _____________
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 3 objemu

do 5000 m3_________ _____________
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených

v hornině tř. 3 _____________
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 4 objemu

do 5000 m3 _____________
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených

v hornině tL_4 _____________
Zřízení hnaného paření stěn výkopu hl do 8 m
Odstranění paření stěn hnaného hl do 8 m_____
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 ař 4 hl

výkonu do 6 m _________________
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na

1
115101201 hod1 504,000 504,000 0,000 88,00 44 352,00 0,00 0,00 44 352,00 0,00 0,00%

2 115101301 den 21,000 21,000 0,000 130,00 2 730,00 0,00 0,00 2 730,00 0,00 0,00%

1222022023 m3 7,006 7,006 0,000 117,00 819,70 0,00 0,00 819,70 0,00 0,00%

4 131101203 m3 22,945 22,945 182,000,000 4 175,99 0,00 0,00 4 175,99 0,00 0,00%

1312012035 m3 45,890 45,890 0,000 186,00 8 535,54 0,00 0,00 8 535,54 0,00 0,00%

6 131201209 m3 31,0013,767 13,767 0,000 426,78 0,00 0,00 426,78 0,00 0,00%

131301203 7,6487 m3 7,648 0,000 260,00 1988,48 0,00 0,00 1988,48 0,00 0,00%

131301209 m38 2,294 2,294 0,000 45,00 103,23 0,000,00 103,23 0,00 0,00%

9 151301202
151301212

m2 84,055

84,055
9,178

84.055

84.055 
9,178

0J00

0,000

0,000

250.00 
_83j00

139.00

21013,75 
6 976,57 
1 275,74

0,000,00 21013,75 
6 976,57 
1 275,74

0,00 0/?0%

0,00%

0,00%

10 m2 0,00 0,00 0,00
11 161101103 m3 0,00 0,00 0,00

12 162201102R m3 63,266 63,266 0,000 85,00 5 377,61 0,000,00 5 377,61 0,00 0,00%

Vedcrevné přemístění materiálu z provizorní 
vozovky na skládku nebo meziskládku 
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 ař 4 na skládku 
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Uložení sypaniny na skládky________________
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

skládce (skládkovné) ____
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

svpaninou se zhutněním ____
recyklát betonový8/32___

recyklát směsný frakce 0/32 _
recyklát směsný frakce 0/16 _ _
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním_ 
Zemní práce___________

13 162701102R 7,006m3 7,006 0,000 80,00 560,48 0,00 0,00 560,48 0,00 0,00%

162701105R14 m3 76,483 76,483 0,000 152,00 11625,42 0,00 0,00 11625,42 0,00 0,00%

15 167101101 m3 63,266

83,489
122,373

63,266

83,489

122,373

0,000

0,000

81,00 
" 19,00 
110,00

5 124,55 0,00 0,00 5 124,55 
1586,29 

13 461,03

0,00 0,00%
0,00%

0,00%

16 171201201
171201211

m3 1586,29 
13 461,03

0,00 0J0 0,00
17 0,000t 0,00 0,00 0,00

18 174101101 m3 63,266 63,266 0,000 103,00 6 516,40 0,00 0,00 6 516,40 0,00 0,00%

19 5898_1_12_10
589811080
589811000
181951102

112,520
10,668
3,344

7,620

112,520
10,668
3,344
7,620

0,000

0,000
0,000
0,000

155,00 
JO,00 
49,00

t 17 440,60 
640,08 
163,86 
175,26

155 069,36

0,00 0,00 _17 440,60 
640,08 
163,86 
175,26

155 069,36

0,00 0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

20 t 0,00 0,00 0,00
21 t 0,00 0,00 0,00
22 m2 23,00 0.0? 0,00 0,00

1 0,00 0,00 _ 0,00
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Příloha č. 9.9

Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č. Kód položky m.j.
Kč Kčpol.

123 4 5 e 7 8 9 10 11 13 141 2

ZakládáníZ
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkon_______________________________________
Osazení pláště kopané studny z betonových

skruží celokruhovvch DN 0.6 m________________
skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm

23 212752212 14,200 14,200 0,000 224,00 3 180,80 0,00 0,00 3 180,80 0,00 0,00%m

3 370,50 0,00 0,00 3 370,5024 242111111R 1,500 1,500 0,000 2 247,00 0,00 0,00%m

kus 1098,001,500 1,500 0,000 732,00 1098,00 0,00 0,00 0,00 0,00%25 592257910

Montáž pomocné konstrukce ocelové pro

zvláštní zakládánu terénu__________________
ocel profilová IPN. v jakosti 11375, h=140 mm 
ocel profilová IPN, v jakosti 11375, h=280 mm 
ocel profilová IPN, v jakosti 11375, h=300 mm

6,305 6,305 0,000 16 662,00 105 053,91 0,00 0,00 105 053,91 0,00 0,00%26 292111111 t

27 130107160
130107300

1,136 1,136 0,000 27 742,00 31514,91 0,00 0,00 31 514,91 
128 362,23

0,00 0,00%

0,00%
0,00%

t
4,627

0,542

4,627

0,542
0,000
0,000

0,000

27 742,00 
27 742,00 

5 727,00

128 362,23 0,00 0,00 0,0028 t
15 036,16 
36 108,74

0,00 0,00 15 036,16 
36 108,74

0,0029 130107320 t

Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro

zvláštní zakládáníz terénu
Zakládání_______________________________

0,00 0,0030 292111112 6,305 6,305 0,00 0,00%t

323 725,25 0,00 0,00 323 725,25 0,00 0,00%2

Svislé a kompletní konstrukce
Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním

Svislé a kompletní konstrukce

3
355341R m2 2,620 0,000 -2,620 3 082,00 8 074,84 -8 074,84 0,00 0,00 -8 074,84 ^100,00%

-100,00%
31

8074,84 -8 074,84 0,00 0,00 -8 074,843

Vodorovné konstrukce4
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa

-2,300 224,00 515,20 -515,20 0,00 0,0032 411354173 m2 2,300 0,000 -515,20 -100,00%

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 12 kPa _
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 
100 mm

75,00 172,50 -172,50 0,00 0,0033 411354174 m2 2,300 0,000 -2,300 -172,50 -100,00%

451573111 m3 2,974
2,000

2,974
2,000

0,000
0,000

766.00
209.00

2 278,08 
418,00

0,00 0,00 2 278,08 
418,00

0,00 0,00%
0,00%

34
kus 0,00 0,0035 452112111 0,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 
Q.1 63/6 62.5 x 12 x 6 cm _
Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15 
otevřený výkop _ ___ __
Vodorovné konstrukce_____________________

kus 0,00 0,00 350,0036 592243200 2,000 2,000 0,000 175,00 350,00 0,00 0,00%

m3 0,558 0,558 0,000 3 254,00 1 815,73 0,00 0,00 1815,73 0,0037 452311131 0,00%

5 549,51 -687,70 0,00 4 861,814 -687,70 -12,39%

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C12/15 
D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6
m3 0,278 0,278 0,000 3 718,00 1033,60 0,00 0,00 1033,60 0,00 0,00%38 631311113

634111R 3,142 3,142 0,000 123,00 386,47 0,00 0,00 386,47

1420,07
0,00 0,00%

0,00%
39 m

6 1420,07 0,00 0,00 0,00

8 Trubní vedení
M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1400 ks 25 288,00 50 576,00 -50576,0087149R14 2.000 0.000 -2,000 0,00 0,00 -50 576,00 -100,00%40
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Příloha č. 9.9

Poř. č. Kód položky Název položky m.J. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v KčCena za m.j. v Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

31 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1____________
Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1____________
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na

prostředí tř. C 30/37 _______________
Osazení betonových dílců pro šachty skruží

rovnéch ______________
skruž betonová šachetníTBS-Q.l 100/50

D100x50xl2 cm___________ _________ _
těsnění elastomerové pro spojení šachetních

dílů EMT DN 1000 ___________
Osazení betonových dílců pro šachty skruží

přechodových ________________________
kónus šachetní betonový TBR-Q.l 100-63/58/12

KPS 100x62.5x58 cm_____________ _________
Pohledové bednění stěn šachet_______________

Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo

vícehranných oboustranné___________ __
Bednění stěn šachet kruhových jednostranné 
Bednění deskových stropů šachet pohledové
Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505_______

Osazení poklopů litinových nebo ocelových

včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kp ____
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900,

vstup 600 mm. vzor Brno _____________
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem 
vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek 
Trubnívedení _____________

41 894201131 m3 1,030 -1,030 5 356,000,000 5 516,68 -5 516,68 0,00 0,00 -5 516,68 -100,00%

42 89430217R1 m3 4,926 0,000 -4,926 4 714,00 23 221,16 -23 221,16 0,00 0,00 -23 221,16 -100,00%

43 8943021R m3 1,392 0,000 -1,392 4 423,00 6 156,82 -6 156,82 0,00 0,00 -6 156,82 -100,00%

44 894302262 m3 1,156 0,000 -1,156 5 028,00 5 812,37 -5 812,37 0,00 0,00 -5 812,37 -100,00%

45 894401211 kus 2,000 0,0002,000 1896,00 3 792,00 0,00 0,00 3 792,00 0,00 0,00%

46 592243060 kus 2,000 2,000 0,000 879,00 1 758,00 0,00 0,00 1 758,00 0,00 0,00%

47 592243480 kus 2,000 2,000 0,000 186,00 372,00 0,00 0,00 372,00 0,00 0,00%

48 894402211 kus 1,000 1,000 0,000 2 046,00 2 046,00 0,00 0,00 2 046,00 0,00 0,00%

49 592243120 kus 1,000 1,000 0,000 1138,00 1138,00 0,00 0,00 1138,00 0,00 0,00%

50 89450R m2 16,500 0.000 -16,500 840,00 13 860.00
14 814,90

-13 860,00 
-14 814,90

ppo 0,00 -13 860.00 
-14 814,90

-100,00%
-100,00%51 894502201 m2 27,900 0,000 -27,900 531,00 0,00 0,00

52 894502301 m2 2/620
1,600

0,000 -2,620 812,00 2 127,44 -2 127,44 0,00 0,00 -2 127,44 
-1081,60 

-15 645,17

-100,00%
-100,00%
-100,00%

0,00%

53 894503 R m2 opoo
0,000
1,000

-1,600 _ 676,00 
27 888,00 

764,00

-1081,601081,60 
15 645,17 

764,00

0,00 0,00
54 894608112 0,561 -0,561t -15 645,17 0,00 0,00
55 899102111 kus 1,000 0,000 0,00 0,00 764,00 0,00

56 5524101R kus 1,000 1,000 0,000 4 156,00 0,004 156,00 0,00 4 156,00 0,00 0,00%

57 899501221 kus 9,000 0,000 -9,000 252,00 2 268,00 -2 268,00 0,00 0,00 -2 268,00 -100,00%

8 155 106,14 -141080,14 0,00 14026,00 -141080,14 -90,96%

Ostatní konstrukce a práce, bourání______
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým

plechem mezi dnem a stěnou________ ______
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým

plechem ve stěně____________________ ____
Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm

9
58 939941112 7,800 -7,800 498,000,000 3 884,40 -3 884,40 0,00 0,00 -3 884,40 -100,00%m

93994111359 7,800 0,000 -7,800 1100,00 8 580,00 -8 580,00 0,00 0,00 -8 580,00m -100,00%

553020 R60 15,600 0,000 -15,600 250,00 3 900,00 -3 900,00 0,00 0,00 -3 900,00 -100,00%m

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 364,40 -16364,40 0,00 0,00 -16364,40 ^100,00%

Přesun sutě997
Poplatek za uložení recyklátu

Přesun sutě_______________

99722181R 14,012 0,00061 14,012 70,00 980,84 0,00 0,00t 980,84 0,00 0,00%

0,00%997 980,84 0,00 0£0 980,84 0,00
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Příloha č. 9.9

Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Cena za m.j. v
Kč Kčpol.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 143 41 2

Přesun hmot998
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z

plastických hmot otevřeny výkop_____

14,298 0,000 315,00 4 503,87 0,00 0,00 4 503,87 0,00 0,00%998276101 14,29862 t

4 503,87 0,00 0,00 4 503,87 0,00998 Přesun hmot 0,00%

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům__________
Provedení hydroizolace potrubí za studená

penetračním nátěrem __________
lak asfaltový ALP/9 (MJ t} bal 9 kg

Provedení hydroizoiace potrubí přitavením pásu

711
0,000 21,00 48,30 0,00 0,00 48,30 0,00 0,00%63 711511101 m2 2,300 2,300

0,00 46,250,001
2,300

0,001
2,300

0,000
0,000

46 246,00 46,25 0,00 0,00 0,0_0%
0,00%

64 111631500 t
m2 128,00 294,40 0,00 0,00 294,40 0,0065 711541164

NAIP
pás těžký asfaltpvaný 0,000

0,000
128,00
595,00

353,28 0,00 0,00 353,28 0,00 0,00%
0,00%

66 628321340
998711101

m2 2,760 2,760
0,013Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě,

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

0,013 7,74 0,00 0,00 7,74 0,0067 t

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 749,97 0,00 0,00 749,97 0,00 0,00%711

Nové položky999
0,00 0,00 118 446,40 118 446,40 118446,40999005 Prefabrikovaná šachta

Prefabrikované dno a zákrytová deska včetně

vystrojení pro ŠD08:__________________ _
dno: TBZ 230/140/260 V140/140SKL, č/č, 1/3,

11,01

zákrytová deska: TZK 230/140/30 V100.1,91
Osazení betonových dílců šachet do 2,01____

osazenízákrytové desky__________________

kus 0,000 1,000 1,000 118 446,40 100,00%501

kus 1538,00 0,00 0,00 1538,00 1538,00 1 538,00 100,00%502 894423111R00 0,000 1,000 1,000

10 293,90Osaz. bet, dílců šachet do 12,01 0,000 1,000 1,000 10 293,90 0,00 0,00 10 293,90 10 293,90 100,00%503 894423116R KUS
osazeni dna

Vymazání spař těsnící maltou 1716,64M 0,000 1,000 1,000 1716,64 0,00 0,00 1 716,64 1716,64 100,00%504 999004
Nové položky 0,00 0,00 131994,94 131994,94 131994,94 100,00%999

-166 207,08 131 994,94 637 332,11 -34 212,14Celkem 671544,25 -5,09%

Prefabrikovaná šachta cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999005kus501 999005
RTS 2018/1Osazení betonových dílců šachet do 2.01 cenová hladina:894423111R00 kus502
viz příloha Rozbor ceny položky 894423116ROsaz. bet, dílců šachet do 12.01 cenová hladina:894423116R kus503
viz příloha Rozbor ceny položky 999004Vymazání soar těsnící maltou kus cenová hladina:504 999004

Za Správce stavby:

Datum:

O-- 2-01$
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Příloha č. 9.10

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/1.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 300.11.1 Komárovské nábřeží - Domych - Kanalizace 
Číslo a název rozpočtu: 11.1.07.03 - 07.03 šachta ŠD09

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
______________Č. 1/1.3

, Skupina Změn: 3
Kód položkyPoř. č. Název položky m.j. Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %poj. Kč Kč

1 2 3 54 S 7 S 9 10 11 12 13 14

Zemní práce _ 
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
průměrný přítok do 500 l/min______
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku

do 10 m přítok do 500 l/min______ __
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice

obiemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 ________
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 1 a 2
obiemu do 5000 m3 _______________
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 3 objemu

do 5000 m3 ______________
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených

v hornině tř. 3____________________________
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 4 objemu

do 5000 m3 ______________ _______
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených

v hornině tř. 4 ____________
Zřízení hnaného paření stěn výkopu hl do 8 m__

Odstranění paření stěn hnaného hldo8 m 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl

vykopu do 6 m __
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na

stavbě ____
Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovky na skládku nebo meziskládku 
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 
horninv tř. 1 až 4 na skládku _
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
Uložení sypaniny na skládky________

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na

skládce ískládkovné) ________
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypaninou se zhutněním__________________
recyklát betonový 8/32 ______

recyklát směsný frakce 0/32 _____

recyklát směsný frakce 0/16________
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním _ 
Zemní práce __ _________

1
1 115101201 hod 504,000 0,000504,000 88,00 44 352,00 0,00 0,00 44 352,00 0,00 0,00%

den2 115101301 21,000 21,000 0,000 130,00 2 730,00 0,00 0,00 2 730,00 0,00 0,00%

3 122202202 m3 9,074 9,074 0,000 117,00 1061,66 0,00 0,00 1061,66 0,00 0,00%

4 131101203 m3 22,037 22,037 0,000 182,00 4 010,73 0,00 0,00 4 010,73 0,00 0,00%

1312012035 m3 44,074 44,074 0,000 186,00 8 197,76 0,00 0,00 8 197,76 0,00 0,00%

6 131201209 m3 13,222 13,222 0,000 31,00 409,88 0,00 0,00 409,88 0,00 0,00%

7 131301203 m3 7,346 260,007,346 0,000 1909,96 0,00 0,00 1909,96 0,00 0,00%

8 131301209 2,204m3 2,204 0,000 45,00 99,18 0,00 0,00 99,18 0,00 0,00%

9 151301202 m2 _ 83,640
83,640

8,815

83,640 0,000

0,000
0,000

250,00 20 910,00 
6 942,12 
1 225,29

0,00 0,00 20 910,00 
6 942,12 
1 225,29

0,00 0,00%
0,00%

0,00%

10 151301212
161101103

m2 83,640
8,815

83,00

139,00
0,00 0,00 0,00

11 m3 0,00 0,00 0,00

12 162201102R m3 61,710 61,710 85,000,000 5 245,35 0,00 0,00 5 245,35 0,00 0,00%

162701102R13 m3 9,074 9,074 0,000 80,00 725,92 0,00 0,00 725,92 0,00 0,00%

14 162701105R m3 73,457 0,00073,457 152,00 11165,46 0,00 0,00 11165,46 0,00 0,00%

15 167101101
171201201
171201211

m3 61,710
82,531

61,710 0,000

0,000
0,000

81,00 4 998^51 
1568,09 

12 928,41

0,00 0,00 _4 998,51 
1568,09 

12 928,41

0,00 O00%

0,00%
0,00%

16 m3 82,531
117,531

19,00
110,00

0,00 0,00 0,00
17 117,531t 0,00 0,00 0,00

18 174101101 m3 61,710 61,710 0,000 103,00 6 356,13 0,00 0,00 6 356,13 0,00 0,00%

589811210
589811080
589811000

19 105,272
16,268

1,880

105,272 0,000
0,000

0,000

155,00 16 317,16 
976,08

92,12 
_ 267,26
152 489,07

0,00t 0,00 16317,16
___ 976,08

92,12
267,26

152489,07

0,00 0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

20 t 16,268
1,880

11,620

60,00 0,00 0,00 0,00
21 49.00

23.00
0,00t 0,00 0,00

22 181951102 m2 11,620 0,000 0,00 000 0,00
1 0,00 0,00 0,00
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Příloha č. 9.10

Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Cena za m.j. v
Kč Kčpol.

10 11 12 133 4 5 6 7 8 9 141 2

Zakládání2
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop
Osazení pláště kopané studny z betonových

skruží celokruhpvých DN 0.6 m_______________
skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm

212752212 14,400 14,400 0,000 224,00 3 225,60 0,00 0,00 3 225,60 0,00 0,00%23 m

1,500 1,500 0,000 2 247,00 3 370,50 0,00 0,00 3 370,50 0,00 0,00%24 242111111R m

kus 0,00 1098,0025 592257910 1,500 1,500 0,000 732,00 1098,00 0,00 0,00 0,00%

Montáž pomocné konstrukce ocelové pro 
zvláštní zakládání z terénu .
ocel profilová IPN, v jakosti 11375, h=140 mm 
ocel profilová IPN, v jakosti 11375, h=280 mm 
ocel profilová IPN, v jakosti 11375, h=300 mm

105 453,80292111111 6,329 6,329 0,000 16 662,00 105 453,80 0,00 0,00 0,00 0,00%26 t

0,00 0,00 30 571,681,102
4,685
0,542

1,102
4,685

0,542

0,000
0,000

0,000

0,000

27 742,00 30 571,68 0,00 _O00%
0,00%

0,00%

0,00%

27 130107160 t

130107300 27 742,00 
27 742,00 

5 727,00

129 971,27 
15 036,16 
36 246,18

0,00 0,00 129 971,27 0,0028 t
0,00 0,00 15 036,16 

36 246,18
0,0029 130107320

292111112
t

Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro

zvláštní zakládáníz terénu
Zakládání__________________________

0,00 0,00 0,0030 6,329 6,329t

324973,19 0,00 0,00 324 973,19 0,00 0,00%2

3 Svislé a kompletní konstrukce
Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním 3 082,00 9 393,94 -9 393,94

-9 393,94
0,00 0,00 -9 393,94

-9 393,94
-100,00%355341 R m2 3,048 0,000 -3,04831

Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,003 9 393,94 -100,00%

Vodorovné konstrukce4

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa____________________________

m2 2,400 0,000 -2,400 224,00 537,60 -537,60 0,00 0,00 -537,60 -100,00%32 411354173

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m_pro zatížení do 12 kPa 
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 
100 mm_ _
prstenec šachetní betonovývyrovnávacíTBW-

Q.l 63/8 62.5x12x8 cm
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/10 62.5 x 12 x 10 cm________
Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15 
otevřený výkoD
Vodorovné konstrukce_______________________

0,00 0,00411354174 m2 2,400 0,000 -2,400 75,00 180,00 -180,00 -180,00 -100,00%33

m3 3,025
2,000

3,025
2,000

0,000

0,000

766.00
209.00

2 317,15 0,00 0,00 2 317,15 000 0,00%

0,00%
34 451573111

kus 418,00 0,00 0,00 418,00 0,0035 452112111

kus 1,000 1,000 0,000 198,00 198,00 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00%36 592243210

0,00 217,00kus 1,000 1,000 0,000 217,00 217,00 0,00 0,00 0,00%37 592243230

452311131 m3 0,576 0,576 0,000 3 254,00 1 874,30 0,00 0,00 1 874,30 0,00 0,00%38

5 742,05 -717,60 0,00 5 024,45 -717,60 -12,50%4

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvvšenvch nároků na prostředí tř. C12/15 
D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6
m3 0,288 0,288 0,000 3 718,00 1070,78 0,00 0,00 1070,78 0,00 0,00%39 631311113

3,142 3,142 0,000 123,00 386,47

1457,25
0,00 0,00 _386,47

1457,25
0,00 0,00%

0,00%
40 634111R m

0,00 0,00 0,006

Trubnívedení8
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Příloha č. 9.10

Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

m.j. Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Rozdíl cen celkem vCena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %PQl. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1400_____

894201131 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu

_____________ bez zvvšenvch nároků na prostředí tř. C 30/37
89430217R1 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 30/37 XAI____________
Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1____________
894302262 Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na

______ prostředí tř. C 30/37 ________________
894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží

_________ rovných _________________ _
592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q.1100/25

_______ D100x25xl2
592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q. 1100/50

______________ D100x50xl2 cm _______________
592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních

______________dílů EMT DN 1000___________________
894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží

přechodových_______ ________
592243120 kónus šachetní betonový TBR-Q.l 100-63/58/12

______________KPS 100x62,5x58 cm__________________
Pohledové bednění stěn šachet ________

894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo

_ _ __vícehrannvch oboustranné _______________
894502301 Bednění stěn šachet kruhových jednostranné

Bednění deskových stropů šachet pohledové 
894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505
899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových

včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg 
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900,

87149R14 ks41 2,000 0,000

0,000

-2,000 25 288,00 
5 356,00

50 576,00 -50 576,00 
-5 838,04

0,00 0,00 -50 576,00 
-5 838,04

-100,00%
42 m3 1,090 -1,090 5 838,04 0,00 0,00 -100,00%

43 m3 5,279 0,000 -5,279 4 714,00 24 885,21 -24 885,21 0,00 0,00 -24 885,21 -100,00%

8943021R44 m3 1,440 0,000 -1,440 4 423,00 6 369,12 -6 369,12 0,00 0,00 -6 369,12 -100,00%

45 m3 1,204 5 028,000,000 -1,204 6 053,71 -6 053,71 0,00 0,00 -6 053,71 -100,00%

46 kus 2,000 2,000 0,000 1896,00 3 792,00 0,00 0,00 3 792,00 0,00 0,00%

47 kus 1,000 0,000 613,001,000 613,00 0,00 0,00 613,00 0,00 0,00%
cm

48 kus 1,000 1,000 0,000 879,00 879,00 0,00 0,00 879,00 0,00 0,00%

49 kus 2,000 2,000 0,000 186,00 372,00 0,00 0,00 372,00 0,00 0,00%

50 kus 1,000 1,000 0,000 2 046,00 2 046,00 0,00 0,00 2 046,00 0,00 0,00%

kus51 1,000 1,000 0,000 1138,00 1138,00 0,00 0,00 1138,00 0,00 0,00%

52 89450 R m2 17.680
29,440

0,000 -17,680 840.00
531.00

14 851,20 -14 851,20 0,00 0,00 -14 851,20
-15 632,64

-100,00%
-100,00%53 m2 0,000 -29,440 15 632,64 -15 632,64 0,00 0,00

3,04854 m2 0,000 -3^048
-2,400

-0,629

812,00 2 474,98 
1622.40 

17 541,55

-2 474,98 0,00 _0,00 -2 474,98 
-1622,40

-100,00%
^100,00%
-100,00%

0,00%

55 894503 R 2,400m2 0,000 676,00 -1 622,40 
-17 541,55

0,00 0,00
56 0,629 0,000

2,000

27 888,00 0£0 0,00t -17 541,55
kus57 2,000 0,000 764,00 1528,00 0,00 0,00 1 528,00 0,00

58 5524101R kus 1,000 1,000 0,000 4 156,00 4 156,00 0,00 0,00 4 156,00 0,00 0,00%

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových

včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 ke___
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem 
vidlicová pro přímé zabudováni do hmoždinek
Trubní vedení ________________

59 899102211 kus 1,000 1,000 0,000 478,00 478,00 0,00 0,00 478,00 0,00 0,00%

60 899501221 kus 9,000 0,000 -9,000 252,00 2 268,00 -2 268,00 0,00 0,00 -2 268,00 -100,00%

8 163 114,85 j448 112,85 0,00 15 002,00 -148112,85 -90,80%

Ostatní konstrukce a práce, bourání
D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní

hadičkou_______________________________
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým

plechem mezi dnem a stěnou ___________
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým 
plechem ve stěně _____________________

9
61 931999R 1,696 0,000 -1,696 541,00 917,54 -917,54 0,00 0,00 -917,54m -100,00%

62 939941112 8,000 -8,000 498,000,000 3 984,00 -3 984,00 0,00 0,00 -3 984,00 -100,00%m

63 939941113 8,000 0,000 -8,000 1100,00 8 800,00 -8 800,00 0,00 0,00 -8 800,00m -100,00%
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Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm64 553020 R 16,000 0,000 -16,000 250,00 4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 -4 000,00 -100,00%m

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 17 701,54 -17 701,54 0,00 0,00 -17 701,54 -_1_00,00%

997 Přesun sutě____ ____
Poplatek za uložení recyklátu65 99722181R 18,148 18,148 0,000 70,00t 1270,36

1 270,36
0,00 0,00 1 270,36 0,00 0,00%

0,00%997 Přesun sutě 0,00 0,00 1 270,36 0,00

Přesun hmot _
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop 
Přesun hmot

998

66 998276101 14,295 14,295 0,000 315,00 4 502,93 0,00 0,00 4 502,93t 0,00 0,00%

998 4 502,93 0,00 0,00 4 502,93 0,00 0,00%

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711
Provedení hydroizolace potrubí za studená
oenetračním nátěrem___________________ __ _
lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 ke_______ _____
Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu 
NAIP
pás těžký asfaltovaný________________________

Přesun hmottonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

67 711511101 m2 4,800 4,800 0,000 21,00 100,80 0,00 0,00 100,80 0,00 0,00%

68 111631500
711541164

0,002
4,800

0,002
4,800

0,000
0,000

46 246,00 
128,00

92,49
614,40

t 0,00 0,00 92,49 0,00 0,00%
0,00%69 m2 0,00 0,00 614,40 0,00

70 628321340 m2 5,760 5,760 0,000 128,00 737,28 0,00 0,00 737,28
15,47

0,00 0,00%
0,00%71 998711101 0,026 0,026 0,000 595,00 15,47 0,00 0,00t 0,00

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711 1 560,44 0,00 0,00 1560,44 0,00 0,00%

999 Nové položky
Prefabrikovaná šachta
Prefabrikované dno a zákrytová deska včetně 
vystrojení oro ŠD09:
dno: TBZ 230/140/260 V140/140SKL, V40kam, 
č/t, 1/3,11,21

zákrytová deska: UK 230/140/30 V100,2,01 
Osazení betonových dílců šachet do 2,01
osazení zákrytové desky _ ______
Osaz. bet, dílců šachet do 12,01_____________

999006 kus 0,000501 L00Q 1,000 117 484,70 0,00 0,00 117 484,70 117 484,70 117 484,70 100,00%

502 894423111R00 kus 0,000 1,000 1,000 1538,00 0,00 0,00 1538,00 1 538,00 1538,00 100,00%

503 894423116R KUS 0,000 1,000 1,000 10 293,90 0,00 0,00 10 293,90 10 293,90 10 293,90 100,00%
osazení dna
Vymazání spař těsnící maltou504 999004 kpí 0,000 1,000 1,000 1716,64 0,00 0,00 1716,64 1716,64 1716,64

131033,24
100,00%
100,00%999 Nové položky 0,00 0,00 131 033,24 131033,24

Celkem 682 205,62 -175 925,93 131 033,24 637 312,93 -44 892,69 -6,58%

Prefabrikovaná šachta cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999006501 999006 kus
RTS 2018/1Osazení betonových dílců šachet do 2,01 kus cenová hladina:502 894423111R00

Osaz. bet, dílců šachet do 12,01 cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R503 894423116R kus

Vymazání spař těsnící maltou cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999004999004 kus504
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Příloha č. 9.10

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve Množství ve Množství Cenazam.j. v
Smlouvě Změněrozdílu

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladná v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %pol- Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Za Zhotovitele: Za Správce stavby:

Datum:

3*.?. /*
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IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999001

Název: Prefabrikovaná šachta kusMJ

1 Materiál 88 349,70 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč

_____0,00 Kč

6 400,00 Kč 
94 749,70 Kč 

4 737,49 Kč 
4 737,49 Kč 
4 737,49 Kč

81,08% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
5,87% z celkové JC

2 Mzdy

3 Odvody

4 Stroje

5 Ostatní přímé náklady
6 | Přímé náklady [1] až [5]

34,00 % z mezd

7 Režie výrobní 5,00 % z [6] 
Režie správní 5,00 % z [6]

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC

8

9 Zisk 5,00 % z [6]

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 108 962,20 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkemcena
M Prefabrikovaná šachta kus 1,00000 88 349,70 88 349,70 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč

Materiály 88 349,70 Kč

P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P 0,00 Kč

Mzdy 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč:
s Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O Doprava = (4*10 200+4 000)/7 návoz 1,00000 6 400,00 6 400,00 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 6 400,00 Kč

Poznámka:
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.
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IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999002

Název: Prefabrikovaná šachta kusMJ

1 Materiál

2 Mzdy

3 Odvody

4 __Stroje

5 Ostatní přímé náklady

6 [Přímé náklady [1] až [5]
7 __Režie výrobní 5,00 % z [6]

5,00 % z [6] 
5,00 % z [6]

63 741,10 Kč 
0,00 Kč, 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

6 400,00 Kč 
70 141,10 Kč 

3 507,06 Kč 
3 507,06 Kč 
3 507,06 Kč

79,02% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
7,93% z celkové JC

34,00 % z mezd

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC

8 Režie správní
9 Zisk

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 80 662,30 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkemcena
M Prefabrikovaná šachta !kus 1,00000 63 741,10 63 741,10 Kč
M

0,00 Kč
M

0,00 Kč
M

0,00 Kč
Materiály 63 741,10 Kč

P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P

0,00 Kč
Mzdy 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O Doprava = (4*10 200+4 000)/7 návoz 1,00000 6 400,00 6 400,00 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 6 400,00 Kč

Poznámka

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.
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Rozbor ceny položkyIMOS Brno, a.s. 999003

Prefabrikovaná šachtaNázev: kusMJ

1 Materiál

Mzdy
71 905,00 Kč 79,85% z celkové JC 

0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
7,11% z celkové JC

2 0,00 Kč
3 Odvody 34,00 % z mezd 0,00 Kč
4 Stroje 0,00 Kč
5 Ostatní přímé náklady

6 Přímé náklady [1] až [5]
7 Režie výrobní 5,00% z [6]

8 Režie správní 5,00 % z [6]

5J50 % z [6]

6 400,00 Kč

78 305,00 Kč

3 915,25 Kč 4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC

3 915,25 Kč 
3 915,25 Kč9 Zisk

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 90 050,80 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkem
cena

M Prefabrikovaná šachta kus 1,00000 71 905,00 71 905,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč

Materiály 71 905,00 Kč

P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P 0,00 Kč

Mzdy 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O Doprava = (4*10 200+4 000)/7 návoz 1,00000 6 400,00 6 400,00 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 6 400,00 Kč

Poznámka:
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčísleni přímých nákladů.
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Rozbor ceny položky 894423116RIMOS Brno, a.s.

Osaz. bet. dílců šachet do 12,01Název: KUSMJ

1 Materiál 0,00 Kč 0,00% z celkové JC 
10,52% z celkové JC 
3,58% z celkové JC 

72,86% z celkové JC 
0,00% z celkové JC

2 Mzdy 1 083,00 Kč 
368,22 Kč3 Odvody

4 Stroje

34,00 % z mezd

7 500,00 Kč

5 Ostatní přímé náklady

6 Přímé náklady [1] až [5]
7 Režie výrobní 5,00 % z [6]

8 Režie správní 5,00 % z [6]

0,00 Kč

8 951,22 Kč 
447,56 Kč 4,35% z celkové JC 

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC

447,56 Kč

9 Zisk 5,00 % z [6] 447,56 Kč

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 10 293,90 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkem
cena

M kus 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč

M 0,00 Kč

Materiály 0,00 Kč'

P P412207 Montážník prefa, vazač břemen - třída 7 Nh 3,00000 200,00 600,00 Kč
P P412100 Zedník Nh 3,00000 161,00 483,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P 0,00 Kč

Mzdy 1 083,00 Kč

S Jeřáb automobilní 50t Sh 3,00000 2 500,00 7 500,00 Kč

S Sh 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč

Stroje 7 500,00 Kč

O návoz 0,00 Kč

O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 0,00 Kč

Poznámka :
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých 
nákladů.
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Rozbor ceny položky 999004IMOS Brno, a.s.

Vymazání spař těsnící maltouNázev: kplMJ

1 | Materiál

2 Mzdy

3 Odvody

4 Stroje

5 Ostatní přímé náklady

6 Přímé náklady [1] až [5]
7 Režie výrobní

8 Režie správní

845,50 Kč 49,25% z celkové JC 
28,14% z celkové JC 

9,57% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC

483,00 Kč
34,00 % z mezd 164,22 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 492,72 Kč

5,00 % z [6] 
5,00 % z [6] 
5,00 % z [6]

74,64 Kč 4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC 
4.35% z celkové JC

74,64 Kč
9 Zisk 74.64 Kč

10 | Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 1 716,64 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkem
cena

M Těsnící malta Ergelit KS1 kg 25,00000 33,82 845,50 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč

Materiály 845,50 Kč

P P412100 Zedník Nh 3,00000 161,00 483,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P 0,00 Kč

Mzdy 483,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O návoz 0,00 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 0,00 Kč

Poznámka :
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčísleni přímých nákladů.
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Rozbor ceny položky 999006IMOS Brno, a.s.

Prefabrikovaná šachta kusMJNázev:

95 760,60 Kč 81,51% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
5,45% z celkové JC

1 Materiál
0,00 Kč2 Mzdy
0,00 KčOdvody 

Stroje 
Ostatní přímé náklady

34,00 % z mezd3
0,00 Kč4

6 400,00 Kč5
102 160,60 KčPřímé náklady [1] až [5]6

5 108,03 Kč 4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC

5,00 % z [6]7 Režie výrobní 
Režie správní 5 108,03 Kč5,00 % z [6]8

5 108,03 Kč5,00 % z [6]9 Zisk

0,00 Kč 0,00%10 Ostatní a nekalkulované náklady

117 484,70 KčCelkem [6] až [10]

Množství Jednotková 
spotřeba

CelkemNázev položky MJT Kód položky cena
1,00000 95 760,60 95 760,60 KčPrefabrikovaná šachta kusM

0,00 KčM
0,00 KčM
0,00 KčM

95 760,60 KčMateriály

0,00 KčNhP
0,00 KčNhP
0,00 KčNhP
0,00 KčP
0,00 KčMzdy

Sh 0,00 KčS
Sh 0,00 KčS
Sh 0,00 KčS
Sh 0,00 KčS

0,00 KčShS
0,00 KčStroje

1,00000 6 400,00 6 400,00 KčDoprava = (4*10 200+4 000)17 návozO
0,00 KčKčO

6 400,00 KčOstatní přímé náklady

Poznámka
Tato položka se nevyskytuje v soupisech práci dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.



*
c *



Rozbor ceny položky 999005IMOS Brno, a.s.

Prefabrikovaná šachta kusNázev: MJ

81,55% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
5,40% z celkové JC

1 Materiál

2 Mzdy

3 Odvody

4 Stroje

5 Ostatní přímé náklady

96 596,90 Kč

0,00 Kč

34,00 % z mezd 0,00 Kč

0,00 Kč

6 400,00 Kč

6 Přímé náklady [1] až [5] 102 996,90 Kč

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC

7 Režie výrobní

8 Režie správní

9 Zisk

5,00 % z [6] 
5,00 % z [6] 
5,00 % z [6]

5 149,85 Kč

5 149,85 Kč

5 149,85 Kč

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

118446,40 KčCelkem [6] až [10]

Množství Jednotková 
spotřeba

MJ CelkemT Kód položky Název položky
cena

Prefabrikovaná šachta kus 1,00000 96 596,90 96 596,90 KčM
0,00 KčM

0,00 KčM

0,00 KčM

Materiály 96 596,90 Kč

0,00 KčNhP
0,00 KčNhP
0,00 KčP Nh

0,00KčP

0,00 KčMzdy

Sh 0,00 KčS
Sh 0,00 KčS

Sh 0,00 KčS

Sh 0,00 KčS

S Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O Doprava = (4*10 200+4 000)/7 návoz 1,00000 6 400,00 6 400,00 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 6400,00 Kč

Poznámka :
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
___________________ Skupiny 4___________________

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 -289 855,28 bez ABS Sledování limitu 50 % Skupina 39=(31/1)' 0,15% ABS 12=(39/1)*100 Sledováni limitu 15% 0,00% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 197157 690,15 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny- 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4-0,02% 10={36/1}ř i00 0,00% ABS Sledování limitu 142 668 000 Kč 0,00 Kč ABS

Zákonný limit 50 % pro Skupinu
________ 3 a Skupinu 4 ______

3=(2/l r 100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,98% Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 48=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč Zbývá do limitu14=142668000-39 142 668 000,00
4=(24/l)*l00 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0.00%

5=(27/1 )*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00% Skupiny změn
WlMlin mi limit* 1*% (** peátiwtK
ImUwy l6ftdin44IM ttt.iadet. iflj, mém t>J

41 =(19/1 )*100 -1-ABS -2-d.ow -3- -4- -5- -6-

Smluvnl

kompenzační

nároky

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepfedvfdanost Nezbytnost Změny de mlnimls

Změny záporné
(zadávat m 
znaménkem 

mínus)

Změny záporná
(zadávat se 
znaménkem 

mfnuaj

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny záporné 
(zadávat se

Změny záporné 
(zadávat seSuma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma Zmén 
záporných a 

Změn kladných
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Změny záporné 
(zadávat se

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

SO ZBVě. Název SO/PS / předmět Změny Změny kladné Hodnota ZBV Změny kladné Změny klsdné Změny kladné Změn záporných a 
Změn kladných Zmén zápomýeh a Změny kh limit 15% Změny kladné

mínus)

16 17 18 19=22+26+28+32+36 20=23+26+29+33+37+40 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 26 20 30=28+29 31=|28j+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

-1 061 626,07 771 770,70 ■ 289 855,28 0,00 0,00 D,w> 0,00 0,00 0,00 -1 061 626,07 771 770,70 -280 655,28 1 833 396,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,000,00
1/1.3 Pornech- -1 061 626,07 771 770.79 W 0,00.1 771 770.76l/

■ 289 855,28 -1 061 626,07 289 655,28 1 833 39686 000 0,00% 0,00ÓM 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.0 0.
0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 o. _o,oo

0,00 00 0,00 0,00 422. 0,00 0,00 0,00 0.00%

0,00%

0.00— 00 0.00 2^0 D00 400
0,00 0,00 0£0 0.00 000 0,00 o, 400Tčo — —0,00 0,00 0.00 000 0.00 0. 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 420 0,00 400 o,00 0.00% 0 00424 0,00 0000,00 400 0 00 422— ČOČ0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00% 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 010 0,00 0,1 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00% 0000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00

0,00 0,00 0,00 o.oe 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00
0,00 o, 0,00 o.oe 0,00 0.00 0,00 ,00% o.

0,00 0,1 0,00 0.00 0,00 0,00 40024
0,00%

0.00%

0,00%

0.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00o, 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0.00
0,00 0. 0,< 0,00 000 0,00 .00 0,00 0.00

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Oj 40,00 0,00 0.00 0.00 OOP 0,00 0,00%

0,00%

0.00%

000%

0,00
0,00 0,00 4 0,00 0,00 000

0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 J>0 0,00 ,00

0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%

0,00%

0,00
0,00 >00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 _0,00 0,00 0,00

0,00 o,< 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Poznámka: Formulář má Informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evldei ch kompenzačních nároků či Změnového listu ke schváleni.
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Příloha č. 11

Cenová nabídka 040180011 Brno - Plotní, IMOS Brno II. - výrobce PREFA GRYGOV a.s.

Šachta mat/DN typ výkres výkres číslo šachty betonové dno zákrytová deska JCena/Kč poznámky
300.11.1 Dornych SD08 Oofnych -1162 624,644 -597 360,905 SKL1400 monolit 300-21-1 07-02 ŠĎ08 TBZ 230/140/260 V140/140 SKL, č/č, 1/3, ll.Ot TZK 230/140/30 V100, l,9t 96 596,9 Kč
300.11.1 Dornych SD09 Dornych -1 162 552,353 -597 359.51S SKL 1400 07-03 SD09 TBZ 230/140/260 V140/140 SKL,V40kam, č/č, 1/3, ll,Zt TZK 230/140/30 V100, 2,0tmonolit 300-21-1 9S 760.6 Kč
300.11.1 Dornych ŽD11 Dornych -1162 454.639 -S97 354,575 SKL 12003 300-21-1 Idu TBZ 210/M0/24Q V120/120 SKL.č/č, 1/3,10,01 TZK 210/140/30 V100, l,7t06-1-1 88 349.7 Kčvzoi
300.11.1 Dornych ŠD12 Dornych -1162 398,830 -597 348,544 SKL 12004 300-21-1 06-1-1 ÍD12 TBZ 210/140/240 V120/120 SKL.Č/Č. 1/3, lO.Ot TZK 210/140/30 V100, l,7t 63 741.1 KčVZOr

300.11.1 Dornych ŠD13 Dornych -1 162 343,371 -597 342.481 SKL 12005 ÍD13vzor s vtokem 300-21-1 06-2-1 TBZ 210/140/260 V120/120 SKL.V40 kam, č/č, 1/3,10,2t TZK 210/140/30 V100, l,7t 63 741.1 Kč

- bez kynety a s
vynechaným oknem na

výtoku300.11.1 Dornych Š014 Dornych -1 162 315,725 -597 339,813 SKL 1200 ŠD146 300-21-J 06-1-1 TBZ 210/140/240 V120/120 SKL.Č/Č, 1/3,10,Ot TZK 210/140/30 V100, l,7t 63 741,1 Kčvzor

300.21.1 Dornych SD15 Dornych -1162 249.939 -597 328,994 SKL 1200 300-21-1 TBZ 210/140/240 V120/120 SKL.č/č, 1/3,10,Ot06-1-1 ÍD1S TZK 210/140/30 V100,l,7t 88 349,7 Kčvzor

560 280.1 Kč
|celkem 560 280,11 Kč]

dopravné
dopravné

4 x 10.200,-Kč nadrozměr

1 x 4.000,-Kč standard

Pravoúhlé šachty jsou o sile stěny 200 mm. u některých bude použit nástavec k zachovaní pochuzi výšky, spoj bude řešen vodotěsným spojem s těsněním.

Ceny jsou platné prostřednictvím obchodní společnosti dle vašeho výběru. Uvedené hmotnosti šachet nejsou platné pro vyrobky PREFA Grygov a.s

Ceny jsou bez DPH, v Kč.
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Příloha č. 12

* I

OBJEDNÁVKA č: 0503104/18
Kupující:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174,627 00 Brno - Černovice

Prodávající:
a, Brno-venkov

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

Daňový doklad zašlete (stačí originál) na adresu
kupujícího
V Brně, dne: 16.2.2018

JOKVA OLOMOUC, a.s.
Náklo - Mezíce 81, PSČ 78332
IČO: 25874608
DIČ:CZ25874608

Objednáváme u Vás na základě CN č. 040180011 opr. III, která je nedílnou součástí této objednávky

• prefabrikované šachty vč. vystrojení vyrobené na základě projektové dokumentace

Objednávka nabývá účinnosti dnem schválení šachet správcem stavby.

Celková cena: 3.479.782,-Kč bez DPH

Stavební akce:
Místo dodání:
Kontakt na stavbu:

„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
ul. Dornych, Brno

Prodávající dodá předmět koupě: dle HMG
Dílčí termíny dodávek: —
Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v trvání: 60 měsíců

prohlášení o vlastnostech, certifikátyDoklady ke zboží:

Kupující se zavazuje zboží dodané v souladu s touto objednávkou, včas a bez vad, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou
cenu v Kč plus DPH ve sjednané době po dodání zboží. Kupující není povinen převzít zboží s vadami, byť by nebránily ani
neomezovalyjeho užití ke sjednanému účelu. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad po převzetí zboží kupujícím,
úhrada je splatná do 60 dnů od doručení daňového dokladu.
Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo.
Konkrétní dobu dodání každé dodávky dohodne prodávající s kupujícím telefonicky vždy nejméně 20 pracovní dní dopředu.

Bude-li prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, je povinen bez ohledu na své zavinění uhradit kupujícímu vedle

náhrady škody také smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Při prodlení delším než 1 den je
kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.

Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit svoje pohledávky či jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu, ledaže
by s tím kupující předem písemně souhlasil.

/
Za kupujícího:

razítko a podpis

Za prod

razítko a
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Dodavatel:

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB 040180011 opr.lll
JOKVA OLOMOUC, a.s.

Náklo, Mezice 81

783 32 Náklo

Číslo dokladu: 040180011 opr. III

Sklad: 001

Forma úhrady: Platebním příkazem

- ^
■Ji-

Popis dodávky:

Způsob dopravy: včetně dopravy

Zakázka:

IČ: 25874608

DIČ: CZ25874608
Zapsáno v obch.rejstříku Krajským soudem v Ostravě odd. B vl. 2468

Brno - Plotní, betonové šachty

Telefon:

Pobočka: Náklo, Mezíce 81

783 32 Náklo

Kontaktní osoba:
Telefon: #ODKAZ!

E-mail:

Odběratel: IMOS Brno, a.S.

Olomoucká 704/174

627 00 Brno

ffODKAZ! Kontaktní osoba

Telefon

E-mailDatum pořízení: 1. bře2en 2018

Termín dodání: po dohodě IČ: DIČ:

fiádekí. Popis dodávky Množství Ml Celkem bos DPH po slevě

Betonové šachty - komplet1 1,00 kpl 3479 782,80=

| Celkem Kč bez DPH 3 479 782,80

Výroba a dodání betonových šachet bude upřesněno na základě dodaného a oboustranně odsouhlaseného harmonogramu.

Prefa Brno a.s. je nositelem certifikace ČSN EN ISO 9001.
V rámci této certifikace společnost vykonává nařízenou kontrolní činnost. Pokud odběratel bude požadovat zkoušky nad rámec nařízeného rozsahu,

zkoušky neobvyklé co do četnosti, druhu nebo provedení zkoušek akreditovanou zkušebnou, budou mu tyto zkoušky za úhradu zajištěny. Požadavek
zkoušek musí být v objednávce výrobků a stane se součástí smlouvy.

Cenu dopravy Vám můžeme garantovat pouze pokud nedojde k výraznému navýšení dopravních nákladů za předpokladu plně vytíženém kamionu.
V případě realizace zakázky včetně dopravy zajišťujeme dopravu přes vytěžovací střediska, proto je nutné avizovat odvoz materiálu minimálně 6 dnů před
dnem odvozu.

V ceně zakázky není započtena cena vratného prokladového materiálu.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH fco výrobní závod a jsou platné pouze při kompletním odběru zboží uvedeného v této cenové nabídce.

Nabídka neobsahuje náklady na obalový ani prokladový materiál.
Výše uvedené ceny jsou platné při objednání celého množství.

Ceny jsou počítány z aktuálních nám garantovaných cen, v nutném případě si vyhrazujeme právo na možnou úpravu nabízených cen.
V případě objednávky uveďte prosím číslo naší cenové nabídky.

Naši nabídku jsme připraveni s Vámi osobně projednat a upřesnit před Vaším konečným rozhodnutím a následným uzavřením smluvních vztahů.

Budete-li potřebovat další informace naváhejte nás kontaktovat.

Nejlépe na: ffODKAZ!

/
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Příloha č. 13

lilii *
OBJEDNÁVKA č: 0503218/18
Kupující:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174,627 00 Brno - Černovice

Prodávající:

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

B, vložka 2211

Daňový doklad zašlete (stačí originál) na adresu kupujícího

V Brně, dne: 6.4.2018

HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.

Maříkova 2231/5b
62100 Brno

Předmět koupě:

Objednáváme u Vás

Cena za Jednotku
Kč SE SLEVOUCena za

Jednotku K(
Celkem bez DPH

Ntzev produktu Mn. MJ. Kč
11%

1 ER6ELIT KS1 25 KG 38,00 33,82 845,50
1134,752 ERGEUT10SD KG25 51,00 45,39

Cena celkem bez DPH 1980,25 Kč

Stavební akce a místo dodání: „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

. Termín dodání: 6.4.2018
Prodávající poskytne na předmět koupi záruku v trvání: 24 měsíců
Doklady ke zboží:

Kupující se zavazuje zboží dodané v souladu s touto objednávkou, včas a bez vad, převzít a zaplatit za ně] prodávajícímu sjednanou
cenu v Kč plus DPH ve sjednané době po dodání zboží. Kupující není povinen převzft zboží, s vadami, byt by nebránily ani
neomezovaly jeho užití ke sjednanému účelu. Prodávajícíje oprávněn vystavit daňový doklad po převzetí zboží kupujícím,
úhrada je splatná do 40 dnů od doručeni daňového dokladu.
Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo.
Konkrétní dobu dodání každé dodávky dohodne prodávající s kupujícím telefonickyvždy nejméně 1 pracovní den dopředu.

Dude-li prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, je povinen bez ohledu na své zaviněni uhradit kupujícimu vedle

náhrady škody také smluvní pokutu ve výši — za každý započatý den prodlení. Pii prodlení delším než — je kupující oprávněn od

smlouvy odstoupit.

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.

Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit svoje pohledávky či jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu, ledaže

by s tím kupující předem písemně souhlasil.

vyřizuje: Za prodávajícího:

razítko a podpis

-1 -
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Příloha č. 15ZNALECKÝ ÚSTAV

STAVEXIS
s.r.o.

Stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 Brno

Vaše značka Naše značka Vyřizuje Datum

25.4.2018

Věc: Cenová nabídka

Na základě Vaší poptávky vám nabízíme hodnocení objektu dle ČSN ISO 13822 na dotčených objektech”
na akci “ Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4” dle následujícího popisu prací.

Předběžné hodnocení objektu a zařazení objektu dle kvalitativní hodnotící stupnice zahrnující:

1) Studium pasportizace stávajícího stavu, dokumentace a dalších údajů.

2) Prohlídka objektu.

3) Popis a vyhodnocení objektu z hlediska stavebně technického stavu

4) Popis a vyhodnocení stavebních prací v souvisejících s posuzovaným objektem

5) Zatřídění objektu dle kvalitativní hodnotící stupnice konstrukčních prvků při vyhodnocení vizuální
defektoskopické prohlídky (odolnost objektu vůči deformacím, stávající ztužení objektu, prvky a
konstrukce s nejnižší tuhostí nebo narušením, stupně poškození objektu dle pasportizace určení
mezních hodnost sedání).

6) Předběžné ověření a hodnocení(např. s ohledem plánované stavební práce, zatížení strojními
mechanizmy, stávající oslabení objektu, atd.).

7) Rozhodnutí o okamžitých opatřeních.

8) Doporučení pro podrobné hodnocení (slovní specifikace budoucích nutných podrobných průzkumů,
geodetického proměřování, sledování objektu a oblastí hodnocení). Rozhodnutí o způsobu ochrany
objektu před vznikem poruch vlivem prováděné stavební činnosti

Uvedené činnosti je třeba provést před zahájením stavebních prací v blízkosti posuzovaných objektů.

S pozdravem

Příloha číslo 1: ocenění nabízených prací ST

MPI°V,

Žižkova 63, 616 00 BRNO
IČO: 46347194
DIČ: CZ46347194
www.stavexis.cz
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f Příloha číslo 1: ocenění nabízených prací

Číslo Ulice Ev. číslo Typ budovy

Bytový dům
Cena

1 Dornych 25a 24150 Kč
2 Dornych 29 Bytový dům 24 150 Kč
3 Dornych 31 Bytový dům 24 150 Kč
4 Dornych 33 Bytový dům 21000 Kč
5 Dornych 40 Kancelářský objekt 

průmyslový objekt UXA
21000 Kč

6 Plotní 45 19 425 Kč
7 Dornych 47 Kancelářský objekt

Kancelářský objekt
19 425 Kč

8 Dornych 47b 24 150 Kč
9 Dornych 84 Sklad 24 150 Kč 

19425 Kč 

23 100 Kč

10 Dornych průmyslový objekt 

Kancelářský objekt

19
11 Dornych 90
12 Dornych 92 Kancelářský objekt 19 425 Kč
13 Dornych 55 Bytový dům 19 425 Kč
14 Dornych 57 Bytový dům 19 425 Kč
15 Dornych 106 Bytový dům 24150 Kč
16 Dornych 108 Bytový dům 24 150 Kč
17 Dornych 110 Bytový dům 24150 Kč
18 Dornych 112 Bytový dům 24150 Kč 

19 425 Kč 

19 425 Kč

19 Dornych 114 Bytový dům
20 Dornych 116 Bytový dům
21 Dornych 118 Bytový dům 19 425 Kč 

19 425 Kč 

24 150 Kč 

24 150 Kč

22 Dornych 120 | Bytový dům
23 Dornych 122 Bytový dům
24 Dornych 65 Prodejna Iveco
25 Dornych 126 Bytový dům 24150 Kč
26 Dornych 128 Bytový dům 22 050 Kč
27 Svatopetrská 7 Kancelářský objekt 22 050 Kč
28 Konopná 2 Rodinný dům 22 050 Kč
29 Konopná 4 Rodinný dům 22 050 Kč
30 Konopná 6 Rodinný dům 22 050 Kč 

24150 Kč31 Svatopetrská 30 Rodinný dům
32 Svatopetrská 28 Pošta 24 150 Kč
33 Svatopetrská 26 Hotel 24150 Kč
34 Svatopetrská

Svatopetrská

22a Bytový dům 19 425 Kč
35 22 Prodejna VTP 19 425 Kč
36 Svatopetrská 20 restaurace 19 425 Kč
37 Svatopetrská 18 Kancelářský objekt

komerční objekt Pramos 

Bytový dům

22 050 Kč
38 Komárovská 3 22 050 Kč
39 Plotní 10 19425 Kč

Plotní40 32 Bytový dům 19 425 Kč
Plotní41 30 Bytový dům 19 425 Kč

42 Plotní 28 Bytový dům 

Bytový dům
19 425 Kč

43 Plotní 26 19 425 Kč
Plotní44 24 Bytový dům 22 050 Kč
Plotní45 22 Bytový dům 

Bytový dům 

Bytový dům

22 050 Kč
Železniční46 4 19425 Kč
Železniční47 6 19 425 Kč

2
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f Číslo Ulice Ev. číslo Typ budovy Cena
48 Plotní Bytový dům75 22 050 Kč
49 Plotní 77 Bytový dům 24 150 Kč
50 Plotní 73 Bytový dům 19425 Kč

Plotní51 71 Bytový dům 19 425 Kč
52 Plotní 69 Bytový dům 19 425 Kč
53 Plotní 67 Bytový dům 19425 Kč
54 Plotní 65 Bytový dům 22 050 Kč
55 Plotní 63 Bytový dům 19 425 Kč
56 Plotní 61 Bytový dům 19 425 Kč
57 Plotní 59 Bytový dům 22 050 Kč 

24 150 Kč58 Plotní 57 Bytový dům
59 Plotní 49 Bytový dům 22 050 Kč
60 Plotní průmyslový objekt UXA45 19425 Kč

Plotní61 43 | Bytový dům 19 425 Kč
Plotní62 41 Rodinný dům 24150 Kč

63 Plotní 39 Bytový dům 24150 Kč
Kovářská64 2 Bytový dům 24150 Kč

65 Kovářská Velkoobchod4 19 425 Kč
Kovářská66 6 Bytový dům 24150 Kč
Kovářská67 Bytový dům8 24 150 Kč
Kovářská68 Bytový dům10 24 150 Kč
Kovářská69 Bytový dům16 24 150 Kč
Kovářská70 garáže lichá strana ev.č. 19 425 Kč
Kovářská71 garáže lichá strana ev.č. 19 425 Kč

72 Plotní 31 Bytový dům 22 050 Kč
Plotní73 27 Bytový dům 22 050 Kč
Plotní74 25 Bytový dům 22 050 Kč
Zvonařka75 4 Bytový dům 22 050 Kč 

22 050 KčZvonařka76 6 Autocentrum
Zvonařka77 12 Autocentrum 22 050 Kč
Zvonařka78 14 Bytový dům 24150 Kč
Plotní79 15 Kancelářský objekt 24150 Kč

Celkem bez DPH 1714125 Kč

3
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