
Příloha č.2

Přehled dokladů

Číslo ZBV: 1/2.3

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):
Domych - Kanalizace

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.21.1/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad

ANO NE - Uloženo
Počet listů/od listu č.

Krycí list ZBV 1/1
Průvodní list zařazení změny do skupiny 2/2
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1) x

Evidenční list smluvních kompenzačních nároků 

(Skupina 6) __________
x

Změnový list (Skupiny 3) 1/4
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního objektu/provozního souboru
1/5

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 1) x

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3) 51/6
Rozbor ceny položky 999001 1/57
Rozbor ceny položky 999007 1/58
Rozbor ceny položky 894423116R 1/59
Rozbor ceny položky 999004 1/60
Rozbor ceny položky 999008 1/61
Rozbor ceny položky 999009 1/62
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10) 1/63
Cenová nabídka č. 040180011 od subdodavatele

1/64
(příloha č. 11)
Objednávka č. 0503104/18 na prefabrikované šachty od 

subdodavatele (příloha č. 12)
3/65

Objednávka č. 0503218/18 na Ergelit KS1 

(příloha č. 13)
1/68

Zápis ze stavebního deníku - str. č. 2629208, 2629209 

(příloha č. 14)
2/69

Cenová nabídka podzhotovitele na statické posouzení a
návrhy statického zajištění na přilehlé stávající objekty 

(příloha č. 15)
3/71
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Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 300.21.1/1

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dornych - Kanalizace

Číslo ZBV:

1/2.3

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 1/2.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.1 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.3 -1 982 750,81 1 335 278,20 -647 472,61
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.4 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.6 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchč.

1/1 -1 982 750,81 1 335 278,20 -647 472,61

ZBV-krycí list Číslo paré:
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Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
proZBV číslo: 1/2.3

Věcně příslušný útvar:
Název stavby:
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
Název SO/PS:

Statutární město Brno
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
SO 300.21.1/1
Dornych - Kanalizace___________________

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 
Aktuální orientační smluvní částka:

1 197 447 545,43 Kč;
29 271 117,89 Kč (bez DPH)
-1 982 750,81 Kč, -6,77 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

1 335 278,20 Kč, 4,56 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
1 196 510 217,54 Kč, 99,92 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků 
(Claimy):
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace 
stavebních prací na objektu SO 300.21.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD15, ŠD16, ŠD17, ŠD18, ŠD18a, ŠD19a, ŠD20, 
ŠD21, ŠD22, ŠD23, ŠD24 ŠD25, ŠD26a a ŠD27. Tyto šachty byly v rámci projektu do zadávací 
dokumentace navrhnuty jako monolitické. Je navrhnuta změna provedení těchto šachet jako atypické 
prefabrikáty. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost budované kanalizační sítě.
Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet 
v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z iakvch důvodů Změnv záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která bv umožnila účast iinvch dodavatelů nebo bv mohla
mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz 5 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné vznikají z důvodu odečtení prací, které se provádějí v rámci monolitické technologie 
provádění kanalizačních šachet šachet ŠD15, ŠD16, ŠD17, ŠD18, ŠD18a, ŠD19a, ŠD20, ŠD21, 
ŠD22, ŠD23, ŠD24 ŠD25, ŠD26a a ŠD27.
Nejdná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr 
dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NĚ

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:
Uveďte, z jakého důvodu se iedná o doměření:
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 1, protože dle § 7, SGŘ 18/2017 se nejedná o 
Vyhrazenou změnu.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 2 - Záměna položek (dle § 222, odst. (7) ZZVZ): Zdůvodněte vzájemné 
započtení položek, proč lze položky vzájemně započíst (bez % limitu).
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 2, protože dle § 9, SGŘ 18/2017 se nejdná o Záměnu položek.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody 
pro zařazení do této Skupiny.
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace staevbních 
prací na objektu SO 300.21.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD15, ŠD16, ŠD17, ŠD18, ŠD18a, ŠD19a, ŠD20, 
ŠD21, ŠD22, ŠD23, ŠD24, ŠD25, ŠD26a a ŠD27. Tyto šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací 
dokumentace navrhnuty jako monolitické, ovšem v průběhu realizace byly nahrazeny šachtami 
prefabrikovanými.
Na základě vydaného vodoprávního rozhodnutí, byla snižována hladina spodní vody v oblasti 
realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že 
snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objetků na ulici Dornych a Plotní.
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Příloha č. 4

Proto bylo nutné pozastavit zemní práce na kanalizaci, dokud nebudou provedeny nutné statické
prohlídky a statická opatření.
Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře
staticky ohrožených budov, byla provedena změna technického řešení v podobě provedení těchto
šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a tím
pádem i na realizované kanalizační sítě.
Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v
prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uveďte důvody pro
zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 4, protože dle § 11, SGŘ 18/2017 se nejdná o Změny
nezbytné k dokončení._____________________________________________________________________

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 5, protože dle § 12, SGŘ 18/2017 se nejedná o Změny
de minimis.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 6 - Smluvní kompenzační nároky (Claimy): Co je předmětem Claimu a
z jakých důvodů ke Smluvnímu kompenzačnímu nároku dochází:
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 6, protože dle §14, SGŘ 18/2017 se nejedná o Smluvní
kompenzační nárok.__________________________________________________________________________

ZPRACOVATEL:

Správce stavby
Jméno: 31-T-.20I*'Podpis: datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno
Jméno: Podpis:..... datum:.......................

ĚSf/tfQ ŮT.t.ZyP
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Příloha č. 7

Změnový list

Číslo SO/PS/

/číslo Změny SO/PS:

SO 300.21.1/1

Číslo ZBV:Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Domych - Kanalizace
1/2.3

Strany smlouvy o dílo na realizací výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:
Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

PříjemceParé č.Přílohy Změnového listu:

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Rozpis ocenění změn položek 1

2

Projektant

Objednatelé

3

4-7

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace staevbních prací na objektu SO 300.21.1.
Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD15, ŠD16, ŠD17, ŠD18, ŠD18a, ŠD19a, ŠD20, ŠD21, ŠD22, ŠD23, ŠD24, ŠD25, ŠD26a a ŠD27.
Tyto šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací dokumentace navrhnuty jako monolitické, ovšem v průběhu realizace byly nahrazeny šachtami
prefabrikovanými.
Na základě vydaného vodoprávního rozhodnutí, byla snižována hladina spodní vody v oblasti realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně
při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objetků na ulici Dornych a Plotní.
Proto bylo nutné pozastavit zemní práce na kanalizaci, dokud nebudou provedeny nutné statické prohlídky a statická opatření.
Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře staticky ohrožených budov, byla provedena
změna technického řešení v podobě provedení těchto šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a
tím pádem i na realizované kanalizační sítě.
Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li
jejich provedení v technologii monolitické.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn

záporných a Změn kladných
celkem

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných

-647 472,611 335 278,20-1 982 750,81

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

podpisdatum %q:\. U>\%Projektant (autorský dozor) jméno

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno
vyjádřeni k ZBV

podpisdatum

podpisdatumSupervize jméno

podpisSprávce stavby jméno datum 317- 2oi r
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v s Z
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změn
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno
(Oprávněná osoba objednatele)

podpisdatumjméno

2M*i-datumjménoZhotovitel

Číslo paré:

O



'.Vj

I

*

<



Příloha č. 8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

____________________________pro celou ZBV číslo: 1/2.3_____________________________
Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina

3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.21.1/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Dornych - Kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

1 - zadat

29 271 117,89

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS v předchozích ZBV:
Rozdíl ceny SO/PS po

všech předchozích
Změnách a ve

Smlouvě

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

4 - zadat 5=1+3+4 6=5-12 3 - zadat

29 271 117,89 0,000,00 0,00stavební/montážní práce

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

11=(10/1)"1008 - zadat 9 - zadat 10=4+97

1 335 278,20 1 335 278,20 4,56%stavební/montážní práce -1 982 750,81

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS po této ZBV:
Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti
ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

%
16=05/1)00013=3+8 14=1+13+10 15=14-112

-2,21%-1 982 750,81 28 623 645,29 -647 472,61stavební/montážní práce

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUÝtLftZjJX—--------
zLtř?~zyr£~ '

dozor):

S*>uhcA£í»-|
3c->-to

Statutární město I

SCc'rlc<AS.ÍJ-(

Správce stavby
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Příloha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/2.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 300.21.1 Dornych - Kanalizace
Číslo a název rozpočtu: Rekapitulace SO 300.21.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
______________č. 1/2.3

Skupina Změn: 3
Číslo rozpočtu: Změny kladné v KčPříloha č. Název rozpočtu: Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen

celkem v %Kč
4 5 6 71 2 S 8 9

04.1 Kanalizace Dornych
04.3 Kanalizace Zvonařka
04.4 Napojení uličních stok_ _
06.1.1 Šachta DN1200 - Dornych
06.1.2 Šachta DN1000 - Dornych
06.2.2 Šachta DN1000 s vtokem - Dornych
06.3 Šachta do DN600
07.05 šachta ŠD19
07.06 šachta ŠD26
07.7 Šachta ŠS-Č _
10.1 Obtoky

Příloha č. 9.1 21.1.04.1
21.1.04.3
21.1.04.4
21.1.06.1.1
21.1.06.1.2
21.1.06.2.2
21.1.06.3
21.1.07.05
21.1.07.06
21.1.07.7
21.1.10.1

16 300 650,47
1128 498,94

195 757,83
1 609 611,22
2 417 750,34

304 576,29

0,00 0,00 16 300 650,47
1128 498,94

195 757,83
1 382 459,34
2 045 119,64

_256 886,26
192 044,48

1 294 153,28
665 191,66

1474148,98
3 688 734.40

0,00 0,00%
0,00%
0,00%

-14,11%
-15,41%
-15,66%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Příloha č. 9.2
Příloha č. 9.3
Příloha č. 9.4

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

-744 082,79
-1099 169,44

_ -139 498,58

516 930,92
726 538,74
91808,54

-227 151,88
-372 630,70

-47 690,03
Příloha č. 9.5
Příloha č. 9.6
Příloha č. 9.7
Příloha č. 9.8

192 044,48
1 294 153,28

665 191,66
1474 148,98
3 688 734,40

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Příloha č. 9.9
Příloha č. 9.10
Příloha č. 9.11

0,00 0,00 0,00
o,op 0,00
0,00 0,00 0,00

Celkem 29 271117,89 -1 982 750,81 1 335 278,20 28 623 645,28 -647 472,61 -2,21%

Za Zhotovitele: Za Správce stavby:

31. 07. 20'
Datum:



i



Příloha č. 9.4

*

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/2.3
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
______________č. 1/2.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 300.21.1 Dornych - Kanalizace
Číslo a název rozpočtu: 21.1.06.1.1 - 06.1.1 Šachta DN1200 - Dornych Skupina Změn: 3
poř. e. Kód položky Název položky Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

m.j. Cena za m.j. v Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %poj. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14

Zemní práce
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný

Dřítok do 500 l/min _ _ _ _
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do

10 m přítok do 500 l/min
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 1 a 2 objemu

do 5000 m3
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v
hornině tř. 3 _ ___
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 4 objemu do

5000 m3 __ _ _ _
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v 
hornině tř. 4
Zřízení zátařného paření stěn výkopu hl do 8 m
Odstranění paření stěn zátařného hl do 8 m_______
Zřízení rozepření stěn při paření zátařném hl do 8 m

1
hod1 115101201 2 520,000 2 520,000 0,000 88,00 221760,00 0,00 0,00 221760,00 0,00 0,00%

2 115101301 den 105,000 105,000 0,000 130,00 13 650,00 0,00 0,00 13 650,00 0,00 0,00%

3 122202202 m3 53,550 53,550 0,000 117,00 6 265,35 0,00 0,00 6 265,35 0,00 0,00%

m3 91,6104 131101203 91,610 0,000 182,00 16 673,02 0,00 0,00 16 673,02 0,00 0,00%

5 131201203 m3 183,220 183,220 0,000 186,00 34 078,92 0,00 0,00 34 078,92 0,00 0,00%

6 131201209 m3 54,966 54,966 0,000 31,00 1 703,95 0,00 0,00 1703,95 0,00 0,00%

7 131301203 m3 30,537 30,537 0,000 260,00 7 939,62 0,00 0,00 7 939,62 0,00 0,00%

8 131301209 m3 9,161 9,161 0,000 45,00 412,25 0,00 0,00 412,25 0,00 0,00%

9 151201202
151201212

m2 367,666
367,666

367,666
367,666

0,000
0,000
0,000

136,00
47.00
48.00

50 002,58 0,00 0,00 50 002/Ď8 
17 280,30 
17 227,97

0,00 0,00%

0,00%10 m2 17 280,30 
17 227,97

0,00 0,00 0,00
151201302 358,91611 m3 358,916 0,00 0,00 0,00 0,00%

12 151201312 Odstranění rozepření stěn při paření zátařném hl do m3 358,916 358,916 0,000 14,00 5 024,82 0,00 0,00 5 024,82 0,00 0,00%
8m

13 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
vykopu do 6 m_____________________________

m3 36,644 36,644 0,000 139,00 5 093,52 0,00 0,00 5 093,52 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě 
Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovkv na skládku nebo meziskládku 
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 na skládku
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 
Ujožení sypaninyjia_skládky_ _
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninouse zhutněním 
recyklát betonový 8/32

14 162201102R m3 327,939 327,939 0,000 85.00
80.00

27 874,82 
4 284,00

0,00 0,00 27 874,82 
4 284,00

0,00 0,00%

0,00%15 162701102R m3 53,550 53,550 0,000 0,00 0,00 0,00

16 162701105R m3 305,366 305,366 0,000 152,00 46 415,63 0,00 0,00 46 415,63 0,00 0,00%

167101101
171201201
171201211

m3 327,939
358,916
488,586

327,939
358,916
488,586

0,000
0,000
0,000

81,00
19,00

110,00

26 563,06 
6 819,40 

53 744,46

17 0,00 0,00 26 563,06 
6 819,40 

53 744,46

0,00 0,00%
0,00%
0,00%

18 m3 0,00 0,00 0,00
19 0,00 0,00t 0,00

20 174101101 m3 274,389 274,389 0,000 103,00 28 262,07 0,00 0,00 28 262,07 0,00 0,00%

21 589811210
589811080
181951102

441,678 441,678 0,000 155,00 68 460,09 0,00t 0,00 68 460,09 
_6 426,00 
1 759,50

667 721,33

0,00 0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

recyklát směsný frakce 0/32

Úprava pláně v hornině tř. 1 ař 4 se zhutněním
Zemní práce _

22 107,100
76,500

107,100
76,500

0,000

0,000

60,00

23,00

6 426,00 
1 759,50

667 721,33

0,00 0,00t 0,00
m223 0,00 0,00 _Qi00

1 0,00 0,00 0,00
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Příloha č. 9.4

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Cena za m.j. vPoř. č.
Kč Kčpol.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 2

Zakládání ____ _
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních 
D do 100 mm včetně lože otevřený vvkoD 
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží

celokruhových DN 0.6 m _______________
skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm 
Zakládání_____________________________________

2
212752212 69,000 69,000 0,000 224,00 15 456,00 0,00 0,00 15 456,00 0,00 0,00%24 m

7,500 7,500 0,000 2 247,00 16 852,50 0,00 0,00 16 852,50 0,0025 242111111R 0,00%m

kus 7,500 7,500 0,000 732,00 5 490,00 0,00 0,00 5 490,00
37 798,50

ooo 0,00%

0,00%
26 592257910

0,00 0,0037 798,50 0,00Z

Svislé a kompletní konstrukce _ _
Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním 
odpočet, je součástí prefa. šachty
Svislé a kompletní konstrukce

3
m2 12,250 0,000 -12,250 3082,00 _37 754,50 -37 754,50 0,00 0,00 -37 754,50 -100,00%27 355341R

37 754,50 -37 754,50 0,00 0,00 -37 754,50 -100,00%3

Vodorovné konstrukce
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa

4
m2 10,500 0,000 -10,500 224,00 2 352,00 -2 352,00 0,00 0,00 -2 352,0028 411354173 -100,00%

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 12 kPa________________________

29 411354174 m2 10,500 0,000 -10,500 75,00 787,50 -787,50 0,00 0,00 -787,50 -100,00%

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0,000
0,000

766.00
209.00

58 599,00 
1 672,00

0,00 0,00 58 599,00 
1 672,00

0,0030 451573111 m3 76,500 76,500 0,00%
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 kus 0,00 0,0031 452112111 8,000 8,000 0,00 0,00%

mm
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 
63/4 62.5x12x4 cm_________________________

kus 620,00 0,00 0,00 620,0032 5922432R1 4,000 4,000 0,000 155,00 0,00 0,00%

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 
63/6 62.5 x 12 x 6 cm _
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 
63/10 62.5 x 12 x 10 cm _ _ _
Demontáž betonových prstenců nebo rámů v do 
100 mm
Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15 
otevřeny výkop
Vodorovné konstrukce

kus 525,00 0,00 0,00 525,00592243200 3,000 3,000 0,000 175,00 0,00 0,00%33

kus 1,000 1,000 0,000 217,00 217,00 0,00 0,00 217,00 0,0034 592243230 0,00%

35 4521199 R1 kus 2,000 2,000 0,000 160,00 320,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00%

452311131 m3 2,610 2,610 0,000 3 254,00 8 492,94 0,00 0,00 8 492,94 0,00 0,00%36

73 585,44 -3 139,50 0,00 70 445,94 -3 139,504 -4,27%

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C12/15 
D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

37 631311113 m3 1,296 1,296 0,000 3 718,00 4 818,53 0,00 0,00 4 818,53 0,00 0,00%

15,708 15,708 0,000 123,00 1932,08 0,00 0,00 1 932,0838 634111R 0,00 0,00%m
6 6 750,61 0,00 0,00 6 750,61 0,00 0,00%

Trubní vedení __________________
M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1200 
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

8
87149R12 ks 10,000 0,000 -10,000 19 541,00 195 410,00 -195 410,00 0,00 0,00 -195 410,00 

-25 173,20
39 -100,00%

m3 4,700 0,000 -4,700 5 356,00 25 173,20 -25 173,20 0,00 0,0040 894201131 -100,00%
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Příloha č. 9.4

Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č. Kód položky m.j. Cena za m.j. v
Kč Kčpol.

7 S 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 14

Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1________
Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených 
nároků na nrostředí tř. C 30/37 XA1
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí

tř.C 30/37___________________________________
Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

4 714,00 113 239,71 -113 239,71 -113 239,7141 89430217R1 m3 24,022 0,000 -24,022 0,00 0.00 -100,00%

m3 6,480 0,000 -6,480 4 423,00 28 661,04 -28 661,04 0,00 0,00 -28 661,04 -100,00%42 8943021R

-26 658,46 0,00 0,00m3 5,302 0,000 -5,302 5 028,00 26 658,46 -26 658,46 -100,00%43 894302262

kus 5,000 5,000 0,000 1 896,00 9 480,00 0,00 0,00 9 480,00 0,00 0,00%44 894401211

skruž betonová šachetní TBS-Q.1100/50 kus 4 395,00592243060 5,000 5,000 0,000 879,00 4 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00%45

DlQQx5Qxl2cm _____ _________
Osazení betonových dílců pro šachty skruží 
přechodových__________________________

kus 0,000 2 046,00 10 230,00 0,00 0,00 10 230,00 0,005,000 5,000 0,00%46 894402211

kónus šachetní betonový TBR-Q.1100-63/58/12 KPS kus 5,000 5,000 0,000 1138,00 5 690,00 0,00 0,00 5 690,00 0,0047 592243120 0,00%

100x62.5x58 cm
Pohledové bednění stěn šachet m2 76,570

132,010
0,000

0,000
-76,570

-132,010
840.00

531.00
64 318,80 
70 097,31

-64 318,80 0,00 0,00 -64 318,80 
-70 097,31

-100,00%
-100,00%

48 89450 R
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 
oboustranné___________________________________.

-70 097,31 0,00 0,0049 894502201 m2

Bednění stěn šachet kruhových jednostranné______
Bednění deskových stropů šachet pohledové
Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně

rámů hmotnosti nad 50 do 100 ke
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900,

vstup 600 mm, vzor Brno
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových

Včetně rámů- hmolnoslLařei-SQ d_Q lQQ_kj?______
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová

pro přímé zabudování do hmoždinek_____________
Trubní vedení

m2 12,250
10,500

2,685
8,000

0,000
0,000
0,000

-12,250
-10,500

-2,685

812,00 
676,00 

27 888,00

9 947,00 
7 098,00

-9 947,00 0,00 0,00 -9 947,00
_____-7 098,00

-74 879,28

-100,00%
-100,00%
-100,00%

50 894502301
-7 098,00 0,00 0,0051 894503 R m2

74 879,28 -74 879,28 0,00 0,0052 894608112 t
kus 8,000 0,000 764,00 6 112,00 0,00 0,00 6 112,00 0,00 0,00%53 899102111

kus 5,000 5,000 0,000 4 156,00 20 780,00 0,00 0,00 20 780,00 0,00 0,00%54 5524101R

899102211 kus 3,000 3,000 0,000 478,00 1434,00 0,00 0,00 1434,00 0,00 0,00%55

kus 40,000 0,000 -40,000 252,00 10080,00 -10 080,00 0,00 0,00 -10 080,00 -100,00%56 899501221

683 683,80 -625 562,79 0,00 58 121,00 -625 562,80 -91,50%8

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem 
mezi dnem a stěnou
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve

stěně__________________  _ _ -
Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání__________ _

37,000 0,000 -37,000 498,00 18 426,00 -18 426,00 0.00 0,00 -18 426,0057 939941112 -100,00%m

58 939941113 37,000 0,000 -37,000 1100,00 40 700,00 -40 700,00 0,00 0,00 -40 700,00 -100,00%m

74,000 0,000 -74,000 250,00 18 500,00
77 626,00

-18 500,00 0,00 -18 500,00
-77 626,00

59 553020 R 0,00 -100,00%m

-77 626,00 0,00 0,009 -100,00%

Přesun sutě
Poplatek za uložení recyklátu
Přesun sutě_______________

997
99722181R 107,100 107,100 0,000 70,00 7 497,00

7 497,00
0,00 0,00 7 497,00 .0,00 0,00%

0,00%
60 t

0,00 0,00 7 497,00 OOO997

998 Přesun hmot
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poř. a. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %Kč Kčpol.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 2 14

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřeny vykop__________________________

32,439 32,439 0,000 315,00 10 218,29 0,00 0,00 10 218,29 0,0061 998276101 t 0,00%

998 Přesun hmot 10 218,29 0,00 0,00 10 218,29 JWO 0,00%

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení hydroizolace potrubí za studená 
oenetračním nátěrem 
lak asfaltový ALP/9 (MJ t] bal 9 kg 
Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu

711
m2 21,600 21,600 0,000 21,00 453,60 0,00 0,00 453,6062 711511101 0,00 0,00%

0,008
21,600

0,008
21,600

0,000
0,000

46 246,00 
128,00

369,97 
2 764,80

0,00 0,00 369,97 
2 764,80

63 111631500 t 0,00 0,00%
m2 0,00 0,0064 711541164 0,00 0,00%

NAIP
628321340
998711101

pás těžký asfaltovaný
Přesun hmottonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti

m2 25,920
0,117

25^920
0,117

0,000

0,000

128,00
595,00

3 317,76 
69,62

0,00 0,00 3 317,76 
69,62

0,0065 0,00%
0,00%0,00 0,0066 t 0,00

iektech vvškv do 6 m
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 975,75 0,00 0,00 6 975,75 0,00 0,00%

999 Nové položky
kus501 999001 Prefabrikovaná šachta 0,000 1,000 1,000 108 962,20 0,00 0,00 108962,20 108 962,20 108 962,20 100,00%

prefabrikované dno a zákrytová deska včetně
vystrojení oro ŠD15:______________  _
dno: TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, č/č, 1/3,10,0
t
zákrvtnyň desktt: T7K270/74O/WVW0. 7.71 
Prefabrikovaná šachta__________________999007 kus 0,000 4,000 4,000 85 056,50 340 226,00 340 226,00 340 226,00502 0,00 0,00 100,00%
prefabrikované dno a zákrytová deska včetně
mstroieniB.ro $016, $D17, $D18, $D18a:
dno: TBZ 210/140/240 V120/120 SKL, č/č, 1/3,10,0
t
zňkmtnuň řipsko- T7K 77D/74nfín 1 7 f
Osazení betonových dílců šachet do 2,01503 894423111R00 kus 0,000 5,000 5,000 1538,00 0,00 0,00 7 690,00 7 690,00 7 690,00 100,00%
osazeni zákrytové desky 
Osaz. bet. dílců šachet do 12,01
osazeni dna__________
Vymazání spař těsnící maltou

894423116R kus 0,000 5,000 5,000 10 293,90 51469,52 51469,52504 0,00 0,00 51469,52 100,00%

505 999004 kpt 0,000 5,000 5,000 1 716,64 0,00 0,00 8 583,20 8 583,20 _ 8 583,20
516 930,92

100,00%
100,00%999 Nové položky 0,00 0,00 516 930,92 516 930,92

Celkem 1609 611,22 -744 082,79 516 930.92 1382 459,34 -227151,88 -14,11%

cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999001Prefabrikovaná šachta kus501 999001
cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999007Prefabrikovaná šachta kus502 999007

Osazení betonových dílců šachet do 2.01 cenová hladina: RTS 2018/1503 894423111800 kus

Osaz. bet, dílců šachet do 12.01 cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R894423116R kus504
cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999004505 999004 Vymazání spař těsnící maltou kol

Za Zhotovitele: Za Správce stavby:
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Příloha č. 9.4

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Cena za m.j. v Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %PQl. Kč Kč

3X 2 5 6 74 8 9 10 11 12 13 14

Datum:

31. 07. 201
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Příloha č. 9.5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/2.3
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
______________č. 1/2.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.21.1 Dornych - Kanalizace
Číslo a název rozpočtu: 21.1.06.1.2 - 06.1.2 Šachta DN1000 - Domych Skupina Změn: 3
Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kčm.j. Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol- Kč Kč

i z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1Z 13 14

Zemní práce
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min__________

1
115101201 hod1 4 032,000 4 032,000 0,000 88,00 354 816,00 0,00 0,00 354 816,00 0,00 0,00%

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku
do 10 m přítok do 500 l/min_________ _________
Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo

litinového DN do 200_________________________
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500_____________________

den2 115101301 168,000 168,000 0,000 130,00 21 840,00 0,00 0,00 21 840,00 0,00 0,00%

3 119001401 17,200 17,200 0,000 310,00 5 332,00 0,00 0,00 5 332,00 0,00 0,00%m

4 119001412 1,600 1,600 0,000 450,00 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00%

Dečasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů _
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
obiemu do 1000 m3 v hornině tř. 3____________

5 119001421 6,800 6,800 0,000 236,00 1604,80 0,00 0,00 1 604,80 0,00 0,00%m

6 122202202 m3 74,562 74,562 0,000 117,00 8 723,75 0,00 0,00 8 723,75 0,00 0,00%

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 
obiemu do 5000 m3
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu 
do 5000 m3
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v
hornině tř. 3 ____ _______
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu 
do 5000 m3__________________________________

7 130001101 m3 57,600 57,600 0,000 322,00 18 547,20 0,00 0,00 18 547,20 0,00 0,00%

131101203 m3 143,3338 143,333 0,000 182,00 26 086,61 0,00 0,00 26 086,61 0,00 0,00%

131201203 m3 286,6669 286,666 0,000 186,00 53 319,88 0,00 0,00 53 319,88 0,00 0,00%

10 131201209 m3 86,000 86,000 0,000 31,00 2 666,00 0,00 0,00 2 666,00 0,00 0,00%

11 131301203 m3 47,778 47,778 0,000 260,00 12 422,28 0,00 0,00 12 422,28 0,00 0,00%

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 4
Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do8m 
Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m 
Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do

12 131301209 m3 14,333 14,333 0,000 45,00 644,99 0,00 0,00 644,99 0,00 0,00%

151201202
151201212
151201302

13 m2 577.346 577,346 0,000 136,00 78519,06 
27 135,26 
26 512,22

0,00 0,00 78 519,06 
27 135,26 
26 512,22

____0,00 0,00%
0,00%
0,00%

m214 577,346
552,338

577,346
552,338

0,000
0,000

47.00
48.00

0,00 0,00 0,00
m315 0,00 0,00 0,00

8 m
Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl 
do8m
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 6 m
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na

stavbě_____________ ____________
Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovky na skládku nebo meziskládku 
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 
horninv tř. 1 až 4 na skládku

16 151201312 m3 552,338 552,338 0,000 14,00 7 732,73 0,00 0,00 7 732,73 0,00 0,00%

161101103 m317 57,333 57,333 0,000 139,00 7 969,29 0,00 0,00 7 969,29 0,00 0,00%

18 162201102R m3 499,638 499,638 0,000 85,00 42 469,23 0,00 0,00 42 469,23 0,00 0,00%

19 162701102R m3 74,562 74,562 0,000 80,00 5 964,96 0,00 0,00 5 964,96 0,00 0,00%

20 162701105R m3 477,776 477,776 0,000 152,00 72 621,95 0,00 0,00 72 621,95 0,00 0,00%
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Příloha č. 9.5

poř. e. Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vm.j. Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

2 3 4 5 6 7 8 9 101 11 12 13 14

Nakládání výkopku zjiornin tř. 1 až 4 do 100 m3 
Uložení sypaniny na skládky 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
svpaninou se zhutněním

21 167101101
171201201
171201211

m3 499.638 499,638 0,000

0,000

0,000

81,00 _ 40 470,68 
10494,42 
84 088,62

0,00 0,00 40 470,68 
10494,42 
84 088,62

0,00 _ 0,00% 
0,00% 
0,00%

22 m3 552,338
764,442

552,338
764,442

19,00
110,00

0,00 0,00 0,00
0,0023 t 0,00 0,00

m3 425,076 425,076 0,000 103,00 43 782,83 0,0024 174101101 0,00 43 782,83 0,00 0,00%

recyklát betonqvý_8/32 _ 
recyklát směsný frakce 0/32 
recyklát směsný frakce 0/16

25 589811210
589811080

701,028
143,276

5,848

701,028
143,276

5,848

0,000
0,000
0,000

155,00
60,00
49,00

108659,34 
8 596,56

0,00 0,00 108 659,34 
8 596,56

0,00t 0,00%
0,00 0,0026 t 0,00 0,00%

0,00%

0,00%

286,5527 589811000
181951102

0,00 286,55 
2 353,82

1074 381,03

0,00t
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 
Zemní práce

28 m2 102,340 102,340 0,000 23,00 2 353,82

1074 381,03
0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 100,00%

2 Zakládání

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený

29 212752212 107,200 107,200 0,000 224,00 24 012,80 0,00 0,00 24 012,80 0,00 0,00%m

wkop
Osazení pláště kopané studny z betonových

skruží celokruhowch DN 0.6 m_________________
skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm

30 242111111R 11,000 11,000 0,000 2 247,00 24 717,00 0,00 0,00 24 717,00 0,00 0,00%m

592257910 kus 11,000 11,000 0,000 732,00 8 052,0031 0,00 0,00 8 052,00 0,00 0,00%

Zakládání2 56 781,80 0,00 0,00 56 781,80 0,00 100.00%

Svislé a kompletní konstrukce
Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním
Syislé a kompletní konstrukce

3
32 355341R m2 18,400 0,000 118x400 3 082,00 56708,80 -56 708,80 0,00 0,00 _ -56 708,80

_ -56 708,80
-100,00%
100,00%3 56708,80 ■56 708,80 0,00 0,00

Vodorovné konstrukce4
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa____________________________

33 411354173 m2 15,200 0,000 -15,200 224,00 3 404,80 -3 404,80 0,00 0,00 -3404,80 -100,00%

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 12 kPa
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do

100 mm____________ _________________________
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 
Q.l 63/4 62.5 x 12 x 4 cm______________________

411354174 m2 15,200 0,000 -15,200 75,0034 1140,00 -1140,00 0,00 0,00 -1140,00 -100,00%

35 451573111
452112111

m3 18,360
23,000

18,360
23,000

0,000
0,000

766.00
209.00

14 063,76 
4 807,00

0,00 0,00 14 063,76 0,00 0,00%

0,00%36 kus 0,00 0,00 4 807,00 0,00

37 5922432R1 kus 2,000 2,000 0,000 155,00 310,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00%

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q,163/6 62.5 x 12 x_6 cm_______ _________
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.l 63/8 62,5 x 12 x 8 cm _______________
Demontáž betonových prstenců nebo rámů v do 
100 mm_____________________________________

kus38 592243200 8,000 8,000 0,000 175,00 1400,00 0,00 0,00 1400,00 0,00 0,00%

39 592243210 kus 13,000 13,000 0,000 198,00 2 574,00 0,00 0,00 2 574,00 0,00 0,00%

kus40 4521199 R1 7,000 7,000 0,000 160,00 1120,00 0,00 0,00 1120,00 0,00 0,00%

Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15 
otevřený vvkoo

41 452311131 m3 3,888 3,888 0,000 3 254,00 12 651,55 0,00 0,00 12 651,55 0,00 0,00%
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Příloha č. 9.5

Poř. e. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vodorovné konstrukce4 41471,11 -4 544,80 0,00 36 926,31 -4 544,80 -2,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C12/15 
D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6
42 631311113 m3 1,920 1,920 0,000 3 718,00 7 138,56 0,00 0,00 7 138,56 0,00 0,00%

43 634111R 25,133 25,133 0,000 123,00 3 091,36
10 229,92

0,00 0,00 3 091,36 0,00m 0,00%
6 0,00 0,00 10 229,92 0,00 -2,00

8 Trubní vedení
M+D šachtová vložka sklolaminát DN 100044 87149R10

894201131
ks 16,000 0,000 -16,000 16 208,00 259 328,00 -259 328,00 

-36 420,80
0,00 0,00 -259 328,00 

-36 420,80
-100,00%

Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37_______ ,

45 m3 6,800 0,000 -6,800 5 356,00 36 420,80 0,00 0,00 -100,00%

Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1____________

46 89430217R1 m3 38,232 0,000 -38,232 4 714,00 180 225,65 -180 225,65 0,00 0,00 -180 225,65 -100,00%

Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1______
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na 
nrostředítř.C 30/37________________________

47 8943021R m3 9,600 0,000 -9,600 4 423,00 42 460,80 -42 460,80 0,00 0,00 -42 460,80 -100,00%

48 894302262 m3 7,715 0,000 -7,715 5 028,00 38791,02 -38 791,02 0,00 0,00 -38 791,02 -100,00%

Osazení betonových dílců pro šachty skruží

rovných_______________
skruž betonová šachetníTBS-Q.l 100/25

D100x25xl2 cm ___________
skruž betonová šachetníTBS-Q.l 100/50 
D100x50xl2 cm______________________________
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů

EMT DN 1000____________________ _______
Osazení betonových dílců pro šachty skruží

přechodových________________________________
kónus šachetní betonový TBR-Q.l 100-63/58/12

KPS 100x62.5x58 cm______________ ____
Pohledové bednění stěn šachet ____

Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo

yícehranných oboustranné____________________
Bednění stěn šachet kruhových jednostranné

49 894401211 kus 10,000 10,000 0,000 1 896,00 18 960,00 0,00 0,00 18 960,00 0,00 0,00%

50 592243050 kus 4,000 4,000 0,000 613,00 2 452,00 0,00 0,00 2 452,00 0,00 0,00%

592243060 kus51 6,000 6,000 0,000 879,00 5 274,00 0,00 0,00 5 274,00 0,00 0,00%

52 592243480 kus 10,000 10,000 0,000 186,00 1860,00 0,00 0,00 1860,00 0,00 0,00%

53 894402211 kus 8,000 8,000 0,000 2 046,00 16 368,00 0,00 0,00 16 368,00 0,00 0,00%

54 592243120 kus 8,000 8,000 0,000 1138,00 9 104,00 0,00 0,00 9 104,00 0,00 0,00%

55 89450 R m2 116,000 0,000 -116,000 840,00 ^7 440,00 
107 984,16

-97 440,00 0,00 0,00 -97 440,00 -100,00%
56 894502201 m2 203,360 0,000 -203,360 531,00 -107 984,16 0,00 0,00 -107 984,16 -100,00%

89450230157 m2 18400
15,200

0,000
0,000

-18,400
-15,200

812,00 14 940,80 -14 940,80 0,00 0,00 -14 940,80 
-10 275,20 

-116 181,41

-100,00%
Bednění deskových stropů šachet pohledové 
Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 ke 
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, 
vstup 600 mm, vzor Brno____________________

58 894503 R m2 676,00 10 275,20 
116 181,41 

12 224,00

-10 275,20 
-116 181,41

0,00 -100,00%
-100,00%

0,00%
59 894608112

899102111
4,166t 0,000 4,166 27 888,00 

764,00
0,00 0,00

60 kus 16,000 16,000 0,000 0,00 0,00 12 224,00 0,00

61 5524101R kus 8,000 8,000 0,000 4 156,00 33 248,00 0,00 0,00 33 248,00 0,00 0,00%

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg 
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem 
vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

kus62 899102211 8,000 8,000 0,000 478,00 3 824,00 0,00 0,00 3 824,00 0,00 0,00%

63 899501221 kus 65,000 0,000 -65,000 252,00 16 380,00 -16 380,00 0,00 0,00 -16 380,00 -100,00%
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Příloha č. 9.5

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Cena za m.j. v Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %poj. Kč Kč

3 4 S 6 7 8 9 10 11 121 2 13 14

Trubní vedení8 1023 741,84 •920 427,84 0,00 103 314.00 -920427,84 -6,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání ___

Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem 
mezi dnem a stěnou

9
56,000 0,000 -56,000 498,00 27 888,00 -27 888,00 0,0064 939941112 0,00 -27 888,00 -100,00%m

Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem 
ve stěně

65 939941113 56,000 0,000 -56,000 1100,00 61600,00 -61600,00 0,00 0,00 -61600,00 -100,00%m

Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm66 553020 R 112,000 0,000 -112,000 250,00 28 000,00 -28 000,00 0,00 0,00 -28 000,00 -100,00%m

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 117 488,00 -117 488,00 0,00 0,00 -117 488,00 -10,00

997 Přesun sutě
Poplatek za uložení recyklátu 149,124 0,000 70,0067 99722181R t 149,124 10438,68 0,00 0,00 10 438,68 0,00 0,00%

-13,00Přesun sutě997 10438,68 0,00 0,00 10438,68 0,00

Přesun hmot998
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z68 998276101 51,474 51,474 0,000 315,00 16 214,31 0,00 0,00 16 214,31 0,00t 0,00%

Přesun hmot998 16214,31 0,00 0,00 16 214,31 0,00 -24,00

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení hydroízolace potrubí za studená

p.enetračním nátěrem
lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 ku

711
711511101 m2 32,000 32,000 0,000 21,00 672,00 0,00 0,00 672,0069 0,00 0,00%

70 111631500 t 0,011 0,011 0,000 46 246,00 508,71 0,00 0,00 508,71 0,00 0,00%
0,00%”Provedení hydroízolace potrubí přitavením pásu

NAIP______________ _________ _________ _____
pás těžký asfaltovaný

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a olvnům v objektech výšky do 6 m 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

71 711541164 m2 32,000 32,000 0,000 128,00 4 096,00 0,00 0,00 4 096,00 0,00

628321340
998711101

m2 38,400
0,173

38,400

0,173
0,000
0,000

128,00
595,00

4915,20
102,94

72 0,00 0,00 4 915,20 
102,94

0,00 0,00%

0,00%73 t 0,00 0,00 0,00

10294,85711 0,00 0,00 10 294,85 0,00 100,00%

999 Nové položky ______
Prefabrikovaná šachta
prefabrikované dno a zákrytová deska včetně 
vystrojeni pro ŠD19a, ŠD20, ŠD21, ŠD22, ŠD24, 
Ša2S.Š02£ai
dno: TBZ190/140/240 V100/100 SKL, č/č, 1/3, 
9,01
zákrytová desko: TZK190/140/30 VlOO. 1.51 
Prefabrikovaná šachta

999008 kus o-ooo 7,000 7,000 77 127,20501 0,00 0,00 539 890,40 539 890,40 539 890,40 100,00%

kus502 999009 0,000 1,000 1,000 78 260,00 0,00 0,00 78 260,00 78 260,00 78 260,00 100,00%
prefabrikované dno a zákrytová deska včetně 
vystrojeni oro ŠD27:____________________
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Příloha e. 9.5
t

Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve
Změně

m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %poj. Kč Kč

i 2 3 64 5 7 8 9 10 11 12 13 14

dno: TBZ190/140/240 V100/100SKL, č/č, 1/3,

9,01

zákrvtová deska: TZK190/140/30 V100„ 1S t
Osazení betonových dílců šachet do 2,01
osazenizákrytově desky __ _

Osaz. bet. dílců šachet do 12,01 _______
osazenídna_________________________

Vymazání spař těsnící maltou

Nové položky _____________

503 894423111R00 kus 0,000 8,000 8,000 1 538,00 0,00 0,00 12 304,00 12 304,00 12 304,00 100,00%

504 894423116R kus 0,000 8,0008,000 10 293,90 0,00 0,00 82 351,22 82 351,22 82 351.22 100,00%

505 999004 kpl 0,000 8,000 __ 8,000 1716,64 0,00 0,00 13 733,12
726 538,74

13 733,12

726 538,74
13 733,12

726538,74
100,00%

100,00%999 0,00 0,00_

Celkem 2 417 750,34 -1099169.44 726 538,74 2 045 119.64 -372 630,70 -15,41%

Prefabrikovaná šachta501 999008 kus cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999008

Prefabrikovaná šachta502 999009 kus cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999007

Osazení betonových dílců šachet do 2,01503 894423111R00 kus cenová hladina: RTS 2018/1
504 894423116R Osaz. bet, dílců šachet do 12,01 kus cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R

505 999004 Vymazání spař těsnící maltou cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999004kus

Za Správce stavby:

Datum: 3 1, Q7. 201
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Příloha č. 9.6

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/2.3
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
_______________ č. 1/2.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 300.21.1 Dornych - Kanalizace
Číslo a název rozpočtu: 21.1.06.2.2 - 06.2.2 Šachta DN1000 s vtokem - Dornych Skupina Změn: 3
Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v KčCena za m.j. v Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

2 3 4 S1 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min _
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku

hod115101201 504,000 504,000 0,0001 88,00 44 352,00 0,00 0,00 44 352,00 0,00 0,00%

den2 115101301 21,000 21,000 0,000 130,00 2 730,00 0,00 0,00 2 730,00 0,00 0,00%

3 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo

litinového DN do 200 ______
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
obiemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti

podzemního vedení_____________________
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 
obiemu do 5000 m3
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu 
do 5000 m3
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v
hornině tř. 3__________________ ______________
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu

do 5000m3_________________________________
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 4 . _ _
Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m 
Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m 
Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do

3,400 3,400 0,000 310,00 1 054,00 0,00 0,00 1 054,00 0,00 0,00%m

4 119001421 12,200 12,200 0,000 236,00 2 879,20 0,00 0,00 2 879,20 0,00 0,00%m

122202202 m3 10,472 10,4725 0,000 117,00 1 225,22 0,00 0,00 1 225,22 0,00 0,00%

6 130001101 m3 35,100 35,100 0,000 322,00 11 302,20 0,00 0,00 11 302,20 0,00 0,00%

7 131101203 m3 15,824 15,824 0,000 182,00 2 879,97 0,00 0,00 2 879,97 0,00 0,00%

8 131201203 m3 31,647 31,647 0,000 186,00 5 886,34 0,00 0,00 5 886,34 0,00 0,00%

9 131201209 m3 9,494 9,494 0,000 31,00 294,31 0,00 0,00 294,31 0,00 0,00%

10 131301203 m3 5,275 5,275 0,000 260,00 1 371,50 0,00 0,00 1 371,50 0,00 0,00%

11 131301209 m3 1,582 1,582 0,000 45,00 71,19 0,00 0,00 71,19 0,00 0,00%

12 151201202
151201212
151201302

m2 65,520
65,520
63,217

65,520 0,000 136,00 8 910,72 
3 079,44 
3 034,42

0,00 0,00 8 910,72 
3 079,44 
3 034,42

0,00 0,00%
0,00%
0,00%

13 m2 65,520
63,217

0,000
0,000

47,00 0,00 0,00 0,00
14 m3 48,00 0,00 0,00 0,00

8 m
Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl 
do 8 m_____________________________________
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl

výkopu do 6 m ____ __________________
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě

15 151201312 m3 63,217 63,217 0,000 14,00 885,04 0,00 0,00 885,04 0,00 0,00%

16 161101103 m3 6,329 6,329 0,000 139,00 879,73 0,00 0,00 879,73 0,00 0,00%

162201102R17 m3 58,099 58,099 0,000 85,00 4 938,42 0,00 0,00 4 938,42 0,00 0,00%

162701102R Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovky na skládku nebo meziskládku______

m318 10,472 10,472 0,000 80,00 837,76 0,00 0,00 837,76 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 na skládku_____________

19 162701105R m3 52,745 52,745 0,000 152,00 8 017,24 0,00 0,00 8 017,24 0,00 0,00%

20 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 
Uložení sypaniny na skládky__________________

m3 58,099 58,099 _ Q.,000 
0,000

81,00
19,00

4 706,02 
1 201,12

0,00 0,00 4 706,02 
1 201,12

0,00 0,00%
0,00%21 171201201 m3 6337 63,217 0,00 O_00 0,00
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Příloha č. 9.6

poř. e. Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

m.j. Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkQvné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

svpaninou se zhutněním _
recyklát betonový 8/32

recvklát směsný frakce 0/32
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Zemní práce _______

84,392 84,392 0,000t 110,00 9 283,12 0,00 0,00 9 283,12 0,00 0,00%

23 174101101 m3 47,627 47,627 0,000 103,00 4 905,58 0,00 0,00 4 905,58 0,00 0,00%

24 589811210 t 74,310
20,944

74,310 0,000 155,00
_60,00

23,00

11518,05 
1 256,64 

344,08
137 843,31

0,00 0,00 11 518,05 
1 256,64 

344,08
137 843,31

0,00 0,00%
_0,00%
0,00%

0,00%

25 589811080
181951102

t 20,944 0,000 0,00 0,00 0,00
26 m2 14,960 14,960 0,000 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00

2 Zakládání
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
vvkon
Osazení pláště kopané studny z betonových

skruží celokruhovvch DN 0.6 m_________
skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm

27 212752212 13,600 13,600 0,000 224,00 3 046,40 0,00 0,00 3 046,40m 0,00 0,00%

28 242111111R 1,000 1,000 0,000 2 247,00 2 247,00 0,00 0,00 2 247,00 0,00m 0,00%

29 592257910 kus 1,000 1,000 0,000 732,00 732,00 0,00 0,00 732,00 0,00 0,00%

2 Zakládání 6 025,40 0,00 0,00 6 025,40 0,00 0,00%

3 Svislé a kompletní konstrukce____________
Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním 
Svislé a kompletní konstrukce

30 355341R m2 2,400 0,000 -2,400 3 082,00 7 396,80
7 396,80

-7 396,80 0,00 0,00 -7 396,80
-7 396,80

-100,00%
-100,00%3 -7 396,80 0,00 0,00

4 Vodorovné konstrukce
31 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro

zatížení do 12 kPa____________________________
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m

.zatiženído 12 kPa _______
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do

100 mm ______ ____________________________
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.1 63/4 62.5 x 12 x4cm______________________
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

01.63/6 62.5x12 x 6 cm
Demontáž betonových prstenců nebo rámů v do

100 mm_______ ____________________
Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15

otevřeny vvkoo_____
Vodorovné konstrukce

m2 2,000 0,000 -2,000 224,00 448,00 -448,00 0,00 0,00 -448,00 -100,00%

32 411354174 m2 2,000 0,000 -2,000 75,00 150,00 -150,00 0,00 0,00 -150,00 -100,00%
nro

33 451573111 m3 2,244 2,244 0,000 766.00
209.00

1718,90 
1045,00

0,00 0,00 1 718,90 
1045,00

_ opo 0,00%
0,00%34 452112111 kus 5,000 5,000 0,000 0,00 0,00 0,00

35 5922432R1 kus 1,000 1,000 0,000 155,00 155,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00%

36 592243200 kus 4,000 4,000 0,000 175,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00%

37 4521199 R1 kus 3,000 3,000 0,000 160,00 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00%

38 452311131 m3 0,504 0,504 0,000 3 254,00 1 640,02 0,00 0,00 1 640,02 0,00 0,00%

4 6 336,92 -598,00 0,00 5 738,92 -598,00 -9,44%

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C12/15

6
39 631311113 m3 0,250 0,250 0,000 3 718,00 929,50 0,00 0,00 929,50 0,00 0,00%
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Příloha č. 9.6

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Kód položky Název položky m.j.Poř. č.
KčKčpoj.

12 135 6 S 9 10 11 143 4 71 2

386,47 0,00 0,00 386,47

1 315,97
0,00 0,00%

0,00%
D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm

Úpravy povrchů, podlahya osazování výplní
3,142 3,142 0,000 123,0040 634111R m

1 315,97 0,00 0,00 0,006

8 Trubní vedení______________________
M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1000 __
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30737_______
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1____________
Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1____________
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na 
Drostředítř.C 30/37 _
Osazení betonových dílců pro šachty skruží

přechodových ______
kónus šachetní betonový TBR-Q.l 100-63/58/12

KPS 100x62.5x58 cm _____________________
Pohledové bednění stěn šachet________________
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo

32 416,00 
4 927,52

-32 416,00 0,00 OjOO -32 416,00 -100,00%
-100,00%

ks 2,000 0,000

0,000
-2,000 16 208,0041 87149R10
-0,920 5 356,00 -4 927,52 0,00 0,00 -4 927,52m3 0,92042 894201131

22 217,08 0,00 0,00 -22 217,08 -100,00%m3 4,713 0,000 -4,713 4 714,00 -22 217,0843 89430217R1

-5 519,90 0,00 0,00 -5 519,90 -100,00%1,248 0,000 -1,248 4 423,00 5 519,9044 8943021R m3

0,000,000 -1,012 5 028,00 5 088,34 -5 088,34 0,00 -5 088,34 -100,00%m3 1,01245 894302262

1,000 2 046,00 2 046,00 0,00 0,00 2 046,00 0,00 0,00%kus 1,000 0,00046 894402211

1138,001,000 0,000 1138,00 1138,00 0,00 0,00 0,00 0,00%47 592243120 kus 1,000

12 096,00 -12 096,00 
-13 381,20

0,00 -12 096,00 
-13 381,20

-100,00%
-100,00%

14j400
25,200

0,000 -14,400 840.00
531.00

0,0048 89450 R___
49 894502201

m2
0,00 0,000,000 -25,200 13 381,20m2

vícehrannvch oboustranné
0,00Bednění stěn šachet kruhových jednostranné 

Bednění deskových stropů šachet pohledové 
Vyztuž šachet z betonářské oceli 10 505 
Osazení poklopů litinových nebo ocelových

812,00 _1948,80
1352.00 

14 585,42
1528.00

-1948,80 0,00 -1 948,80 -100,00%894502301 m2 2,400 0,000
0,000
aooo
2,000

-2,400
-2,000

50
676,00 -1 352,00 0,00 0,00 -1 352,00 -100,00%m2 2,00051 894503 R

-0,523

0,000

27 888,00 -14 585,42 0,00 0,00 -14 585,42 -100,00%0,52352 894608112
899102111

t
1 528,00764,00 0,00 0,00 0,00 0,00%kus 2,00053

4 156,00poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900,

vstup 600 mm. vzor Brno
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových

kus 1,000 1,000 0,000 4 156,00 4 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00%54 5524101R

1,000 0,000 478,00 478,00 0,00 0,00 478,00 0,00 0,00%kus 1,00055 899102211

0,00 -2 016,00 -100,00%Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem 
vidlicová pro přímé zabudovái
Trubní vedení

kus 8,000 0,000 252,00 2 016,00 -2 016,00 0,00899501221 -8,00056
Ijni

9 346,00 -115 548,26124 894,26 -115 548,27 0,00 -92,52%8

Ostatní konstrukce a práce, bourání ___
D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní

___ hadičkou____________________________________
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem

_ mezi dnem a stěnou___________ __
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem

____yestěně ---------------------------------
Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm

9
0,000,000 541,00 849,91 -849,91 0,00 -849,91 -100,00%1,571 -1,57157 931999R m

-3 585,60 0,00 -3 585,60 -100,00%7,200 0,000 -7,200 498,00 3 585,60 0,0093994111258 m

0,000 -7,200 1100,00 7 920,00 -7 920,00 0,00 0,00 -7 920,00 -100,00%7,20059 939941113 m

3 600,00 -3 600,00 0,00 0,00 -3 600,00 -100,00%14,400 0,000 -14,400 250,00553020 R60 m

15 955,51 -15 955,51 0,00 0,00 -15 955,51Ostatní konstrukce a práce, bourání -100,00%9
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Příloha č. 9.6

poř. e. Kód položky Název položky Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

m.j. Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %pol. Kč Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

997 Přesun sutě
Poplatek za uložení recyklátu
Přesun sutě_______________

61 99722181R 20,944 20,944 0,000 70,00 1466,08
1466,08

t 0,00 0,00 1466,08 0,00 0,00%
997 0,00 0,00 1466,08 0,00 0,00%

998 Přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z

plastických hmot otevřený výkop
Přesun hmot

62 998276101 6,425 6,425 0,000 315,00 2 023,88t 0,00 0,00 2 023,88 0,00 0,00%

998 2 023,88 0,00 0,00 2 023,88 0,00 0,00%

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení hydroizolace potrubí za studená

oenetračním nátěrem___________
lak asfaltový ALP/9 [MJ t) bal 9 kg
Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu

NAIP
pás těžký asfaltovaný
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě,

vlhkosti a plynům v objektech výžkv do 6 m____

63 711511101 m2 4,160 4,160 0,000 21,00 87,36 0,00 0,00 87,36 0,00 0,00%

64 111631500
711541164

0,001
4,160

0,001t 0,000 46 246,00 46,25 0,00 0,00 46,25

532,48
0,00 0,00%

0,00%65 m2 4,160 0,000 128,00 532,48 0,00 0,00 0,00

66 628321340
998711101

m2 4,992 4,992 0,000 128,00
595,00

638,98
13,09

0,00 0,00 638,98 0,00 0,00%
0,00%67 0,022 0,022 0,000 0,00 0,00t 13,09 0,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1318,16 0,00 0,00 1 318,16 0,00 0,00%

999 Nové položky

Prefabrikovaná šachta501 999009 kus 0,000 1,000 1,000 78 260,00 0,00 0,00 78260,00 78 260,00 78 260,00 100,00%
prefabrikované dno a zákrytová deska včetně

vystrojeni pro ŠD23:_________________________
dno: TBZ190/140/240 V100/100 SKL, V40 kam,

č/č, 1/3, 9,01

zákrytová dpska: TZK 190/140/30 V10Q 1 51
Osazení betonových dílců šachet do 2,01
osazenízákrytové desky_______________

502 894423111R00 kus 0,000 1,000 1,000 1538,00 0,00 0,00 1538,00 1 538,00 1 538,00 100,00%

Osaz. bet, dílců šachet do 12,01
osazeni dna__________________

503 894423116R kus 0,000 1,000 1,000 10 293,90 0,00 0,00 10 293,90 10 293,90 10 293,90 100,00%

504 999004 Vymazání spař těsnící maltou
_ Nové položky______________

kus 0,000 1,000 1,000 1 716,64 0,00 0,00 1 716,64 1 716.64
91808,54

1 716,64

91808,54
100,00%

999 0,00 0,00 91808,54 100,00%

Celkem 304 576,29 -139 498.58 91808,54 256 886,26 -47 690,03 -15,66%

Prefabrikovaná šachta cenová hladina:501 999009 kus viz příloha Rozbor ceny položky 999009

Osazení betonových dilců šachet do 2,01
Osaz. bet, dílců šachet do 12,01

cenová hladina: RTS 2018/1502 894423111R00 kus
cenová hladina:503 894423116R kus viz příloha Rozbor ceny položky 894423116R

504 999004 Vymazání spař těsnící maltou kus cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999004

Za Správce stavby:

31. li'/. a»idDatum:

l1
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Rozbor ceny položky 999001IMOS Brno, a.s.

Prefabrikovaná šachtaNázev: kusMJ

1 Materiál 88 349,70 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč

81,08% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
5,87% z celkové JC

2 Mzdy

3 Odvody 34,00 % z mezd
4 Stroje 0,00 Kč
5 Ostatní přímé náklady 
6~ ~ Přímé náklady [1] až [5]
7 1 Režie výrobní 5J)0 % z [6]

8 Režie správní 5,00 % z [6]

5JM % z [6]

6 400,00 Kč

94 749,70 Kč
4 737,49 Kč 4,35% z celkové JC 

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC

4 737,49 Kč
9 Zisk 4 737,49 Kč

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 108 962,20 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkem
cena

M Prefabrikovaná šachta kus 1,00000 88 349,70 88 349,70 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč

Materiály 88 349,70 Kč

P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P 0,00 Kč

Mzdy 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O Doprava = (4*10 200+4 000)/7 návoz 1,00000 6 400,00 6 400,00 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 6 400,00 Kč

Poznámka :
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.
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IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999007

Prefabrikovaná šachtaNázev: kusMJ

1 Materiál

2 Mzdy

3 Odvody

4 Stroje

5 Ostatní přímé náklady________

6 Přímé náklady [1] až [5]
7 Režie výrobní 5,00 % z [6]

8 Režie správní 5,00 % z [6]

9 Zisk

71 905,00 Kč 84,54% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
2,42% z celkové JC

0,00 Kč
34,00 % z mezd 0,00 Kč

0,00 Kč

2 057,14 Kč

73 962,14 Kč
3 698,11 Kč 4,35% z celkové JC 

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC

3 698,11 Kč
5,00 % z [6] 3 698,11 Kč

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 85 056,50 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkemcena
M Prefabrikovaná šachta kus 1,00000 71 905,00 71 905,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč

Materiály 71 905,00 Kč

P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P 0,00 Kč

Mzdy 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč 
0,00 KčS Sh

S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O Doprava = 72 000 Kč / 35 Ks návoz 1,00000 2 057,14 2 057,14 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 2 057,14 Kč

Poznámka :
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.
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Rozbor ceny položky 894423116RIMOS Brno, a.s.

Osaz. bet. dílců šachet do 12,01 kusMJNázev:

0,00 Kč 0,00% z celkové JC 
10,52% z celkové JC 
3,58% z celkové JC 

72,86% z celkové JC 
0,00% z celkové JC

1 Materiál

Mzdy 1 083,00 Kč2

368,22 Kč3 Odvody

Stroje

34,00 % z mezd

7 500,00 Kč

0,00 Kč

8 951,22 Kč 
447,56 Kč

4

Ostatní přímé náklady

Přímé náklady [1] až [5]
5

6

Režie výrobní 5,00 % z [6[ 
Režie správní 5.00 % z [6]

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC

7

447,56 Kč 
447,56 Kč

8

9 Zisk 5,00 % z [6]

0,00 Kč 0,00%10 Ostatní a nekalkulované náklady

10 293,90 KčCelkem [6] až [10]

Množství Jednotková 
spotřeba

CelkemT Kód položky Název položky MJ
cena

0,00 KčM kus

0,00 KčM

0,00 KčM

0,00 KčM

0,00 KčMateriály

Montážník prefa, vazač břemen - třída 7 Nh 3,00000 200,00 600,00 KčP P412207
3,00000 161,00 483,00 KčP P412100 Zedník Nh

0,00 KčNhP
0,00 KčP

1 083,00 KčMzdy

3,00000 2 500,00 7 500,00 KčS Jeřáb automobilní 50t Sh

Sh 0,00 KčS
Sh 0,00 KčS

0,00 KčS Sh

Sh 0,00 KčS

7 500,00 KčStroje

0,00 KčO návoz

0,00 KčKčO

Ostatní přímé náklady 0,00 Kč

Poznámka :
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých 
nákladů.





Rozbor ceny položky 999004IMOS Brno, a.s.

Vymazání spař těsnící maltou kplNázev: MJ

1 Materiál

2 Mzdy

3 Odvody

4 Stroje

5 Ostatní přímé náklady

6 Přímé náklady [1] až [5]
7 Režie výrobní 5,00% z [6]

8 Režie správní 5,00% z [6]

5,00 % z [6]

845,50 Kč 
483,00 Kč 
164,22 Kč

49,25% z celkové JC 
28,14% z celkové JC 

9,57% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC

34,00 % z mezd

0,00 Kč

0,00 Kč

1 492,72 Kč
74,64 Kč 4,35% z celkové JC 

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC

74,64 Kč 
74,64 Kč9 Zisk

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 1 716,64 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkem
cena

M Těsnící malta Ergelit KS1 kg 25,00000 33,82 845,50 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč

Materiály 845,50 Kč

P P412100 Zedník Nh 3,00000 161,00 483,00 Kč

P Nh 0,00 Kč

P Nh 0,00 Kč

P 0,00 Kč

Mzdy 483,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O návoz 0,00 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 0,00 Kč

Poznámka :
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.
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IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999008

Název: Prefabrikovaná šachta kusMJ

1 Materiál 65 010,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč

2 057,14 Kč 
67 067,14 Kč

3 353,36 Kč 
3 353,36 Kč 
3 353,36 Kč

84,29% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
2,67% z celkové JC

2 Mzdy
3 I Odvody

4 Stroje

5 Ostatní přímé náklady

6 [Přímé náklady [1] až [5]
7 Režie výrobní

8 I Režie správní

34,00 % z mezd

5,00 % z [6] 
5,00 % z [6] 
5,00 % z [6]

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC9 Zisk

10 | Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 77 127,20 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkem
cena

M Prefabrikovaná šachta kus 1,00000 65 010,00 65 010,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč

Materiály 65 010,00 Kč

P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P 0,00 Kč

Mzdy 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O Doprava = 72 000 Kč/35 Ks návoz 1,00000 2 057,14 2 057,14 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 2 057,14 Kč

Poznámka :
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.





Rozbor ceny položky 999009IMOS Brno, a.s.

kusPrefabrikovaná šachta MJNázev:

84,33% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
2,63% z celkové JC

65 995,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč

2 057,14 Kč 
68 052,14 Kč

3 402,61 Kč 
3 402,61 Kč 
3 402,61 Kč

1 Materiál

2 Mzdy

3 Odvody

4 Stroje

5 Ostatní přímé náklady________

6 .Přímé náklady [1] až [5]
7 Režie výrobní 5,00 % z [6]

8 Režie správnT 5,00 % z [6]

5,00 % z [6]

34,00 % z mezd

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JCZisk9

0,00 Kč 0,00%10 Ostatní a nekalkulované náklady

78 260,00 KčCelkem [6] až [10]

Množství Jednotková 
spotřeba

CelkemMJNázev položkyT Kód položky cena
1,00000 65 995,00 65 995,00 Kč

0,00 Kč 
0,00 Kč

kusPrefabrikovaná šachtaM

M

M
0,00 KčM

65 995,00 KčMateriály

0,00 KčNhP
0,00 KčNhP
0,00 KčNhP
0,00 KčP
0,00 KčMzdy

0,00 KčShS
0,00 KčShS
0,00 KčShS
0,00 KčShS
0,00 KčShS
0,00 KčStroje

1,00000 2 057,14 2 057,14 KčnávozDoprava = 72 000 Kč/35 KsO
0,00 KčKčO

2 057,14 KčOstatní přímé náklady

Poznámka:
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenícich OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4Název a evidenční číslo Stavby:
Suma Zrnin kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

___________________ Skupiny 4___________________
Sledování limitu 15%Sledování limitu 50 % Skupina 3 ABS 12»(39/1)*100 0,00% ABS0,43%-937 327,89 9=(31/1)‘1H>1 197 447 545,43 bez ABS1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 6=30+34

Sledování limitu 142 688 000 KČSledování limitu 50 % Skupina 4 ABS 0,00 Kč ABSSledování Umíte 30 % - součet Skupiny 3 » Skupiny 4 0.00%10=(35/1)’ 100 13=251 196 510 217,542=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)
Zákonný limit 50 % pro Skupinu

________ 3 a Skupinu 4________
Zbývá do limitu 142 668 000,0014=142686000-36Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 11*1*0,5 598 723 772,72 Kč359 234 263,63 Kč99,92%3=(2/l)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 8=1*0,3

4=(24/l )*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

Skupiny změn5=(27/1 p 00 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

-6--4- -5--3-PrtfHie linutu Ift % fe fue

ZfitáflVJWiflfui tiutlia wk. UL el—u h| -1 - -2-ABS41 =(19/1 )*100

Smluvní

kompenzační

nároky

Změny de minimisZáměna položek (Započítávání) NepředvWanost NezbytnostVyhrazená změna (Doměrfcy)

Změny záporné 
(zadávit aa 
znaménkem 
mínus)

Zmény záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat sa 
znaménkem 
mínus)

Suma Změn 
záporných a 
Změn kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladnýeh

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Zmén kladných

Zmény záporné 
(zadávat se

abs.Strmá ZměnSuma Zmén 
záporných a Změn 

kladnýeh

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladnéZměny kladné Zmén záporných a 

Změn kladných
Změny kladné limit 15%Změny kladnéZměny kladné Změny kladné zápZměny kladné Hodnota ZBVNázev SO/PS/ předmět ZměnySO ZBVČ.

Změn kladných
4034*32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+3730-28+29 31=l28|+2« 32 3326 27=25+26 28 2922 24-22+23 2519=22+25+28+32+30 20=23+26+29+33+37+40 21=19+2017 1816

0,000,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 -3 044 376,88 2 107 048,99 -937 327,89 5 161 425,870,00 0,00 0,00 0,002107 048,99 - 937 327,89 9,00- 3 044 376,88
0,00 0,00 0,00% 0,00-1 061 628,070,00 0,00 771 770,79 -289 855,28 1 833 396,86kiimiáíFnP^^BI - 289 855 28_if;h - Kanalizace/Změna kana -1 061 771 770,79Komžrovské nábřeží -
0,00 000 0,0( 0.001 335 278,20 -647 472.81 3 318 029,010,00 -1 750,810,00-1 982 760,81 1 335 - 647 472.61Dorn,--h - Kanalizaee
0.00 000 0 0! 0.000.000,00 0,000,000,00

0,00% 0.000.00 0,00 0,000,00 0,000.000,000,00
0,00 0,00 Ol 0,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0.0( 0,000,00 0.000,000,000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.0( 0.000.00 0.000,000,000,00

oroo% 0,000.00 0,00 0,000,00 0.000,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00% 0,000,00 0000,00 0,000,000,00 0,00
0,00 0,00 0,01 0,000.00 0.000,000,000,00 0,00

001 0,000,00 0.00 0,00 0,000,000,0000
0.00% 0,000,00 0,000,00 0,06 0.000,000,00 0,000,00

0,00000 000 0,00%0,00 0.000,00 0,000.000,00
0,00 0,00 0,00% 0,000,00 0.000,000,00 0,000,00 0,00

Ol 0,000,00 000 0,00 0,000,000,000,00
0.00% 0.000.00 0,00 0,000,00 0,000,00
0.00% 0.00000 0000,00 0.000,00 0,000000,00

0,00 0,00 0,000,00 0.000,000.00 0,000,00
0,00% 0,000,00 0.00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0.00
0.00% 0.00000 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00
0.00% 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

0.00 0,00 0,00% 0.000,00 0.000,000,00 0,000,00
0,00 0,00 0.00% 0.000,00 0,000,000,000,00 0,00 0.00

0.00% 0,000.00 0.00 0,00 0,000,000,000.00 0,000,00
0.00% 0.000,00 0,000,00 0,00 0,000,000.00

0,00 0,00 0.00* 0.000,00 0.000,00 0,00o.oo
0,00 0.00 0,00* 0.000,00 0,000,000,000,00 0,00

0,00 0,00* 0.000,00 OOP 0,000,000,000,00 0,00
0-00% 0,000,00 o,oo Ď,00 0,000,000,000,00 0,00

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků čl Změnového listu ke schválení.Poznámka:
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Příloha č. 11

Jomm
Cenová nabídka 040180011 Brno - Plotní, IMOS Brno H. - výrobce PREFA GRYGOV a.s.

šachta mat/DN výkres výkres číslo šachty betonové dno JCena / Kčtyp zákrytová deska poznámky
300.11.1 Dornych 5008 Oornych -1162 624,644 -597 360,905 SKL1400 monolit 300-21-1 TBZ 230/140/260 V14Q/140 SKI, Č/Č, 1/3, 11,Ot07-02 SĎ08 TZK 230/14Q/30 V1Q0, l,9t 96 596,9 Kč

2 300.11.1 Oornych SD09 Oornych -1162 552,353 -597 359,515 SKL1400 300-21-1 07-03 5D09 TBZ 230/140/260 V140/140 SKl,V4Qkam. č/č. 1/3,11,2tmonolit TZK 230/140/30 V1Q0, 2,Ot 95 760,6 Kč
i 300.11.1 Oornych $D11 Oornych -1 162 454,639 -597 354,575 SKI 1200 IĎil TBZ 210/140/240 V12Q/120 SKl.č/č, 1/3,10,Ot300-21-1 06-1-1 TZK 210/140/30 V100, l,7t 88 349,7 Kčvzor

300.11.1 Dornych 4012 Oornych -1162 398,830 -597 348,5444 SKL 1200 ÍĎ12 TBZ 210/140/240 V120/120 SKltč/č, 1/3, 10,Ot300-21-1 06-1-1 TZK 210/140/30 V100, l,7t 63 741,1 Kčvzor

300.11.1 Oornych ŠD13 Oornych -1 162 343,371 -597 342,481 SKL 12005 vzor s vtokem 300-21-1 ŠD13 TBZ 210/140/260 V120/120 SKL,V40 kam, č/č, 1/3,10,2t06-2-1 TZK 210/140/30 V100, l,7t 63 741.1 KČ

- bez kynety a s

vynechaným oknem na

výtoku300.11.1 Oornych $014 Oornych -1162 315,725 -597 339,813 ŠD146 5KL1200 TBZ 210/140/240 V120/120 SKL,č/č, 1/3, I0,0t300-21-1 06-1-1 TZK 210/14Q/3Q V100, l,7t 63 741,1 Kčvzor
7 300.21.1 Dornych 5015 Dornych -1162 249,939 -597 328,994 SKI 1200 300-21-1 06-1-1 SĎ15 TBZ 210/140/240 V12Q/120 SKL.č/č, 1/3, 10,01 TZK 210/140/30 V100, l,7tvzor 88 349.7 Kč

560 280,1 Kč
|celkem 560 280,11 Kč|

dopravné

dopravné

4 x 10.200,-Kč nadrozmér

1 m 4.000,-Kč standard

Pravoúhlé šachty jsou o sile stěny 200 mm. u některých bude použit nástavec k zachovaní pochuzi výsky, spoj' bude řešen vodotěsným spojem s těsněním.

Ceny jsou platné prostřednictvím obchodní společnosti dle vašeho výběru. Uvedené hmotnosti šachet nejsou platné pro výrobky PREFA Grygov a.s.
Ceny jsou bez DPH. v KČ.
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Příloha č. 12

t
i

OBJEDNÁVKA č: 0503104/18
Kupující:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174,627 00 Brno - Černovice

Prodávající:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

Daňový doklad zašlete (stačí originál) na adresu
kupujícího
V Brně, dne: 16.2.2018

JOKVA OLOMOUC, a.s.
Náklo - Mezíce 81, PSČ 78332
IČO: 25874608
DIČ:CZ25874608

Objednáváme u Vás na základě CN č. 040180011 opr. III, která je nedílnou součástí této objednávky

• prefabrikované šachty vč. vystrojení vyrobené na základě projektové dokumentace

Objednávka nabývá účinnosti dnem schválení šachet správcem stavby.

Celková cena: 3.479.782,-Kč bez DPH
Kontakt na prodávajícího:

Stavební akce:

Místo dodání:

Kontakt na stavbu:

„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"

dle HMGProdávající dodá předmět koupě:
Dílčí termíny dodávek:
Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v trvání: 60 měsíců
Doklady ke zboží: prohlášení o vlastnostech, certifikáty

Kupující se zavazuje zboží dodané v souladu s touto objednávkou, včas a bez vad, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou
cenu v Kč plus DPH ve sjednané době po dodání zboží. Kupující není povinen převzít zboží s vadami, byť by nebránily ani
neomezovaly jeho užití ke sjednanému účelu. Prodávajícíje oprávněn vystavit daňový doklad po převzetí zboží kupujícím,
úhrada je splatná do 60 dnů od doručení daňového dokladu.
Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo.
Konkrétní dobu dodání každé dodávky dohodne prodávající s kupujícím telefonicky vždy nejméně 20 pracovní dní dopředu.
Bude-li prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, je povinen bez ohledu na své zavinění uhradit kupujícímu vedle
náhrady škody také smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Při prodlení delším než 1 den je
kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.
Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit svoje pohledávky či jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu, ledaže
by s tím kupující předem písemně souhlasil.

/
Vyřizuje: Za kupujícího:

razítko a podpis

Za prodáv

razítko a po
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podávat

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB 040180011 opr.lll
Číslo dokladu: 040180011 opr. III

Sklad: 001

JOKVA OLOMOUC, a.s.

Náklo, Mezice 81

783 32 Náklo Forma úhrady: Platebním příkazem

Popis dodávky:

Způsob dopravy: vřetně dopravy

Zakázka:

IČ: 25874608

DIČ: CZ25874608

Zapsáno v obch.rejstříku Krajským soudem v Ostravě odd. B vi. 2468
Brno- Plotní, betonové šachty

Telefon:

Odběratel: IMOS Brno, a.S.

Olomoucká 704/174

Pobočka: Náklo, Mezíce 81

783 32 Náklo

Kontaktní osoba:

Telefon: #ODKA2l

627 00 Brno

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

#ODKAZ!E-mail:

Datum pořbenl: l. březen 2018

DIČ:IČ:Termín dodání: po dohodě

Hádek C. Popis dodávky Celkem bei DPH po sléváMnožství Ml

Betonové šachty - komplet 1,00 kpl 3 479 782,801

Celkem Kč bez DPH j 479 782,80

Výroba a dodání betonových šachet bude upřesněno na základě dodaného a oboustranně odsouhlaseného harmonogramu.

Prefa Brno a.s. je nositelem certifikace ČSN EN ISO 9001.
V rámci této certifikace společnost vykonává nařízenou kontrolní činnost. Pokud odběratel bude požadovat zkoušky nad rámec nařízeného rozsahu,

zkoušky neobvyklé co do četnosti, druhu nebo provedeni zkoušek akreditovanou zkušebnou, budou mu tyto zkoušky za úhradu zajištěny. Požadavek

zkoušek musí být v objednávce výrobků a stane se součástí smlouvy.

Cenu dopravy Vám můžeme garantovat pouze pokud nedojde k výraznému navýšení dopravních nákladů za předpokladu plně vytíženém kamionu.
V případě realizace zakázky včetně dopravy zajišťujeme dopravu přes vytěžovací střediska, proto je nutné avizovat odvoz materiálu minimálně 6 dnů před

dnem odvozu.

V ceně zakázky není započtena cena vratného prokladového materiálu.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH fco výrobní závod a jsou platné pouze při kompletním odběru zboží uvedeného vtéto cenové nabídce.

Nabídka neobsahuje náklady na obalový ani prokladový materiál.

Výše uvedené ceny jsou platné při objednání celého množství.

Ceny jsou počítány z aktuálních nám garantovaných cen, v nutném případě si vyhrazujeme právo na možnou úpravu nabízených cen.

V případě objednávky uveďte prosím číslo naší cenové nabídky.

Naši nabídku jsme připraveni s Vámi osobně projednat a upřesnit před Vaším konečným rozhodnutím a následným uzavřením smluvních vztahů.

Budete-li potřebovat další informace naváhejte nás kontaktovat

flODKAZ!Nejlépe na :

/
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Příloha č. 13

OBJEDNÁVKA č: 0503218/18
Kupující;
IMOS Brno, a.$.f Olomoucká 704/174,627 00 Brno - Černovice

Prodávající:

IČ; 25322257

DIČ: 025322257
, vložka 2211

Daňový doklad zašlete (stačí originál) na adresu kupujícího

V Brně, dne: 6.4.2018

HERMES TECHNOLOGIE s.r.o. i
!

Maříkova 2231/5b
i 62100 Brno

Předmět koupě:

Objednáváme u Vás

Cena za Jednotku
Kč SE SLEVOU

Celkem bez DPHCena za
Jednotku KčMJ.Mn.Název produktu Kí

11*

F 33,82 845,5038,0025 KG1 ERGELIT KS1
45,39 1134,7525 KG 51,002ERGELIT 10 SD

1980,25 KřCena celkem bez DPH

Celková cena: 1980,25 kč

Stavební akce a místo dodání: „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

6.4.2018
Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v trvání: 24 měsíců
Doklady ke zboží:

Kupující se zavazuje zbožídodané v souladu s touto objednávkou, včas a bez vad, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou
cenu v Kč plus DPH ve sjednané době po dodání zboží. Kupujíc! není povinen převzít zboží, s vadami, byť by nebránily ani
neomezovaly jeho užiti ke sjednanému účelu. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad po převzetí zboží kupujícím,
úhrada je splatná do 40 dnů od doručení daňového dokladu.
Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo.
Konkrétnídobu dodání každé dodávky dohodne prodávající s kupujícím telefonickyvždy nejméně 1 pracovní den dopředu.

Bude-li prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, Je povinen bez ohledu na své zaviněnf uhradit kupujícímu vedle

náhrady škody taká smluvní pokutu ve výši — za každý započatý den prodlení. Při prodlení delším než — je kupující oprávněn od

smlouvy odstoupit. .

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.

Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit svoje pohledávky čí jiná práva vyplývajíc! z této smlouvy vůči kupujícímu, ledaže

by s tfm kupující předem písemně souhlasil.

Vyřizuje:

Kontakt na stavbu:
Termín dodání:

Za prodávajícího:Za kupujícího:
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Příloha č. 15ZNALECKÝ ÚSTAV

STAVEXIS
s.r.o.

Stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 Brno

Vaáe značka Naše značka Vyřizuje Datum

25.4.2018

Věc: Cenová nabídka

Na základě Vaší poptávky vám nabízíme hodnocení objektu dle ČSN ISO 13822 na dotčených objektech”
na akci “ Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4” dle následujícího popisu prací.

Předběžné hodnocení objektu a zařazení objektu dle kvalitativní hodnotící stupnice zahrnující:

1) Studium pasportizace stávajícího stavu, dokumentace a dalších údajů.

2) Prohlídka objektu.

3) Popis a vyhodnocení objektu z hlediska stavebně technického stavu

4) Popis a vyhodnocení stavebních prací v souvisejících s posuzovaným objektem

5) Zatřídění objektu dle kvalitativní hodnotící stupnice konstrukčních prvků při vyhodnocení vizuální
defektoskopické prohlídky (odolnost objektu vůči deformacím, stávající ztužení objektu, prvky
konstrukce s nejnižší tuhostí nebo narušením, stupně poškození objektu dle pasportizace, určení
mezních hodnost sedání).

6) Předběžné ověření a hodnocení{např. s ohledem plánované stavební práce, zatížení strojními
mečhanizmy, stávající oslabení objektu, atd.).

7) Rozhodnutí o okamžitých opatřeních.

8) Doporučení pro podrobné hodnocení (slovní specifikace budoucích nutných podrobných průzkumů,
geodetického proměřování, sledování objektu a oblastí hodnocení). Rozhodnutí o způsobu ochrany
objektu před vznikem poruch vlivem prováděné stavební činnosti.

Uvedené činností je třeba provést před zahájením stavebních prací v blízkosti posuzovaných objektů.

Kontaktní osoby:

a

S pozdravem

Příloha číslo 1: ocenění nabízených prací

Žižkova 63, 616 00 BRNO IčO: 46347194
DIČ: CZ46347194
www.stavexis.cz
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f Příloha číslo 1: ocenění nabízených prací

Číslo Ulice Ev. číslo Typ budovy Cena
Dornych1 25a Bytový dům 24150 Kč

2 Dornych 29 Bytový dům 24150 Kč
3 Dornych 31 Bytový dům 24 150 KČ

Dornych4 33 Bytový dům 21000 Kč
Dornych5 Kancelářský objekt40 21000 Kč
Plotní6 průmyslový objekt UXA45 19 425 Kč
Dornych7 47 Kancelářský objekt 

Kancelářský objekt
19 425 Kč

8 Dornych 47b 24 150 Kč
Dornych9 84 Sklad 24 150 Kč

10 Dornych průmyslový objekt19 19 425 Kč 

23 100 KčDornych11 90 Kancelářský objekt
12 Dornych 92 Kancelářský objekt 19 425 Kč
13 Dornych 55 Bytový dům 19 425 Kč
14 Dornych 57 Bytový dům 19 425 Kč
15 Dornych 106 Bytový dům 24 150 Kč
16 Dornych 108 Bytový dům 24 150 Kč
17 Dornych 110 Bytový dům 24150 Kč
18 Dornych 112 Bytový dům 24150 Kč
19 Dornych 114 Bytový dům 19 425 Kč

Dornych20 116 Bytový dům 19 425 Kč
21 Dornych 118 Bytový dům 19 425 Kč
22 Dornych 120 Bytový dům 19 425 Kč
23 Dornych 122 Bytový dům 24 150 Kč

Dornych24 65 Prodejna Iveco 24 150 Kč
25 Dornych 126 Bytový dům 24150 Kč

Dornych26 128 Bytový dům 22 050 Kč
27 Svatopetrská 7 Kancelářský objekt 22 050 Kč
28 Konopná 2 Rodinný dům 22 050 Kč
29 Konopná Rodinný dům4 22 050 Kč

Konopná30 6 Rodinný dům 22 050 Kč
31 Svatopetrská 30 Rodinný dům 24 150 Kč
32 Svatopetrská 28 Pošta 24 150 Kč
33 Svatopetrská 26 Hotel 24150 Kč
34 Svatopetrská 22a Bytový dům 19 425 Kč
35 Svatopetrská 22 Prodejna VTP 19 425 Kč
36 Svatopetrská 20 restaurace 19 425 Kč
37 Svatopetrská 18 Kancelářský objekt 22 050 Kč
38 Komárovská komerční objekt Pramos3 22 050 Kč
39 Plotní Bytový dům10 19425 Kč
40 Plotní 32 Bytový dům 19 425 Kč

Plotní41 30 Bytový dům 19 425 Kč
Plotní42 Bytový dům28 19 425 Kč
Plotní43 Bytový dům26 19 425 Kč
Plotní44 24 Bytový dům 22 050 Kč

45 Plotní 22 Bytový dům 22 050 Kč
Železniční46 Bytový dům4 19425 Kč
Železniční47 6 Bytový dům 19 425 Kč

2
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« řr Číslo Ulice Ev. číslo Typ budovy Cena
Plotní Bytový dům 22 050 Kč48 75

Plotní Bytový dům 24150 Kč49 77

Plotní Bytový dům 19425 Kč50 73

Plotní 71 Bytový dům51 19 425 Kč
Plotní Bytový dům52 69 19 425 Kč

Bytový důmPlotní 19 425 Kč53 67

Bytový důmPlotní 65 22 050 Kč54

Bytový důmPlotní 19 425 Kč55 63

Plotní Bytový dům 19 425 Kč56 61
Plotní Bytový dům 22 050 Kč57 59
Plotní Bytový dům58 57 24150 Kč
Plotní Bytový dům59 49 22 050 Kč

průmyslový objekt UXA60 Plotní 45 19 425 Kč
Bytový dům61 Plotní 43 19 425 Kč

Plotní 41 Rodinný dům 24 150 Kč62

Plotní 39 Bytový dům 24 150 Kč63

Kovářská Bytový dům 24150 Kč64 2

Kovářská Velkoobchod 19 425 Kč65 4

Kovářská Bytový dům 24 150 Kč66 6

Kovářská Bytový dům 24 150 Kč67 8

Kovářská Bytový dům 24 150 Kč68 10
Kovářská Bytový dům 24 150 Kč69 16
Kovářská garáže lichá strana ev.č. 19 425 Kč70

Kovářská garáže lichá strana ev.č. 19 425 Kč71
Bytový důmPlotní 31 22 050 Kč72

Bytový důmPlotní 22 050 Kč73 27

Bytový důmPlotní 25 22 050 Kč74

Bytový důmZvonařka 4 22 050 Kč75

Zvonařka 6 Autocentrum 22 050 Kč76
22 050 KčZvonařka 12 Autocentrum77

Zvonařka Bytový dům 24150 Kč78 14
Plotní Kancelářský objekt 24 150 Kč79 15

Celkem bez DPH 1714125 Kč
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