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Příloha č.2

Přehled dokladů

Číslo ZBV: 1/4.3

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS); Domych - Kanalizace

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.41.1/1

Součást dokumentace ZBV

NE - Uloženo
Doklad

ANO
Počet listů/od listu č,

Krycí list ZBV 1/1
Průvodní list zařazení změny do skupiny
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)

2/2
x

Evidenční list smluvních kompenzačních nároků 

(Skupina 6) x

Změnový list (Skupiny 3) 1/4
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny
stavebního objektu/provozního souboru 

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 1)
Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3)

1/5

x

53/6
Rozbor ceny položky 999008
Rozbor ceny položky 894423116R
Rozbor ceny položky 999004

1/59
1/60
1/61

Rozbor ceny položky 999008_____________________
Rozbor ceny položky 999009 ~
Rozbor ceny položky 999013_____________________
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10)
Objednávka na prefabrikované šachty od subdodavatele
(příloha č. 11)_________________________________
Objednávka č. 0503218/18 na Ergelit KS1
(příloha č. 12)
Zápis ze stavebního deníku - str. č. 2629208, 2629209
příloha č. 13)

1/62
1/63
1/64
1/65

3/66

1/69

2/70

Cenová nabídka podzhotovitele na statické posouzení a
návrhy statického zajištění na přilehlé stávající objekty 

(příloha č. 14)
3/72
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Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dornych - Kanalizace

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 300.41.1/1

Číslo ZBV:

1/4.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 1/4.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.1 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.3 -644 523,68 407 097,12 -237 426,56
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.4 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.6 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchč.

1/1 -644 523,68 407 097,12 -237 426,56

ZBV - krycí list Číslo paré:
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Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1/4.3

Věcně příslušný útvar:
Název stavby:
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
Název SO/PS:

Statutární město Brno
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
SO 300.41.1/1
Dornych - Kanalizace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 
Aktuální orientační smluvní částka:

1 197 447 545,43 Kč;
12 370 979,77 Kč (bez DPH)

-644 523,68 Kč, -5,21 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
407 097,12 Kč, 3,29 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

1 195 553 902,28 Kč, 99,84 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků 
(Claimy):
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace 
stavebních prací na objektu SO 300.41.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD27a, ŠD28, ŠD29, ŠD30 a ŠD32. Tyto šachty 
byly v rámci projektu do zadávací dokumentace navrhnuty jako monolitické. Je navrhnuta změna 
provedení těchto šachet jako atypické prefabrikáty. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost 
budované kanalizační sítě.
Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet 
v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záoorné. která by umožnila účast iinvch dodavatelů nebo by mohla
mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a 5 17 této Směrnice):
Změny záporné vznikají z důvodu odečtení prací, které se provádějí v rámci monolitické technologie
provádění kanalizačních šachet šachet ŠD27a, ŠD28, ŠD29, ŠD30 a ŠD32.
Nejdná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr 
dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:
Uveďte, z jakého důvodu se iedná o doměření:
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 1, protože dle § 7, SGŘ 18/2017 se nejedná o 
Vyhrazenou změnu.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 2 - Záměna položek (dle § 222, odst. (7) ZZVZ): Zdůvodněte vzájemné 

započtení položek, proč lze položky vzájemně započíst (bez % limitu).
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 2, protože dle § 9, SGŘ 18/2017 se nejdná o Záměnu položek.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody 
pro zařazení do této Skupiny.
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace staevbních 
prací na objektu SO 300.41.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD27a, ŠD28, ŠD29, ŠD30 a ŠD32.Tyto šachty byly 
v rámci projektu PDPS do zadávací dokumentace navrhnuty jako monolitické, ovšem v průběhu 
realizace byly nahrazeny šachtami prefabrikovanými.
Na základě vydaného vodoprávního rozhodnutí, byla snižována hladina spodní vody v oblasti 
realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že 
snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objetků na ulici Dornych a Plotní. 
Proto bylo nutné pozastavit zemní práce na kanalizaci, dokud nebudou provedeny nutné statické 
prohlídky a statická opatření.
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Příloha č. 4

Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře
staticky ohrožených budov, byla provedena změna technického řešení v podobě provedení těchto
šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a tím
pádem i na realizované kanalizační sítě.
Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v
prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li jejich provedení v technologii monolitické.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uveďte důvody
zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 4, protože dle § 11, SGŘ 18/2017 se nejdná o Změny
nezbytné k dokončení.

pro

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 5, protože dle § 12, SGŘ 18/2017 se nejedná o Změny
de minimis.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 6 - Smluvní kompenzační nároky (Claimy): Co ie předmětem Claimu a
z jakých důvodů ke Smluvnímu kompenzačnímu nároku dochází:
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 6, protože dle §14, SGŘ 18/2017 se nejedná o Smluvní
kompenzační nárok.

ZPRACOVATEL:

Správce
Jméno: 34-?. 2o \iPodpis: datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ
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Příloha č. 7

Změnový list
Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 300.41.1/1

Název a evidenční číslo Stavby:
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Dornych - Kanalizace

Číslo ZBV:

1/4.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel:
Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Pare č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Rozpis ocenění změn položek 1

2

3 Projektant

Objednatelé4-7

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace staevbních prací na objektu SO 300.41.1.

Jde o návrh změny provedení technologie šachet ŠD27a, ŠD28, ŠD29, ŠD30 a ŠD32.Tyto šachty byly v rámci projektu PDPS do zadávací
dokumentace navrhnuty jako monolitické, ovšem v průběhu realizace byly nahrazeny šachtami prefabrikovanými.
Na základě vydaného vodoprávního rozhodnuti, byla snižována hladina spodní vody v oblasti realizované kanalizace a budovaných šachet. Následně
při realizaci zemních prací, bylo zjištěno, že snižování hladiny spodní vody má vliv na statiku přilehlých stávajících objetků na ulici Dornych a Plotní.
Proto bylo nutné pozastavit zemní práce na kanalizaci, dokud nebudou provedeny nutné statické prohlídky a statická opatření.
Aby se co nejvíce minimalizovala doba snižování hladiny spodní vody a tím i napětí v základové spáře staticky ohrožených budov, byla provedena
změna technického řešení v podobě provedení těchto šachet jako prefabrikované v atypickém tvaru. Tato změna nebude mít vliv na funkčnost šachet a
tím pádem i na realizované kanalizační sítě.
Tato změna bude mít také pozitivní vliv na finanční dopad stavby. Provedení těchto šachet v prefabrikované technologii bude méně nákladné, než-li
jejich provedení v technologii monolitické.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn

záporných a Změn kladných
celkem

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

-644 523,68 407 097,12 -237 426,56

Podpis vyjadřuje souhlas se zméňou:
Projektant (autorský dozor) jméno datum Jo.->.2oi£ P°dPis
Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádřeni k ZBV

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum loi \ podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v so
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změno
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jm
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno
(Oprávněná osoba objednatele) jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum 2V>. —Podpis

ČíšÍopa
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Příloha č. 8
ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
_________________________________ pro celou ZBV číslo: 1/4.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina
3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.41.1/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Dornych - Kanalizace

Údaje v Kč bez DPH
Poznámka:Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).1 - zadat

12 370 979,77

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 12 370 979,77 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných!

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce -644 523,68 407 097,12 407 097,12 3,29%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

záporných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
_____ Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

Cena SO/PS po této
Změně

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16={15/1)*100

stavební/montážní práce -644 523,68 12 133 553,21 -237 426,56 -1,92%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Správce stavbydozor):

!n





Příloha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/4.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 300.41.1 Dornych - Kanalizace
Číslo a název rozpočtu: Rekapitulace SO 300.41,1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
_____________ č. 1/4.3

Skupina Změn: 3
Číslo rozpoítu:Příloha č. Název rozpočtu: Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve

Změně v Kč_
Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen

celkem v %Kč
i 2 3 4 5 6 7 8 9

04.11 Kanalizace Dornych ŠD27 - ŠD32
04.12 Kanalizace Plotní RK - ŠU36 ______
04.4 Napojení uličních stok ___
06.1.2 Šachta DN1000-Dornych _____
06.1.3 Šachta DN800 - Dornych
06.2.2 Šachta DN1000 s vtokem - Dornych
06.3 Šachta do DN600
07.08 šachta ŠPrOl
07.09 šachta ŠD31__________ _________
07.10 šachta ŠD32
07.14 šachta ŠU87
07.15 šachta ŠU81

Příloha č. 9.1
Příloha č. 9.2
Příloha č. 9.3
Příloha č. 9.4
Příloha c. 9.5
Příloha č. 9.6
Příloha č. 9.7
Příloha č- 9.8

41.1.04.11
41.1.04.12
41.L04.4
41.1.06.1.2
41.1.06.1.3
41.1.06.2.2
41.1.06.3
41.1.07.08
41.1.07.09
41.1.07.10
41.1.07.14
41.1.07.15

5 415 599,43
1213 823,10
1 591115,48

900 866,93
273 575,67
314 006,23
145 483,76
638 657,92
520 500,26
539 305,82
426 630,88
391414,29

0,00 0,00 5 415 599,43
1213 823,10
1 591115,48

759 987,62
273 575,67
264 110,96
145 483,76
638 657,92
520 500,26
492 653.83
426 630,88
391414,29

0,00 0,00%
0,00%
0,00%

-15,64%
0,00%

-15,89%
0,00%
0,00%
0,00%

-8,65%
0,00%
0,00%

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

272 027,23-412 906,54 -140 879,31
0,00 0,00 0,00

-141703,81 91 808,54 -49 895,27
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Příloha č. 9.9
Příloha č. 9.10
Příloha č. 9.11
Příloha č. 9.12

0,00 0,00 0,00
-89 913,33 43 261,34 -46 651,99

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Celkem 12 370 979,77 -644 523,68 407 097,12 12 133 553,20 -237 426,57 -1,92%

Za Zhotovitele: Za Správce stavby:

31. 07.Datum:





Příloha č. 9.4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/4.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.41.1 Dornych - Kanalizace
Číslo a název rozpočtu: 41.1.06.1.2 - 06.1.2 Šachta DN1000 - Dornych

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
______________č. 1/4.3

Skupina Změn: 3
Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve 

Změně
m.j. Množství ve 

Smlouvě
Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %poj. Kč Kč

3 4 61 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14

Zemní práce_______
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
průměrný přítok do 500 l/min
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku

do 10 m přítok do 500 l/min
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 1 a 2
obiemu do 5000 m3 _____________ __
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 3 objemu 
do 5000 m3
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v
hornině tL.3 ______________ _
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 4 objemu 
do 5000_m3
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v
hornině tř. 4 ______________ _
Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m
Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m_____
Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8

1
115101201 hod1 1512,000 1512,000 0,000 88,00 133056,00 0,00 0,00 133 056,00 0,00 0,00%

2 115101301 den 63,000 63,000 0,000 130,00 8190,00 0,00 0,00 8 190,00 0,00 0,00%

1222022023 m3 13,158 13,158 0,000 117,00 1539,49 0,00 0,00 1 539,49 0,00 0,00%

4 131101203 m3 59,292 59,292 0,000 182,00 10 791,14 0,00 0,00 10 791,14 0,00 0,00%

5 131201203 m3 118,584 118,584 0,000 186,00 22 056,62 0,00 0,00 22 056,62 0,00 0,00%

6 131201209 m3 35,575 35,575 0,000 31,00 1102,83 0,00 0,00 1102,83 0,00 0,00%

131301203 19,764 0,0007 m3 19,764 260,00 5 138,64 0,00 0,00 5 138,64 0,00 0,00%

1313012098 m3 5,929 5,929 0,000 45,00 266,81 0,00 0,00 266,81 0,00 0,00%

9 151201202
151201212
151201302

m2 220,220
220,220
210,798

220,220
220,220
210,798

_ 0,000 
0,000 
0,000

136,00
47.00
48.00

__  29 949,92
10 350,34 
10 118,30

0,00 0,00 29 949,92 
10 350,34 
10 118,30

0,00 O00%

0,00%
0,00%

10 m2 0,00 O00 0,00
11 m3 0,00 0,00 0,00

m
Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl

do 8 m___________________________ _ _____
Svislé přemístění výkopku z horniny tř, 1 až 4 hl

výkoDu do 6 m_____________
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě

12 151201312 m3 210,798 210,798 0,000 14,00 2 951,17 0,00 0,00 2 951,17 0,00 0,00%

13 161101103 m3 23,717 23,717 139,000,000 3 296,66 0,00 0,00 3 296,66 0,00 0,00%

14 162201102R m3 175,941 175,941 0,000 85,00 14 954,99 0,00 0,00 14 954,99 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovky na skládku nebo meziskládku 
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z
horninvtř. 1 až 4 na skládku______
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
Uložení sypaniny na skládky
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

skládce fskládkovnél _ ______
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypaninou se zhutněním _____________ _
recyklát betonový 8/32_ 
recyklát směsný frakce 0/32

162701102R15 m3 13,158 13,158 0,000 80,00 1052,64 0,00 0,00 1052,64 0,00 0,00%

162701105R 197,64016 m3 197,640 0,000 152,00 30 041,28 0,00 0,00 30 041,28 0,00 0,00%

17 167101101
171201201
171201211

m3 175,941
210,798
316,224

175,941
210,798
316,224

0,000
0,000
0~000

81,00
19,00

110,00

14 251,22 
4 005,16 

34 784,64

P,QP 0,00 14 251,22 
4 00546 

34 784,64

0,00 0,00%
0,00%
0,00%

18 m3 0,00 0,00 0,00
19 t 0,00 0,00 0,00

174101101 m3 162,78320 162,783 0,000 103,00 16 766,65 0,00 0,00 16 766,65 0,00 0,00%

21 589811210
589811080

_ 299,250 
20,468

299,250
20,468

0,000
0,000

155,00
60,00

46 383,75 
1 228,08

t 0,00 0,00 46 383,75 
1228,08

0,00 0/30%

0,00%22 0,00t 0,00 0,00
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Příloha č. 9.4

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. vKód položky Název položky m.J.Poř. č.
KčKčpol.

9 10 11 12 13 143 4 5 6 7 821

0,00 OjOO 286,55
336,26

0,00 0,00%

0,00%
recyklát směsný frakce 0/16
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Zemní práce

5,848 0,000 49,00
23Í00

286,555,84823 589811000
24 181951102

t
336,26 0,00 _0,00 0,00m2 14,620 14,620 0,000

0,00 0,00 402 899,14 0,00 0,00%402 899,141

Zakládání____ ____________________
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený

wkop________ ___
Osazení pláště kopané studny z betonových

skruží celokruhowch DN 0.6 m__
skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm

2
8 870,40 0,00 0,00 8 870,40 0,00 0,00%39,600 39,600 0,000 224,0025 212752212 m

0,00 10 111,50 0,00 0,00%2 247,00 10 111,50 0,004,500 4,500 0,00026 242111111R m

732,00 3 294,00 0,00 0,00 3 294,00 0,00 0,00%kus 4,500 4,500 0,00027 592257910

22 275,90 0,00 0,00 22 275,90 0,00 0,00%Zakládání2

Svislé a kompletní konstrukce
Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním
Svislé a kompletní konstrukce

3
0,00 0,00 -21265,80

-21265,80
-100,00%3 082,00 21265,80

21 265,80
-21 265,80m2 6,900 0,000 -6,90028 355341R

0,00-21265,80 0,00 -100.00%3

Vodorovné konstrukce__________________________
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro m2

zatížení do 12 kPa _____________
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m m2

pro zatížení do 12 kPa______________________________
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do kus 
100 mm_________________
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.l kus

63/4 62.5 x 12 x 4 cm___________
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.l kus

63/6 62.5 x 12 x 6 cm________
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 kus 
63/8 62.5x12x8 cm _ _
Demontáž betonových prstenců nebo rámů v do kus 
100 mm
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 m3 
otevřený výkop_________________
Vodorovné konstrukce______________

4
1702,40 -1 702,40 0,00 0,00 -1702,40 -100,00%7,600 0,000 -7,600 224,0029 411354173

-570,00 -100,00%-7,600 75,00 570,00 -570,00 0,00 0,007,600 0,00030 411354174

5 039,51 0,00 0,00 5 039,51 
1463,00

0,00 0,00%
0,00%

6,579 0,000
0,000

766.00
209.00

6,57931 451573111
452112111 0,00 0,007,000 1463,00 0,007,00032

0,00 155,00 0,00 0,00%155,00 0,001,000 1,000 0,000 155,005922432R133

525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00%3,000 3,000 0,000 175,0059224320034

198,00 594,00 0,00 0,00 594,00 0,00 0,00%3,000 3,000 0,00059224321035

320,00320,00 0,00 0,00 0,00 0,00%2,000 2,000 0,000 160,0036 4521199 R1

4 744,33 0,000,000 3 254,00 4 744,33 0,00 0,00 0,00%1,458 1,45845231113137

-2 272/40 0,00 12 840,84 -2 272,40 -15,04%15 113,244

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 
D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6
2 676,96 0,00 0,00 2 676,96 0,00 0,00%m3 0,720 0,720 0,000 3 718,0038 631311113

123,00 1159,28 0,00 0,00 1159,28
3 836,24

0,00 0,00%
0,00%

9,425 9,425 0,00039 634111R m
0,00 0,00 0,003 836,246
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Příloha i. 9.4

Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

m.j. Cena za m.j. v Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

1 2 3 S 74 6 S 9 10 11 12 13 14

8 Trubní vedení _____ ________

M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1000 
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez

zvvšenvch nároků na prostředí tř. C 30/37 ___
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 _______
Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1_________
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na

prostředí tř. C 30/37 ________ _
Osazení betonových dílců pro šachty skruží

rovných______________________________ _______
skruž betonová šachetníTBS-Q.l 100/50
D100x50xl2 cm _________ _____
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů

EMTDN 1000_____________ _______________
Osazení betonových dílců pro šachty skruží

přechodových ____ ____
kónus šachetní betonový TBR-Q.l 100-63/58/12

KPS 100x62.5x58 cm___________________________
Pohledové bednění stěn šachet __________

Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo

vícehranných oboustranné_________
Bednění stěn šachet kruhových jednostranné
Bednění deskových stropů šachet pohledové ___
Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 ______
Osazení poklopů litinových nebo ocelových

včetně rámů_hmotnosti nad_50 do 100 ks______
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, 
vstup 600 mm. vzor Brno 
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 ke _ 
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem 
vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek _ 
Trubní vedení ____

40 87149R10 ks 6,000 0,000 -6,000

-2,550

16 208,00 
5 356,00

97 248,00 
13 657,80

-97 248,00 
-13 657,80

0,00 0,00 -97 248,00 -100,00%
-100,00%41 894201131 2,550m3 0,000 0,00 0,00 -13 657,80

42 89430217R1 m3 14,337 0,000 -14,337 4 714,00 67 584,62 -67 584,62 0,00 0,00 -67 584,62 -100,00%

8943021R43 m3 3,600 0,000 -3,600 4 423,00 15 922,80 -15 922,80 0,00 0,00 -15 922,80 -100,00%

44 894302262 2,893m3 0,000 -2,893 5 028,00 14 546,00 -14 546,00 0,00 0,00 -14 546,00 -100,00%

894401211 kus45 3,000 3,000 0,000 1896,00 5 688,00 0,00 0,00 5 688,00 0,00 0,00%

46 592243060 kus 3,000 3,000 0,000 879,00 2 637,00 0,00 0,00 2 637,00 0,00 0,00%

59224348047 kus 3,000 3,000 0,000 186,00 558,00 0,00 0,00 558,00 0,00 0,00%

48 894402211 kus 3,000 3,000 0,000 2 046,00 6 138,00 0,00 0,00 6 138,00 0,00 0,00%

49 592243120 kus 3,000 3,000 0,000 1138,00 3 414,00 0,00 0,00 3 414,00 0,00 0,00%

50 89450 R 43,500

76,260
-43,500m2 0,000 840,00 36 540,00 

40 494,06
j36 540,00 
-40 494,06

0,00 0,00 -36 540,00 
-40 494,06

-100,00%
-100,00%51 894502201 m2 0,000 -76,260 531,00 0,00 0,00

52 894502301 
894503 R 
894608112 
899102111

_ 6,900 
5,700
1,562
4,000

m2 0£00
0,000

0,000

-6,900 812,00 5 602,80 _ 
_3 853,20 _ 
43 561,06 

3 056,00

-5 602,80 
-3 853,20 

-43 561,06

0.00 0,00 -5 602,80 
-3 853,20 

j43 561,06

-100,00%
^100,00%
-100,00%

0,00%

53 m2 -5.700
-1,562
0,000

676.00 
27 888,00

764.00

0,00 0,00
54 t 0,00 0,00
55 kus 4,000 0,00 0,00 3 056,00 0,00

56 5524101R kus 3,000 3,000 0,000 4 156,00 12 468,00 0,00 0,00 12 468,00 0,00 0,00%

57 899102211 kus 1,000 1,000 0,000 478,00 478,00 0,00 0,00 478,00 0,00 0,00%

58 899501221 kus 25,000 0,000 -25,000 252,00 6300,00 -6 300,00 0,00 0,00 -6 300,00 -100,00%

8 379 747,34 -345310,34 0,00 34437,00 -345 310,34 -90,93%

Ostatní konstrukce a práce, bourání________

Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem

mezi dnem a stěnou________ ___________ _
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem

věstěn# ___________ __________ ___
Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm

9
59 939941112 21,000 0,000 -21,000 498,00 10458,00 -10458,00 0,00m 0,00 -10 458,00 -100,00%

60 939941113 21,000 0,000 -21,000 1100,00 23 100,00 -23 100,00 0,00 0,00m -23 100,00 -100,00%

553020 R61 42,000 0,000 -42,000 250,00 10 500,00 -10 500,00 0,00 0,00m -10 500,00 -100,00%

Ostatní konstrukce a práce, bourání? 44 058,00 -44 058,00 0,00 0,00 -44 058,00 -100,00%
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Příloha č. 9.4

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Název položky m.j.Poř. č. Kód položky
KčKčpol.

7 S 9 10 11 12 13 143 4 5 S1 2

Přesun sutě
Poplatek za uložení recyklátu 
Přesun sutě

997
26,316 0,000 70,00 1 842,12 

1 842,12
0,00 0,00 1842,12 0,00 0,00%

0,00%
26,31662 99722181R t

0,00 0,00 1842,12 0,00997

Přesun hmot__________ ______

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřeny výkop
Přesun hmot

998
0,00 0,00 5 974,29 0,00 0,00%18,966 18,966 0,000 315,00 5 974,29998276101 t63

0,00 5 974,29 0,005 974,29 0,00 0,00%998

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení hydroizolace potrubí za studená 
penetračním nátěrem_________
lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg
Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu
MIP
pás těžký asfaltovaný___

Přesun hmottonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a olvnům v objektech výšky do 6 m
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

711
252,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00%m2 12,000 12,000 0,000 21,0064 711511101

0,00 0,00 184,98 
1 536,00

0,00 0,00%

0,00%
0,004

12,000
0,004

12,000
0,000

0,000

46 246,00 184,98111631500
711541164

t65
128,00 1536,00 0,00 0,00 0,00m266

0,000 128,00 1843,20 0,00 0,00 1 843,20 
38,68

0,00 0,00%

0,00%
m2 14,400

0,065
14,40067 628321340

998711101 38,68 0,00 0,00 0,000,065 0,000 595,00t68

3854,863 854,86 0,00 0,00 0,00 0,00%711

Nové položky ___________________
Prefabrikovaná šachta __________________
Prefabrikované dno a zákrytová deska včetně
wstroiení oro ŠD28. ŠD29. ŠD30:__________
dno: TBZ190/140/240 V100/100 SKL, t/č, 1/3,

999
231381,600,000 3,000 3,000 77 127,20 0,00 0,00 231381,60 __231381,60 100,00%999008 kus501

9,01
zákrytová deska: TZK190/140/30 V100,1.5±
Osazení betonových dílců šachet do 2,01 __

osazení zákrytové desky___________
Osaz. bet, dílců šachet do 12,01____________

kus 3,000 3,000 1538,00 0,00 0,00 4 614,00 4 614,00 4 614,00 100,00%894423111R00 0,000502

0,00 0,00 30 881,71 30 881,71 30 881,71 100,00%kus 0,000 3,000 3,000 10 293,90503 894423116R
osazení dna

0,00 5 149,92
272 027,23

5 149,92
272 027,23

5 149,92
272 027,23

Vymazání spař těsnící maltou kpl 0,000 3,000 3,000 1716,64 0,00 100,00%
100,00%

504 999004
0,00Nové položky 0,00999

759 987,62Celkem 900 866,93 -412 906,54 272 027,23 -140 879,31 -15,64%

viz příloha Rozbor ceny položky 999008cenová hladina:Prefabrikovaná šachta kus501 999008
viz příloha Rozbor ceny položky 894423111R00Osazení betonových dílců šachet do 2.01 cenová hladina:kus502 894423111R00 l

cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 894423116ROsaz. bet, dílců šachet do 12,01 kus894423116R503
viz příloha Rozbor ceny položky 999004kpl cenová hladina:i Vymazání spař těsnící maltou504 999004

Za Správce stavby:Za Zhotovitele:
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Příloha £. 9.4

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Cena za m.j. v Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Datum:

31. 07. 2
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Příloha č. 9.6

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/4.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 300.41.1 Domych - Kanalizace
Číslo a název rozpočtu: 41.1.06.2.2 - 06.2.2 Šachta DN1000 s vtokem - Dornvch

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
_______________ Č. 1/4.3

Skupina Změn: 3
Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve

Smlouvě
m.j. Množství ve

Změně
Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve
Smlouvě v Kt

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce____  _____

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
průměrný Dřítok do 500 l/min ___
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku

do 10 m Dřítok do 500 l/min _____
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
obiemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 1 a 2 
obiemu do 5000 m3 _
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 3 objemu 
do 5000 m3
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v
hornině tř. 3 _____________
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 4 objemu

do 5000 m3 _____________
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v
hornině tř. 4 ___________
Zřízenízátažného pažemstěnvýkopuhldo8m 
Odstraněni pařeni stěn zátažného hl do 8 m 
Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do

8 m_ _____
Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl

do 8_m_ ______
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl

vvkopu_do 6 m ___
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě

1 115101201 hod 504,000 504,000 0,000 88,00 44 352,00 0,00 0,00 44 352,00 0,00 0,00%

2 115101301 den 21,000 21,000 0,000 130,00 2 730,00 0,00 0,00 2 730,00 0,00 0,00%

3 122202202 m3 5,236 5,236 0,000 117,00 612,61 0,00 0,00 612,61 0,00 0,00%

1311012034 m3 21,132 21,132 0,000 182,00 3 846,02 0,00 0,00 3 846,02 0,00 0,00%

5 131201203 42,264m3 42,264 0,000 186,00 7 861,10 0,00 0,00 7 861,10 0,00 0,00%

6 131201209 m3 12,679 12,679 0,000 31,00 393,05 0,00 0,00 393,05 0,00 0,00%

1313012037 m3 7,044 0,0007,044 260,00 1 831,44 0,00 0,00 1 831,44 0,00 0,00%

8 131301209 m3 2,113 2,113 0,000 45,00 95,09 0,00 0,00 95,09 0,00 0,00%

151201202
151201212
151201302

9 m2 78,312
78,312
75,676

78312
78,312

0,000
0,000
0,000

136,00
47.00
48.00

10 650,43 
3 680,66 
3 632,45

0,00 0,00 10 650,43 
3 680,66 
3 632,45

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

10 m2 0,00 0,00 0,00
11 m3 75,676 0,00 0,00 0,00

12 151201312 m3 75,676 75,676 0,000 14,00 1 059,46 0,00 0,00 1 059,46 0,00 0,00%

13 161101103 m3 8,453 8,453 0,000 139,00 1174,97 0,00 0,00 1174,97 0,00 0,00%

14 162201102R m3 64,036 64,036 0,000 85,00 5 443,06 0,00 0,00 5 443,06 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovkv na skládku nebo meziskládku 
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 na skládku__________ _
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
Uložení sypaninyna skládky______________
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

skládce (skládkovné)_______________ _
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

svoaninou se zhutněním___________ _
recyklát betonový 8/32 _

recyklát směsný frakce 0/16_______
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

15 162701102R m3 5,236 5,236 0,000 80,00 418,88 0,00 0,00 418,88 0,00 0,00%

16 162701105R m3 70,440 70,440 0,000 152,00 10 706,88 0,00 0,00 10 706,88 0,00 0,00%

17 167101101
171201201
171201211

m3 64,036
75,676

112,704

64,036
_75,676
112,704

0300
0,000
0,000

81,00
19,00

110,00

5 186,92 
1437,84 

12 397,44

0,00 0,00 5 186,92 
1437,84 

12 397,44

0,00 0,00%
0,00%
0,00%

18 m3 0,00 0,00 0,00
19 t 0,00 0,00 0,00

20 174101101 58,800m3 58,800 0,000 103,00 6 056,40 0,00 0,00 6 056,40 0,00 0,00%

21 589811210
589811000

107,128
10,472
14,960

K)7,128
10,472
14,960

t 0,000
0,000

0,000

15530
49.00
23.00

16 604,84 
513,13 
344,08

0,00 0,00 16 604,84 
513,13 
344,08

0,00 0,00%
0,00%

0,00%

22 t 0,00 0,00 030
23 181951102 m2 0,00 0,00 0,00
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Příloha č. 9.6

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Cena za m.j. vPoř. č.
KčKčpol.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 2

141028,75 0,00 0,00 141028,75 0,00 0,00%Zemní práce1

Zakládání_________________
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený

yvknn_______________________
Osazení pláště kopané studny z betonových

skruží celokruhovvch DN 0.6 m___________
skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm

2
13,600 13,600 0,000 224,00 3 046,40 0,00 0,00 3 046,40 0,00 0,00%21275221224 m

1,500 1,500 0,000 2 247,00 3 370,50 0,00 0,00 3 370,50 0,00 0,00%242111111R25 m

kus 1,500 1,500 0,000 732,00 1098,00 0,00 0,00 1 098,00 0,00 0,00%59225791026

7 514,90 0,00 0,00 7 514,90 0,00 0,00%2 Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce3
Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním
Svislé a kompletní konstrukce_____________

m2 2,400 0,000 -2,400 3 082,00 7 396,80 -7 396,80 0,00 0,00 -7 396,80 
-7 396,80

-100,00%27 355341R
7 396,80 -7 396,80 0,00 0,00 -100,00%3

Vodorovné konstrukce4
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro

zatížení do 12 kPa_________ ___
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m
pro zatížení do 12 kPa ________
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do

100 mm_____________________________________
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 
Q.l 63/6 62.5x12x6 cm 
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 
200 mm
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-

Q.l 63/12 62.5_x 12 x 12 cm
Demontáž betonových prstenců nebo rámů v do

200 mm _ _______
Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15 
otevřený vvkoD .
Vodorovné konstrukce_______________________

m2 2,000 0,000 -2,000 224,00 448,00 -448,00 0,00 0,00 -448,00 -100,00%41135417328

0,00 0,00m2 2,000 0,000 -2,000 75,00 150,00 -150,00 -150,00 -100,00%29 411354174

m3 2,244

2,000

2,244 0,000 766,00 1 718,90 0,00 0,00 1718,90 
418,00

0,00 0,00%30 451573111
0,00kus 2,000 0,000 209,00 418,00 0,00 0,00 0,00%31 452112111

kus 175,00 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00592243200 2,000 2,000 0,000 0,00%32

kus 3,000 3,000 0,000 209,00 627,00 0,00 0,00 627,00 0,00 0,00%33 452112121

kus 3,000 3,000 0,000 242,00 726,00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00%34 5922432R2

0,00 480,00kus 3,000 3,000 0,000 160,00 480,00 0,00 0,00 0,00%35 4521199R2

0,00 1640,02m3 0,504 0,504 0,000 3 254,00 1 640,02 0,00 0,00 0,00%36 452311131

5 959,926 557,92 -598,00 0,00 -598,00 -9,12%4

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na Drostředí tř. C12/15 
D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6
0,00 929,50m3 0,250 0,250 0,000 3 718,00 929,50 0,00 0,00 0,00%37 631311113

0,00 386,473,142 3,142 0,000 123,00 386,47 0,00 0,00%
0,00%

38 634111R m
1 315,97 0,00 0,00 1315,97 0,006

Trubní vedení _____________
M+D šachtová vložka sklolaminát DN 1000

8
-32 416,00 0,00ks 2,000 0,000 -2,000 16 208,00 32 416,00 0,00 -32 416,00 -100,00%39 87149R10
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Příloha č. 9.6 *

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Změny záporné v KčCena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

40 894201131 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez m3 0,920 0,000 -0,920 5 356,00 4 927,52 -4 927,52 0,00 0,00 -4 927,52 -100,00%

Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostřed! tř. C 30/37 XA1_________
Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1___________
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na

89430217R1 4,89141 m3 0,000 -4,891 4 714,00 23 056,17 -23 056,17 0,00 0,00 -23 056,17 -100,00%

8943021R42 m3 1,248 0,000 -1,248 4 423,00 5 519,90 -5 519,90 0,00 0,00 -5 519,90 -100,00%

43 894302262 m3 1,012 0,000 -1,012 5 028,00 5 088,34 -5 088,34 0,00 0,00 -5 088,34 -100,00%

894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruzí

rovných ______________________ __
skruž betonová šachetníTBS-Q.l 100/50

D100x50xl2 cm _________________
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů

EMT ON 1000 ______________ _
Osazení betonových dílců pro šachty skruží

přechodových _______________ _______ ______
kónus šachetní betonový TBR-Q.1100-63/58/12
KPS 100x62.5x58 cm ______________ ___
Pohledové bednění stěn šachet________________
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo

kus 1,00044 1,000 0,000 1896,00 1896,00 0,00 0,00 1 896,00 0,00 0,00%

kus45 592243060 1,000 1,000 0,000 879,00 879,00 0,00 0,00 879,00 0,00 0,00%

46 592243480 kus 1,000 1,000 0,000 186,00 186,00 0,00 0,00 186,00 0,00 0,00%

894402211 kus47 1,000 1,000 2 046,000,000 2 046,00 0,00 0,00 2 046,00 0,00 0,00%

kus48 592243120 1,000 1,000 0,000 1138,00 1138,00 0,00 0,00 1138,00 0,00 0,00%

49 89450 R _ 
894502201

m2 15,000
26,040

0,000 -15,000
-26,040

840,00 12 600,00 -12 600,00
-13 827,24

0,00 0,00 -12 600,00 -100,00%
-100,00%50 m2 0,000 531,00 13 827,24 0,00 0,00 -13 827,24

894502301 
894503 R 
894608112 
899102111

Bednění stěn šachet kruhových jednostranné 
Bednění deskových stropů šachet pohledové 
Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 ks 
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900,

vstup 600 mm. vzor Brno ____
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 ke 
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem 
vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek 
Trubní vedení

51 m2 2AO0
2,000
0,536
2,000

0,000 -2,400

-2,000
-0,536
0,000

812,00 1 948,80 -1 948,80 0,00 0,00 -1948,80 -100,00%
-100,00%
-100,00%

0,00%

52 m2 0,000 676.00
27 888,00

764.00

1 352,00 -1352,00 0,00 0,00 -1 352,00 
-14 947,9753 0,000

2,000
t 14947,97 

1 528,00
-14 947,97 0,00 0,00

54 kus 0,00 0,00 1 528,00 0,00

5524101R kus55 1,000 1,000 0,000 4 156,00 4 156,00 0,00 0,00 4 156,00 0,00 0,00%

899102211 kus56 1,000 1,000 478,000,000 478,00 0,00 0,00 478,00 0,00 0,00%

57 899501221 kus 8,000 0,000 -8,000 252,00 2 016,00 -2 016,00 0,00 0,00 -2 016,00 -100,00%

8 130 006,94 -117 699,94 0,00 12 307,00 -117 699,94 ^90,53%

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní

hadičkou ____________ _
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem

mezi dnem a stěnou______________ ___________
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem

ve stěně ___
Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm

58 931999R 1,670 0,000 -1,670 903,47541,00 -903,47 0,00 0,00m -903,47 -100,00%

59 939941112 7,200 0,000 -7,200 498,00 3 585,60 -3 585,60 0,00 0,00m -3 585,60 -100,00%

60 939941113 7,200 0,000 -7,200 1100,00 7 920,00 -7 920,00 0,00 0,00m -7 920,00 -100,00%

61 553020 R 0,00014,400 -14,400 250,00 3 600,00 -3 600,00 0,00 0,00 -3 600,00m -100,00%

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 16009,07 j:16 009,07 0,00 0,00 -16 009,07 -100,00%
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Příloha 6.9.6

Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vMnožství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Rozdíl cen 
celkem v %

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Cena za m.j. vPoř. č.
Kč Kčpol.
s 9 10 li 12 13 143 4 5 6 71 2

997 Přesun sutě
0,00 733,04

733,04
Poplatek za uložení recyklátu

Přesun sutě _______ ____

10,472 10,472 0,000 70,00 733,04 0,00 0,00 0,00%
0,00%

62 99722181R t
733,04 0,00 0,00 0,00997

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z

998
315,00 2 124,68 0,00 0,00 2 124,68 0,00 0,00%6,745 6,745 0,00063 998276101 t

0,00 2124,68Přesun hmot 2 124,68 0,00 0,00 0,00%998

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení hydroizolace potrubí za studená 
oenetračním nátěrem 
lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 
Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu

711
4,160 4,160 0,000 21,00 87,36 0,00 0,00 87,36 0,00 0,00%64 711511101 m2

46,25
532,48

0,00 0,00 46,25

532,48

0,00 0,00%
0,00%

0,001 0,001 0,000 46 246,0065 111631500
711541164

t
0,00 0,00 0,00m2 4,160 4,160 0,000 128,0066

NALP
638,98

13,09
0,00 0,00 638,98

13,09
0,00 0,00%

0,00%
pás těžký asfaltovaný

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech vvškv do 6 m
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

m2 4,992
0,022

4,992 0,000 128,0067 628321340

998711101 0,00 0,00 0,000,022 0,000 595,0068 t

1 318,16 0,00 0,00 1318,16 0,00 _0,0Q%711

Nové položky_____________________________

Prefabrikovaná šachta______________________
Prefabrikované dno a zákrytová deska včetně
wstroieni oro ŠD27a:_______________________
dno: TBZ190/140/240 V100/100 SKL, V40kam, 
č/č,l/3,9,0t
zákrvtnvň dpska: TZK 190/140/30 VWO. 1S t
Osazení betonových dílců šachet do 2,01 
osazeni zákrytové desky
Osaz. bet. dílců šachet do 12,01_____________
osazení dna_______
Vymazání spař těsnicí maltou_______
Nové položky

999
0,000 1,000 1,000 78 260,00 0,00 0,00 78 260,00 78 260,00 78 260,00 100,00%999009 kusSOI

1 538,00kus 0,000 1/100 1,000 1 538,00 0,00 0,00 1538,00 1 538,00 100,00%502 894423111R00

0,00 10 293,90 10 293,90 10 293,90 _ 100,00%kus 0,000 1,000 1,000 10 293,90 0,00503 894423116R

1 716,64
91808,54

1 716,64kpi 0,000 1,000 1,000 1716,64 0,00 0,00 1716,64
91808,54

100,00%
100,00%

999004504
0,00 91808,540,00999

314 006,23 ■141703,81 91808,54 264110,96 -49 895,27 -15,89%Celkem

viz příloha Rozbor ceny položky 999009cenová hladina:Prefabrikovaná šachta kus501 999009
viz příloha Rozbor ceny položky 894423111R00Osazení betonových dílců šachet do 2,01 kus cenová hladina:502 894423111R0Q

cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 894423116ROsaz. bet, dílců šachet do 12,01 kus503 894423116R
cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999004Vymazání spař těsnicí maltou kpl999004504

Za Správce stavby:Za Zhotovitele:
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Příloha č. 9.6

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %poj. Kč Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Datum:

31. 07.

Žh T-SOi?
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Příloha č. 9.10

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/4.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.41.1 Dornych - Kanalizace 
Číslo a název rozpočtu: 41.1,07.10 - 07.10 šachta ŠD32

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
____________ č. 1/4.3

Skupina Změn: 3
Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství

rozdílu
m.j. Cena za m.j. v Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kí Změny kladné v Kč Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 

celkem v %pol. Kč Kč
21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zemní práce
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku

do 10 m přítok do 500 l/min ______________
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
obiemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
Hloubeni jam zapažených v hornině tř. la 2 
obiemu do 5000 m3 _
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3 _
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v
hornině tř. 3______________ ___________________
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do

5000 m3_________ _________________ . _
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v
hornině tř. 4 _____________ __
Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m
Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m________
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
vvkoou do 6 m
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě 
Vodorovné přemístění materiálu z provizorní

vozovkv na skládku nebo meziskládjoj_____
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny

tř. 1 až 4 na skládku _________________
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 
Uložení sypaniny na skládky _
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkoyné)___
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
svoaninou se zhutněním _
recyklát betonový_8/32 _________________
recyklát směsný frakce 0/32 ____
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním____
Zemní práce_________ ____

1
1151012011 hod 504,000 504,000 0,000 88,00 44 352,00 0,00 0,00 44 352,00 0,00 0,00%

2 115101301 den 21,000 21,000 0,000 130,00 2 730,00 0,00 0,00 2 730,00 0,00 0,00%

3 122202202 m3 9,758 9,758 0,000 117,00 1141,69 0,00 0,00 1141,69 0,00 0,00%

1311012034 m3 12,467 12,467 0,000 182,00 2 268,99 0,00 0,00 2 268,99 0,00 0,00%

1312012035 m3 24,933 24,933 0,000 186,00 4 637,54 0,00 4 637,540,00 0,00 0,00%

1312012096 m3 7,480 7,480 0,000 31,00 231,88 0,00 0,00 231,88 0,00 0,00%

7 131301203 m3 4,156 4,156 0,000 260,00 1080,56 0,00 0,00 1080,56 0,00 0,00%

8 131301209 m3 1,247 1,247 0,000 45,00 56,12 0,00 0,00 56,12 0,00 0,00%

9 151301202
151301212
161101103

67,200
67,200
4,987

m2 67,200
67,200

4,987

0,000

0,000
0,000

150,00
83,00

16 800,00 
5 577,60 

693,19

0,00 0,00 16 800,00 
5 577,60 

693,19

0,00 0,00%
0,00%
0,00%

10 m2 0,00 0,00 0,00
11 m3 139,00 0,00 0,00 0,00

12 162201102R
162701102R

m3 47,494 0,000
0,000

47,494
9,758

A5,00
80,00

4036,99
780,64

0,00 0,00 4036,99
780,64

0,00 0,00%
0,00%13 m3 9,758 0,00 0,00 0,00

14 162701105R m3 41,555 41,555 0,000 152,00 6 316,36 0,00 0,00 6 316,36 0,00 0,00%

15 167101101
171201201

m3 _ 47,494
_ 51,313

66,488

47,494
51,313
66,488

0,000
0,000
0,000

81,00
19,00

110,00

3 847,01 
974,95 

7 313,68

0,00 0,00 3 847,01 
974,95 

7 313,68

OOO 0,00%
0,00%
0,00%

16 m3 0,00 0,00 0,00
17 171201211 t 0,00 0,00 0,00

18 174101101 m3 47,494 0,00047,494 103,00 4891,88 0,00 0,00 4 891,88 0,00 0,00%

589811210
589811080
181951102

19 0,000t 15,472
19,516
13,940

75,472
19,516
13,940

155,00
60,00
23,00

11 698,16 
_ 1170,96 

320,62
120920,82

0,00 0,00 11 698,16 
1170,96 

320,62
120 920,82

0,00 0,00%
0,00%

_0,00%
0,00%

20 0,000t 0,00 0,00 _ 0,00
21 m2 0,000 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00

zakládání2
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Příloha S. 9.10

Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č. Kód položky m.j.
Kč Kčpol.

7 8 9 10 11 12 13 143 4 5 e1 2

212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních 
D do 100 mm včetně lože otevřený výkop

13,000 13,000 0,000 224,00 2 912,00 0,00 0,00 2 912,00 0,00 0,00%22 m

Osazení pláště kopané studny z betonových skruží

celokruhovvch DN 0,6 m______________________
skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm 
Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní

zakládání z terénu __________
ocel profilová IPN, v jakosti 11375, h=140 mm

1,000 1,000 0,000 2 247,00 2 247,00 0,00 0,00 2 247,00 0,00 0,00%23 242111111R m

kus 732,00 
16 662,00

732,00
84059,79

0,00 0,00 732,00 
84 059,79

1,000 1000
5,045

0,000
0,000

0,00 0,00%
0,00%

24 592257910
292111111 0,00 0,00 0,0025 t 5,045

130107160
130107300

0,903 0,903 0,000
0,000

27 742,00 
27 742,00

25 051,03 
99 871,20

0,00 0,00 25 051,03 
99 871,20 
15 036,16 
28 892,72

0,00 0,00%26 t
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=280 mm 
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 mm

3,600 _ _ P,00 __ 0,00 0,0027 t 3,600 0,00%
0,00%
0,00%

0,542
5,045

0,542
5,045

0,000
0,000

27 742,00 
5 727,00

15 036,16 
28 892,72

0,00 0,00 0,0028 130107320
292111112

t
Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro 
zvláštní zakládáníz terénu________________

0,00 0,00 0,0029 t

Zakládání 258801,90 0,00 0,00 258 801,90 0,00 0,00%2

Svislé a kompletní konstrukce________________
Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním 
Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého 
betonu plochy do 4 m2______________________
Svislé a kompletní konstrukce

3
7 674,18 -7 674,18 0,00 0,00 -7 674,18355341R m2 2,490

5,118
0,000
5,118

-2,490 3 082,00 -100,00%
0,00%

30
0,000 4 087,00 20 917,27 0,00 0,00 20 917,27 0,0031 358315114 m3

-7 674,18 0,00 20 917,273 28 591,45 -7 674,18 -26,84%

Vodorovné konstrukce
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m
oro zatížení do 12 kPa_________________________
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100

4
m2 1,700 1,700 0,000 224,00 380,80 0,00 0,00 380,80 0,00 0,00%32 411354173

m2 10,700 10,700 0,000 75,00 802,50 0,00 0,00 802,50 0,00 0,00%33 411354174

m3 2,476 2,476 0,000 766,00 1896,62 0,00 0,00 1 896,62 0,00 0,00%34 451573111
kus 1,000 1,000 0,000 209,00 209,00 0,00 0,00 209,00 0,00 0,00%35 452112111

mm
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 
63/10 62.5 X 12 X 10 cm_______________________

kus 1,000 1,000 0,000 217,00 217,00 0,00 0,00 217,00 0,00 0,00%36 592243230

Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15 
otevřený výkoo
Vodorovné konstrukce

0,450 0,450 0,000 3 254,00 1 464,30 0,00 0,00 1 464,30 0,00 0,00%37 452311131 m3

4 970,22 0,00 0,00 4970,22 0,00 0,00%4

Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní6
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 0,216 0,216 0,000 3 718,00 803,09 0,00 0,00 803,0938 631311113 m3 0,00 0,00%

123,00 386,47 0,00 0,00 386,4739 63411IR D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3,142 3,142 0,000 0,00 Oj.00%
0,00%

m
0,00 0,001189,56 1189,56 0,006

Trubní vedení8
M+D šachtová vložka sklolaminát DN 700 ks 1,000 0,000 -1,000 10 690,00 10 690,00 

4 284,80
-10 690,00 

-4 284,80
0,00 0,00 -10 690,0040 87149R07

894201131
-100,00%

Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/17

0,000 -0,800 5 356,00 0,00 0,00m3 0,800 -4 284,80 -100,00%41
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Příloha C. 9.10

poř. e. Kód položky Název položky Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

m.j. Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

1 2 3 4 5 S 7 8 9 10 11 12 13 14

Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 ____
Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na
prostředí tř.C 30/37__________ _____ ___________
Osazení betonových dílců pro šachty skruži rovných

42 89430217R1 m3 4,769 0,000 -4,769 4714,00 22481,07 -22 481,07 0,00 0,00 -22 481,07 -100,00%

43 8943021R m3 1,104 0,000 -1,104 4 423,00 4 882,99 -4 882,99 0,00 0,00 -4 882,99 -100,00%

44 894302262 m3 0,845 0,845 0,000 5 028,00 4 248,66 0,00 0,00 4 248,66 0,00 0,00%

45 894401211 kus 1,000 1,000 0,000 1896,00 1 896,00 0,00 0,00 1 896,00 0,00 0,00%

592243050 skruž betonová šachetníTBS-Q.l 100/25

D100x25xl2 cm _______ ________
Osazení betonových dílců pro šachty skruži

přechodových __________________ ___
kónus šachetní betonový TBR-Q.1100-63/58/12

46 kus 1,000 1,000 0,000 613,00 613,00 0,00 0,00 613,00 0,00 0,00%

47 894402211 kus 1,000 1,000 0,000 2 046,00 2 046,00 0,00 0,00 2 046,00 0,00 0,00%

48 592243120 kus 1,000 1,000 0,000 1138,00 1138,00 0,00 0,00 1138,00 0,00 0,00%

49 89450R Pohledové bednění stěn šachet 
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo

m2 12,960 0,000
0,000

-12,960 840,00 10886,40 -10 886,40 0,00 -10 886,40 
-12 425,40

-100,00%
-100,00%50 894502201 m2 23,400 -23,400 531,00 12 425,40 -12 425,40 0,00 0,00

Bednění stěn šachet kruhových iednpstranné _ 
Bednění deskových stropů šachet pohledové _
Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505__________
odpočet pref. dna _______ ________
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně

rámů hmotnosti_nad 50 do 100 ke ____
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900,

vstup 600 mm. vzor Brno_____  ______
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových

včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg______ .
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová

51 894502301 m2 2,490
1,700

0,000 -2,490 ___812,00
676,00

27 888,00

_ 2 021,88 
1149,20 

14 055,55

-2 021,88 0,00 0,00 -2 021,88 -100,00%
_aoo%

_^87,50%

52 894503 R 
894608112

m2 1,700 0,000
-0,441

0,00 0,00 1149,20 
1756,94

0,00
53 0,504 0,063t -12 298,61 0,00 -12 298,61

54 899102111 kus 2,000 2,000 0,000 764,00 1528,00 0,00 0,00 1528,00 0,00 0,00%

55 5524101R kus 1,000 1,000 0,000 4156,00 4156,00 0,00 0,00 4156,00 0,00 0,00%

56 899102211 kus 1,000 1,000 0,000 478,00 478,00 0,00 0,00 478,00 0,00 0,00%

57 899501221 kus 0,0009,000 -9,000 252,00 2 268,00 -2 268,00 0,00 0,00 -2 268,00 -100,00%

Trubní vedení8 101248,95 -82 239,15 0,00 19 009,80 -82 239,15 -81,22%

Ostatní konstrukce a práce, bourání___________
D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní

hadičkou ______
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem 
mezi.dnem a stěnou _
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem

ve stěně____  ____
Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm 
Ostatní konstrukce a práce, bourání___________

9
58 931999R 4,082 4,082 0,000 541,00 2 208,36 0,00m 0,00 2 208,36 0,00 0,00%

59 939941112 6,600 6,600 0,000 498,00 3 286,80 0,00 0,00 3 286,80m 0,00 0,00%

60 939941113 6,600 6,600 0,000 1100,00 7 260,00 0,00 0,00m 7 260,00 0,00 0,00%

61 553020 R J3.200 13,200 OjOOO 250,00 3 300.00
16 055,16

0,00 ___ 0,00
0-00

_3 300,00
16055,16

m 0,00 0,00%
0,00%9 0,00 0,00

Přesun sutě_________________ _ _________
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením __

997
62 997013501R t 11,360 11,360 0,000 76,00 863,36 0,00 0,00 863,36 0,00 0,00%
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Příloha č. 9.10

Změny záporné v Kč Změny kladné v KčNázev položky Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %

Poř. č. Kód položky m.j.
Kč Kčpol.
8 9 10 11 12 132 3 4 5 6 7 141

Poplatek za uložení stavebního betonového
odpadu na skládce (skládkovné)__________

11,360 11,360 0,000 80,00 908,80 0,00 0,00 908,80 0,00 0,00%63 997013801 t

Poplatek za uložení recyklátu
Přesun sutě

70,00 1 366,12 0,00 0,00 1366,1299722181R t 19,516 19,516 0,000 0,00 0,00%
0,00%

64
3138,28 0,00 0,00 3138,28 0,00997

Přesun hmot____________________________
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických
hmot otevřený výkop_________________________
Přesun hmot

998
11,462 11,462 0,000 315,00 3 610,53 0,00 0,00 3 610,53 0,00 0,00%65 998276101 t

3 610,53 0,00 0,00 3 610,53998 0,00 0,00%

Izolace proti vodě, vlhkosti aplynům______
Provedení hydroizolace potrubí za studená
oenetračním nátěrem
lak asfaltový ALP/91MJ ti bal 9 kt>_____________
Provedení hydroizolace potrubí přitavenlm pásu

711
0,00 0,00 77,28711511101 m2 3,680 3,680 0,000 21,00 77,28 0,00 0,00%66

0,001 0,001 0,000 46 246,00 46,25 0,00 0,00 46,25
294,40

0J>P 0,00%67 111631500
711541164

t
0,00m2 2,300 2,300 0,000 128,00 294,40 0,00 0,00 0,00%68

NAIP
pás těžký asfaltovaný____________________
Přesun hmottonážní pro izolace proti vodě,
vlhkosti a olvnům v objektech výšky do 6 m
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

m2 2,760 2.760 0,000
0,000

128,00
595,00

353,28 0,00 0,00 353,28 0,00 0,00%69 628321340
998711101 0,00 0,00 7,74 0,000,013 0,013 7,74 0,00%70 t

778,95 0,00 0,00 778,95 0,00 0,00%711

Nové položky
Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky

999
kus 0,000 1,000 1,000 31 250,80 0,00 0,00 31 250,80 31 250,80 31 250,80 100,00%501 999013

Prefabrikované dno pro ŠD32:
TBZ-Q.1150/159 V70/70 SKL. V30 kam, č/č 1/2
Osaz. bet, dílců šachet do 12,01
osazenídna_______________________________

kus 0,000 1,000 1,000 10_293,90 0,00 10 293,90 10 293,90 10 293,90 100,00%894423116R 0,00502

Vymazání spař těsnící maltou
Nové položky

1,000 1,000 1 716,64 0,00 0,00 1 716,64
43 261,34

1 716,64
43 261,34

1 716,64 100,00%999004 M 0,000503
999 0,00 0,00 43 261,34 100,00%

Celkem 539 305,82 -89913,33 43 261,34 492 653,83 -46 651,99 -8.65%

viz příloha Rozbor ceny položky 999013Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky kus cenová hladina:501 999013
Osaz. bet, dílců šachet do 12,01 cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 894423116Rkus502 894423116R

cenová hladina: viz příloha Rozbor ceny položky 999004Vymazání spartěsnící maltou kel503 999004

Za Správce stavby:

31. 07. z-bíDatum:

0|£
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9

Rozbor ceny položky 999008IMOS Brno, a.s.

Název: Prefabrikovaná šachta kusMJ

1 Materiál
2 Mzdy

3 Odvody

4 .Stroje

5  Ostatní přímé náklady

6 Přímé náklady [1] až [5]
7 Režie výrobní 5,00% z [6]

8 Režie správní 5,00 % z [6]
9 Zisk

65 010,00 Kč 84,29% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
2,67% z celkové JC

0,00 Kč
34,00 % z mezd 0,00 Kč 

0,00 Kč

2 057,14 Kč 
67 067,14 Kč

3 353,36 Kč 
3 353,36 Kč 
3 353,36 Kč

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC5,00 % z [6]

10 |Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč | 0,00%

Celkem [6] až [10] 77 127,20 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkem
cena

M Prefabrikovaná šachta kus 1,00000 65 010,00 65 010,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč

Materiály 65 010,00 Kč

P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P 0,00 Kč

Mzdy 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O Doprava = 72 000 Kč / 35 Ks návoz 1,00000 2 057,14 2 057,14 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 2 057,14 Kč

Poznámka:
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.
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Rozbor ceny položky 894423116RIMOS Brno, a.s.

Osaz. bet. dílců šachet do 12,01Název: MJ kus

1 Materiál

2 , Mzdy _
3 Odvody

4 Stroje

5 Ostatní přímé náklady
6 1 Přímé náklady [1] až [5]

7 Režie výrobní

8 Režie správní 
9~~ Zisk

0,00 Kč 
1 083,00 Kč

0,00% z celkové JC 
10,52% z celkové JC 
3,58% z celkové JC 

72,86% z celkové JC 
0,00% z celkové JC

34,00 % z mezd 368,22 Kč 
7 500,00 Kč

_ 0,00 Kč 
8 951,22 Kč

5,00 % z [6] 
5,00 % z [6]

447,56 Kč 
447,56 Kč 
447,56 Kč

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC5,00 % z [6]

10 | Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 10 293,90 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkem
cena

M kus 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč

Materiály 0,00 Kč

P P412207 Montážník prefa, vazač břemen - třída 7 Nh 3,00000 200,00 600,00 Kč
P P412100 Zedník Nh 3,00000 161,00 483,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P 0,00 Kč

Mzdy 1 083,00 Kč

S Jeřáb automobilní 50t Sh 3,00000 2 500,00 7 500,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč

Stroje 7 500,00 Kč

O návoz 0,00 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 0,00 Kč

Poznámka
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých 
nákladů.
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Rozbor ceny položky 999004IMOS Brno, a.s.

Vymazání spař těsnící maltouNázev: kplMJ

1 Materiál 845,50 Kč 
483,00 Kč 
164,22Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 

1 492,72 Kč 
74,64 Kč

74.64 Kč

74.64 Kč,

49,25% z celkové JC 
28,14% z celkové JC 

9,57% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC

2 Mzdy

3 Odvody

4 Stroje

5 __Ostatní přímé náklady

6_ Přímé náklady [1] až [5]
7 Režie výrobní 5,00 % z [6]

8 Režie správní 5,00 % z [6]

9 Zisk

34,00 % z mezd

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC 
4.35% z celkové JC5,00 % z [6]

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 1 716,64 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkem
cena

M Těsnící malta Ergelit KS1 kg 25,00000 33,82 845,50 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč

Materiály 845,50 Kč

P P412100 Zedník Nh 3,00000 161,00 483,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P 0,00 Kč

Mzdy 483,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O návoz 0,00 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 0,00 Kč

Poznámka:
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.
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Rozbor ceny položky 999009IMOS Brno, a.s.

Prefabrikovaná šachtaNázev: kusMJ

1 Materiál

Mzdy
65 995,00 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč

84,33% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
2,63% z celkové JC

2

3 Odvody

4 Stroje

5 Ostat ni přímé náklady

6 Přímé náklady [1] až [5]
7 Režie výrobní 5,00 % z [6]

8 Režie správní 5,00 % z [6]

5,00% z [6]

34,00 % z mezd

2 057,14 Kč

68 052,14 K£
3 402,61 Kč 4,35% z celkové JC 

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC

3 402,61 Kč 
3 402.61 Kč9 Zisk

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 78 260,00 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkem
cena

M Prefabrikovaná šachta kus 1,00000 65 995,00 65 995,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč

Materiály 65 995,00 Kč

P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P 0,00 Kč

Mzdy 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O Doprava = 72 000 Kč/35 Ks návoz 1,00000 2 057,14 2 057,14 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 2 057,14 Kč

Poznámka :
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.
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Rozbor ceny položky 999013IMOS Brno, a.s.

Prefabrikovaná šachta bez zákrytové deskyNázev: MJ kus

1 Materiál 25117,50 Kč 
0,00 Kč

80,37% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
0,00% z celkové JC 
6,58% z celkové JC

2 Mzdy

3 Odvody

4 Stroje ’

5 Ostatní přímé náklady

6 i Přímé náklady [1] až [5]
7 Režie výrobní 5,00 % z [6]

8  Režie správní 5,00 % z [6j

5^00 % z [6]

34,00 % z mezd 0,00 Kč

0,00 Kč

2 057,14 Kč

27 174,64 Kč
1 358,73 Kč 
1 358,73 Kč

4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC 
4,35% z celkové JC9 Zisk 1 358,73 Kč

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 31 250,80 Kč

Množství Jednotková 
spotřeba

T Kód položky Název položky MJ Celkem
cena

M Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky kus 1,00000 25 117,50 25 117,50 Kč

M 0,00 Kč
M 0,00 Kč
M 0,00 Kč

Materiály 25117,50 Kč

P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P 0,00 Kč

Mzdy 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč
S Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O Doprava = 72 000 Kč / 35 Ks návoz 1,00000 2 057,14 2 057,14 Kč
O Kč 0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 2 057,14 Kč

Poznámka :
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENI ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)
Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
____________________ Skupiny 4_______

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 8*30+34 ■1 893643,15 bez ABS Sledování limitu 50 % Skupina 39=(31/1>'iOO 0,81% ABS 12=(39/1)*100 Sledováni limitu 15% 0,00% ABS
2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 195 553 902,28 Sledování ttreítu 30 % > součet Skupiny 3 a Skupiny 47s=fe/ivioo ■0,16% Sledování limitu 50 % Skupina 410K35/1HW 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu 142 668 000 Kč 0,00 Kč ABS
3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,84% Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 48=1*0,3 Zákonný limit 50 % pro Skupinu

________ 3 a Skupinu 4________
359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=142068000-30 Zbývá do limitu 142 668000.00

4=(24Z1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(27/i)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%
Skupiny změn

p«do«Sni Nmiiu O % pro fMdtuinou mfn
m. žSw Htm, fci

41=(19/1 )*100 0.48% ABS -1. -2- -3- -4- -5- -6-
Vyhrazená změna (Domírky) Záměna položek (Započítávání) SmluvníNepfedvtdanost Nezbytnost Změny de minimis kompenzační

nároky
Změny záporu
(zadávat seZměny záporné

(zadávat se
Změny záporné
(zadávat se 
znaménkem 
minus)

Změny záporně
(zadávat seSuma Změn

záporných a Změn 
kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných
SO ZBVč. Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Změny záporné 
(zadávat saNázev SO/PS / předmět Změny Suma abe. hodnot 

Změn záporných a 
Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat seZměny kladné Suma ZměnHodnota ZBV Suma abs.hodnot 

Změn záporných aZměny kladné Zmény kladné Suma abs. hodnot 
Změn záporných aZměny kladné Změny kladné záp Zmény kladné limit 15% Změny kladnéminus) Změn kladných Zi lých*)16 17 18 11 1+25+28- 21=11 22 23 t+23 2$ 2C 27‘ +26 28 29 30=26+29 31=|28!+29 32 33 132+33 3& -33 36 37 100 !|36|+37 40•5 769 185,05 3 875 541,90 -1 893 643,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0(1 •5 769 185,05 3 876 541,90 •1 893 643,15 9 644 726,95 0,00 0,00 0,00.1 1/1,3 Kon ažf - Porn,: h - Kanalizace / Zména kana • 289 855. 0,00• 1 061 626,07 0.M771 770,79 0,00% 0,00 0,000,00 0,00.2 • Kan ace -1 750,81 0,00 0,001 335 278,20

1 361 395,79 
407 097,12

■ 647 472,61
• 718 888,70
• 237426,56

0,00 0,00%0,00- Kanalizace 
nalizaoe

1,40 0,00 0.00 0,00% 0,00O.t ITT.4 1.3 Dorriisl - 644 523,68 0.00 000 0,00% 0,00
0,00 0 00 0,000,00 0,00% 0,00

0.00 0.00 000 000>,00 0,00 o. 0,00Ol 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00%

0,00%

0.00>,00 0. 0.00,00 0,00 0,00 0 00 0,000,( 0,00 o.oao,< 0.1 0,00 j>,00 0.),00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00,00 0,00 0.00% ,00>,00 0.00 0.00>,00 0,000,00 0000.00 Dl ,000,00 0, DO 0.000,00 0000,00 0. 000 0.00%

0,00%

0,000.00 0,00 0,000.00 0. 0.00),00
0,00 000 0.00 0,000,00 0.00 0,001 Oj122. 0,00ooo 0000,00 0,00±22.

0,00
0,00%

000%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

0,000.00 0000,00 000 0,00 0,000,00 0,000,00 0.1 0.000. 0,000,00 .00o,< 0,00 0.00o.t 0,00 0,000,00 .00
0.00 0.00 0,00 0,000,00 0,1 .00>0 0 00 0,000,00 0,00 0.00 0.000,00 0,00 0,000,00 o.t o o0. 0.00
0,00 ,000,1 0.00 0,000,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00o,< 0. 0,00
0,00 0( o, 0,000,00 0.00%

0.00%

0,000,00 000 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 .00 0,000,00 0 00 Oj o. 0,00.00 000 A 0.00.00 0,00 o 0.00
0.00 0,00 0 00 0000,00 0J0>,00 0,00 0,00,00 0,000,00 0000.00 .00% 0,000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků čí Změnového listu ke schválení.

Stránka 1 z 1
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Příloha č. 11

» •
, l

OBJEDNÁVKA č: 0503104/18
Kupující:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174,627 00 Brno - Černovice

Prodávající:

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

íl B, vložka 2211

Daňový doklad zašlete (stačí originál) na adresu
kupujícího
V Brně, dne: 16.2.2018

JOKVA OLOMOUC, a.s.
Náklo - Mezíce 81, PSČ 78332
IČO: 25874608
DIČ:CZ25874608

Objednáváme u Vás na základě CN č. 040180011 opr. III, která je nedílnou součástí této objednávky

• prefabrikované šachty vč. vystrojení vyrobené na základě projektové dokumentace

Objednávka nabývá účinnosti dnem schválení šachet správcem stavby.

Celková cena: 3.479.782,-Kč bez DPH
Kontakt na prodávajícího:

Stavební akce:
Místo dodání:
Kontakt na stavbu:

„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"
ul. Dornych, Brno

dle HMGProdávající dodá předmět koupě:
Dílčí termíny dodávek:
Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v trvání: 60 měsíců
Doklady ke zboží: prohlášení o vlastnostech, certifikáty
Kupující se zavazuje zbožídodané v souladu s touto objednávkou, včas a bez vad, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou
cenu v Kč plus DPH ve sjednané době po dodání zboží. Kupující není povinen převzít zboží s vadami, byť by nebránily ani
neomezovaly jeho užití ke sjednanému účelu. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad po převzetí zboží kupujícím,
úhrada je splatná do 60 dnů od doručeni daňového dokladu.
Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo.
Konkrétní dobu dodání každé dodávky dohodne prodávající s kupujícím telefonickyvždy nejméně 20 pracovní dní dopředu.
Bude-li prodávající v prodlení splněním sjednaných termínů, je povinen bez ohledu na své zavinění uhradit kupujícímu vedle
náhrady škody také smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Při prodlení delším než 1 den je
kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.
Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit svoje pohledávky či jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu, ledaže
by s tím kupující předem písemně souhlasil.

i

Vyřizuje: Za kupujícího:
razítko a podpis

Za p

razít
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Dodavatel:

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB 040180011 opr.HI
JOKVA OLOMOUC, a.s.
Náklo, Mezice 81
783 32 Náklo

Číslo dokladu: 040180011 opr. III
Sklad: 001

Forma úhrady: Platebním příkazem
Popis dodávky:

Způsob dopravy: včetně dopravy
Zakázka:

IČ:25874608
DIČ: CZ25874608
Zapsáno vobch.rejstrřku Krajským soudem v Ostravě odd. B vl. 2468 Brno- Plotní, betonové šachty

Telefon:

EaSaflg; Náklo, Mezice 81
783 32 Náklo

Odběratel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 BrnoKontaktní osoba:

Telefon: SODKAZI
E-mail: #ODKAZ! Kontaktní psoba:

Telefon:
E-mail:Datum pořízení: 1. bře2en 2018

Termín dodání: po dohadě IČ: DIČ:
ftádekí. Popis dodávky Množství MJ Celkem bet DPH po slevě

1 Betonové šachty - komplet 1,00 kpl 3 479 782,80

| Celkem Kč bez DPH 3 479 782,80|

Výroba a dodání betonových šachet bude upřesněno na základě dodaného a oboustranně odsouhlaseného harmonogramu.

Prefa Brno a.s. je nositelem certifikace ČSN EN ISO 9001.
V rámci této certifikace společnost vykonává nařízenou kontrolní činnost. Pokud odběratel bude požadovat zkoušky nad rámec nařízeného rozsahu,
zkoušky neobvyklé co do četnosti, druhu nebo provedení zkoušek akreditovanou zkušebnou, budou mu tyto zkoušky za úhradu zajištěny. Požadavek
zkoušek musí být v objednávce výrobků a stane se součástí smlouvy.
Cenu dopravy Vám můžeme garantovat pouze pokud nedojde k výraznému navýšení dopravních nákladů za předpokladu plně vytíženém kamionu.
V případě realizace zakázky včetně dopravy zajišťujeme dopravu přes vytěžovací střediska, proto je nutné avizovat odvoz materiálu minimálně 6 dnů před
dnem odvozu.
V ceně zakázky není započtena cena vratného prokladového materiálu.
Výše uvedené ceny jsou bez DPH fco výrobní závod a jsou platné pouze při kompletním odběru zboží uvedeného v této cenové nabídce.

Nabídka neobsahuje náklady na obalový ani prokladový materiál.
Výše uvedené ceny jsou platná při objednání celého množství.
Ceny jsou počítány z aktuálních nám garantovaných cen, v nutném případě si vyhrazujeme právo na možnou úpravu nabízených cen.
V případě objednávky uveďte prosím číslo naší cenové nabídky.
Naši nabídku jsme připraveni s Vámi osobně projednat a upřesnit před Vaším konečným rozhodnutím a následným uzavřením smluvních vztahů.
Budete-li potřebovat další Informace naváhejte nás kontaktovat.

Nejlépe na : ftODKAZ!
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Příloha č. 12

šlšS

OBJEDNÁVKA č: 0503218/18
Kupující:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174,627 00 Brno - Černovice

Prodávající:

IČ: 25322257
DIČ: 025322257
OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

Daňový doklad zašlete (stačí originál) na adresu kupujícího
V Brně, dne: 6.4.2018

HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.

Maříkova 2231/5b
62100 Brno

Předmět koupě:

Objednáváme u Vás

Cenaza Jednotku
Kč SE SLEVOUCanaza

Jednotku KS
Celkem bez DPHNízev produktu Mn. MJ. Kč11%

1 ERGELIT KS1 25 KG 38,00 33,82 845,50
2 ERGEUT10SD 25 KG 51,00 45,39 1134,75

Cena celkem bez DPH 1980,25 Kč

Celková cena: 1980,25 kČ......
Kontakt na prodávajícího:

Stavebníakce a místo dodání: „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

Kontakt na stavbu:
. Termín dodání: 6.4.2018

Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v trvání: 24 měsíců
Doklady ke zboží:

Kupující se zavazuje zbožídodané v souladu s touto objednávkou, včas a bez vad, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou
cenu v Kč plus DPH ve jednané době po dodání zboží. Kupující není povinen pfevzft zboží, s vadami, byť by nebránily ani
neomezovaly jeho užití ke sjednanému účelu. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad po převzetí zboží kupujícím,
úhrada je splatná do40 dnů od doručení daňového dokladu.
Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo.
Konkrétnídobu dodání každé dodávky dohodne prodávající s kupujícím telefonickyvždy nejméně 1 pracovní den dopředu.
Bude-li prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, je povinen bez ohledu na své zavlněni uhradit kupujícímu vedle
náhrady škody také smluvní pokutu ve výši ~- za každý započatý den prodlení. Při prodlenídelším než —je kupující oprávněn od
smlouvy odstoupit.
Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.
Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit svoje pohledávky čiJiná práva vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu, ledaže
by s tlm kupující předem písemně souhlasil.

Vyřizuje: Za kupujícího: Za prodávajícího:
razítko a podpis

-1-
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Příloha č. 14ZNALECKÝ ÚSTAV

STAVEXIS
s.r.o.

Stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář

IMOS Bmo, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 Bmo

Vaše značka Naše značka Vyfízuje Datum
25.4.2018

Věc: Cenová nabídka

Na základě Vaši poptávky vám nabízíme hodnocení objektu dle ČSN ISO 13822 na dotčených objektech”
na akci “ Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" dle následujícího popisu prací.

Předběžné hodnoceni objektu a zařazení objektu dle kvalitativní hodnotící stupnice zahrnující:

1) Studium pasportizace stávajícího stavu, dokumentace a dalších údajů.
2) Prohlídka objektu.

3) Popis a vyhodnocení objektu z hlediska stavebně technického stavu

4) Popis a vyhodnocení stavebních prací v souvisejících s posuzovaným objektem

5) Zatřídění objektu dle kvalitativní hodnotící stupnice konstrukčních prvků při vyhodnocení vizuální
defektoskopické prohlídky (odolnost objektu vůči deformacím, stávající ztužení objektu, prvky a
konstrukce s nejnižší tuhostí nebo narušením, stupně poškození objektu dle pasportizace, určení
mezních hodnost sedání).

6) Předběžné ověření a hodnocení(např. s ohledem plánované stavební práce, zatížení strojními
mechanizmy, stávající oslabení objektu, atd.).

7) Rozhodnutí o okamžitých opatřeních.

8) Doporučení pro podrobné hodnocení (slovní specifikace budoucích nutných podrobných průzkumů,
geodetického proměřování, sledování objektu a oblastí hodnocení). Rozhodnutí o způsobu ochrany
objektu před vznikem poruch vlivem prováděné stavební činnosti.

Uvedené činnosti je třeba provést před zahájením stavebních prací v blízkosti posuzovaných objektů.

Kontaktní osoby:

S pozdravem

Příloha číslo 1: ocenění nabízených prací

IČO: 46347194
4
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r Příloha číslo 1: ocenění nabízených prací

Číslo Ulice Ev. číslo Typ budovy Cena
Dornych1 25a Bytový dům 24150 Kč

2 Dornych 29 Bytový dům 24150 Kč
3 Dornych 31 Bytový dům 24 150 Kč
4 Dornych 33 Bytový dům 21000 Kč
5 Dornych Kancelářský objekt 

průmyslový objekt UXA

40 21000 Kč
6 Plotní 45 19 425 Kč
7 Dornych 47 Kancelářský objekt 19425 Kč
8 Dornych 47b Kancelářský objekt 24150 Kč
9 Dornych 84 Sklad 24 150 Kč

10 Dornych průmyslový objekt19 19 425 Kč
11 Dornych Kancelářský objekt90 23 100 Kč
12 Dornych 92 Kancelářský objekt 19 425 Kč
13 Dornych Bytový dům55 19 425 Kč
14 Dornych 57 Bytový dům 19 425 Kč
15 Dornych Bytový dům106 24150 Kč
16 Dornych 108 Bytový dům 24 150 Kč
17 Dornych Bytový dům110 24150 Kč
18 Dornych 112 Bytový dům 24150 Kč
19 Dornych Bytový dům114 19 425 Kč
20 Dornych Bytový dům116 19425 Kč
21 Dornych Bytový dům118 19 425 Kč
22 Dornych 120 Bytový dům 19 425 Kč
23 Dornych 122 Bytový dům 24 150 Kč
24 Dornych 65 Prodejna Iveco 24 150 Kč
25 Dornych 126 Bytový dům 24150 Kč
26 Dornych Bytový dům128 22 050 Kč
27 Svatopetrská 7 Kancelářský objekt 22 050 Kč
28 Konopná 2 Rodinný dům 22 050 Kč

Konopná29 Rodinný dům4 22 050 Kč
30 Konopná Rodinný dům6 22 050 Kč
31 Svatopetrská 30 Rodinný dům 24150 Kč
32 Svatopetrská 28 Pošta 24150 Kč
33 Svatopetrská 26 Hotel 24150 Kč
34 Svatopetrská 22a Bytový dům 19 425 Kč
35 Svatopetrská 22 Prodejna VTP 19425 Kč
36 Svatopetrská 20 restaurace 19 425 Kč
37 Svatopetrská 18 Kancelářský objekt 22 050 Kč

Korná rovská38 3 komerční objekt Pramos 22 050 Kč
Plotní39 10 Bytový dům 19 425 Kč

40 Plotní Bytový dům32 19425 Kč
41 Plotní 30 Bytový dům 19 425 Kč

Plotní42 Bytový dům28 19425 Kč
Plotní43 Bytový dům26 19 425 Kč

44 Plotní Bytový dům24 22 050 Kč
Plotní45 Bytový dům22 22 050 Kč
Železniční46 Bytový dům4 19 425 Kč
Železniční47 6 Bytový dům 19 425 Kč

2
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f Číslo Ulice Ev. číslo Typ budovy Cena

22 050 KčPlotní Bytový dům48 75

24 150 KčPlotní 77 Bytový dům49

Plotní 73 Bytový dům 19425 Kč50

71 , Bytový dům 19 425 KčPlotní51

Bytový dům 19 425 KčPlotní 6952

Bytový dům 19 425 KčPlotní 6753

Bytový dům 22 050 KčPlotní 6554

Bytový dům 19 425 KčPlotní55 63

19 425 KčPlotní Bytový dům6156

22 050 KčPlotní Bytový dům5957

Plotní Bytový dům 24 150 Kč5758
22 050 KčPlotní Bytový dům4959

průmyslový objekt UXA 19 425 KčPlotní 4560

Bytový dům 19 425 KčPlotní 4361

Rodinný dům 24 150 KčPlotní 4162

Bytový dům 24150 KčPlotní 3963

Bytový dům 24150 KčKovářská64 2

19 425 KčKovářská Velkoobchod65 4

Bytový dům 24150 KčKovářská66 6

Bytový dům 24 150 KčKovářská67 8

Bytový dům 24 150 KčKovářská68 10

Bytový dům 24 150 KčKovářská69 16

garáže lichá strana ev.č. 19425 KčKovářská70

19425 KčKovářská garáže lichá strana ev.č.71

Bytový dům 22 050 KčPlotní72 31

Bytový dům 22 050 KčPlotní73 27

Bytový dům 22 050 KčPlotní 2574

Bytový dům 22 050 KčZvonařka75 4

22 050 KčZvonařka 676 Autocentrum

22 050 KčZvonařka 12 Autocentrum77

Bytový dům 24150 KčZvonařka 1478

24 150 KčKancelářský objekt79 Plotní 15

1714125 KčCelkem bez DPH

3
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