
Příloha č.2

Přehled dokladů

Číslo ZBV: 1/6.3

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS): Ul. Kovářská, chodníky

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.13.2/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad

ANO
Počet listů/od listu č.

NE - Uloženo

Krycí list ZBV 1/1
Průvodní list zařazení změny do skupiny 2/2
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1) x
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků 

(Skupina 6) x

Změnový list (Skupiny 3) 1/4
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního objektu/provozního souboru______
Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 1)

1/5

x
Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3)
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10)
Výkaz výměr od projektanta (příloha č. 11)

4/6
1/10
8/11
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Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ul. Kovářská, chodníky

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.13.2/1

Číslo ZBV:

1/6.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 1/6.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.1 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.3 -711,42 5 505,27 4 793,85
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.4 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.6 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Zrnin kladných 

celkem

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchč.

1/1 -711,42 5 505,27 4 793,85

ZBV-krycí list Číslo paré:
*r *-
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Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1/6.3

Věcně příslušný útvar:
Název stavby:
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
Název SO/PS:

Statutární město Brno
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
SO 100.13.2/1
Ul. Kovářská, chodníky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:
Aktuální orientační smluvní částka:

1 443 572,80 Kč (bez DPH)
-711,42 Kč, -0,05 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

5 505,27 Kč, 0,38 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
1 195 907 444,55 Kč, 99,87 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků 
(Claimy):
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace 
stavebních prací na objektu SO 100.13.2/1.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). Zadávací dokumentaci stavby odevzdal 
projektant v září 2016. V souladu s touto dokumentací byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele 
stavby. Následně v rámci vyřizování stavebního povolení dne 6.3.2017 obdržel projektant další 
připomínky PČR k projektové dokumentaci. Tyto připomínky již nebylo možné zapracovat do zadávací 
dokumentace a byly projektantem zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace (realizační 
dokumentace stavby). Současně projektant zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací 
dokumentaci. Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn 
položek (Skupina 3).____________

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která bv umožnila účast jiných dodavatelů nebo bv mohla 
mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz 5 16 a $ 17 této Směrnice): 
Změny záporné vznikají z důvodu úprav projektu dle požadavku PČR.
Nejdná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr 
dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:
Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 1, protože dle § 7, SGŘ 18/2017 se nejedná o 
Vyhrazenou změnu.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 2 - Záměna položek (dle § 222, odst. (7) ZZVZ): Zdůvodněte vzájemné 

započtení položek, proč lze položky vzájemně započíst (bez % limitu).
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 2, protože dle § 9, SGŘ 18/2017 se nejdná o Záměnu položek.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvodv 
pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních 
prací na objektu SO 100.13.2/1.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). Zadávací dokumentaci stavby odevzdal 
projektant v září 2016. V souladu s touto dokumentací byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele 
stavby. Následně v rámci vyřizování stavebního povolení dne 6.3.2017 obdržel projektant další 
připomínky PČR k projektové dokumentaci. Tyto připomínky již nebylo možné zapracovat do zadávací 
dokumentace a byly projektantem zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace (realizační 
dokumentace stavby). Současně projektant zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací 
dokumentaci. Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn 
položek (Skupina 3).______
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ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uveďte důvody
zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 4, protože dle § 11, SGŘ 18/2017 se nejdná o Změny
nezbytné k dokončení.

pro

ZDŮVODNĚNI PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 5, protože dle § 12, SGR 18/2017 se nejedná o Změny
de minimis.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 6 - Smluvní kompenzační nároky (Claimy): Co ie předmětem Claimu a
z jakých důvodů ke Smluvnímu kompenzačnímu nároku dochází:
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 6, protože dle §14, SGŘ 18/2017 se nejedná o Smluvní
kompenzační nárok.

ZPRACOVATEL:

Správce
Jméno: a datum:Podpis:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNÉ PŘÍSLUŠNÉH

Statutární město Brno
Jméno: Podpis: datum:

ir. 9 Zop
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Příloha č. 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ul. Kovářská, chodníky

Číslo SO/PS/

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.13.2/1

Číslo ZBV:

1/6.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost 'Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Rozpis ocenění změn položek 1

2

3 Projektant

Objednatelé4-7

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 100.13.2/1.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). Zadávací dokumentaci stavby odevzdal projektant v září 2016. V souladu s touto dokumentací
byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Následně v rámci vyřizování stavebního povolení dne 6.3.2017 obdržel projektant další připomínky
PČR k projektové dokumentaci. Tyto připomínky již nebylo možné zapracovat do zadávací dokumentace a byly projektantem zapracovány do dalšího
stupně projektové dokumentace (realizační dokumentace stavby). Současně projektant zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací dokumentaci.
Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

-711,42 5 505,27 4 793,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 3o .3. tO4 S podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV___________

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby datum 34.3jméno podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v soula
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový li
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno
(Oprávněná osoba objednatele) jméno datum pod

Zhotovitel jméno datum ZM. 3.2.0

Čís
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Příloha č. 8
ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
________________ pro ce ou ZBV číslo: 1/6.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina

3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.13.2/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Ul. Kovářská, chodníky

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).1 - zadat

1 443 572,80

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 443 572,80 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/iri00

stavební/montážní práce -711,42 5 505,27 5 505,27 0,38%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

Cena SO/PS po této
Změně

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=<15/1)*100

stavební/montážní práce -711,42 1 448 366,65 4 793,85 0,33%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (

souhlasu

2*a. tóra"
Projektant (autorský do

lo-l.
Statutární město B

SOU 'iKP,. 4
Správce stavby





Příloha č. 9 :

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/6.3
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
_______________ č. 1/6.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 100.13.2 Ul. Kovářská, chodníky 
Číslo a název rozpočtu: 100.13.2 Ul. Kovářská, chodníky Skupina Změn: 3
poř. e. Kód položky Název položky Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kčm.j. Cena za m.j. v Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %poj. Kč Kč

3 4 5 6 71 2 8 9 10 11 12 13 14

Zemní práce________________________________
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

1
m2 637,920 637,920 0,000 39,001 113106121R00 24 878,88 0,00 0,00 24 878,88 0,00 0,00%

Rozebrání ploch ze silničních panelů __
Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10

2 113106241R00
113107510R00

m2 66,700 66,700 0,000 107,00
16,00

7 136,90 
641,60

0,00 0,00 7 136,90 
641,60

0,00 0,00%
0,00%3 m2 40,100 40,100 0,000 0,00 0,00 0,00

cm
113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené

tl.20 cm____________________________
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené

tl.25 cm _ ______________
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené

tl,35 cm_________________
Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm,

tl..0.04m___________________________
Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10

590,600 0,000 31,004 m2 590,600 18 308,60 0,00 0,00 18 308,60 0,00 0,00%

5 113107625R00 m2 47,320 47,320 0,000 39,00 1 845,48 0,00 0,00 0,001 845,48 0,00%

113107635R00 m2 276,900 276,900 0,000 54,006 14 952,60 0,00 0,00 14 952,60 0,00 0,00%

7 113108305R00 m2 38,500 38,500 0,000 16,00 616,00 0,00 0,00 616,00 0,00 0,00%

38,5008 113109310R00 m2 38,500 0,000 149,00 5 736,50 0,00 0,00 5 736,50 0,00 0,00%

cm
113151155ROO Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do

75cm.tl.20cm__________________
Vytrhání obrub___________

Bourání konstrukcí z prostého betonu v
ndknnávkách________________
Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 
Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3

276,9009 m2 276,900 0,000 158,00 43 750,20 0,00 0,00 43 750,20 0,00 0,00%

494,470 494,470

3,383

0,000

0,000
10 113201111R00

120901121R00
75,00 

1492,00
37 085,25 0,00 0,00 37 085,25 0,00 0,00%

0,00%

m

11 m3 3,383 0,005 046,69 0,00 5 046,69 0,00

12 122102201R00 m3 21,700
207,384

103,692
207,384

21,700 0,000 74,00 1605,80 
16 175,95 
1659,07 

32 974,06

0,00 0,00 1 605,80 0,00 0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

207,384

103,692
207,384

13 122202202R00 m3 0,000

0,000
78,00 0,00 _Q.OO 16 175,95 0,00

Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do

10000 m___________________ _ ___
Příplatek k vod, přemístění hor.1-4 za další 1 km 
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
Uložení sypaniny na skládku 
Odstranění kamene s odkopáním a naložením do

60 ke_______________________________
Poplatek za skládku horniny 1- 4,105 Kč/t _ 
Zemina násypová vhodná - nákup a dovoz 
Zemní práce _____________________

m314 122202209R00 16,00 0,00 0,00 1 659,07 
32 974,06

0,00
15 162701105R00 m3 0,000 159,00 0,00 0,00 0,00

16 162701109R00 m3 4147,680 
82,258

4 147,680 0,000 1.00 4 147,68 
11433,86 

3 525,53 
73,52

0,00 0,00 4 147,68 
11433,86 
3 525,53 

73,52

OOO 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

17 171201101R00 m3 82,258 0,000 139.00 
17,00

389.00

0,00 0,00 opo
18 171201201R00 m3 207,384

0,189
___207,384

0,189
0,000 0,00 0,00 0,00

19 181114712R00 m3 0,000 0,00 0,00 0,00

199 414,768 0,000 49,00
266,00

20 323,63 0,0020 414,768 0,00 20 323,63 
21881,16
273 798,96

0,00 0,00%
21 58100000 m3 82,260 82,260 0,000 21881,16

273 798,96
0,00

_ 0,00
0,00 opo 0,00%

0,00%1 0,00 0,00

18 Povrchové úpravy terénu ________________
Založení trávníku parkového výsevem v rovině
odpočet (požadavky PČR): -5,5

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

22 180402111R00 m2 411,290 405,790 -5,500 17,00 6 991,93 -93,50 0,00 6 898,43 -93,50 -1,34%

23 181101102R00 m2 1 854,040 1 854,040 0,000 13,00 24102,52 0,00 0,00 24 102,52 0,00 0,00%
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Příloha 6.9

Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

m.j. Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

24 181301103ROO Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 
500m2. tl.lScm _ 
odpočet (požadavky PČR): -5,5 
Ošetření trávníku v rovině 
odpočet (požadavky PČR): -5,5 
Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 
odpočet (požadavky PČR): -5,5*5/1000*3 
Dovoz vodypro zálivku rostjjn do 6 km 
odpočet (požadavky PČR): -5,5*5/1000*3 " 
Směs travný
odpočet (požadacky PČR): -5-5*0,025*1,03~

m2 411,290 405,790 -5,500 29,00 11 927,41 -159,50 0,00 11 767,91 -159,50 -1,34%

25 185803111R00 m2 411,290 405,790 -5,500 6,00 2 467,74 -33,00 0,00 2 434,74 j33JD0 -1,34%

26 185804312R00 m3 6,169 6,086 -0,083 131,00 808,18 -10,87 0,00 797,31 -10,87 -1,35%

27 185851111R00 m3 6,169 6,086 -0,083 617,00 3 806,49 -51,21 0,00 3 755,28 -51,21 -1,35%

28 00572410R 10,591 10,449 -0,142 136,00 1440,34 -19,31 0,00 1421,03 -19,31 -1,34%

Ornice - nákup a dovoz29 10311000 m3 61,694 60,869 -0,825 417,00 25 726,19 -344,03 0,00 .25 382,16 -344,03 -1,34%
odpočet (požadavky PČR): -5,5*0,15

18 Povrchové úpravy terénu 77 270,80 -711,42 0,00 76 559,38 -711,42 0,00%

5 Komunikace
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm30 564831111R00 m2 817,120 823,520 6,400 71,00 58 015,52 0,00 454,40 58 469,92 454,40 0,78%

přípočet - změna dle PČR: 
červená dlažba reliéfní: 0,9+0,6

Sedá.dlažhn:.4.9________
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm31 564851111R00 m2 1 036,920 1043,320 6,400 107,00 110 950,44 0,00 684,80 111 635,24 684,80 0,62%

připočet - změna dle PČR: 
červená dlažba reliéfní: 0,9+0,6

čp/fri rilařhn: ů 9 ___________
Podklad z kameniva zpev.cementem KZC1 tl.15 
cm. SC C8/10_______________________________

567122114R0032 m2 219,800 219,800 0,000 249,00 54 730,20 0,00 0,00 54 730,20 0,00 0,00%

33 596215Q21R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 811,600 818,000 6,400 191,00 155 015,60 0,00 1 222,40 156 238,00 1222,40 0,79%
připočet - změna dle PČR: 
červená dlažba reliéfní: 0,9+0,6

_ fpdň dlnžhn: 4.9 ________________
596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 crn
592451170R Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní_________

592452630R Dlažba betonová 20x20x6 šedá
připočet - změna dle PČR: 4,9*1,01 

59245264R Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé

20x10x8
59245266R Dlažba červená 20x10x8______________________

34 m2 225,320 225,320 0,000 193,00 43 486,76 
41 844,81 

133 552,91

0,00 0,00 43 486,76 0,00 0,00%
35 m2 204,121 204,121 0,000 205,00 0,00 0,00 41844,81 0,00 0,00%
36 m2 799,718 804,667 4,949 167,00 0,00 826,48 134 379,39 826,48 0,62%

37 m2 17,877 17,877 0,000 381,00 6 811,14 0,00 0,00 6 811,14 0,00 0,00%

38 m2 5,575 0,0005,575 266,00
315,00

1483,00 0,00 0,00 1483,00 
6 776,60

0,00 0,00%
7,58%Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 

20x10x6 _
přípočet - změna dle PČR: 1,5*1,01
Komunikace

39 59245267R m2 19,998 21,513 1,515 6 299,37 0,00 477,23 477,22

5 612189,74 0,00 3 665,31 615 855,05 3 665,31 0,00%
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Příloha č. 9

Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kčm.j. Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14

8 Trubní vedení _____
Výšková úprava krycích hrnců vodovodu 
Trubní vedení ______

kus40 899431111R00 1,000 1,000 0,000 1053,00 0,001053,00
1053,00

0,00 1053,00
1053,00

0,00 0,00%
0,00%8 0,00 0,00 0,00

9 Ostatní konstrukce, bourání__________
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lole z C
12/15 ___________________
připočet - změna dle PČR:

917862111R00 886,200 891,80041 5,600 241,00 213 574,20 0,00 214 923,801 349,60 1 349,60m 0,63%

kus42 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s
bet.Datkam'_________ _____________
Odstranění doprav, značky ze sloupů nebo

konzolí _________________________ _
Odstranění doplňkových konstrukci do 50 kg 
Odstranění betonových sloupků + zpětné

osazení _______________
Vybourání uličních vpusti kompletních

Obrubník chodníkový 100/10/25 ____

přípočet - změna dle PČR: 5,6*1,01____
Obrubník betonovýsilniční 100/15/25 _____
Obrubník betonový silniční nájezdový

1000/150/150 ___________
Ostatní konstrukce, bourání______________

1,000 1,000 0,000 316,00 316,00 0,00 0,00 316,00 0,00 0,00%

43 966006211R00 kus 1,000 1,000 0,000 69,00 69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00%

966077121R00
966000000

kus 9.000
2.000

44 9.000
2.000

0,000
0,000

_345,00
1381,00

3 105,00 
2 762,00

0,00 0,00 3 105,00 
2 762,00

0,00 0,00%
0,00%kus45 0,00 0,00 0,00

46 96687 _
59217410R

ks 5,000

366,428

5,000 0,000
5,656

1492,00 
75,00

7 460,00 
27 482,10

0,00 7 460,00 
27 906,30

0,00 0,00 0,00%
1,54%47 kus 372,084 0,00 424,20 424,20

59217450R
59217476R

kus48 438,23?

90,395
438,239

90,395
0,000 93.00

73.00
40 756,23 

6 598,84
0,00 0,00 40 756,23 

6 598,84
0,00 0,00%

0,00%49 kus 0,000 0,00 0,00 0,00

9 302123,36 0,00 1773,80 303 897,16 1773.80 0,00%

99 Staveništní přesun hmot__________
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt

dlážděný _______________________
připočet - změny dle PČR: 
součet: 1066.476 ___________
Staveništní přesun hmot______________

50 998223O11R0O 1066,476t 1060,963 5,513 12,00 12 731,55 0,00 66,16 12 797,71 66,16 0,52%

99 12 731.55 0,00 66,16 12 797,71 66,16 0,00%

096 Přesuny suti a vybouraných hmot_________
Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m 
Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000

51 979082113R00 854,857 
17 407,991

_ _854,857 
17 407,991

0,000 88,00 0,00t 75 227,42 
17 407,99

0,00 75 227,42 
17 407,99

0,00 0,00%
0,00%979O82119R0052 t 0,000 1,00 0,00 0,00 0,00

m
53 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 30,714 30,714 0,000 109,00t 3 347,78 0,00 0,00 3 347,78 0,00 0,00%

km
Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km 
Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot __
Přesuny suti a vybouraných hmot______

61,427
1,000

54 979084419R0Q 61,427
1,000

0,000 1,00 61,43 
43 691,00
139 735,62

0,00t 0,00 __ 61,43
43 691,00
139 735,62

0,00 0,00%
0,00%
0,00%

Soubi55 979 0,000 43 691,00 0,00 0,00 0,00
D96 0,00 0,00 0,00

Vedlejší náklady
Zařízení staveniště

VN
56 005121R 

005122 R
Soub<
Soub<

1,000 1,000
1,000

0,000
0,000

15 418,00 
9 251,76

15 418,00 
9 251,76

O00 0,00 15 418,00 0,00 0,00%
0,00%57 Provozní vlivy 1,000 0,00 0,00 9 251,76 0,00
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Příloha £. 9

Množství
rozdílu

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vPoř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Cena za m.j. v Rozdíl cen
celkem v %Kč Kčpol.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141

Vedlejší náklady 24 669,76 0,00 0,00 24 669,76 0,00 0,00%VN

Celkem 1443 572,80 -711,42 5 505,27 1448 366,65 4 793,85 0,33%

Za Správce stavby:

31 07.Datum:
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

________________________Skupiny 4
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 -1 888849,30 Sledování limitu 50 % Skupina 3bez ABS 9=(31/I;rigri Ml* ABS 12={39/1)MOO Sledování limitu 15 % 0,03% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka <cena stavby) 1 195 907444,55 Sledováni limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 -0,16% Sledováni Kmitu 50 % Skupina 410=(35/iyiac 0,00% ABS Sledováni limitu 142 668 000 Kči3=a& 348 748,42 Kč ABS
3=(2/l)*l00 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,87% Zákonný limit 50 % pro Skupinu

_________ 3 a Skupinu 4_________
Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 48=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=142868000-39 Zbývá do limitu 142 319 251,58

4=(24/1)*ioo Sledování vyhrazených zmftn (Skupina 1) 0,00%

5=(27/l)*l00 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00% Skupiny změn
■SSovánt limitu ptefetfmnwii. '

ferrtnr Ifl, ttdzt íHklfffTitil
aminu pro41=(19/1)*1Q0 ABS -1- -2- -3- -4- •5- - 6 -

Vyhrazení zrnina (Domérky) Záměna položek (Započítávání) Smluvní

kompenzační
Nepře ost Změny de mlnimls

Zi *ápo Změny záporná
(zadávat seZměny záporné

(zadávat se Změny záporné
(zadávat seSuma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma Změn 
zápomýeha 
Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se(zadávat se Suma Změn 

záporných a Změn 
ladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Změny záporně 
(zadávat se 

znaménkem minus)
SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny Suma Změn 

záporných a 
Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Hodnota ZBV Změny kladné Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Změny kladné Změny kladné Změny kladné Změny kladné limit 15 % Změny kladné
mínus) minus) mínus)

0
16 17 16 22+25+28+32- 2( ►26+29+33+371 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31>f28|+29 33 3í |+33 3« 37 1)*10D :|36|+37 40

•5769 ,47 4 795,59 -1 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 5 769 896,47 3 681 047,17 •1 888 849,39 9 650 943,84TO* 0.00 0,00
i —Dornyíh - Ka ice/Zmfena kana 0,00 0,00771 770.79 D.eo3.1 348 748,42 0,l 348746,42 0,00—• 1 061 626,07

-1 061 626,070,00 771 770,79 855.28 1 833 Jfiň.86 OOP 0 00• 1 982 750,81
• 2 060 284,49
• 644 523,68

0,00*1 335 278,20 - 847 472,61 0,00
Tk; -1 982 750,81 1 278,20 472 611 361 395.791. 000 0,00ace 0,00%• 716 888,70 0.000,00

DornTííi^C 407 097,12 • 237 426.56300.4 1/4.3 0,00 0,00izaoe 0.00% 0,(
000 0.001/5.5 _Dori 0,00 0,00%348 748,42 348 746,42 0,00 0,00 0,00

4 703 0,00100.1. 1/6,3 Ul. Kovářská, chodníky 0.00711,42 000 348 748,425 505,27 OJ 48748 420,00 711.42 5: 4' 6 216, 0 00 Oj ,00
000 0,00 0,00 0.000,( I0 0,00%

0,00%

0,00%

0,00OJ 0.00 0,00 ,00 0.00.00 0,00
0.00 0.03 0 00 0,0,00 0,00 I0 0,00oLoa 0 00 0,00OJ 0,00 o, 0,000,00 0,00 0,00 0.00 000 000OJ 0,00 0,00%

0.00%

0,00%

0.00%

0.000,00
0.80 0.00 0,00 o,00 0,00o,I 0,00 050 0,00 0 000,00 ,00 ,00
0,00 0,00 000 .00OJ 0,00 ooo 0,000,00 0,00 0,00 0 00 0 00 100OJ 0,00 JH 0.000,00 0,00 ,00 0,30 0 00 .00o, 0,00%

0,00%

0,00%

0,00OJ 0.00 0.00 0,00 ,000,00 0,001,00 0,00 0.05 0 00 0,00OJ 0,00 0.000,00 0,06 .68 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 8,00 c.eo 0,00 0,00 o. 0,00OJ C,00 0. 0,00 0,00 0,00%

0,00%

0,00%

0JJ0
3,00 0,00 0,00 0,000,00 1,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00OJ 1,00 0,00 0,001,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0.0,00
040 0,00

040 IE £00 £00— £00%

0.00%

£00%

0,00
£00 £000,00 £00 £00

0,00 0.000,00 0,00
£00

0,00 0 00£ÓÓ 0,00 ^000.000,00 -121
£0£
0,00

0,00— 0,000,00
0,00 OJtfi ooo 0,00 0.1

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schváleni.
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Příloha č. 11

•i

Položkový rozpočet

2016/104 Tramvaj Plotní Brno - PDPSS:

Ul. Kovářská - chodníkyO: 100132

Ul. Kovářská - chodníkyR: 1

Dodávka Montáž
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ DodávkaCelkem celk. Montáž celk.
Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00 0,00

1 j 113106121R00 jRozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 637,92000 oM0,00 0,00
chodník - dlažba 20/20 :
55,5+15,3+3,5+7,2+233,1+56,4+28,9+14,3+26,3+43,8+30
,9+37+15,7+22,7

parkoviště - zámková dlažba : 47,32

590,6

47,32

| 2 113106241R00 |Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 | 66,70000[ 0,00)0,00 0,00

vjezd+parkoviště za zídkou 20,7+46 66,7
3|113107510R00 [Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 40,10000[ 0,00 0,00, 0,00

40,1 40,1

| 4 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 590,60000) 0,00 [ 0,00 0,00
chodníky a vjezdy:
55,5+15,3+3,5+7,2+233,1 +56,4+28,9+14,3+26,3+43,8+30 
,9+37+15,7+22,7

590,6

| 5| 113107625R00 |Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm 47,320001m2 0,00 0,00) 0,00
parkoviště: 47,32 47,32

| 6|113107635R00 |Odstranéní podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm m2 276,90000 O00Í 0,001 0,00
vozovka : 236,3+10+16,3+10,5+3,8 276,9

7I113108305R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice ti. 5 cm, tl..0,04m m2 38,50000 0,00 0.001 0,00

chodník-litý asfalt tl. 0,04 : 38,5 38,5
| 8 113109310R00 [Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm | m2 38,50000 J OOOf o.oo) 0,00

stáv. chodník: 38,5 38,5
9 113151155R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.20cm m2 276,90000) 0,00 0,00) OOP]

vozovka: 236,3+10+16,3+10,5+3,8 276,9

| 10 113201111R00 |Vytrhání obrub 494,47000) 0,00 0,00 0,00m
1,15+3,82+17,2+9,4+33,6+37,9+11,5+4,7+46,7+21,5+174
,7+12,4+20,3+27,4+18,5+6,7+23,6+20+3,4

494,47
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Příloha č. 11

Položkový rozpočet

Tramvaj Plotní Brno - PDPSS: 2016/104

Ul. Kovářská - chodníkyO: 100132

Ul. Kovářská - chodníkyR: 1

Dodávka Montáž
Číslo položky DodávkaP.č Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem celk. Montáž celk.

11 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 3,38250 0,00 0,00 0,00
i

zídka : 5,5*1*0,3 
základ zídky: 5,5*0,9*0,35

1,65

1,7325
21,700Ď0p 0,00[12 122102201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 m3 0,00 0,00I

stávající zeleň - tráva : 217*0,1 21,7
13 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 207,384001 

207,384

0,00 0,00 0,00

odkop pro chodník : (791,8+202,1+19,8+17,7+5,52)*0,2

14] 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 103,692001 0,00 0,00 j 0,00I
207,384*0,5 103,692

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m315 162701105R00 207,38400 0,00 0,00 0,00I
i

odkop pro chodník : (791,8+202,1+19,8+17,7+5,52)*0,2 207,384

16 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 4147,68000T 0,00 0,00 0,00j

skládka 30 km : 207,384*20 4147,68

17 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných I 0,001m3 82,25800 [ 0,00 0,00

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
zásyp za obrubníkem :
(48,16+14,6+43,52+14,27+3,39+4,01 +34,7+27+11 +16,28 
+15,69+29,72+38,09+9,96+59,87+8,86+10,53+9,52+6,78 
+5,34)*0,2

82,258

18 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 207,38400[ 0,00 0,00 f 0,00

207,384 207,384

Odstranění kamene s odkopáním a naložením do 60 kg19 181114712R00 m3 0,18900 0,00 0,00 0,00

7 ks před KU vpravo 0,3*0,3*0,3*7 0,189

414,76800120 j199 Poplatek za skládku horniny 1- 4,105 Kč/t t 0,00 0,00 0,00
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Příloha č. 11

Položkový rozpočet

2016/104 Tramvaj Plotní Brno - PDPSS:

UI. Kovářská - chodníkyO: 100132

UI. Kovářská - chodníkyR: 1

Dodávka
celk.

Montáž
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Dodávka Montáž celk.

207,384*2 414,768

21 [58100000 Zemina násypová vhodná - nákup a dovoz m3 82,260001 0.00[ 0,00 0,00]

zásyp bez zhutnění 82,26 82,26

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 0,00 0,00 0,00
22 180402111R00 |Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 | 405,79000 [ 0,00f 0,00 0,00

411,29

odpočet (požadavky PČR) -5,5

411,29

-5,5

| 23|181101102R0Q [Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 | 1 854,04000[ 0,00 0,00 0,00I
pod chodníkem : 817,12+1036,92 1854,04

24 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, ti. 15-20 cm,do 500m2, 
tl.15cm

m2 405,79000 0,00 0,00 0,00

411,29

odpočet (požadavky PČR) -5,5

411,29

-5,5

[25 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině | m2 405,79000[ 0,00[ 0,001 0,00
411,29

odpočet (požadavky PČR) -5,5

411,29

-5,5

26 185804312R00 [Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 6,08685[ 0.00Í o.oo; 0,00
3x zalití: 411,29*5/1000*3

odpočet (pžadavky PČR): -5,5*5/1000*3

6,16935
-0,0825

óM27 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 6,08685[ 0,00 [ 0,00
3x zalití: 411,29*5/1000*3

odpočet (pžadavky PČR): -5,5*5/1000*3

6,16935

-0,0825
Směs travní I kg| 28 00572410R 10,449091| 0,00[ 0,00] 0,00
411,29*0,025*1,03

odpočet (požadavky PČR) . -5,5*0,025*1,03

10,59072

-0,14163
O0Č|| 29|10311000 Ornice - nákup a dovoz m3 60,86850 [ 0,00[ 0,00

411,29*0,15

odpočet (požadavky PČR) -5,5*0,15

61,6935

-0,825
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Příloha č. 11

Položkový rozpočet

Tramvaj Plotní Brno - PDPSS: 2016/104

Ul. Kovářská - chodníkyO: 100132

Ul. Kovářská - chodníkyR: 1

Dodávka Montáž
P.č. Číslo položky Název položky DodávkaMJ množství cena / MJ Celkem celk. Montáž celk.
Díl: 5 Komunikace 0,00 0,00 0,00

30 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 823,52000 O00Í 0,00 0,00

chodníky: 791,8+19,8+5,52 
připočet - změna dle PČR : 
červená dlažba reliéfní: 0,9+0,6 
šedá dlažba: 4,9

817,12

1,5

4,9

31 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1 043,32000[=r 0,00[ 0,00 0,00

chodníky: 791,8+19,8 
vjezdy: 202,1+5,52+17,7 
přípočet - změna dle PČR 
červená dlažba reliéfní 0,9+0,6 
šedá dlažba: 4,9

811,6

225,32

1,5

4,9

32 i 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm, SC | m2 
C8/10

219,80000 0,00 0,00 0,00

I
vjezdy: 202,1+17,7 219,8

33 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 0,00 [| m2 818,00000E 0,001 0,00i I
chodníky: 791,8 
reliéfní dlažba: 19,8 
přípočet - změna dle PČR : 
červená dlažba reliéfní: 0,9+0,6 
šedá dlažba: 4,9

791,8

19,8

1,5

4,9

34 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 | 225,32000 0,00 j 0,00 0,00I
vjezdy: 202,1 
reliéfní dlažba: 17,7 
pásky u vjezdů : 0,23*24

202,1

17,7

5,52

35 592451170R Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní m2 204,12100 0.0010,00 0,00

vjezdy: 202,1*1,01 204,121

36 592452630R Dlažba betonová 20x20x6 šedá | m2 804,66700fpf 0,001 0,00 0,00I I
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Příloha č. 11

Položkový rozpočet

Tramvaj Plotní Brno - PDPSS: 2016/104

Ul. Kovářská - chodníkyO: 100132

Ul. Kovářská - chodníkyR: 1

Dodávka Montáž
P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ Dodávkamnožství Celkem celk. Montáž celk.

chodník 791,8*1,01

Přípočet - změna dle PČR 4,9*1,01

799,718

4,949

37 59245264R Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 20x10x8 m2 17,87700 0,00 0,00 0,00

reliéfní dlažba: 17,7*1,01 17,877

| 38|59245266R Dlažba červená 20x10x8 I m2 i 5,57520) 0T00| 0,00 0,00

u vjezdů: 5,52*1,01 5,5752

39 59245267R Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 20x10x6 m2 21,51300 0,00 0,00 0,00

chodník: 19,8*1,01

Přípočet - změna dle PČR 1,5*1,01

19,998

1,515

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 0,00 0,00
40 899431111R00 | Výšková úprava krycích hrnců vodovodu | kus 1,00000 0,00 0,00 0,00

vjezd vpravo: 1 1

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00 0,00 0,00
41 j917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 891,80000 0,00 0,001 0,00m

silniční obrubník:
33,6+11,9+4,8+7,1 +39,8+21,5+12,7+21,7+27,9+7,7+9,1  +
12,8+17+10,6+12,2+10,7+11,4+161,4

nájezdový obrubník:
6,2+6,8+6,6+5,5+4,2+4+4,6+5,5+4,4+5,4+6+6,3+7,5+7,6 
+4,7+4,2

chodníkový obrubník:
33,8+1,9+1,9+9,3+1,8+2,2+4,4+1,8+37,2+1,8+1,8+19+1,7
+1,7+10,4+19,5+25,7+8,1+17,2+2,5+1,6+2,7+0,8+1,8+13,
2+114,5+24,5

Připočet -. změna dle PČR

chodníkový obrubník : 5,6

433,9

89,5

362,8

5,6
| 42 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami 1,00000fkus ooo[ 0,00| 0,00I I
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Příloha č. 11

Položkový rozpočet

Tramvaj Plotní Brno - PDPSS: 2016/104

Ul. Kovářská - chodníkyO: 100132

Ul. Kovářská - chodníkyR: 1

Dodávka Montáž
Číslo položky DodávkaNázev položky MJ cena/ MJ Celkem celk. Montáž celk.P.č množství

Odstranění doprav, značky ze sloupů nebo konzolí kus 1,00000 0,00 0,0043 966006211R00 0,00
i

966077121R00 Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg kus 9,00000 0,00 0,00 0,0044

kovové zábrany: 9 9

Odstranění betonových sloupků + zpětné osazení kus 2.00000T 0.001 0,00145 966000000 0,00

2 2

T 0,00 j46 96687 Vybourání uličních vpustí kompletních ks 5,000001 0,00 0,00

5 5

372,08400147 59217410R Obrubník chodníkový 100/10/25 kus | 0,00 0,00 0,00

362,8*1,01

Přípočet - změna dle PČR 5,6*1,01

366,428

5,656
Obrubník betonový silniční 100/15/25 kus | 438,23900| 0,00 0,00 j48 59217450R 0,00I
433,9*1,01 438,239

Obrubník betonový silniční nájezdový 1000/150/150 90,39500|49 59217476R kus 0,00 0,00, 0,00

89,5*1,01 90,395

Staveništni přesun hmotDíl: 99 0,00 0,00 0,00
50|998223011R00 jPřesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 0,001t 1 066,47623 0,00 0,00I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,47,48,49, :

Součet:' 1066,47623 1066,47623

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96 0,00 0,00 0,00
n511979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m 854,85706 0,00 0,00 0,00

pol.č.3,4,5,6 - štěrk - skládka 30 km
8,822+259,864+26,026+213,213

pol.č.7,9 - asfalt - skládka 7 km : 4,235+121,836

pol.č.1 - dlažba - skládka majitele komunikace -10 km :
88,03296

pol.č 8,11 - beton - skládka 7 km : 9,24+(3,3825*2,4)

507,925

126,071

88,03296

17,358
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Příloha č. 11

Položkový rozpočet

Tramvaj Plotní Brno - PDPSS: 2016/104

Ul. Kovářská - chodníkyO: 100132

Ul. Kovářská - chodníkyR: 1

Dodávka Montáž
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka celk. Montáž celk.

pol. č. 10 - obrubníky - skládka majitele komunikace -10 
km : 113,7281

pol. č. 44 - zábrany - kovošrot 2 km : 1,656

113,7281

1,656
0,086pol. č. 42,43 - značky - kovošrot 2 km : 0,082+0,004

52 979082119R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 nT t 17 407,990541" 0,00 0,00 0,00

štěrk - skládka 30 km : 
(8,822+259,864+26,026+213,213)*29 
asfalt -skládka 7 km : (4,235+121,836)*6

14729,825

756,426
792,29664dlažba - skládka majitele komunikace 10 km : 88,03296*9

beton - skládka 7 km : (9,24+8,118)*6 
obrubníky - skládka majitele komunikace 10 km : 
113,7281*9

zábrany - kovošrot 2 km : 1,656*1 
značky - kovošrot 2 km : (0,082+0,004)

104,148

1023,5529

1,656
0,086

30,71360f53 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0.001 0,00 0,00

pol.č.2 - panely - skládka 7 km : 27,2136 
pol.č.46 - vpusti - skládka 7 km : 3,5

27,2136

3,5

54 979084419R00 | Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km 0,00 [ oioó[t 61,427201 0,00

panely - skládka 7 km : 27,2136*2 
vpusti - skládka 7 km : 3,5*2

54,4272
7

|Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot551979 Kč 90 021,17500 0,00 0.001 0,00

štěrk : (8,822+259,864+26,026+213,213)*105 53332,125
18910,65

3471,6
13606,8

asfalt: (4,235+121,836)*150 
beton: (9,24+8,118)*200 
panely: 27,2136*500 
vpusti: 3,5*200 700

fĎííTvŇ Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00
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Příloha č. 11

Položkový rozpočet

Tramvaj Plotní Brno - PDPSS: 2016/104

Ul. Kovářská - chodníkyO: 100132

Ul. Kovářská - chodníkyR: 1

Dodávka Montáž
Číslo položkyP.č Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Dodávka celk. Montáž celk.

56 005121 R Zařízení staveniště, 2% Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

57 005122 R Provozní vlivy, 2% Soubor 1,00000| I 0,001 0,00 0,00

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Ó^OÓICelkem

Poznámky uchazeče k zadání
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