
Příloha č.2

Přehled dokladů

Číslo ZBV: 1/7.3

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS): Ul. Domych 2.část, chodníky

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.20.2-1/1

_____ Součást dokumentace ZBV_____

ANO

Počet listů/od listu č,

Doklad
NE - Uloženo

Krycí list ZBV 1/1
Průvodní list zařazení změny do skupiny______
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků 

(Skupina 6)______

2/2

x

x

Změnový list (Skupiny 3) 1/4
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního objektu/provozního souboru 1/5

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 1) x
Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3)
Přehled zažazení změn do skupin (příloha č. 10)

9/6
1/15

Výkaz výměr od projektanta (příloha č. 11) 9/16
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«> Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ul. Dornych 2.část, chodníky

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.20.2-1/1

Číslo ZBV:

1/7.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 1/7.3 dle Skupin 1, 2, 3,4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.1 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.3 -7 860,00 5 038,34 -2 821,66
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.4 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.6 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchč.

1/1 -7 860,00 5 038,34 -2 821,66

ZBV - krycí list Číslo paré: ' t
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Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1/7.3

Věcně příslušný útvar:
Název stavby:
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
Název SO/PS:

Statutární město Brno
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
SO 100.20.2-1/1
Ul. Dornych 2.část, chodníky___________

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:
Aktuální orientační smluvní částka:

6 153 501,59 Kč (bez DPH)
-7 860,00 Kč, -0,13 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
5 038,34 Kč, 0,08 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

1 195 904 622,89 Kč, 99,87 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků 
(Claimy):
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace 
stavebních prací na objektu SO 100.20.2-1/1.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). Zadávací dokumentaci stavby odevzdal 
projektant v září 2016. V souladu s touto dokumentací byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele 
stavby. Následně v rámci vyřizování stavebního povolení dne 6.3.2017 obdržel projektant další 
připomínky PČR k projektové dokumentaci. Tyto připomínky již nebylo možné zapracovat do zadávací 
dokumentace a byly projektantem zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace (realizační 
dokumentace stavby). Současně projektant zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací 
dokumentaci. Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn 
položek (Skupina 3).______

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která bv umožnila účast iinvch dodavatelů nebo bv mohla
mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz g 16 a $ 17 této Smérnicel:
Změny záporné vznikají z důvodu úprav projektu dle požadavku PČR.
Nejdná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr 
dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NI

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:
Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 1, protože dle § 7, SGŘ 18/2017 se nejedná o 
Vyhrazenou změnu.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 2 - Záměna položek (dle § 222, odst. (7) ZZVZ): Zdůvodněte V7áj<=>mnp
započtení položek, proč lze položky vzájemné započíst (bez % limitu).
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 2, protože dle § 9, SGŘ 18/2017 se nejdná o Záměnu položek.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody
pro zařazení do této Skupiny.
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních 
prací na objektu SO 100.20.2-1/1.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). Zadávací dokumentaci stavby odevzdal 
projektant v září 2016. V souladu s touto dokumentací byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele 
stavby. Následně v rámci vyřizování stavebního povolení dne 6.3.2017 obdržel projektant další 
připomínky PČR k projektové dokumentaci. Tyto připomínky již nebylo možné zapracovat do zadávací 
dokumentace a byly projektantem zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace (realizační 
dokumentace stavby). Současně projektant zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací 
dokumentaci. Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn 
položek (Skupina 3)._________________ '

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uveďte důvody
zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?

pro
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Příloha č. 4

Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 4, protože dle § 11, SGŘ 18/2017 se nejdná o Změny
nezbytné k dokončení.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 5, protože dle § 12, SGŘ 18/2017 se nejedná o Změny
de minimis.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 6 - Smluvní kompenzační nároky (Claimy): Co je předmětem Claimu a
z jakých důvodů ke Smluvnímu kompenzačnímu nároku dochází:
Změněné položky nejsou zařazeny do Skupiny 6, protože dle §14, SGŘ 18/2017 se nejedná o Smluvní
kompenzační nárok.

ZPRACOVATEL:

Správce stavby
Jméno: tf.T- 20tlPodpis: datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉH

Statutární město Brno
Jméno: Podpis:......
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Příloha č. 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ul. Dornych 2.část, chodníky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.20.2-1/1

Číslo ZBV:

1/7.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Rozpis ocenění změn položek 1

2

3 Projektant

Objednatelé4-7

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 100.20.2-1/1.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). Zadávací dokumentaci stavby odevzdal projektant v září 2016. V souladu s touto dokumentací
byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Následně v rámci vyřizování stavebního povolení dne 6.3.2017 obdržel projektant další připomínky
PČR k projektové dokumentaci. Tyto připomínky již nebylo možné zapracovat do zadávací dokumentace a byly projektantem zapracovány do dalšího
stupně projektové dokumentace (realizační dokumentace stavby). Současně projektant zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací dokumentaci.
Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

-7 860,00 5 038,34 -2 821,66

adřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 3o.'3. io-tf podpis

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum ^ ^ podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v soula
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový l
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle (tíhoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno
(Oprávněná osoba objednatele) jméno datum

datum 2-Vq.ZOtgZhotovitel jméno
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Příloha č. 8
ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
_________________ pro celou ZBV číslo: 1/7.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina

3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.20.2-1/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Ul. Dornych 2.část, chodníky

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).1 - zadat

6 153 501,59

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 6153 501,59 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11 =(10/11*100

stavební/montážní práce -7 860,00 5 038,34 5 038,34 0,08%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných!

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
_____ Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

Cena SO/PS po této
Změně

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=( 15/1 )*100

stavební/montážní práce -7 860,00 6 150 679,93 -2 821,66 -0,05%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (sta

ou

Správce stavbydozor):

.Íccjv-iumA n

Statutární
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Příloha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/7.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 100.20.2 Ul. Dornych 2.část; chodníky 
Číslo název rozpočtu: 100.20,2-1 Ul. Dornvch 2.část, chodníkv

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
______ č. 1/7.3

Skupina Změn: 3
Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve 

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

m.j. Cena za m.j. v Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zemní pržce________ _____
Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách

1
1221022O2RO0 m3 91,000 91,000 0,000 74,00 6 734,00 0,00 0,00 6 734,00 0,00 0,00%

1 a 2
nres 1 (10 dni 000 m3 ______

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 32 1222022O2R00 m3 546,000 546,000 0,000 78,00 42 588,00 0,00 0,00 42 588,00 0,00 0,00%

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4
Dřeš 100 do 1000 m3 ___
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, 
v hornině 3. hloubení strojně _
Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 ____
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky

do 2 m__________________ _________
příložné, hloubky do 2 m______ _______
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4,

na vzdálenost Dřeš 9 000 do 10 000 m_____
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně 
za každých dalších i započatých 1000 m přes 10 
000 m
7 hnrnimi 1. 37 A _____________________________ .

přes 100 m3, z horniny 1 až 4_________

Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin 
nesoudržných sypkých

sxelatlvnl.ulehlostí l/dl 0.9 nphn v aktivní zóně 
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z 
jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení 
při průměrném množství násypu
rlr> O 7^ rr>3/m cilnřro nnhii 7fllP7rH.ee>_______________

Uložení sypaniny do násypů zhutněných________
změny vyvolané připomínkami PČR: 2,00*0,2___

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykoDávkách ______________ _
Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny ______
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se

zhutněním _____________________ ___
Poplatky za skládku horniny 1- 4_______________
Zemina stabilizační vhodná do násypu_________
změny vyvolané připomínkami PČR:

0.4*1.7*1.03 ____
Zemní práce ____ ____

3 122302202R00 m3 1 286,565 1 286,565 0,000 86,00 110 644,59 0,00 0,00 110 644,59 0,00 0,00%

4 132201211R00 m3 68,125 68,125 0,000 209,00 14 238,13 0,00 0,00 14 238,13 0,00 0,00%

5 133201101R00
1511O1101R00

13,896m3 13,896
129,100

0,000
0,000

765,00
95,00

10 630,44 
12 264,50

0,00 0,00 10 630,44 
12 264,50

0,00 0,00%
0,00%6 m2 129,100 0,00 0,00 0,00

7 151101111R00 
162701105R00

m2 129,100 
2 005,586

129,100 25,000,000
0,000

3 227,50 0,00 0,00 3 227,50 
318 888,17

0,00 0,00%
0,00%8 m3 2 005,586 159,00 318 888,17 0,00 0,00 0,00

9 162701109R00 m3 10 027,930 10 027,930 0,000 1,00 10 027,93 0,00 0,00 10 027,93 0,00 0,00%

10 167101102R00
171101111R00

629,050
363,300

629,050
363,300

m3 0,000
0,000

48,00
139,00

30194,40 
50 498,70

0,00 0,00 30194,40 0,00 0,00%
0,00%11 m3 0,00 0,00 50498,70 0,00

12 171101141R00 m3 132,750 132,750 139,000,000 18 452,25 0,00 0,00 18 452,25 0,00 0,00%

13 171101102R01 m3 133,000 133,400 0,400 139,00 18 487,00 0,00 55,60 18 542,60 55,60 0,30%

14 174101101R00 m3 21,357 21,357 0,000 97,00 2 071,64 0,00 0,00 2 071,64 0,00 0,00%

15 175101101R00
181101102R00

m3 17,425 
4 281,100

17,425 0,000
0,000

195,00
13,00

3 397,88 
55 654,30

0,00 0,00 3 397,88 
55 654,30

000 .000%
0,00%16 m2 4 281,100 0,00 0,00 0,00

199000002ROO
58330002.R

17 m3 2 005,586 2_005,586
466,029

0,000
0101

89,00
133,00

178497,15 0,00 0,00 _ 178497,15 
_____61981,86

0,00 0,00%
0,15%18 465,328t 61 888,66 0,00 93,20 93,20

1 948 385,24 0,00 148,80 948 534,04 148,80 0,00%
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Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vPoř. č. Kód položky m.j. Cena za m.j. v Rozdíl cen 
celkem v %Kč Kčpol.

2 3 4 5 E 7 8 9 10 11 12 13 141

M46 Zemní pržce při montážích__________________

Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm 
Zemní práce při montážích_______ ______

460490012RT1 574,500 574,500 0,000 19,00 10 915,50 0,00 _ 0,00 10 915,50
10 915,50

19 0,00 0,00%m

10 915,50 0,00 0,00M46 0,00 0,00%

Zemní práce
štěrkodrť frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B 
Zemní práce

1
673,558 673,558 0,000 227,00 152 897,71

152 897,71
0,00 0,00 152 897,71

152 897,71
20 58344209R t 0,00 0,00%

0,00 0,001 0,00 0,00%

Povrchové úpravy terénu_____  ____
Založení trávníku parkového výsevem v rovině

18
180402111R00 m2 722,500 724,500 2,000 17,00 12 282,50 0,00 34,00 12 316.5021 34,00 0,28%

změny vyvolané připomínkami PČR: 2,00
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez 
zhutnění
změny vyvolané připomínkami PČR: 2,00 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v 
souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 
100 Hn 150 mm
změny vyvolané připomínkami PČR: 2,00_______

m2 977,500 979,500 2,000 8,00 7 820,00 0,00 16,0022 181101101R00 7 836,00 16,00 0,20%

181301112R00 m2 977,500 979,500 2,000 29,00 28 347,50 0,00 58,00 28405,50 58,0023 0,20%

směs travní parková, pro mírnou zátěž kg24 00572410R 22,325 22,387 0,062 136,00 3 036,23 0,00 8,40 3 044,63 8,40 0,28%
změny vyvolané připomínkami PČR: 
2.00*0.03*1.03__________________
ornice pro pozemkové úpravy25 10364200R m3 151,024 151,333 0,309 417,00 62 976,90 0,00 128,96 63 105,86 128,96 0,20%
změny vyvolané připomínkami PČR: 
2.00*0.15*1.03
Povrchové úpravy terénu18 114463,13 0,00 245,36 114 708,49 245,36 0,00%

Úprava podloží a základ.spáry
Trativody z drenážních flex trubek, lože, DN 100

21
26 212752112T00 44,500 44,500 0,000 198,00 8 811,00 0,00 0,00 8 811,00 0,00 0,00%m

mm
212971110R00
69370518R

Opláštění trativodů zjeotext., do sklonu 1:2,5 
geotextilie POP; funkce separační, ochranná, 
výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2
Úprava podloží a základ.spáry

m2 66,750
73,425

66,750
73,425

0,000
0,000

8,00 534,00 
2 276,18

0,00 0,0027 534,00 
2 276,18

0,00 0,00%
0,00%m2 31,00 0,00 0,0028 0,00

21 11621,18 _ 0,00 0,00 11 621,18 0,00 0,00%

Svislé a kompletní konstrukce
Chránička kabelu z korug. PE 63, bet. mazanina, 
zemní práce
Chránička kabelu z korug. PE 110, bet. mazanina,

zemní práce_________________________________
Chránička kabelu z korug. PE 160, bet. mazanina, 
zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce

3
388993000RP0 162,500 162,500 0,000 308,00 50 050,0029 0,00 0,00 50 050,00 0,00 0,00%m

30 388994000RP0 331,500 331,500 0,000 370,00 122 655,00 0,00 0,00 122 655,00 0,00 0,00%m

31 388995000RP0 80,500 80,500 0,000 432,00 34 776,00 0,00 0,00 34 776,00 0,00 0,00%m

3 207 481,00 0,00 0,00 207 481,00 0,00 0,00%
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Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v KčPoř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %Kč Kčpoj.

3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 131 2 14

Vodorovné konstrukce4
32 451541111R00

452111111R00
59217341R

ze štěrkodrtě (K63 mm______  _

průřezové plochy do 25 000 mm2_____________
obrubník zahradní materiál beton; I = 500,0 mm; 
š = 50.0 mm: h = 200.0 mm: barva šedá______

m3 6,625 6,625 0,000 676,00 4 478,50 
1462,00

0,00 0,00 4 478,50 0,00 0,00%
0,00%
0,00%

kus 34,000 34,000 0,000 43,00 0,00 0,00 1462,00 0,0033
kus 34,000 34,000 0,000 22,00 748,00 0,00 0,00 748,00 0,0034

Vodorovné konstrukce 6 688,50 0,00 0,00 6 688,50 0,00 0.00%4

5 Komunikace
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a 
zhutněním tloušťka do zhutnění 100 mm 
změny vyvolané připomínkami PČR: 5,00 
změny vyvolané připomínkami PČR: -2.00

3 092,500 3,000 219 354,50 0,00 213,0035 564831111R00 m2 3 089,500 71,00 219 567,50 213,00 0,10%

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a 
zhutněním tloušťka do zhutnění 150 mm _ 
změny vyvolané připomínkami PČR: 5,00 
změnyyyvolané připomínkami PČR: -2,00 
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a

3 554,500 3 557,500 3,000 107,00 380 331,50 0,00 321,00 380 652,5036 564851111R00 m2 321,00 0,08%

564871111ROO m2 726,600 721,600 -5,000 178,00 129 334,80 -890,00 0,00 128 444,80 -890,0037 -0,69%

změny vyvolané připomínkami PČR: -5,00

38 565171211RT5 Podklad z asfalt, betonu ACP 22 S, nad 3 m,tl. 10 m2 692,000 687,000 -5,000 280,00 193 760,00 -1400,00 0,00 192 360,00 -1400,00 -0,72%

cm
změny vyvolané připomínkami PČR: -5,00 
Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 
i.tloušťka Dozhutnění 150mm 
Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC

1. tloušťka do zhutnění 200 mm_______________
změny vyvolané připomínkami PČR:^5,00______
Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem 
v množství 1 kfi/m2
změny vyvolané připomínkami PČR: -5,00______

465,000 0,000 249,00 115 785,00 0,00 0,0039 567122114R00 m2 465,000 115 785,00 0,00 0,00%

m2 705,840 700,840 -5,000 332,00 234 338,88 -1 660,00 0,00 232 678,88 -1660,0040 567132115R00 -0,71%

573111112R00 m2 692,000 687,000 -5,000 18,00 12 456,00 -90,00 0,00 12 366,00 -90,00 -0,72%41

42 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem 
z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2 1 384,000 1374,000 -10,000 12,00 16 608,00 -120,00 0,00 16 488,00 -120,00 -0,72%

změny vyvolané připomínkami PČR: -2*5,00

Koberec asfaltový se sníženou hlučností, 4 cm 213,00 147396/30 -1065,00576111125T00 m2 692,000 687,000 j5,000 0,00 146 331,00 -1065,00 -0,72%43
změny vyvolané připomínkami PČR: -5,00
Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, ACL 22 S, tloušťky 70 mm, 
nlorhv ořeš lonn m7 
změny vyvolané připomínkami PČR: -5J)0 
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby

60 mm. tloušťka lože 40 mm__________________
změny vyvolané připomínkami PČR: 5,00 
změny vyvolané připomínkami PČR: -2.00______

577115126R00 m2 692,000 687,000 -5,000 254,00 175 768,00 -1 270,00 0,00 174 498,00 -1 270,00 -0,72%44

m2 3 098,500 3 101,500 3,000 191,00 591 813,50 0,00 573,00 592 386,5045 596215021R00 573,00 0,10%
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Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

m.j. Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

46 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby

80 mm. tloušťka lože 40 mm_________________
změny vyvolané připomínkami PČR: 1,00______

Zalití spáry asfalt, modifikovanou zálivkou

m2 465,000 466,000 1,000 193,00 89 745,00 0,00 193,00 89 938,00 193,00 0,22%

47 599141110T00 30,500
106,555

30,500
103,555

0,000
-3,000

121,00
205,00

3 690,50 0,00 0,00 3 690,50 
21 228,78

0,00 0,00%
-2,82%

m
dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; 
šedá; I = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80.0 mm 
změny vyvolané připomínkami PČR: -3,00 
dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; 
červená; I = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm 
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; 
obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; I =
200 mm; š = 1 CIO mm? tl. fiO.O mm
změny vyvolané připomínkami PČR: -1,50 
změny vyvolané připomínkami PČR: 4,50

48 59245030R m2 21 843,78 -615,00 0,00 -615,00

49 59245031R m2 13,635 13,635 0,000 266,00 3 626,91 0,00 0,00 3 626,91 0,00 0,00%

50 592451151R m2 60,600 61,600 1,000 315,00 19 089,00 0,00 315,00 19 404,00 315,00 1,65%

592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; 
obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; I =
2Q0.mrrv š = 100 mm- tl. 80.0 nnm_____________
změny vyvolané připomínkami PČR: 3,00 
dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I = 
200 mm: š = 100 mm: tl. 80,0 mm 
dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I = 
200 mm: š = 200 mm: tl. 60.0 mm________
změny vyvolané připomínkami PČR: 5,00+1,50 
změny vyvolané připomínkami PČR: -4,50 
změny vyvolané připomínkami PČR: -2,00 
změny vyvolané připomínkami PČR: 2,00 
dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, 
červená, hnědá, karamel, antracit; I = 200 mm; š
= 1 rin mm; 11. R0,nm _________________
změny vyvolané připomínkami PČR: 1,00_______
Komunikace ___

m251 44,440 47,440 3,000 381,00 16 931,64 0,00 1143,00 18 074,64 1143,00 6,75%

52 592451170R m2 295,728 295,728 0,000 205,00 60 624,24 0,00 0,00 60 624,24 0,00 0,00%

53 592452630R m2 3 068,683 3 070,683 2,000 167,00 512 470,06 0,00 334,00 512 804,06 334,00 0,07%

54 59245266R m2 9,292 10,292 1,000 266,00 2 471,67 0,00 266,00 2 737,67 266,00 10,76%

5 2 947 438,98 -7 110,00 3 358,00 2 943 686,98 -3 752,00 0,00%

Úpravy povrchu, podlahy _
Oprava vnějších omítek vápenných štukových 
stupně členitosti 3

6
622423721R0055 m2 67,500 67,500 0,000 451,00 30 442,50 0,00 0,00 30 442,50 0,00 0,00%

v množství nnrax/nx/anft nlnrhv nřp<: Hn RO %
Úpravy povrchu, podlahy6 30 442,50 0,00 0,00 30 442,50 0,00 0,00%

8 Trubní vedení
Montáž potrubí z trub kameninových těsněných 
pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub 
kameninových DN 150 mm. délkv 1000 mm

56 831312121RT2 36,000 36,000 0,000 616,00 22 176,00 0,00 0,00 22 176,00 0,00m 0,00%
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Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Změny záporné v KčCena za m.j. v Cena celkem ve 
5mlouvě v Kč

Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

2 3 4 71 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných 
pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub 
kamen inowchDN ZfiO.mm. délkv líino mm 
Montáž kameninových tvarovek těsněných 
pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky

■Šikmé nribočky. ON 150/150 mm______________
Montáž kameninových tvarovek těsněných 
pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky

šikmé odbnřkv ON 200/150_mm________
Montáž kameninových tvarovek těsněných 
pryžovými kroužky jed noosých včetně dodávky
nhlniiku DN 150 mm______________
Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150

57 831352121RT2 27,500 27,500 0,000 1 024,00 28160,00 0,00 0,00 28160,00 0,00 0,00%m

837311221RT2 kus58 1,000 1,000 0,000 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00%

837351221RT2 kus59 2,000 2,000 0,000 1071,00 2 142,00 0,00 0,00 2 142,00 0,00%0,00

60 837312221RT2 kus 1,000 1,000 0,000 484,00 484,00 0,00 0,00 484,00 0,00%0,00

837314111R00 kus61 1,000 1,000 0,000 4 564,00 4 564,00 0,00 0,00 4 564,00 0,00%0,00
mm
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 
na potrubí včetně dílců TBS-Q100/50 PS a TBR-Q 
100-63/58 KPS

s obložením dna betonem C 25/30 z cementu 
portlandského nebo struskoportlandského, na

62 894411111RT2 kus 1,000 1,000 0,000 24 668,00 24 668,00 0,00 0,00 24 668,00 0,00 0,00%

iLslň

895941311RT2 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových kus63 4,000 4,000 0,000 11496,00 45 984,00 0,000,00 45 984,00 0,00%0,00
dílců

včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV
nm tun I l\/R.i;n

64 899202111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě

Přes 50. do 100 kg _____________
Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg 
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem

prostóm C12/15____
Napojení přípojky do kanalizace jádrovým 
vóvrtem

kus 0,0004,000 4,000 691,00 2 764,00 0,00 0,00 2 764,00 0,00 0,00%

65 899311113R00
899623141R00

kus 1,000
19,103

1,000
19,103

0,000 691,00 
46 094,45

691,00 
2 413,00

0,00 0,00 691,00 
46 094,45

0,00 0,00%
0,00%66 m3 0,000 0,00 0,00 0,00

837304000RPC kus67 3,000 3,000 0,000 4 564,00 13 692,00 0,00 0,00 13 692,00 0,00 0,00%

55243099R Mříž litinová s rámem D400 300x500 mm_____
poklop kanalizační litinový; D výrobku 610 mm; 
únosnost D 400 kN________________
Trubní vedení __________________

kus68 4,000 4.000
1.000

0,000
0,000

2 746,00 10 984,00 
2 565,00

0,00 10 984,00 
2 565,00

0,00 0,00%
0,00%kus69 55243345.AR 1,000 2 565,00 0,00 0,00 0,00

8 205 718,45 0,00 0,00 205 718,45 0,00%0,00

Doplňujícíjtráce na komunikaci
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z 
kostek drobných, s boční opěrou z betonu 
nrostéhn. rin lože 7 betonu nrnstéhn C 12/15 
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože 20/25 
změny vyvolané připomínkami PČR: 4,0 
změny vyvolané připomínkami PČR: -10,0 
změny wvnlnné nřinnmínkami PČR• 7.0 .

91
916261111R00 0,00070 57,000 57,000 151,00 8 607,00 0,00 0,00 8 607,00m 0,00 0,00%

917862111R01 1 243,00071 1 244,000 1,000 241,00 299 563,00 0,00 241,00 299 804,00m 241,00 0,08%
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Změny záporné v Kč Změny kladné v KčPoř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %Kč Kčpol.

3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 131 2 14

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, 
hloubky přes 50 do 100 mm 
obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; 
š = 150.0 mm; h = 25CL0 mm; barva šedá 
změny vyvolané připomínkami PČR: 4,0 
zménvywolgné přioomínkami PČR: 7,0 
obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 
mm: š = 100.0 mm: h = 250.0 mm: barva šedá

30,500 30,500 0,000 81,00 2 470,50 0,00 0,00 2 470,5072 919735112R00 0,00 0,00%m

kus73 59217472R 205,535 216,535 11,000 93,00 19 114,76 0,00 1 023,00 20 137,76 1023,00 5,35%

kus 968,590 958,590 -10,000 75,00 72 644,25 -750,00 71 894,2574 59217421R 0.00 -750,00 -1,03%

změny vyvolané připomínkami PČR: -10,0
kus59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 

1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva
jjpHjj

43,430 43,430 0,000 73,00 3 170,39 0,00 0,00 3 170,39 0,0075 0,00%

kus76 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál 
beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rn7sah h = 15fl a? 250 mm: ha rva špHá

22,220 22,220 0,000 192,00 4 266,24 0,00 0,00 4 266,24 0,00 0,00%

obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; 
materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h 
— 250.0 mm; ha rva jjpHž_____________________
obrubník silniční oblouk vnější; r 1000 mm; 
materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h
= 250.0 mm: harva šedá ____________________
dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I = 
200_mm: š = 100 mm: tl. 80.0 mm 
Doplňující práce na komunikaci

kus77 59217493R 12,120 12,120 0,000 431,00 5 223,72 0,00 0,00 5 223,72 0,00 0,00%

kus59217495R 3,535 3,535 0,000 432,00 1 527,12 0,00 0,00 1527,1278 0,00 0,00%

0,000 205,0079 592451170R m2 5,757 5,757 1180,19 0,00 0,00 1180,19 0,00 0,00%

417 767,1791 -750,00 1 264,00 418 281,17 514,00 0,00%

Vybourané stavební suti
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v 
ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50

961
1131O8405R00 m2 1 820,000 1820,000 0,000 16,00 29 120,00 0,00 0,00 29 120,0080 0,00 0,00%

mm
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v 
ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 
mm
Odstranění podkladů nebo krytů z betonu 
prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm______________________________
Bourání konstrukcí v odkopávkách a 
prokopávkách z betonu, prostého,

nne umatickím kladivem_____________________
Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m 
Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000

81 113108420R00 m2 1 363,000 1 363,000 0,000 62,00 84 506,00 0,00 0,00 84 506,00 0,00 0,00%

113109415R00 m2 1 825,500 1825,500 0,000 224,00 408 912,00 0,00 0,00 408 912,0082 0,00 0,00%

83 120901121R00 m3 7,000 7,000 0,000 1492,00 10 444,00 0,00 0,00 10 444,00 0,00 0,00%

84 979082113R00
979082119R00

1472,500 
8 835,000

1472,500 
8 835,000

0,000
0,000

88,00 129 580,00 
8 835,00

0,00 0,00 129 580,00 0,00t 0,00%
0,00%85 1,00 0,00 0,00 8 835,00t 0,00

m.
Poplatek za skládku beton do 30x30 cm86 979990103R00 672,580 672,580 0,000 86,00 57 841,88 0,00 0,00 57 841,88 

197 580,24
926 819,12

t 0,00 0,00%
0,00%
0,00%

Poplatek za skládku obalovaný asfalt
Vybourané stavební suti__________

87 979990112R00 799,920 799,920 0,000 247,00 197 580,24 0,00 0,00t 0,00
961 926 819,12 0,00 0,00 O00
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Příloha č. 9

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. vPoř. č. Kód položky
KčKčpol.

9 10 11 12 13 144 5 6 7 82 31

Vybourané stavební hmoty_____

113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s 
jakýmkoliv ložem a výplní spár 
z betonových nebo kameninových dlaždic nebo

962
0,00 351,00m2 9,000 9,000 0,000 39,00 351,00 0,00 0,00 0,00%88

h/afftwol

39,00 9 984,00 0,00 0,00 9 984,00 0,00 0,00%Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s 
jakoukoliv výplní spár

vjakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených

m2 256,000 256,000 0,00089 113106231R00

rln InŤo 7 Ičamoniva

26 475,00 
3 210,00

0,00 0,00 26 475,00 0,00 0,00%
0,00%

113201111R00^ Vytrhání obrub chodníkových ležatých 
113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků

_____________  stojatých __________________
113203111R0Q Vytrhání obrub z dlažebních kostek_____

353,000 353,000 0,000 75.00
60.00

90 m
0,00 0,00 3 210,00 0,0053,500 53,500 0,00091 m

0,00 11 550,00 
16 215,00 

1 580,00

0,00231.000
345.000 

5,000

0,000
0,000

0,000

50.00
47.00

11 550,00 0,00 0,00%
0,00%
0,00%

231.000
345.000

92 m
0,00 0,0016 215,00 0,00Vytrhání obrub záhonových___________________

Odstranění značek pro staničení nebo 
dopravních značek dopravních nebo orientačních

93 113204111R00 m

kus 5,000 316,00 1 580,00 0,00 0,00 0,0094 966006132R00

c bp+nnrt\/\/mi natkami________________________________

Odstranění značek pro staničení nebo 
dopravních značek dopravních nebo orientačních

0,00 564,00 0,00kus 0,000 282,00 564,00 0,00 0,00%2,000 2,00095 966006133ROO

směrové kůly uklínované v zemi kameny nebo

69,00 414,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00%Odstranění svislých dopr. značek včetně

demontáže ze sloupů nebo konzolí_______
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5

kus 6,000 6,000 0,00096 966O06211R0O

0,000 109,00 21 281,81 0,00 0,00 21 281,81 0,00 0,00%195,246 195,24697 979084216R00 t

Jcm.
0,000 1,00 195,25 0,00 0,00 195,25 0,00 0,00%Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 

příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
5 km nřps 5 km .
Paletizace a nakládání vybouraných hmot na

dopravní prostředky__________ __
Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do

30x30 cm________________
Vybourané stavební hmoty_________

195,246 195,24698 979084219R00 t

22 453,29 0,00 0,00 22 453,29 0,00 0,00%195,246 195,246 0,000 115,0099 979O87213T00 t

16 791,16195,246 195,246 0,000 86,00 16 791,16 0,00 0,00 0,00 0,00%979990101R00 t100

131064,51 0,00 0,00 131064,51 0,00 0,00%962

99 Staveništnf přesun hmot ______
Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací

jakékoliv délky oblekly _____________
Staveništní přesun hmot_____________

1 324,710 1326,559 1,849 12,00 15 896,52 0,00 22,19 15 918,71 22,19 0,14%101 998225311R00 t

15 896,52 0,00 22,19 15 918,71 22,19 0,00%99

Konstrukce zámečnické767
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Příloha č. 9

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %pol- Kč Kč

i 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14

Odstranění zastávkového přístřešku
Konstrukce zámečnické

kpl102 767990000RP0 1,000 1,000 0,000 25 902,08 25 902,08
25 902,08

0,00 0,00 25 902,08
25 902,08

0,00 0,00%
0,00%767 0,00 0,00 0,00

6 153 501,59 -7 860,00 5 038,34 6 150 679,94 -2 821,65 -0,05%

Za

D

Za Správce stavby:

-aO. tiDatum:

Stránka 8 z



Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a

___________________ Skupiny 4___________________
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 -1 891 670,96 9=(3i'i)'ioc Sledování limitu 50 % Skupina 3bez ABS 0,81% ABS 12=(39/1 )*100 Sledování limitu 15% 0,03% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 195 904 622,89 Stolování Rmftu »% - součet Skupiny 3 a Skupfrsy 47=:f i i**úí) -0,16% 10=06/1}- íue Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% ABS Sledování limitu 142 668 000 Kč 348 748,42 Kč ABS
3=(2/1 )*100 Procento změny Přijaté smluvní částky Zákonný limit 50 % pro Skupinu

________3 a Skupinu 4________
99,87% Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 48=1‘0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 698 723 772,72 Kč 14=142668000-39 Zbývá do limitu 142 319 251,58

4=(24/l)*l00 Sledování vyhrazených zmén (Skupina 1) 0,00%

5=(27/1)-l00 Sledování zámény položek (Skupina 2) 0,00% Skupiny změn
IMvrárr nmn« H^pfopouutmiinii 

d»e_t_<a.a4et i*j |iuir« »i fKO41=(19/1)*10í1 0,48% ABS -1 - -2- - 3 - -4- -5- -6-

Smluvní

kompenzační

nároky

Vyhrazená změna (DoměíHyl Záměna poiožek (Započítáváno Napřed vfdanost Nezbytnost Změny de minímls

Zrniny záporné
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné
(zadávat seZměny záporné 

(zadávat se Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Suma Změn 
záporných a Zmén 

kladných

Suma Změn 
záporných a 
Změn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat ss Suma Změn 

záporných a 
Zmén kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a

SO ZBVč. Název SO/PS / předmět Změny Změny kladné Hodnota ZBV Změny kladné Změny kladné rykU Změny kladné Změny kladně limit 15% Změny kladné
kb minus) lýchmínus)

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+20+29+33+37+40 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 3fr»28+2fi 31=1281+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 M 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

- 5 777 756,47 4 234 833,93 •1542 922,54 0,00 0,00 b,M 0.00 0,00 -5 777 758,470,00 3 866 085,51 -1 891 670,98 9 883 841,98 0,00 0,00 0,00 0,00 348 746.42 0,00348748,42,1 1/1.3 Kon - Porny th - / Zl ■ 1 061 .07 771 770,79 ,28 0,00 -1 061 626,07 771 770,79
1 335 278,20 
1 361 395,79

-289 855,28
-647 472.61 
-718 $88,70 
•237 426,56

1 833 306,86
3 316 029.01 
3 441 680.28 
1 051 620.80

0,00 000 o. 0.00III INI Ml ,ch- -1 >,61 1 335 278, 
1 381 395,

.61 0,00
0,00 0.00 0.00% .00in< - 718 0,00 • 2 080 284,49 

- 844 523,66 0,00 000 o. o300.4

130.31

100.1

1/4,3

1/5.5

1/6.3

- 644 523,68 0,00 0,00 0,00 o. 0,00Protihluková stěna, 
Ul. Kovářská, chodr I.42 0,00 o.oc 0,00 0,00 0.00 0 00 Í48.42 0 348748,42ÍKj 11, 5 505,27 1.85 5 505,27 

5 036.34
4 793,85 
-2 621,88

6 2i6,ea
12 808,34

0,00 0,00 0,00%

0.00%

0.0011 »t, choř ,00 • 2 82168 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0. 0,00 000 0,00 o >.000.( ,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00% A0,00 0,00 0.00 000 0 00 0,00 ,00% 0.000,00 o.< 0,00 0,00 0,00 000 000 o 0,00% 0.000,00 0,00 0.( o. o;sg_ 0,00 000 .00% .000,( 0,00 o, 0,00 A 0.00 0,00 0,00 0,00% 0.000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 A0,00 0,00 0,( 0,00 0.00 0,00 000 A eoo0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 A 0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,000,00 .00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00%

0,00%

0,00%

,00 000 0,00 0,c 0,00 0,00 000 000 .000,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 000,(
0,00 A 0,00 j,00 0,00

0; >,0( 0,00 0.00 0 00 0,00 100,00 0,00 0,00 000 0. 000 0,00 0.00% 0,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.000,00 0,00 _0,00 0.00 o. 0,00 A .00% 0,00

0,00
0,00

0.00 000 0,00 0.00 0.010,00
0,00 0 00 000 000 A 0,000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 A?o 0.00 A 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 o,w

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evideníního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních komp< ;ů či Změnového listu ke schválení.
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Ul. Dornych 2.část, chodníkyO: 100.20.2

CHODNÍKY DORNYCH 2R: 1 17 4.1

dem.
hmotnost

dem. Cen.
hmotnost hmotnost

celk.jt)
hmotnost
celk.(t)

soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem /MJ /MJ Ceník

Zemni práceDíl: 1 0.00 0,13 0,00
11122102202ROO i Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2

přes 100 do 1 000 m3
91,00000 0,001 0,001800-1 RTS 18/1 IRTS 17/1m3 0,00 0,00 0,00'

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
strojně i ročně vč. příplatku za blízkost vedeni, lepivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.

260*0,35 91
I 2 122202202R00 ) Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 0,00'm3 546,000001 0,00 0,0010,001 0,00 800-1 |RTS 18/1 RTS 17/1 |

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedeni, lepivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. 
výměna podloží: (692+400)*0,50 546

I 3 122302202R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 1 286,56500 f 0,00 i 0,00 j 0,00 0,00: 0,001800-1 RTS 18/1 RTS 17/1 |
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. 
výkopy: 1920

- bourané konstrukce: -1740*0,20-1363*0,20-9*0,05-256*0,06
(+)■ 15.50‘(0,42-0,35)+4,50*0,42 _________________ _________

1920
-636,41

2,975

0,00 800-1 |RTS 18/1 'RTS 17/1 || 4|132201211R00 \Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně m3 68,125001 o.ool 0,001 0,001 0,00|1
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

strojně i ručně vč, příplatku za blizkost vedení, lepivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. 
36,0*(2,0-0,70-0,S0)*1,0+27,5*(2,5-0,70-0,50)*1,10___________________ _________ 68,125

5 j 1627011Q5R00 | Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 dolOOOOm m3 2 005,58600 0.00| 0,000,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/1 'RTS 17/1

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složenim bez rozhrnutí, 
91,0+546,0+1286,565+68,125+13,896 2005,586

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 m3 
000 m
z horniny 1 až 4

10 027,93000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [800-1 RTS 18/1 RTS 17/1

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
5*2005,586 10027,93

7 171101111R0O I Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých
_______________I s relativní ulehlosti l(d) 0,9 nebo v aktivní zéné____________________

m3 363,30000 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00i 800-1 IRTS 18/1 RTS 17/1

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
výměna podloží: 0,50*726,6 ________________ 363,3

8 171101141ROO Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při 
průměrném množství násypu 
do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

132,75000m3 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/1 | RTS 17/1

I
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
0,50*0,45/2*1180 132,75
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Ul. Dornych 2.část, chodníkyO: 100.20.2

CHODNÍKY DORNYCH 2R: 1 174.1

dem.
hmotnost

dem.
hmotnost
celk.ít)

Cen.
hmotnost hmotnost

celk.ít)
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem /MJ /MJ Ceník

Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním9I181101102R00 4 281,10000 0,00 0,00 ‘m2 0,00 0,00 0,00 800-1 j RTS 18/1 j RTS 17/1
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
3550+726,6+4,50 4281,1
Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 | 2 005,58600 0,00]10 199000002R00 0,001 0,00, 0,00 0,00:800-1 , RTS 18/1 Indiv:
Hloubeni šachet v hor.3 do 100 m311 133201101R00 m3 j 13,89600 0,001 0,0010,001 0,00 0,00 RTS 18/1 RTS 17/1]

strojně I ručně v£. příplatku za blizkost vedeni, lepivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.
1,2*1,8*(2,6-0,70-0,50)*4+1,5*1,5*(2,0-0,70-0,50)*1 13,896

RTS 18/1 RTS 17/1 |I 121151101101R00 ] pří ložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 l 129,100001 0.00 [ 0,001 0,131 0,00 0,00'

2*(2,0-0,70-0,50)*36,0+27.5*(2,5-0,70-0,50)*2 129,1

F=l13 151101111R00 příložné , hloubky do 2 m m2 129,10000 0,001 0,000,00 0,001 0,00 RTS 18/1 RTS 17/1
14 167101102R00 přes 100 m3, z horniny 1 až 4 629,05000 0,00 im3 0,00 0,001 0,00 0,00 RTS 18/1 RTS 17/1

363,3+132,75+133,0 629,05
I 151171101102R01 I Uložení sypaniny do násypů zhutněných m3 | 133,40000| 0,00; 0,00|0,00 0,001 0,00 i Vlastni i RTS 16/II |

665*0,20
změny vyvolané připomínkami PČR : 2,00*0,2

133
0,4

| 16 j 174101101R00 [jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 21.35710T 0,00 [ 0,001 0,00 0,0010.001 RTS 18/1 RTS 17/1 |

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
33,949-2,975-9,6169 21,3571

I 17:175101101R00 |Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny ] m3 ; 17,42500 0,00! 0,001 RTS 17/1 10,001 0,00 0,00] RTS 18/1
25,5*0,50*1,0+8,5*0,50*1,10 17,425

I 18 58330002.R [Zemina stabilizační vhodná do násypu l 466,02865|; 0,00| 0.001 o.oo: 0,00! 0,001 Vlastní RTS 16/II |

(132,75+133)*1,70*1,03
změny vyvolané připomínkami PČR: 0,400*1,70*1,03

465,32825

0,7004

| 19|58344209R ]Stěrkodrťfrakce 0,0 až 125,0 mm; třída B | t | 673,55820[ 0,001 ooo[ 0,001 O.OOj 0,00|SPCM |RTS 18/1 RTS 17/1 |
363,30*1,80*1,03 673,5582

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 0,00 252,75 0,00
20 [180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 ; 724.50000| 0,00! 0.0010,001 0.00, 0,00 | RTS 18/1 RTS 17/1

722,50

změny vyvolané připomínkami PČR 2,00
722,5

2

0,001800-1 I RTS 18/ I | RTS 17/1 ~j| 21 |181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutněni 979,50000jm2 T o.ooj 0,001 0,001 o.ooj
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
255+722,5

změny vyvolané připomínkami PČR 2,00
977,5

2

22 181301112R0O Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do m2 
150 mm

979,50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(800-1 [RTS 18/1 RTS 17/1

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
977,50

změny vyvolané připomínkami PČR : 2,00
977,5

2
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Příloha č. 11

Položkový soupis prac! a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Ul. Dornych 2.část, chodníkyO: 100.20.2

CHODNÍKY DORNYCH 21 17 4.1R:

dem. dem.
hmotnost
celk.(t)

Cen.
hmotnost
celk.(t)

hmotnost hmotnost soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky množstvíMJ cena/ MJ Celkem /MJ /MJ Ceník

23I00572410R směs travní parková, pro mimou zátěž kg 22,38705 0,00 0,00 0,02 SPCM RTS18/I0,00 0,00 RTS17/I
722,5*0,03*1,03

změny vyvolané připomínkami PČR: 2,00*0,03*1,03
22,32525

0,0618

I 24 10364200R |ornice pro pozemkové úpravy m3 [ 151,332757 0,00 1,67| 252,73 j 0,001 SPCM RTS18/I ) RTS 17/1 |0,00
977,5*0,15*1,03
změny vyvolané připomínkami PČR : 2,00*0,15*1,03

151,02375
0,309

Úprava podloží a základ .spáryDíl: 21 0,00 10,44 0,00
25|212752112T00 |Trativody z drenážních flex trubek, lože, DN 100 mm I ™ 44,50000[ 0.001 0,23; 10,401 0,00i ) Indiv0,00: I Vlastní

ví, lože a obsypu fr. 8/16 mm.

| 26Í212971110R00 [Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 i m2 | 66,75000]/ 0,001 0,00 0,01 j O00| RTS18/I RTS 17/1 |0,00
44,5*1,50 66,75

27 69370518R geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2 m2 73,42500 0,00 0,001 0,03 0,00 0,00 SPCM RTS 18/1 IRTS 17/1

66,75*1,10 73,425

Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3 0,00 1,24 0,00
281388993000RP0 .Chránička kabelu z korug. PE 63, bet, mazanina, zemní práce 162,50000 ] 0,0010,001 0,19 0.00 i 0,00 i Vlastni Indivm

Včetně spojovacího materiálu.

| 291388994000RP0 jChránička kabelu z korug. PE 110, bet, mazanina, zemni práce | m i 331,500001 0,001 0.001 ooo[0,70 0,00 | Vlastni Indiv ]
Včetně spojovacího materiálu.

0^0|| 301388995000RP0 ]Chránička kabelu z korug. PE 160, bet, mazanina, zemní práce | m [ 80,S0000|[ T 0,001 0,35 oooT I Vlastni I Indiv0,00
Včetně spojovacího materiálu.

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 11,72 0,00
311451541111R00 ,ze Stěrkodrtě 0+63 mm m3 6,625001 0,00! 1,70 j 11,29 0,00| 0,00 |RTS 18/1 JRTS 17/1i

36*0,10*1,00+27,5*0,10*1,10 6,625
321452111111R00 Iprůřezové plochy do 25 000 mm2
33I59217341R

0,001kus 34,00000 0,00 0,06 0,00 0,001 RTS 18/1 RTS 17/1
1 obrubník zahradní materiál beton; I = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 34,00000 0,00] 0,01 0,37 0,00 0,00; SPCM RTS 18/1 RTS 17/1

Díl: 5 Komunikace 0,00 755.64 0,00
34)564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm ] m2 j 3 092,50000 j T 0,00] 0001 0,00| 0,001 0,001822-1 RTS 18/1 ] RTS 17/ I

chodníky, v.č.3, 5, TZ: 3089,50
změny vyvolané připomínkami PČR : 5,00 
změny vyvolané připomínkami PČR : -2,00

3089,5
5

-2
I 35 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 3 557,50000r 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00)822-1 RTS 18/1 ) RTS 17/1 |I

chodníky + vjezdy + parkování, v.č.3, 5, TZ: 3089,50+346,00+119

změny vyvolané připomínkami PČR : 5,00 
změny vyvolané připomínkami PČR : -2,00

3554,5

5
-2

| 36)564871111R00 |Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutněni 250 mm | m2 721,60000 0,00) 0,00 0,00 i 0,00 0,001822-1 IRTS18/I RTS 17/1 |
vozovka, v.č.3, 5, TZ : 692*1,05 
změny vyvolané pňpomínkami PČR : -5,00

726,6

-5
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4704S:

Ul. Dornych 2.část, chodníkyO: 100.20.2

CHODNÍKY DORNYCH 2R: 1 17 4.1

dem.
hmotnost

dem. Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.(t)

hmotnost
celk.(t)

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky / MJMJ množství cena / MJ Celkem /MJ Ceník

37 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 465,00000 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/1 RTS17/I
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
C8/10 vč. odvodnění dle TP170

parkování + vjezdy, v.č.3, 5, TZ: 119+346 465
| 38|567132115R00 jPodklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm j m2 | 700,84000f 0,00 j 0,001 0,001 0,001822-1 IRTS18/I RTS 17/1 í0,001

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
C8/10 vč, odvodnění dle TP170 

vozovka, v.č.3, 5, TZ: 692*1,02 
změny vyvolané připomínkami PČR: -5,00

705,84
-5

| 391573111112R00 [Postřik živičný infiltračni s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 0,001687,000001" 0,00 0,001 0,00 822-1 RTS 18/1 j RTS 17/ i |
z asfaltu silničního
vozovka, v.č.3, 5, TZ: 692

změny vyvolané připomínkami PČR : -5,00
692

-5
40'573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 1 374,00000 0,00 0,0010,00 0,00 0,00 822-1 i RTS 18/1 i RTS 17/1

I

vozovka, v.č.3, 5, TZ : 2*692

změny vyvolané připomínkami PČR : -2*5,00
1384

-10
411577115126R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, 

plochy přes 1000 m2_________________________________________________________
m2 687,00000 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,001822-1 RTS 18/1 RTS 17/1

vozovka, v.č.3, 5, TZ : 692

změny vyvolané připomínkami PČR ■ -5,00
692

-5
I 42'596215021R00 l Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 | 3 101,50000 í 0,00' 0,07 229,201 0,00 0.00 822-1 i RTS 18/1 RTS 17/1 [

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro
lože a výplň spár.
chodníky, v.č.3, 5, TZ: 3038,30+60,20 
změny vyvolané připomínkami PČR : 5,00 
změny vyvolané připomínkami PČR : -2,00

3098,5

5
-2

0,00j 822-1 RTS 18/1 | RTS 17/ i || 43|596215040R00 [Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 i 466,000001 ________ i
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro
lože a výplň spár.
parkování + vjezdy, v.č.3, 5, TZ : (105,5+13,5)+(302,00+44,0) 
změny vyvolané připomínkami PČR : 1,00

0,00 0,07 0,00134,44 i

465
1

l m2 j| 44|565171211RT5 |Podklad zasfalt. betonu ACP 22 S, nad 3 m,tl. 10 cm T687,00000f 0,00| o.oo; 0,00 0,00 i ! Vlastní RTS 16/II |
vozovka, v.č.3, 5, TZ: 692

změny vyvolané připomínkami PČR: -5,00
692

-5
I 45 í576111125T00 | Koberec asfaltový se sníženou hlučností, 4 cm 0,001| m2 | 687,00000| 0,00j[ 0,00 0,001 0,00 I Vlastní Indiv

- modifikovaný polymerem PMB 45/80-60
- pro TDZ požadované v PDPS
- dodání smési v požadované kvalitě
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Ul. Dornych 2.část, chodníkyO: 100.20.2

CHODNÍKY DORNYCH 2R: 1 17 4.1

dem. dem.
hmotnost
celk.(t)

Cen.
hmotnost hmotnost

celk.(t)
hmotnost soustava / 

platnost
Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem /MJ /MJ Ceník

- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet apod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod. 
vozovka, v.č.3, 5, TZ: 692 
změny vyvolané připomínkami PČR : -5,00

692

-5

46'599141110T00 Zaliti spáry asfalt, modifikovanou zálivkou 30,50000 li 0,00 0,00 0,12 0,001 0,00. Vlastni Indiv 
0,00j SPCM i RTS 18/1 : RTS 17/1

m
dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; I = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm n47 59245030R m2 103,55500 0,00 0,17 17,89 0,00 i
parkování, v.č.3, 5, TZ: 105,5*1,01 
změny vyvolané připomínkami PČR -3,00

106,555
-3

dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; I = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm MOj 0,00 SPCM RTS 18/148 59245031R m2 13,63500 0,00 0,17 2,36 RTS 17/1

vjezd v parkování, v.č.3, 5, TZ: 13,5*1,01 13,635
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; I = 200 mm; š m2
= 100 mm; tl. 60,0 mm_________________________________________________________________

61,60000 0,1349 592451151R 0,00 8,10 0,00 0,00 SPCM | RTS 18/1 RTS 17/1
I i

chodníky, v.č.3, 5, TZ: 60*1,01 
změny vyvolané připomínkami PČR -1,50 
změny vyvolané připomínkami PČR : 4,50 
změny vyvolané připomínkami PČR -2,00

60,6

-1,5
4,5
-2

dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; I = 200 mm; š m2 
= 100 mm; tl. 80,0 mm_________________________________________________________________

47,44000 0,00 0,18 0,00| 0,00 SPCM RTS 18/150 592451158R 8,46 RTS 17/1

vjezdy, v.č.3, 5, TZ: 44,00*1,01 
změny vyvolané připomínkami PČR 3,00

44,44
3

| 51 |592451170Ř Idlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I - 200 mm; š - 100 mm; tl. 80,0 mm m2 295,72800 0.00 0,17 5Ť00[ 0,00 0,001 SPCM RTS 18/1 i RTS 17/1 |i

vjezdy, v.č.3, 5, TZ: (302,00-9,2)*1,01 295,728

| 52|592452630Ř Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 3 070,68300 0,00 0,13 402,261 0,00 0,00 i SPCM RTS 18/1 i RTS 17/1 |h
chodníky, v.č.3, 5, TZ : 3038,30*1,01 
změny vyvolané připomínkami PČR : 5,00+1,50 
změny vyvolané připomínkami PČR : -4,50 
změny vyvolané připomínkami PČR : -2,00 
změny vyvolané připomínkami PČR ■ 2,00

3068,683

6,5
-4,5

-2
2

dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; I = 200 mm; š ! m2
= 100 mm; tl. 80,0 mm

0,00 1.81153|59245266R 10,29200 0,18 0,001 0,00 SPCM RTS 18/1 RTS 17/1
I

ohraničení vjezdů: 92*0,10*1,01 
změny vyvolané připomínkami PČR ■ 1,00

9,292
1

|DÍI: 6 Úpravy povrchu, podlahy 10,00 5,33 0,00
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Příloha C. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Ul. Dornych 2.část, chodníkyO: 100.20.2

CHODNÍKY DORNYCH 2R: 1 17 4.1

dem.
hmotnost

dem.
hmotnost
celk.ft)

Cen.
hmotnost hmotnost

celk.(t)
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňČíslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena / MJ Celkem /MJ /MJ Ceník

54 622423721R00 I Oprava vnějš ích omítek vápenných štukových stupně členitosti 3
l v množství opravované plochy přes 65 do 80 %

m2 67,50000 0,00 0,08 5,33: 0,00 8014 RTS 18/1 ÍRTS17/I0,00
I

a vápenocementových, bez otlučeni vadných míst,
odhad 225*0,3 67,5

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 17.85 0.00
55.831312121RT2 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub

,kameninových DN 150 mm, délky 1000 mm
36,00000 0,00 0,02 0,00 827-10,88 0,00 RTS18/I RTS17/Im

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
56 831352121RT2 lMontáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub

!kameninových DN 200 mm, délky 1000 mm
27,50000 ooo[ 0,04 1,03 0,00 0,00 827-1 RTS18/I [RTS17/Im

l
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

57 837311221RT2 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky šikmé
odbočky DN 150/150 mm

kus 0,00 0,001,00000 0,02 0,02 0,00 827-1 RTS 18/1 RTS17/I

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
581837351221RT2 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky šikmé

,.odbočky DN 200/150 mm
kus 2,00000 0,00 | RTS 18/10,03 0,07 0,00 0,00!827-1 RTS 17/1

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

591837312221RT2 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých včetně dodávky
oblouku DN 150 mm

kus 1,00000 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 827-1 | RTS 18/1 RTS 17/1

na polmbi z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
I 60 837314111R00 i Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150 mm : kus 1,00000| 0,001 0,21 0,21 0,00 0.00 827-1 RTS 18/1 j RTS 17/1 |I

na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách a
obetonováni potrubí v místě osazeni útesu, 

611894411111RT2 Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-
Q 100-63/58 KPS
s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na 

| potrubí DN do 200 mm

kus 1,000001 0,001 2,88 0,002,88 0,0Ql 827-1 RTS 18/1 |RTS17/I

výšky vstupu do 1,5 m, podkladni deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,
62 895941311RT2 1 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců

včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV 
 pro typ UVB-50

kus 0,0014,00000 3,06 12,24 0,00 0,00 827-1 RTS 18/1 RTS 17/1

včetně zřízeni lože ze štěrkopísku,

| 63; 899202111ROO Osazeni mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg~ kus l 4,00000} 0,041 0,0010,00; 0,01 0,00 827-1 |RTS 18/1 | RTS 17/ I |
včetně rámů a košů na bahno,

64|899311113R00 Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg kus 1,00000 I 0,00 0,01 0,01 0,001 0,00 RTS 18/1 RTS 17/1
65 899623141 ROO .Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým C 12/15 m3 19,10255 0,00 0,00 0,000,00 0,00 827-1 RTS 18/1 RTS 17/1

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 
36*0,2583+27,5*0,3565 19,10255

661837304000RPC Napojení přípojky do kanalizace jádrovým vývrtem j kus 3,00000 0,00 0,001 0,00! 0,001 0,00 Vlastni Indiv
67 55243099R Mříž litinová s rámem D400 300x500 mm kus 0,00j4,00000 0,00 0,091 0,371 0,00 Vlastni Indivi
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Příloha č. 11

*
Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

UI. Dornych 2.část, chodníkyO: 100.20.2

CHODNÍKY DORNYCH 2R: 1 17 4.1

dem.
hmotnost

dem.
hmotnost
celk.(t)

Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.(t)

Cenová
úroveňČíslo položky Název položkyP.č množstvíMJ cena / MJ Celkem /MJ /MJ Ceník

55243345.AR poklop kanalizační litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 fcN kus68 1,00000 0,00 0,09 0,09 SPCM0,00 0,00 RTS 18/1 RTS 17/1

Doplňující práce na komunikaciDíl: 91 0,00 271,47 0,00
691916261111R00 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční operou z betonu

.prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
57,00000 0,00 0,10| 5,68 0,00 0,00 822-1 RTS 18/1 RTS 17/1m

I
v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
trojřádek podél obrubníků: v.č.3, 5, TZ: 3*19 57

| 701919735112R00 Řezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm 30,500001 0,00) o.ool0,001 0,00 0,001822-1 RTS 18/1 | RTS 17/ I |m
včetně spotřeby vody

| 71)917862111R01 jOsazení stojat. obmb.bet. s operou, lože 20/25 | m | 1 244.0000Ó[ o.ool 0,15j 185,03) 0,001 0,00! | Vlastní RTS 16/II |
v.č.3, 5, TZ : 959+203,5+3,5+12+43+22
změny vyvolané připomínkami PČR : 4,0 
změny vyvolané připomínkami PČR : -10,0 
změny vyvolané připomínkami PČR: 7,0

1243
4

-10
7

72 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm; 5 = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 958,59000kus 0,00 0,06 0,00 0,001 SPCM RTS 18/1 RTS 17/157,52

v.č.3, 5, TZ: 959*1,01

změny vyvolané připomínkami PČR -10,0
968,59

-10

0,001 SPCM , RTS 18/1 | RTS 17/1 || 73159217472R |obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus i 216,53500j O.OOj 0M 17,78| 0,00j
v.č.3, 5, TZ: 203,5*1,01

změny vyvolané připomínkami PČR 4,0 
změny vyvolané připomínkami PČR : 7,0

205,535
4

74 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva kus 43,43000 0,00 0,05 2J0| 0,00 SPCM |RTS 18/1 i RTS 17/10,00
šedá I
v.č.3,5, TZ: 43*1,01 43,43

75I59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah j kus
h = 150 až 250 mm; barva šedá ______ ____

22,220001 0,07 i0,00 1,49 0,00' 0,00 SPCM | RTS 18/1 | RTS 17/1
r

v.č.5, TZ 22*1,01 22,22
76 59217493R obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h =

250,0 mm; barva šedá ___________
kus 12,12000 0,00 0,06 0,67] 0,00 0,00.SPCM [ŘTŠ18/I RTS 17/1

12*1,01 12,12
7759217495R obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l= 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h =

1250,0 mm; barva Sedá
i kus 3,53500 o.ool 0,06 0,21 0,001 0,00 SPCM RTS 18/1 | RTS 17/1

i
3,5*1,01 3,535

5,757001l m2 | 0,00(SPCM |RTS18/I RTS 17/1 || 78) 592451170R [dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; Sedá; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 0,00 0.171 0,99 i 0.001
v.č.3, 5, TZ '3*19*0,10*1,01 5,757

Díl: 961 Vybourané stavební suti 0,00 0,00 1 472,50
79I113108405R00 1 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 i 1 820,00000 0,001 0,00 0,001 0,111 200,201822-1 RTS 18/ I I RTS 17/1

(
80Í113108420ROO Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 I 1 363,00000 0,00l0,00 0.00, 0,44 599,721822-1 I RTS 18/1 RTS 17/1
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Ul. Dornych 2.část, chodníkyO: 100.20.2

CHODNÍKY DORNYCH 2R: 1 17 4.1

dem. dem.
hmotnost
celk.ft}

Cen.
hmotnost
celk.(t)

hmotnost hmotnost soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky /MJMJ množství cena / MJ Celkem /MJ Ceník

81Í113109415R00 Odstraněni podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy m2 1 825,50000 0,00 0,00| 0,36 657,18 RTS18/I RTS17/I0,00 822-1
1150 mm
1820+5,5 1825,5

82I120901121R00 Bouráni konstrukcí v odkopávkáoh a prokopávkáoh z betonu, prostého, pneumatickým kladivem I m3 7,00000 0,00 0,00 0,00 2,20 15,40 800-1 RTS18/I RTS17/I

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
staré vpusti 10*0,70 7

83 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m 1 472,50000t 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 i RTS18/I RTS 17/1
84 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m 8 835,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 RTS 18/ I RTS17/It I

6*1472,50 8835

85 979990103R00 iPoplatek za skládku beton do 30x30 cm 672,58000 0,001 0,00[801-3 |RTS 18/1 , Indivt 0,00 0,00 0,00
86 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt 799,92000t 0,00, 0,001 0,00 i 0,00 0,0Qj801-3 i RTS 18/1 j Indiv

Díl: 962 Vybourané stavební hmoty 0.00 0.00 221,15
87|113106121R00 Rozebráni dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplni spár
Iz betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 9,000001 0,00 0,001 0,001 0,14 1,241822-1 RTS 18/1 I RTS 17/1
I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

88 113106231R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplni spár
_______________v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 256,00000 0,00' 0,00i 0,00 0,23 57,601822-1 RTS 18/1 | RTS 17/1
!

s přemislěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
| 89|113201111R00 Vytrháni obrub chodníkových ležatých j m j 353,000001_~ 77,66,822-1 RTS 18/1 jRTS 17/1 |0,00 0,00 0,001 0,221[

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
[ 901113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m ] 53,50000 f 0,271] 0,00 i 0,00 0,00, 14,45;822-1 RTS 18/1 RTS17/I |

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 
43+10,5 53,5

[ 91 113203111R00 I Vytrhání obrub z dlažebních kostek 231,00000 0,001 0,00 0,12| 26,57 822-1 RTS 18/1 , RTS 17/1 |0,00m
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 
184+2*19+3*3 231

I 921113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových 345,000001~i m o.oo! 0,00 0,00 ai3[ 43,131822-1 RTS 18/1 | RTS 17/1 |
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

966006132R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních 
s betonovými patkami

93 kus 5,00000 0,00 0,001 0,00 0,08 0,41 822-1 |RTS 18/1 IRTS 17/1

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

966006133R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních
směrové kůly uklínované v zemi kameny nebo obetonované popřípadě zaberaněné

2,0000094 kus 0,00 0,00, 0,00 0,04 0,07 822-1 ) RTS 18/1 RTS 17/1

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

| 95 966006211R00 | Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzol! 0,001kus 6,00000 [ 0,001 0,001 0,021822-1 RTS 18/1 RTS 17/1 |0,00|
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravni prostředek
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Příloha 6.11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Ul. Dornych 2.část, chodníkyO: 100.20.2

CHODNÍKY DORNYCH 2R: 1 17 4.1

dem.
hmotnost

dem.
hmotnost
celkit)

Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.ft)

Cenová
úroveňČíslo položky Název položkyP.č MJ množství cena / MJ Celkem /MJ /MJ Ceník

979084216ROO Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do96 195,24600 0,001 0,00t 0,00 0,00j 0,00 822-1 RTS18/I RTS17/I
5 km I
9*0,138+256*0,225+53,5*0,27+353*0,22+345*0,125
5*0,082+2*0,37+6*0,004

194,072

1,174

97I979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších I
započatých 5 km přes 5 km

195,24600 0,00 0,00 0,00 0,001822-1 IRTS18/It 0,00 RTS17/I

i
98 9799901O1RO0 Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm 195,24600t 0,00 o,oo; 0,00 0,00 0,001801-3 RTS 18/1 Indiv
99 979087213T00 Paletizace a nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 195,24600 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00; Vlastní Indiv

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky předepsaným způsobem.

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 0,000,00 0.00
100 i 998225311R00 ' Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu t , 1 326,559491 0,001 0,001 0,00 0,00 0,001822-1 RTS 18/1 RTS 17/1

a letišť s krytem živičným nebo betonovým

Konstrukce zámečnickéDíl: 767 0.00 0.00 0,00
101 76799000QRP0 Odstranění zastávkového přístřešku kpl 1,00000(1 0,001 0,00; 0,00 0,00 0,001 l Vlastní Indiv

Díl: M46 Zemní práce při montážích 0,00 0,18 0,00
102'460490012RT1 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm 574,50000! 0.001 0,00| 0,181 0,00 0,001 ; RTS 18/1 RTS 17/1m

o.oolCelkem
JKSO:

Opravy a údržba928
m3

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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