
Příloha č.2

Přehled dokladů

Číslo ZBV: 1/9.3

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):
Ul. Domych - 3.část, komunikace

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.40.1A/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad

ANO
Počet listů/od listu č.

NE - Uloženo

Krycí list ZBV 1/1
Průvodní list zařazení změny do skupiny 2/2
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1) x
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků 

(Skupina 6) x

Změnový list (Skupiny 3) 1/4
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního objektu/provozního souboru
1/5

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 1) x
Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3) 7/6
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10) 1/13
Výkaz výměr od projektanta (příloha č. 11) 8/14
Technická zpráva z projektové dokumentace změny
(příloha č. 12)

3/22

Vyjádření Policie ČR (příloha č. 13) 1/25
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Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS/

/číslo Změny SO/PS:

SO 100.40.1A/1

Číslo ZBV:Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ul. Dornych - 3.část, komunikace
1/9.3

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Objednatel:

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81

Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Zhotovitel:

Rekapitulace ZBV č. 1/9.3 dle Skupin 1, 2, 3,4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

část ZBV č.

1/1.1 0,00 0,00 0,00
údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

0,001/1.2 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

část ZBV č.

1/1.3 6 352,00 -4 221,20-10 573,20
údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

část ZBV č.

0,001/1.4 0,00 0,00
údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

část ZBV č.

1/1.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchčást ZBV č.

0,001/1.6 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
zápornýchč.

-4 221,201/1 -10 573,20 6 352,00

Číslo paré:ZBV-krycí list
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Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1/9.3

Věcně příslušný útvar:
Název stavby:
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
Název SO/PS:

Statutární město Brno
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
SO 100.40.1 A/1
Ul. Domych - 3.část, komunikace________

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 
Aktuální orientační smluvní částka:

1 197 447 545,43 KČ;
11 463 455,24 Kč (bez DPH)

-10 573,20 Kč, -0,09 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
6 352,00 Kč, 0,06 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

1 195 896 189,49 Kč, 99,87 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků 
(Claimy):
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace 
stavebních prací na objektu SO 100.40.1 A/1.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). V rámci projednávání projektové dokumentace 
dopravního značení s PČR obdržel projektant dne 6.3.2018 připomínky k předložené projektové
dokumentaci. Na základě těchto připomínek projektant zapracoval tyto změny do realizační 
dokumentace stavby a současně zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací dokumentaci. 
Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn položek 
(Skupina 3).

U této změny nedojde k řetězení Změn.
U této změny nedojde ke vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z iakvch důvodů Změny záoorné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která bv umožnila účast jiných dodavatelů nebo bv mohla
mít vliv na vvbér dodavatele fpořadí nabídek jednotlivých uchazečům ťviz S 16 a 5 17 této Směrnice!:
Změny záporné vznikají z důvodu úprav projektu dle požadavku PČR.
Nejdná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr 
dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody 
pro zařazení do této Skupiny.
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních 
prací na objektu SO 100.40.1A/1.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). V rámci projednávání projektové dokumentace 
dopravního značení s PČR obdržel projektant dne 6.3.2018 připomínky k předložené projektové 
dokumentaci. Na základě těchto připomínek projektant zapracoval tyto změny do realizační 
dokumentace stavby a současně zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací dokumentaci. 
Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 
3). S touto změnou souvisí změna množství položek č.: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 
55 a 57.

Změněné množství položek souvisejících se Změnou:
27 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100
mm změněné množství: 7,800 m2 3,41 %
28 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150
mm změněné množství: 7,800 m2 3,41 %
29 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250
mm změněné množství: -7,800 m2 -0,18%
30 567132115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 200
mm změněné množství: -7,800 m2 -0,18%
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Příloha č. 4

31 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2
změněné množství: -7,800 m2 -0,19%

32 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3
do0,5kg/m2 změněné množství: -15,600 m2 -0,19%
33 577115126R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22 S ,
tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 změněné množství: -7,800 m2 -0,19%
34 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm

změněné množství: 9,200 m2 4,03 %
35 565171211T00 Podklad z asf. betonu ACP 22 S, š.nad 3 m, tl. 10 cm

změněné množství: -7,800 m2 -0,19%
36 576111125TOO Koberec asfaltový se sníženou hlučností, 4 cm

změněné množství: -7,800 m2 -0,19
38 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé;
červená; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm změněné množství: -1,400 m2 -4,62%
39 592452630R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0
mm změněné množství: 9,200 m2 4,59 %
55 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z
betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 změněné množství: 5,000 m 0,56%
57 59217472R obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm;
barva šedá změněné množství: 5,000 kus 0,66 %

ZPRACOVATEL:

Asistent
Jméno: da«um:U.-07. 2018Podpis:

Asistent
Jméno: . 2 1 -07- 2018datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

2 1 -07- 2018Ředitelství silnic a dálnic ČR
Jméno: Podpis: datum:





Příloha č. 7

Změnový list

Číslo SO/PS /

/číslo Změny SO/PS:

SO 100.40.1A/1

Číslo ZBV:Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb ■ etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1/9.3
Ul. Domych - 3.část, komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Bmo

Paré č. PříjemcePřílohy Změnového listu:

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Rozpis ocenění změn položek 1

2

Projektant

Objednatelé

3

4-7

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 100.40.1A/1.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). Zadávací dokumentaci stavby odevzdal projektant v září 2016. V souladu s touto dokumentaci
byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Následně v rámci vyřizování stavebního povolení dne 6.3.2017 obdržel projektant další připomínky
PČR k projektové dokumentaci. Tyto připomínky již nebylo možné zapracovat do zadávací dokumentace a byly projektantem zapracovány do dalšího
stupně projektové dokumentace (realizační dokumentace stavby). Současně projektant zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací dokumentaci.
Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3).

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn

záporných a Změn kladných
celkem

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných

-4 221,206 352,00-10 573,20

e souhlas se Změnou:

datum Jo. 3 . lof % podpisProjektant (autorský dozor) jméno

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno
vyjádřeni k ZBV

podpis

^podpisdatumSupervize jméno

datum ,, 7oi% podpisAsistent Správce stavby jméno

___________ __
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v s
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změno
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávně
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

1 1 -09- 2018 podpisdatumSprávce stavby jméno

Ředitelství silnic a dálnic CR
(Oprávněná osoba objednatele)

1 1 -09- 2018datumjméno

datum 2 í,. q . Zo1 SjménoZhotovitel
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Příloha č. 8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

____________________________ pro celou ZBV číslo: 1/9.3____________________________
SkupinaTramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4Název Stavby:

3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.40.1A/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
lil. Dornych - 3.část, komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:
Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 - zadat

11 463 455,24

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS v předchozích ZBV:
Rozdíl ceny SO/PS po

všech předchozích
Změnách a ve

Smlouvě

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

6=5-15=1+3+43 - zadat 4 - zadat2

11 463 455,24 0,000,00 0,00stavební/montážní práce

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

ii=(io/inoo9 - zadat 10=4+98 - zadat7

6 352,00 0,06%6 352,00stavební/montážní práce -10 573,20

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS po této ZBV:
Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti
ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

%
15=14-1 16=(15/1 )*10013=3+8 14=1+13+1012

-4 221,20 -0,04%11 459 234,04-10 573,20stavebnf/montážní práce

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavby

SOU 14 LA. sT

ion
Projektant (autorský dozor):

SO«J H LJV Sl n

3.0.1- lo-it
Zaměstnanec ŘSD ČR odpo ové projednání změny:

SooH Lř\ Si' n ,
Asistent Správce stavb

Správce stav

11 -09*2(11
souhlasím

1 -i

souhlasím
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Příloha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/9.3
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
_______________ č. 1/9.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 100.40.1A Ul. Dornych - 3.část, komunikace 
Číslo a název rozpočtu: 100.40.1A Ul. Dornych - 3.část, komunikace Skupina Změn: 3

Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vPoř.č. Kód položky m.j. Cena za m.j. v Rozdíl cen 
celkem v %Kč Kčpol.

3 4 5 6 7 a 9 10 li 121 2 13 14

Zemni práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené v 
horninách 1 a 2

1
m3 700,000 700,000 0,000 74,00 51 800,00 0,00 0,00 51 800,001 122101102R00 0,00 0,00%

přes 100 do 1000 m3

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 
přes 1000 do 10 000 m3_____________________

m3 2 236,500 2 236,500 0,000 78,00 174 447,00 0,00 0,00 174 447,002 122202203R00 0,00 0,00%

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4
přes 1000 do 10 000 m3
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000

m3, v hornině 3, hloubeni strojně_____________

Hloubení šachet v hornině 3

1628,100 1 628,100 0,000 86,00 140 016,60 0,003 122302203R00 m3 0,00 140 016,60 0,00 0,00%

132201212R00 m3 467,680 467,680 0,000 209,00 97 745,12 0,00 0,00 97 745,12 0,004 0,00%

75 349,44 0,00133201102R00 m3 98,496 98,496 0,000 765,00 0,00 75 349,445 0,00 0,00%

přes 100 m3

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4,

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m_________

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně 
za každých dalších i započatých 1000 m přes 10 
000 m
z horniny 1 až 4

m3 5 130,776 5 130,776 0,000 159,00 815 793,38 0,00 0,00 815 793,386 162701105R00 0,00 0,00%

162701109R00 m3 25 685,200 25 685,200 0,000 1,00 25 685,20 0,00 0,00 25 685,207 0,00 0,00%

Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin 
nesoudržných sypkých

s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

171101111R00 m3 2 236,500 2 236,500 0,000 139,00 310 873,50 0,00 0,00 310 873,50 0,008 0,00%

Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se 
zhutněním

181101102RQ0 m2 4 638,500 4 638,500 0,000 13,00 60 300,50 0,00 0,00 60 300,509 0,00 0,00%

Poplatky za skládku horniny 1- 4 5 130,776 5 130,776 0,000 89,00 456 639,06 0,00 0,00199000002R00
151101101R00

m3 456 639,06 
88 920,00

0,0010 0,00%

0,00%příložné pro jakoukoliv mezerovltost, hloubky 
do 2 m

936,000 0,000 95,00 88 920,00 0,00m2 936,000 0,0011 0,00

příložné, hloubky do 2 m 
přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m2 936,000 936,000 0,000 25,00 23 400,00 0,0012 151101111R00 0,00 23 400,00 0,00 0,00%

0,00%167101102R00 m3 2 236,500 
264,161

2 236,500 
264,161

0,000 48,00 107 352,00 0,00 0,00 107 352/50 
25 623,62

13 0,00

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny______

m3 0,000 97,00 25 623,62 0,00 0,0014 1741O11O1R0O 0,00 0,00%

m3 117,800
675,535

117,800
675,535

0,000

0,000

0,000

195.00 
133/X)
227.00

22 971,00 
89 846,14 

941 248,92

0,00 0,00 22 971,0015 175101101R00
58330002.R

58344209R

0,00 0,00%

0,00%Zemina stabilizační vhodná do násypu 0,00t 0,00 89 846,1416 0,00
štěrkodrť frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B t 4 146,471 4 146,471 0,00 0,00 941 248,92

3 508 011,48
17 0,00 0,00%

Zemní práce 3 508 011,48 0,00 0,001 0,00 0,00%
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Příloha č. 9

Množství"
rozdílu

Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Poř. č. Kód položky m.j. Cena za m.j. v Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %Kč Kčpol.

7 10 112 3 4 5 8 9 12 13 141

Úprava podloží a základ.spáry_______________

Ťrativody z drenážních flex trubek, lože, DN 100

21
18 212752112T00 470,000 470,000 0,000 198,00 93 060,00 0,00 0,00 93 060,00 0,00 0,00%m

mm
Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 705,000 705,000 0,000 8,00 5 640,00 0,00 0,0019 212971110R00 5 640,00 0,00 0,00%

geotextille POP; funkce separační, ochranná, 
výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2

Úprava podjoží a základ.spáry _

m2 775,500 775,500 0,000 31,00 24 040,50 0,00 0,00 24 040,5020 69370518R 0,00 0,00%

122 740,50 0,00 0,00 122 740,50 0,0021 0,00%

Svislé a kompletní konstrukce3

Chránlčka kabelu z korug. PE 63, bet. mazanina,

zemni práce_______________ _________________

Chránička kabelu z korug. PE 110, bet. mazanina, 
zemní práce

71,000 71,000 0,000 308,00 21 868,00 0,00 0,0021 388993000RPO 21868,00 0,00 0,00%m

117,000 117,000 0,000 370,00 43 290,0022 388994000RPO 0,00 0,00 43 290,00 0,00 0,00%m

Chránička kabelu z korug. PE 160, bet. mazanina, 
zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce______ _______

432,00 0,0023 388995000RP0 82,000 82,000 0,000 35 424,00 0,00 35 424,00 0,00 0,00%m

100 582,00 0,00 0,00 100 582,00 0,003 0,00%

Vodorovné konstrukce4

ze štěrkodrtě CK-63 mm____________________
průřezové plochy do 25 000 mm2

obrubník zahradní materiál beton; I = 500,0 mm;

š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá

m3 23,560 23,560 0,000 676,00 15 926,56 0,00 0,0024 451541111ROO 15 926,56 
10062,00 

5 199,48

0,00 0,00%

kus25 452111111R00 234,000 
' 236,340

234,000

236,340
0,000 43,00 10062,00 

5 199,48
0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%kus 0,000 22,00 0,00 0,0026 59217341R 0,00

0,00 31188,04Vodorovné konstrukce 31188,04 0,00 0,00 0,00%4

Komunikace5

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a 
zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm

564831111R00 m2 228,500 236,300 7,800 71,00 16 223,50 0,00 553,80 16 777,30 553,8027 3,41%

změny vyvolané připomínkami PČR: 7,80
564851111ROO Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a 

zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 228,500 236,300 7,800 107,00 24 449,50 0,00 834,60 25 284,10 834,6028 3,41%

změny vyvolané připomínkami PČR: 7,80
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a 
zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 4 410,000 4 402,200 -7,800 178,00 784 980,00 -1 388,40 0,00 783 591,60564871111R00 -1388,4029 -0,18%

změny vyvolané připomínkami PČR: -7,80
567132115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 

1, tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 4 284,000 4 276,200 -7,800 332,00 1422 288,00 -2 589,60 1419 698,4030 0,00 -2 589,60 -0,18%

změny vyvolané připomínkami PČR: -7,80
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Příloha č. 9

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Rozdíl cen celkem vKód položky Název položky m.j. Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č.
Kč Kčpol.

5 7 8 9 LO 11 123 4 6 13 1421

4 200,000 4192,200 18,00 75 600,00 -140,40 0,00 75459,60Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

v množství 1 kg/m2 ___________

změny vyvolané připomínkami PČR: -7,80______

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem 
z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2 -7,800 -140,40 -0,19%31 573111112R00

8400,000 8 384,400 -15,600 12,00 100 800,00 -187,20 0,00 100 612,80m2 -187,20 -0,19%32 573231110R00

__  ______________změny vyvolané připomínkami PČR: -2*7,80
33 577115126R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v

pruhu šířky přes 3 m, ACL 22 S, tloušťky 70 mm,

__________ ________plochy přes 1000 m2 _____________

____ _______________změny vyvolané připomínkami PČR: -7,80 _

34 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby m2

_______ 60 mm, tloušťka lože 40 mm_______________________

změny vyvolané připomínkami PČR: 7,80+1,40 
~35~ 565171211T00” Podklad z asf. betonu ACP 22*5, sTňaď 3 m, tl. 10 m2

m2 4 200,000 4 192,200 -7,800 254,00 1066 800,00 -1981,20 0,00 1 064 818,80 -1981,20 -0,19%

43 643,50228,500 9,200 191,00 0,00 1757,20 45 400,70 1 757,20237,700 4,03%

1176 000,00 0,00 1173 816,004 200,000 4192,200 -7,800 280,00 -2 184,00 -2 184,00 -0,19%
cm
změny vyvolané připomínkami PČR: -7,80 
Koberec asfaltový se sníženou hlučností, 4 cm 4 200,000 4192,200 894 600,00 -1661,40 0,00 892 938,60 -1661,40576111125TOO m2 -7,800 213,00 -0,19%36

změny vyvolané připomínkami PČR: -7,80 
Zalití spáry asfalt, modifikovanou zálivkou 
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; 
obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; I =
200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm___________

změny vyvolané připomínkami PČR: -1,40 
dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I =
200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm _______

změny vyvolané připomínkami PČR: 7,80+1,40

0,00 3 630,0030,000 30,000 0,000 121,00 3630,00 0,00 0,00 0,00%599141110T0037 m

30,300 9 544,50 -441,00 0,00 9 103,50m2 28,900 -1,400 315,00 -441,00 -4,62%38 592451151R

33 481,00 0,00 1536,40 35 017,40m2 200,485 209,685 9,200 167,00 1536,40 4,59%592452630R39

5 652 040,00 -10 573,20 4 682,00 5 646148,80Komunikace -5 891,20 -0,10%5

Trubní vedení _______________________

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných 
pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub 
kameninových DN 150 mm, délky 1000 mm

8
218,000 134 288,00 0,00 0,00 134 288,00218,000 0,000 616,00 0,00831312121RT2 0,00%40 m

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných 
pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub 
kameninových DN 200 mm, délky 1000 mm

16,000 1024,00 16 384,00 0,00 0,00 16 384,0016,000 0,000 0,00831352121RT2 0,00%41 m
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Příloha č. 9

Název položkyPoř. č. Kód položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

2 3 4 5 6 7 81 9 10 11 12 13 14

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných 
pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení 
kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm

kus42 831263195R00 23,000 23,000 0,000 691,00 15 893,00 0,00 0,00 15 893,00 0,00 0,00%

Montáž kameninových tvarovek těsněných 
pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky 
Šikmé odbočky DN 150/150 mm 
Montáž kameninových tvarovek těsněných 
pryžovými kroužky jednoosých včetně dodávky 
oblouku DN 150 mm

kus 2,000 2,000 0,00043 837311221RT2 750,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00%

kus 2,00044 837312221RT2 2,000 0,000 484,00 968,00 0,00 0,00 968,00 0,00 0,00%

Montáž tvar. kamenin, odboč. pryž. krouž. DN 
150, včetně dodávky šikmé odbočky DN 150/100

kus45 837311221TT2 22,000 22,000 0,000 750,00 16 500,00 0,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00%

Osazení každého dalšího dílu vpustí kus46 894416121R00 12,000 12,000
24,000

0,000
0,000

5 886,00 
11496,00

70 632,00 0,00 0,00 70 632,00 
275 904,00

0,00 0,00%

0,00%Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových kus47 895941311RT2 24,000 275 904,00 0,00 0,00 0,00
dílců

včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV 
pro typ UVB-50_______________________

kus48 899202111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě 
přes 50 do 100 kg

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem

prostým C12/15 _______

Napojení přípojky do kanalizace jádrovým

vývrtejti ___ _
Mříž litinová s rámem D400 300x500 mm 
Betonová skruž dešťové vpusti DN 500 (225)

24,000 24,000 0,000 691,00 16 584,00 0,00 0,00 16 584,00 0,00 0,00%

899623141R00 m3 62,159 62,15949 0,000 2 413,00 149 989,67 0,00 0,00 149 989,67 0,00 0,00%

837304000RAP kus50 23,000 23,000 0,000 4 564,00 104 972,00 0,00 0,00 104 972,00 0,00 0,00%

55243099R kus 24,000 24,000 0,000 2 746,0051 65 904,00 0,00 0,00 65 904,00 0,00 0,00%
592238741R1 kus 2,020 2,020 0,00052 534,00 1078,68 0,00 0,00 1 078,68 0,00 0,00%

Betonová skruž dešťové vpusti DN 500 (650) kus53 592238742R2 10,100 10,100 0,000 534,00 5 393,40 0,00 0,00 5 393,40 0,00 0,00%

Trubní vedení8 875 990,75 0,00 0,00 875 990,75 0,00 0,00%

91 Doplňující práce na komunikaci
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z 
kostek drobných, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C12/15

54 916261111R00 1335,000 1335,000 0,000 151,00 201585,00 0,00 0,00 201 585,00 0,00m 0,00%

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku 
stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C12/15

55 917862111R00 899,000 904,000 5,000 241,00 216659,00 0,00 1 205,00 217 864,00m 1205,00 0,56%
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Příloha č. 9

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vNázev položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Cena za m.j. v Rozdíl cen 
celkem v %

Kód položkyPoř. č.
Kč Kčpol.

10 124 5 6 7 8 9 11 13 1431 2

změny vyvolané připomínkami PČR: 5,0
Řezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, m

hloubky přes 150 do 200 mm______________________

obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; kus 
5 = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva Sedá

0,00 0,0030,000 30,000 0,000 205,00 6 150,00 6 150,00 0,00 0,00%56 919735114R00

465,00 71 288,22761,540 766,540 5,000 93,00 70 823,22 0,00 465,00 0,66%57 59217472R

změny vyvolané připomínkami PČR: 5,0_____

obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 
1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva

0,000 8 773,87 0,00 0,00 8 773,87kus 120,190 120,190 73,00 0,00 0,00%58 59217476R

šedá

obrubník silniční přechodový levý; materiál 
beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 9,090 0,000 192,00 1 745,28 0,00 0,00 1 745,289,090 0,00 0,00%59 59217480R

0,00 4 353,10obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; 
materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h
= 250,0 mm; barva šedá ____________

obrubník silniční oblouk vnější; r 1000 mm; 
materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h
= 250,0 mm; barva šedá____________________

dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I =
200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm___

Doplňující práce na komunikaci______________

kus 10,100 10,100 0,000 431,00 4 353,10 0,00 0,00 0,00%60 59217493R

432,00 0,00 0,00 3 054,24kus 7,070 7,070 0,000 3 054,24 0,00 0,00%61 59217495R

0,00m2 134,835 134,835 0,000 205,00 27 641,18 0,00 27 641,18 0,00 0,00%62 592451170R

1670,00 542 454,89540 784,89 0,00 1670,00 0,31%91

Vybourané stavební suti________________

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v 
ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50

961
0,00 9 648,00603,000 603,000 0,000 16,00 9 648,00 0,00 0,00 0,00%m263 113108405R00

mm

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v 
ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200

1 326,000 1 326,000 0,000 62,00 82 212,00 0,00 0,00 82 212,00 0,00m2 0,00%64 1131O842OR0O

mm
0,00Odstranění podkladů nebo krytů z betonu 

prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka

vrstvy 150 mm ___________________
Bourání konstrukcí v odkopávkách a 
prokopávkách z betonu, prostého,

pneumatickým kladivem __________________

Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m

603,000 603,000 0,000 224,00 135 072,00 0,00 135 072,00 0,00113109415R00 m2 0,00%65

0,00 7 310,80m3 4,900 4,900 0,000 1492,00 7 310,80 0,00 0,00 0,00%66 12O901121ROO

877,630 877,630 0,000 88,00 77 231,44 0,00 0,00 77 231,44 0,00 0,00%979082113R00 t67
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Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v KčKód položky m.j. Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vPoř. č. Rozdíl cen 
celkem v %Kčpol. Kč

3 4 5 7 8 101 2 e 9 11 12 13 14

Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 t68 979082119R00 5 265,780 5 265,780 0,000 1,00 5 265,78 0,00 0,00 5 265,78 0,00 0,00%
m

Poplatek za skládku beton do 30x30 cm __

Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - 
asfalt

227,860
649,770

227,860
649,770

0,000 86,00 19 595,96 
160493,19

0,0069 979990103R00 0,00 19 595,96 
160 493,19

t 0,00 0,00%

0,00%0,000 247,00 0,00 0,0070 979990112R00 t 0,00

Vybourané stavební suti 496 829,17 0,00 0,00 496 829,17961 0,00 0,00%

Vybourané stavební hmoty
Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s 
jakoukoliv výplní spár

v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek 
nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky 
Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s 
jakoukoliv výplní spár

vjakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených 
do lože z kameniva

962
113106221R00 m2 169,000 169,000 0,000 39,00 6 591,00 0,00 0,00 6 591,0071 0,00 0,00%

m2 215,000 215,000 0,000 39,00 8 385,0072 113106231RO0 0,00 0,00 8 385,00 0,00 0,00%

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků

stojatých_______________

Vytrhání obrub z dlažebních kostek

113202111R00 332,500 332,500 0,000 60,00 19 950,00 0,00 0,00 19 950,0073 0,00 0,00%m

468,000 468,000 0,000 50,00 23 400,00 0,0074 113203111R00
113204111R00

0,00 23 400,00 0,00 0,00%

0,00%

0,00%

m

Vytrhání obrub záhonových___________________

Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových 
svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými

s betonovými patkami____________________ ___

Odstranění značek pro staničení nebo 
dopravních značek dopravních nebo orientačních

122,500 122,500 0,000 47,00 5 757,50 
5 616,00

0,00 0,00 5 757,50 
5 616,00

0,0075 m

966O05111RO0 27,000 27,000 0,000 208,00 0,00 0,0076 0,00m

kus 12,000 12,000 0,000 316,00 3 792,0077 966006132R00 0,00 0,00 3 792,00 0,00 0,00%

s betonovými patkami ___________________

Odstranění svislých dopr. značek včetně

demontáže ze sloupů nebo konzolí____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5

kus966006211R00 11,000 11,000 0,000 69,00 759,00 0,00 0,00 759,0078 0,00 0,00%

979084216ROO 243,056 243,056 0,000 109,00 26 493,05 0,00 0,00 26 493,0579 t 0,00 0,00%

km

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
příplatek k ceně za každých dalších i započatých

5 km přes 5 km________________ _____________

Nakládání na dopravní prostředky vybouraných

hmot ____________________________________

Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 
30x30 cm

979084219R00 243,055 243,055 0,000 1,00 243,06 0,00 0,00 243,0680 t 0,00 0,00%

979087213R00 243,056 243,056 0,000 23,00 5 590,28 0,0081 t 0,00 5 590,28 0,00 0,00%

243,056 243,056 0,000 86,00 20 902,77 0,0082 97999O1O1R0O t 0,00 20 902,77 0,00 0,00%
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Příloha č. 9

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vMnožství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Rozdíl cen
celkem v %

Název položky m.j.Kád položkyPoř. č.
Kč Kčpol.

127 8 9 10 11 13 144 5 62 31

127479,66 0,00 0,00 127 479,66 0,00Vybourané stavební hmoty 0,00%962

Stavenlžtní přesun hmot _______

Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikaci

jakékoliv délky objektu_____________

Staveništní přesun hmot __________

99
0,00 0,00 7 808,75650,729 650,729 0,000 12,00 7 808,75 0,00 0,00%99822S311R00 t83

7 808,75 0,00 0,00 7 808,75 0,00 0,00%99

11463 455,24 ■10 573,20 6 352,00 11459 234,04 -4 221,20 -0,04%

Za ZaTDS:

31.7 . 1Datum:Datum: £ t, q . 2 O 1 ?
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Zrnin záporných Skupiny 3 a 

___________________ Skupiny 4___________________
1 Přijatí smluvní 1 197 447 545,43rezervy a DPH 6=30+34 -1 900 104,36 Sledování limitu 50 % Skupina 3bez ABS 9=(31/1)«150 ABS0,81% 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,03% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 195 896189,49 Sledováni Hmítu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 47*{6/11*100 *0,18% Sledováni limitu 50 % Skupina 41D=(35/1)»lCť> ABS0,00% Sledování limitu 149 224 000 Kč 348 748,42 Kč ABS
Zákonný limit 50 % pro Skupinu
________ 3 a Skupinu 4________

3=(2/1)*íoo Procento zmdny Přijaté smluvní částky 99,87% Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 48=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč Zbývá do limitu14=142668000-39 148 875251,58
4S(24/1)*100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5—(27/1 )*1 oo Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00% Skupiny změn
nirUUi 1ř \ pto pomrtnou zrninu pro

diet Itattt mm b)41=(19/1)*100 0,48% ABS -1 - -2- -3- -4- -5- -6-

Smluvní

kompenzační

nároky

Vyhrazená změna (Doměrfcy) Záměna položek (Započítáváno Nepředvídanou Nezbytnost Změny deminlmis

Zrniny záporné
(zadávat s© Zmény záporné 

(zadávat seZměny záporné 
(zadávat se Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma Změn 
záporných s 
Změn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abs. hodnct 
Změn záporných a 
Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se

SumaZmén 
záporných a(zadávat sa 

znaménkem 
mínus)

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

SO ZBVč. Název SO/PS / předmět Změny Hodnota ZBV Změny kladné Změny kladné Změny kladné Změny kladné Změn záporných a 
Změn kladných

Zmény kladné Změny kladnélimit 15%
lýchminus) mínus)

16 17 16 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+40 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 20 30=28+29 31=|28]+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

• 5 797 863,67 4 246 507,73 • 1 551 355,94 0,00 0,00 0,60 fi,00 0,00 0,00 - s 797 863,67 3 897 759,31 •1 900 104,36 9 695 622,98 0,00 0,00 0,00 0,00 080 348 748,42 0,03% 0,00348748,425.1 1/1.3 aží - Pornech - Ka zace / Zr -1 061 3,07 771 770,79 0,00'8! 0,00 - 1 061 626,07 771 770.79 ■288 855, 1 833 396, 000 0 00 0,00% ooo300.2 1/2.3 Domyeh - Kanalizace
nankfláit-K.—

- 1 982 750,81
■2 080 284,49
- 644 523,68

1 335 278,20
1 361 395,79

• 647 472,61 0,00 -1 982 750,81 1 335 278,20
1 361 395,79
407 097,12

-647 472,61
-716 888,70

3 318 029,01
3 441 680.28
1 051 620,80

221" — 080 000%
0,00

_g,ooTO -2 080 284,49
- 644 523,68

,70
222 0 00Í4 vtt 407 097.12 0,l2ace - 237 0,00 426 59 0.00 0.00 080% 0.00

rriTiXt grrg— ip clona Dpi 748,42 746,42 0,00 0,00 0.00 0,00nr 0 00 0,00 348 748, 0 348748.711,42 5: 4' 0,00 0,00 711,42 5 505,: 4 9 216.09 000 0,00 0,01 0,00100.2 1/7,3 Ul. C i..h 2.část, chci - 7ky 1,00 5 038,34 - 2 821,66 0,00 0,00 - 7 860,00 5 038,34
5 321,80
6 352,00

-2 821,66
-4 212,20 
-4 221,20

12 898,34
14 855,88 
16 925,20

0, 0,00 080% 0,001/ jtka rc-h - Zvonai í,00 - 4 212,20
- 4 221,20

0,00 .00 0,00 0,00 0 Ol 0,005.3 i.ch - 3.část, ■ 10 573,20ice 0,00 0,00 - 11 0,00 ooo 0,00%

000%

0,00
O.PC 0.00 ooo 000 o0,00 1,00 0,00 ooo 0,08 JL! OOP0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 080 0,00 0,00%

0,00%

000%

0,000,00 .00 0,00 0,00 0,08 0.00 OOP OOP 0.000,00 ooo 000 0 00 000 0800,00 1,00 0,08 0,00 080 0,00 o. 0.000,00 0,( 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Oj o. 0,000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 080 ooo 0,00%

0,00%

0.00%

0.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ooo 0,000,00
0.00 OOP 000 0,00 0,00o,c 0,00 0,1 0.00 0,00 0,00 OOP o 0800,00 0,00 0,00 0,00 ooo OOP OOP 0,00 0.00%

0,00%

0,00%

080%

0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 OOP OOP o.0,00

0,00 0.00 OOP 000 8800,00
0,00 0,00 0.00 880 0.000,00 0,00 .00 0,00 0,00 000 0.00 o 0.000,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0.00 080 ooo 0,00%

0,00%

0,00%

0.00
OOP 0.00

0.00

fl.OP

01 0,00 0800,00 0,00 ooo 0.00 0.>0 0,( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ooo 0.00<

Poznámka: Formulář má Informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidentního listu vyhrazené zmény, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

100.40.1A Ul. Dornych 3.část, komunikaceO:

KOMUNIKACE DORNYCH 3AR: 1 177

dem.
hmotnost

dem.
hmotnost
celk.(t}

Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.(t)

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky / MJ /MJ CeníkMJ množství cena / MJ Celkem

0,00 4 822,93 0.00Díl: 1 Zemní práce
0,001 0,00' 0,00| 0,00 800-1 |RTS 18/1 RTS 16/II1 |122101102ROO Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 

| přes 100 do 1 000 m3
0,00m3 700,00000

I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m netra s naložením na dopravní prostředek, 
1000*0,70 700

I 2'122202203R0Q ! Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 : 2 236,500001 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001800-1 RTS 18/1 RTS 16/II |

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
výměna podloží: 4473*0,50 2236,5

0,00'800-1 RTS 18/1 RTS 16/II |I 3 122302203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 1 628,100001" 0,00 0,00 0,00 0,00
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
výkopy: 80+3131,10
odečet bouř. konstr.: -(1326+603)*0,20-610*0,70-169*0,10-215*0,06-700-202*0,20

3211,1

-1583
0,00 800-1 RTS 18/1 | RTS 16/ li]I 4 132201212R00 |Hloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 467,68000 [m3 0,00 0,001 0,00 0,00

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

467,68přípojky: (218)*(3,2-0,70-0,50)*1,00+16*(3,0-0,70-0,50)*1,10
o.ooí 0,00'5'133201102R00 Hloubení šachet v hornině 3 

_______________ I přes 100 m3____________
m3 98,49600 0,00 0,00 0,00|800-1 RTS 18/1 RTS 16/ II

I
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

20*1,2*1,8*(2,9-0,70-0,50)+4*1,2*1,8*(4,1-0,70-0,50) 98,496

61162701105R00 (Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 dolOOOOm 0,00 0,00 0,00 i 0,00 0,00 800-1 | RTS 18/1 RTS 16/IIm3 5 130,77600

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
700+2236,50+1628,10+467,68+98,496 5130,776
Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 m3 
000 m
z horniny 1 až 4

0,00-800-1 i RTS 18/1 RTS 16/1125 685,20000 0,00 0,00 0,00 0,007 162701109R00

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
5*5137,04 25685,2

Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých 
s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zčně____________________

m3 2 236,50000 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00(800-1 | RTS 18/1 RTS 16/118 171101111R00
I

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
4473*0,50 2236,5

| 9 j 181101102R00 lUprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 | 4 638,50000| 0.001 0,00 0,00 o.oo; 0,00 800-1 I RTS 18/1 RTS 16/ II |
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 :5.

4638,5228,5+4410
| m3 | 5 130,77600 f 0,001 0,00 [ 0,00,800-1 | RTS 18/1 Indiv 1I 10|199000002ROO Poplatky za skládku horniny 1 - 4 0,001 0,00 j
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

100.40.1 A Ul. Dornych 3.část, komunikaceO:

KOMUNIKACE DORNYCH 3AR: 1 177

dem.
hmotnost

dem. Cen.
soustava /hmotnost hmotnost

celk.(t)
hmotnost
celk.(t)

Cenová
úroveňP.č Číslo položky cena / MJ Celkem /MJ /MJ CeníkNázev položky MJ množství platnost

; RTS 18/1 RTS16/II11 151101101R00 příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 936,00000 0,00 0,00 0,931 0,00 0,00

2,0*234*2 936

12 151101111R00 příložné , hloubky do 2 m , m2 936,00000 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 18/1 RTS 16/ II!
13j1671Q1102R00 přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 2 236,50000 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 18/1 RTS 16/II0,00

14.174101101R00 ijam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 264,16100 im3 0,00 0,00 0,00 o.oo; 0,00 RTS 18/1 RTS 16/III

včetně strojního přemístěni materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
467,68-62,159-23,56-117,80 264,161

M0[| 15 175101101RQ0 [Obsyp potrubí bez prohození sypaniny j m3 117,800001 RTS 18/1 RTS 16/II |0,00: 0,00 0,00; 0,00;

218*0,50*1,0+16*0,50*1,10 117,8

I 16 Í58330002.R [Zemina stabilizační vhodná do násypu 675,534921 o,oo| 1,00 675,53 0.00 j RTS 16/II |0.00 i Vlastnít
(329,00+56,7995)*1,70*1,03 675,53492

I 17'58344209R jštěrkodrťfrakce 0,0 až 125,0 mm; třída B O.OOjSPCM RTS 18/1 RTS 16/II It 4 146,47100 0,001 1,00 4146,47 0,00:

2236,5*1,8*1,03 4146,471

Úprava podloží a zžklad.spárvDíl: 21 0,00 110,34 0,00
18|212752112T00 Trativody z drenážních flex trubek, lože, DN 100 mm 470,000001 0,001 0,23 109,90 0,00, 0,00' Vlastní 1 Indivm i

vč. lože a obsypu fr. 8/16 mm. 
v.č.3, TZ: 470 470

I 19 [212971110R00 [Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 ' m2 705,000001 0,00 i 0,00; 0,13; 0,00' 0,00 i RTS 18/1 RTS 16/ II |

trativody: 470*1,50 705

geotextilie POP; tunkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m220 69370518R m2 775,50000 0,00 0,00 0,31' 0,00 0,00 SPCM RTS 18/1 RTS 16/ II
I

705*1,10 775,5

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00 0.69 0.00
21 '388993000RP0 ^hránička kabelu z korug. PE 63, bet, mazanina, zemni práce 71,00000j 0,00,0,00 0,00 0,08 0,00 Vlastni Indivm i

Včetně spojovacího materiálu.
| m | 117.00000B

m | 82,00000^

| 221388994000RP0 jChránička kabelu z korug. PE 110, bet, mazanina, zemni práce 0,001 0,251 0,001 0,00' | Indiv 10,00 Vlastní

Včetně spojovacího materiálu.
[ 23 j3889950Q0RP0 jChránička kabelu z korug. PE 160, bet, mazanina, zemni práce

Včetně spojovacího materiálu.
T 0,00: 0,00 0,361 0,00 0,00 | Indiv 1VlastníI

Vodorovné konstrukceDíl: 4 0.00 43,12 0,00
m3 : 23,56000 [24I451541111R00 ,ze štěrkodrtě 0+63 mm 0,00, 1,70 40,13| 0,00, 0,00 RTS 18/1 , RTS 16/II

218*0,10*1,0+16*1,10*0,10 23,56

i kus | 234,000001

234

| kus | 236,340001

236,34

I 25I452111111R00 |průřezové plochy do 25 000 mm2 RTS 18/1 I RTS 16/II |0,00 0,00 0,39! 0,00 i 0,00

218+16

| 26j59217341Ř jobrubník zahradní materiál beton; I = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva Sedá 0,00 SPCM RTS 18/1 I RTS 16/ lí j0,00, 0,01 2,601 0,00

234*1,01

Díl: 5 Komunikace 0,00 7 080,92 0,00
27 j 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutněni 100 mm m2 | 236,300001 52.1010,00 0,22 0,00 822-1 i RTS 18/1 |RTS 16/110,00I
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

100.40.1A Ul. Dornych 3.část, komunikaceO:

KOMUNIKACE DORNYCH 3AR: 1 177

dem.
hmotnost

dem.
hmotnost
celk.lt)

Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.(t)

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky Celkem /MJ /MJ CeníkMJ množství cena / MJ

228,5chodník ostr., v.č.3, 5, TZ: 228,5 
změny vyvolané připomínkami PČR : 7,80 7,8

0,00| 0,33; 78,16 0,00 0,00 822-1 |RTS 18/1 RTS 16/ III 281564851111R00 | Podklad ze Stěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mna | m2 236,30000f
228,5chodník ostr., v.č.3, 5, TZ: 228,5 

změny vyvolané připomínkami PČR ■ 7,80 7,8
0,51' 2 252)43| 0,001 0,001822-1 | RTS 18/1 RTS 16/II |OJOT| 291564871111R00 | Podklad ze stěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 4 402,20000)

4410vozovka, v.č.3, 5, TZ : 4200*1,05
změny vyvolané připomínkami PČR -7,80 -7,8

0,001822-1 RTS 18/1 j RTS 16/ II )0,55| 23647Í4Í| 30 567132115R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 4 276,200001 0,00 0,00:

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou 
C8/10vč. odvodnění dle TP170

vozovka, v.č.3, 5, TZ : 4200*1,02 
změny vyvolané připomínkami PČR -7,80

4284

-7,8

0,00 i 0,011 25,20 0,00 i 0,00 822-1 j RTS 18/1 RTS 16/II| 311573111112R00 | Postřik živičný infiltračni s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 4 192,200001"

z asfaltu silničního

vozovka, v.č.3, 5, TZ: 4200
změny vyvolané připomínkami PČR: -7,80

4200

-7,8
0,00 822-1 i RTS 18/1 i RTS 16/ IIPostřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 8 384,40000 0,00 0,00 4,19 0,0032'573231110R00

8400vozovka, v.č.3, 5, TZ: 2*4200
změny vyvolané připomínkami PČR : -2*7,80 -15,6

0,001822-1 RTS 18/1 RTS 16/IIBeton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, 
plochy přes 1000 m2_________________________________________________________

m2 4 192,20000 0,001 0,18 760,97| 0,0033 577115126R00
I

4200vozovka, v.č.3, 5, TZ : 4200
změny vyvolané připomínkami PČR : -7,80 -7,8

0,00 822-1 RTS 18/1 RTS 16/II |I 341596215021R00 |Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm 0,00 17,57 0,001m2 ; 237,70000 f 0,07

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pra
lože a výplň spár.
chodník ostr., v.č.3, 5, TZ : 198,5+30 
změny vyvolané připomínkami PČR : 7,80+1,40

228,5

9,2
0,26; 1 105,73| 0,00 0,00| RTS 16/II |m2 . 4 192,20000 [ 0,00; Vlastní| 35 565171211TOO | Podklad z asf. betonu ACP 22 S, š.nad 3 m, tl. 10 cm

4200vozovka, v.č.3, 5, TZ : 4200
změny vyvolané připomínkami PČR ■ -7,80 -7,8

0,001| m2 | 4 192,20000 f wo] 0,091 389,04' 0,001 | IndivVlastni| 36 576111125T00 [ Koberec asfaltový se sníženou hlučností, 4 cm
- modifikovaný polymerem PMB 45/80-60

- pro TDZ požadované v PDPS

- dodání směsí v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
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Příloha ó. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

100.40.1A Ul. Dornych 3.část, komunikaceO:

KOMUNIKACE DORNYCH 3AR: 1 177

dem. dem.
hmotnost
celk.{t)

Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.(t)

hmotnost Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem /MJ /MJ Ceník

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, vřetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodřiovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod. 
vozovka, v.č.3, 5, TZ: 4200 
změny vyvolané připomínkami PČR : -7,80

4200
-7,8

37 599141110T00 Zaliti spáry asfalt, modifikovanou zálivkou 30,00000 0,00 i 0,00 0,12 0,001 0,001 Vlastní Indivm
38 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; I = 200 mm; š

= 100 mm; tl. 60,0 mm_______________________________
m2 28,90000 0,00 0,13' 3,80 0,00 0,00 SPCM !RTS 18/1 RTS 16/ II

chodník ostr., v.č.3, 5, TZ: 30*1,01 
změny vyvolané připomínkami PČR : -1,40

30,3

-1,4
l 39I592452630Ř jdlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 209,68500[ 0,001 O.OOISPCM RTS 18/1 |RTS 16/ II |0,13 27,47 0,00

chodník ostr., v.č.3, 5, TZ: 198,5*1,01 
změny vyvolané připomínkami PČR: 7,80+1,40

200,485

9,2

Díl: 8 Trubní vedení 0.00 242,80 0,00
40I831312121RT2 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub 

;_______________ kameninových DN 150 mm, délky 1000 mm_________________________________________
218,00000 0,00! 0,02, 5,311 0,00 0,00|827-1 RTS 18/1 | RTS 16/IIm

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

přípojky: 218 218
41 831352121RT2 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub 

kameninových DN 200 mm, délky 1000 mm
16,00000 0,00 0,04 0,601 0,00 827-1 RTS 18/1 I RTS 16/ II0,00m

i

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

42 831263195R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení 
kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm

kus 23,00000 1,691 0,00 827-1 RTS 18/10,00 0,07 0,00 RTS 16/ II

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

43 837311221RT2 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky šikmé 
odbočky DN 150/150 mm

kus 2,00000 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 827-1 i RTS 18/1 RTS 16/ II
i

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
44|837312221RT2 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých včetně dodávky

oblouku DN 150 mm
kus 2,00000 0,00 0,01 0,021 0,00 0,00 827-1 RTS 18/1 | RTS 16/ II

I
na potrubi z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

45 837311221TT2 Montáž tvar. kamenin, odboč. pryž. krouž. DN 150, včetně dodávky šikmé odbočky DN 150/100 kus 22,00000 i Indiv0,00 0,02 0,45' 0,00 0,00 Vlastní

46 894416121R00 i Osazení každého dalšího dílu vpustí kus 12,00000 0,00 0,011 0,14; 0,00 0,00 RTS 18/1 RTS 16/II
Včetně:

- prostého betonu dna šachtice tloušřky 150 mm s cementovým potěrem tl. 20 mm,
- osazení betonových dílců,

- nadbetonován! prstence pod poklopy,
- osazení těžkého litinového rámu a poklopu.
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

100.40.1A Ul. Dornych 3.část, komunikaceO:

KOMUNIKACE DORNYCH 3AR: 1 177

dem. dem. Cen.
hmotnost hmotnost

celk.ft)
hmotnost hmotnost

celk.(t)
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky / MJ CeníkMJ množství cena / MJ Celkem /MJ

122+10
3,06 0,00 0,00|827-1 RTS 18/1 IRTS16/M47 895941311RT2 'Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců

I včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV 
 pro typ UVB-50

kus 24,00000 0,00 73,43

i

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
| kus | 24,000001 0,001 0,00! 0,00 827-1 RTS18/I RTS16/ II || 48!899202111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 dolOOkg 0,01 0,221l

včetně rámů a košů na bahno,
0,001827-1 RTS 18/1 | RTS 16/ II |m3 | 62,159001" 2,53 156,951 0,00I 49 899623141R00 Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým C 12/15 0,00

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 
218*0,2583+16*0,3656 62,159

0,0023,00000 0,00 0,00 0,00! 0,00 .Vlastní Indiv837304000RAP Napojení přípojky do kanalizace jádrovým vývrtem kus50
2,23:24,00000 0,00 0,09 0,00 0,00 Vlastní IndivMříž litinová s rámem D400 300x500 mm kus51 55243099R

0,08 0,15 0,00 0,00 Indiv592238741R1 Betonová skruž dešťové vpusti DN 500 (225) kus 2,02000 0,00 Vlastní52
2,022*1,01

| 531592238742R2 j Betonová skruž dešťové vpusti DN 500 (650) kus | 10,100001 I o,oo! 0,16 1,57! 0,00! 0,00 i Vlastni Indiv

10,110** 01

0,00 363.71 0,00Doplňující práce na komunikaciDíl: 91
0,001822-1 RTS 18/1 I RTS 16/ II1 335,00000 0,00 0,10 133,111 0,00541916261111R00 i Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu 

__________________ prostého, do lože z betonu prostého C 12/15___________________________________
m

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
1335přídlažba - trojřádek, v.č.3, 5, TZ: 3*445

55 917862111R00 losazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15_____________ ________________________

0,00 0,15| 134,46 0,00 0,00 822-1 RTS 18/1 I RTS 16/11m I 904,00000

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
899v.č.3, 5, TZ: 771+128

změny vyvolané připomínkami PČR : 5,0 5
0,001822-1 RTS 18/1 |RTS 16/ ll~]0,09 2^6[ 0,00I 56! 919735114R00 | Řezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm 30,00000f 0,00m

včetně spotřeby vody
0.081 62,93) 0,00 0,00 SPCM RTS 18/1 I RTS 16/II |[obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; S = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá j kus 766,540001" 0,00| 57 59217472R í

761,54v.č.3, 5, TZ : (771-17)*1,01
změny vyvolané připomínkami PČR : 5,0 5

0,00 SPCM RTS 18/1 [RTS 16/11obrubník silniční nájezdový: materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 120,19000 0,00 0,05! 5,81 0,00kus58 59217476R
šedá I

120,19v.č.3, 5,TZ: (128-9)*1,01
0,07 ‘ 0,001SPCM RTS 18/1 RTS 16/IIobrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah

h = 150 až 250 mm; barva Sedá
9,09000 0,00 0,61 0,00kus59 59217480R

I
9,099*1,01

0,00 SPCM RTS 18/1|obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h =
1250,0 mm; barva šedá

kus : 10,10000 0,00[ 0,06 0,56 0,00i RTS 16/ II60Í59217493R
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

100.40.1 A Ul. Dornych 3.část, komunikaceO:

KOMUNIKACE DORNYCH 3AR: 1 177

dem.
hmotnost

dem. Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.(t)

hmotnost
celk.(t)

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem /MJ /MJ Ceník

10*1,01 10.1
61 |59217495R (Obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h =

J250,0 mm; barva Sedá
kus 7,07000 0,00 0,06 0,42 0,00 0,00|SPCM RTS 18/1 RTS 16/ II

7*1,01 7,07

[ 621592451170Ř jdlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I = 200 mm; ž = 100 mm; tl. 80,0 mm 134,835001 23,251 0,001 0,00 SPCM I RTS 18/1 | RTS 16/11 |m2 0,00 0,17
V.Č.? 5 TZ' 3*445*0,10*1,01 134,835

Vybourané stavební sutiDíl: 961 0,00 0,00 877,63
63 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 603,00000 0,00 0,00 0,00 66,33'822-1 RTS 18/1 l RTS 16/ II0,11

stáv. chodník, v.č.3 603 603
64 113108420R00 Odstraněni podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 i 1 326,00000 0,00 0,00 0,00 0,44 583,44 822-1 RTS 18/1 RTS 16/ II

I
stáv. vozovka, v.č.3 1326 1326

65I113109415R00 Odstraněni podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy m2
150 mm 

603,00000 0,00 0,00! 0,00 0,36 217,08(822-1 RTS 18/1 (RTS 16/II

stáv. chodník, v.č.3 603 603
66Í120901121R00 [Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 4,90000 0,00 0,00 0,001 2,201 10,78 800-1 RTS 18/1 RTS 16/ II

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
staré vpusti: 7*0,70 4,9

I 67 979082113R00 [Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m 877,630001 0,001 0,001 0,001 0,001 RTS 18/1 RTS 16/II |t 0,00
603*0,110+1326*0,440+603*0,360+4,9*2,20 877,63

| 68 979082119R00 [Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m | t [ 5 265,78000| 0,001 0,001 ]0,001 0,00 0,00 RTS 18/1 RTS 16/ II
6*877,63 5265,78

| 69 979990103R00 | Poplatek za skládku beton do 30x30 cm j t | 227,860001 0,001 0,00 ( 0.001801-3 RTS 18/1 Indiv ]0,00 0,00
603*0,36+4,9*2,20 227,86

| 701979990112R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - asfalt | 649,77000j 0,001 0,00 [ 0,00 0,00. 0,00|801-3 ,RTS 18/1 ;lndiv ]
603*0,11+1326*0,44 649 77

Vybourané stavební hmotyDíl: 962 0,00 0,00 243,06
Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár
v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

! m2 169,0000071Í113106221R00 0,00 0,00 0,00 0,20 33,80 822-1 RTS 18/1 RTS 16/II
I

I
i

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
72| 113106231R00 Rozebráni dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplni spár
|____________l v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

I m2 215,00000 0,00 0,00 0,00 0,231 48,38 822-1 RTS 18/1 RTS 16/ IIi
I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
stáv. ch. 215 215

I 731113202111R00 |Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých l m 332,500001" 0,00| 0,00 í 89,781822-1 i RTS 18/1 RTS 16/11 |0,00 0,271
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 
207,5+12+113 332,5
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

100.40.1 A Ul. Dornych 3.část, komunikaceO:

KOMUNIKACE DORNYCH 3AR: 1 177

dem.
hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost
/MJ

Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.(t)

Cenová
úroveňP.čjčlslo položky | Název položky____________

74 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek
/MJMJ množství cena / MJ Celkem Ceník

468,00000 0,00 0,00 0,00 0,121 53,82 822-1 RTS18/I RTS 16/IIm
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

dvojřádek, v.č.3 : 2*207,5+2*12,0+2*14,5 468
I 75 113204111R00 'Vytrhání obrub záhonových I m T 122,50000 p 0,00 i 0,00 0,00 0,13 15,31 822-1 'RTS 18/1 RTS 16/ II |

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

761966005111R00 ' Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s 27,00000 0,00 0,00 0,00 i 0,951822-1 RTS 18/1 RTS 16/II0,04!m
betonovými patkami
s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných 
sloupcích a jeho zhutněním_________________________________________________________________________________________________

771966006132R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních 
s betonovými patkami

kus 12,00000 0,00 0,00 0,08 i0,00; 0,981822-1 IRTS18/I RTS 16/ II

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

0,04'822-1 RTS 18/1 ! RTS 16/ II || 78 966006211R00 Odstraněni svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí kus i 11,00000[ 0,001 0,001 0,00 0,001
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

79'979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do t i 243,05550 0,001 0,00 0,00 0.00Í 0,00 822-1 RTS 18/1 RTS 16/ II
|5km

215*0,225+169*0,200+332,5*0,270+468*0,115+122,5*0,125 
27*0,035+12*0,082+11 *0,004

241,0825

1,973
801979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i

.započatých 5 km přes 5 km
243,05500 0,00 0,00 0,00t O.OOj 0,001822-1 i RTS 18/ I RTS 16/ II

81 [979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot 243,05550 0,001 0,001 0,00t 0,00 0,001822-1 RTS 18/1 RTS 16/ II
pro vodorovnou dopravu

82 j979990101 R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t ! 243,05550; 0,001801-3 ! RTS 18/1 IndivO.OOj 0,00 o.oo; 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 0,00
83 j 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t ; 12 664,49791 ] O.OOj 0,00 0,001 o.oo: 0,00 ;822-1 |RTS 18/1 RTS 16/11

vodorovně do 200 m
Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

| nici Zařízení staveniště 1,00000t84|005121 R J 0.00] 0,00 O.OOj 0,00; 0,00 ! RTS 18/1 Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni staveniště.

| 85|005122Ř JProvoznl vlivy | nic 1,00000í ooo[ 0,00 0,00 j 0,00 0,00 i RTS 18/1 Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem Jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávajíc! dopravy ovlivňující stavební práce.

I Celkem O.OOl
JKSO:

Opravy a údržba928
m3
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

100.40.1A Ul. Domych 3.část, komunikaceO:

KOMUNIKACE DORNYCH 3AR: 1 177
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rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Změny dle požadavku PČR

STAVBA:

TRAMVAJ PLOTNÍ - SOUBOR STAVEB -
ETAPA 2-4 "

PRŮVODNÍ ZPRÁVA K ZMĚmám m e 

POŽADAVKU Přp--------------
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Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Zrněny dle požadavku PČR

«SEdná"' tlol<ume"te“ * obdržel projektem dne 6.3.2017 připomínky k předložené

SO 100.20.1

vpS“U20ÍÍ2ó Sa”enl P'°de|n!'UDL v cSmo1 obi<*llJ S° ™.20.2 dojde k posunuti ulM

Oprava provedena v této příloze- 
3 Situace '

SO 100.20.2

jfeEtefcKinMS* t5'y (M p"iS^Km“ÍMZVě^„írten 2 ostrůvků na úkor přímých 

signálních pásů bylo optimalizováno tak abvCírtíf™ Pr° NS 2úženy na 2 x 3'75 m. Vedení 

m SdMenímostnivkudojdekposunuúlřCnl“o™™"' «9"»htti,;

v místě vyhrazeného parkování pro OTje^Sbrrtk! SEfí? Pf.rkovací pruh Ponechán průběžný 
1,20 m. Varovný pás je zalícováEs pásem zeleniri^lkJ,2?en na úroveň +00°. • náběhy dl’ 
v zesílené konstrukci, opticky odlišena jiným druhemSSbfa ^ **je Prov^"a

Úprava provedena v této příloze- V Š proužkem fieřv«'é dlažby.

3a Situace-1.část ’

S0 100.20.3

a to 1,0

na 4Ín jSRe|n tožúžemmpSSérSdb2ě2VOnfaÍía V fámci přís,ušnéh° SO
na 4,5 m. Bylo optimalizováno vedení slgnáínírt pásů™ h * WjboCovací větve 2 Původní šířky 5,0 m

Úprava provedena v této příloze- 
3 Situace

SO 100.20.4

V návaznosti na zmény v S0100.20.3 byl u jednoho přechodu posu 
Úprava provedena v této příloze- 
3 Situace ‘

SO 100.40.1A

na TlmTí1 tožúžSpSSrodbSŽrT^rrámci přrs,ušného SO
na 4,5 m. Bylo optimalizováno vedeni signálních pásů odbocovací větve z původní šířky 5,0 m

Úprava provedena v této příloze- 
3 Situace '

SO 100.13.1

uI

1,5m a sPriapo^en^m na0chodnirn^stra^ě^'zvonařcePr°Ved*přfetupovy chodník Pr° osoby ZTP ši

km cca 0,170 (L)^ provedl SSáfezd^choSna^íaně^ nezávisle na Sobě)do

Úprava provedena v této příloze- ‘
2 Situace ‘

nut signální pás o 0,25 m.

Plotní, tím se přechod zkrátil. Ví
arovné a signální pásy

roký
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Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Změny dle požadavku PČR

SO 100.21.1

Pň KÚ vlevo upraven signální pás v ostrůvku vlevo, kde byl původně krátký signální pás u sloupu

Ostrůvek se o cca 0.5m rozšířil na úkor šířky jízdního pruhu z š. 5,00 na 4,50m.

Úprava provedena v této příloze:
2 Situace

SO 102.2

Upraveny byly velikosti všech tabulí dopravního značení - ve všech případech došlo k jejich 
zmenšeni. Úprava nemá vliv na dimenze portálů a poloportálů. J 1

Úprava provedena v těchto přílohách:
2.1.2 Příčné řezy č.1
2.1.3 Příčné řezy 6.2
2.1.4 Příčné řezy č.3

SO 100.32.1A

Dispoziční stavebně technická změna 
stání - vazba SO komunikace

Úprava provedena v této příloze:
2.1 Situace

SO 100.32.2

stání°-vazb^SC^chodnntůrlT Zména V uspořádání bezbariérového řešení krajních ZTP podélných

Úprava provedena v této příloze:
2 Situace

SO 100.31.1

Dispoziční stavebně technická úprava režimu nájezdu v oblasti sjezdu - fyzické oddělení

Úprava provedena v této příloze-
2.1.1 Situace

SO 100.30.1

v uspořádání bezbariérového řešení krajních ZTP podélných

Úprava provedena v této příloze: 
2.1. Situace

SO 100.30.2

Úprava provedena v této příloze:
2. Situace

Dále byly změny provedeny v objektech dopravního značení 
SO 101.20, SO 101.30, SO 101.40, SO 102.1 
Vždy pouze v situačním výkrese - příloha 1.2.
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Příloha č. 13

DOŠLO ONE ij 7 ;.í ?(jv.í«l C7>v

iíi
POLICIE CESKEPfcPHBUKr

KRAJSKÉ ŘEOn t LSI Ví POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SŽ

Specializované pracoviště dopravního inženýrství
Brno - město a Brno - venkov

r
IV -7 i '

-%

tm OIJMU jw a

Č. j.: KRPB-13251-1/ČJ-2017-0600DI

Brno 6. března 201?
Počet listů: 1

SUDOP BRNO, spal, s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Vyjádření k akci: "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4”.

^ Dne 12. 01. 2017 byla doručena našemu Specializovanému pracovišti dopravního
inženýrství BM a BO KRP JmK vaše žádost o vyjádření k dokumentaci výše uvedené akce
zpracované ve stupni pro stavební řízení. Po posouzení vámi předložené dokumentace sdělujeme
ze Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK nemůže k této akci vydat
Kladné vyjádřeni v kontextu ustanovení § 10 k § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, protože v dokumentaci chybí důležité
informace pro její objektivní posouzení.

Pro vydaní objektivního vyjádření ze strany našeho pracoviště je třeba v předkládané
dokumentaci:

doplnit kóty důležité pro její objektivní posouzeni (délky přechodů pro chodce- rozměry
parkovacích stání; atp.), y
doplnit přístup z vyhrazených parkovacích míst určených pro osoby ZTP do bezpečného
prostoru,
stTrlr* konstrukce rozhledových trojúhelníků křižovatek ve vztahu k umístění parkovacích

jasně definovat způsob převedení cyklistické dopravy v prostoru zastávky „Zvonařka"
na ulici Plotní ve vztahu k chodcům a lidem pohybujícím se na nástupní ploše zastávky,
opravit dopravní značení v dotčeném dopravním prostoru, ’
opravit hmatové prvky pro osoby nevidomé a slabozraké (např. při změně směru signálního
pasu se tento pás nepřerušuje - viz vyhláška 398/2009 Sb.).

Kojnicova 24
611 32 Brno
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» stavebním provedením zajistit viditelnost chodce na nástupní ploše přechodu pro chodce
přes ul. Přízová v ústí do ul, Dornych,

• optimalizovat polohu přechodů pro chodce v „bvpassech" rozlehlých křižovatek s ohledem
na vyhovující délku signálních pásů (soulad s vyhláškou 388/2009 Sb.), neblokování
pohybu chodců vozidlem které zastavilo z provozních důvodů a dává přednost v jízdě,
zlepšení viditelnosti přechodu pro chodce a přecházejících chodců - např. křižovatka
Zvonařka x Dornych, Dornych x Nová ulice, napojení OD Lidi na uí. Dornych, atd.,

• varovný pás u sjezdu na parcelu č. 1149/39 otočit, aby lícoval s hranou zeleně
a parkovacího místa ~ nezasahoval do poc.hozí plochy chodníku,

• zvážit možnost vytvoření jednotného dopravního prostoru s ohledem na požadavky
jednotlivých druhů dopravy a jejich velikost - přes obdobně dopravně vytížené komunikace
v jednotné linii proudu chodců podél ul. Dornych je vytvářen přes ul. Kovářskou přechod
pro chodce versus vytvoření místa pro přecházení přes ut. Široká.

Dle našeho názoru by mělo být zainteresovanými orgány zváženo, zda by se neměly
přechody pro chodce ve světelnou signalizací řízených křižovatkách nahradit místy pro přecházení.
To by bylo v souladu s moderními trendy v dopravě a zároveň by byla podpořena bezpečnost
a plynulost sjlničního provozu - což dokladují zkušenosti např. z Německa. Policie musí
konstatovat, že pokud dojde k vypnuti světelného signalizačního zařízení (v městě Brně např.
v nočních hodinách) nejsou splněny požadavky v současnosti platných stavebně-technických
předpisů. V neposlední řadě musíme uvést, že v takových případech dochází ke smrtelným
zraněním přecházejících chodců.

. Rovněž je důležité zvážit, zda je nutností vyznačovat přechody pro chodce přes všechny
vetve ctyrramenné křižovatky, nebo vyznačit pouze přes tři ramena. Již v souvislosti s novým
zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který začal platit od 01 01
2001 zpracovala společnost Brněnské komunikace v květnu roku 2001 Metodiku pro zabezpečení
instalaci a rušení přechodů na území statutárního města Brna. Dle našeho názoru by měl být
analyzován signální plán světelného signalizačního zařízení a dle něj pro zvýšení propustnosti
křižovatkou vyznačit přechody pro chodce pouze přes tři ramena křižovatky.

.. Pokud budete opětovně žádat o vyjádření kvýše uvedené stavbě, zašlete v souladu
s našimi připomínkami doplněnou projektovou dokumentaci k výše uvedenému č. i. (2x výkresv
situace a řezy: 1x archiv PČR, 1x nedílná příloha kladného vyjádření).



7


