
Příloha č.2

Přehled dokladů

Číslo ZBV: 1/10.3

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):
Dopravní značení - II. etapa

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101.20/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad

ANO NE - Uloženo
Počet listů/od listu č.

Krycí list ZBV 1/1
Průvodní list zařazení změny do skupiny 2/2
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1) x
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků 

(Skupina 6) x

Změnový list (Skupiny 3) 1/4
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního objektu/provozního souboru 1/5

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 1) x
Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3) 4/6
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10) 1/10
Výkaz výměr od projektanta (příloha č. 11) 3/11
Technická zpráva z projektové dokumentace změny
(příloha č. 12)

3/14

Vyjádření Policie ČR (příloha č. 13) 1/17
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Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /
/číslo Změny SO/PS:

SO 101.20/1

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní značení • II. etapa

Číslo ZBV:

1/10.3

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 1/10.3 dle Skupin 1, 2,3,4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.1 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.3 0,00 4 023,03 4 023,03
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.4 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.6 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchč.

1/1 0,00 4023,03 4 023,03

ZBV-krycí list ■Číslo paré:
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Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
proZBV číslo: 1/10.3

Věcně příslušný útvar:
Název stavby:
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
Název SO/PS:

Statutární město Brno
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
SO 101.20/1
Dopravní značení - II. etapa_____________

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:
Aktuální orientační smluvní částka:

2 188 476,27 Kč (bez DPH)
0,00 Kč, -0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

4 023,03 Kč, 0,18 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
1 195 900 212,52 Kč, 99,87 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků 
(Claimy):
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace 
stavebních prací na objektu SO 101.20/1.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). Zadávací dokumentaci stavby odevzdal 
projektant v září 2016. V souladu s touto dokumentací byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele 
stavby. Následně v rámci vyřizování stavebního povolení dne 6.3.2017 obdržel projektant další 
připomínky PČR k projektové dokumentaci. Tyto připomínky již nebylo možné zapracovat do zadávací 
dokumentace a byly projektantem zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace (realizační 
dokumentace stavby). Současně projektant zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací 
dokumentaci. Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn 
položek (Skupina 3).

U této změny nedojde k řetězení Změn.
U této změny ke vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo bv mohla
mít vliv na výběr dodavatele ípořadí nabídek jednotlivých uchazečů) fviz § 16 a $ 17 této Směrnice):
Změna neobsahuje změny záporné.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody 
pro zařazení do této Skuoinv.
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních 
prací na objektu SO 101.20/1.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). Zadávací dokumentaci stavby odevzdal 
projektant v září 2016. V souladu s touto dokumentací byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele 
stavby. Následně v rámci vyřizování stavebního povolení dne 6.3.2017 obdržel projektant další 
připomínky PČR k projektové dokumentaci. Tyto připomínky již nebylo možné zapracovat do zadávací 
dokumentace a byly projektantem zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace (realizační 
dokumentace stavby). Současně projektant zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací 
dokumentaci. Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn 
položek (Skupina 3). S touto změnou souvisí změna množství položek č. 7, 9 a 10. Změna množství 
položky č. 37 se mění vlivem změny v položce č. 7, z čehož vyplývá změna hmotnosti této položky a 
tím pádem i změna položky č. 37 - přesunu hmot.

Změněné množství položek souvisejících se Změnou:
915721121R00 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, 

nápisů, přechodů apod.
7

2,000 m2 0,21 %
9 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy,
přechody změna množství: 2,000 m2 0,21 %

změna množství:
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Příloha č. 4

10 915800000RP0 Vodicí linie přechodu
změna množství: 6,000 m 2,74 %

37 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu
změna množství:0,0081 0,02 %

ZPRACOVATEL:

Asistent Správce stavby
Jméno:

21 -0MG18
Podpis: datum:

2 1 -87- 2018
Asistent Správce stavby
Jméno: Podpis datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Jméno: Podp datun? 1-07-2018
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Příloha č. 7

Změnový list

Číslo SO/PS/
/číslo Změny SO/PS:

SO 101.20/1

Název a evidenční číslo Stavby:
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Dopravní značení - II. etapa

Číslo ZBV:

1/10.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel:
Statutární město Bmo se sídlem Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Bmo
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Bmo
Teplárny Bmo, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Bmo
Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Bmo

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Rozpis ocenění změn položek 1

2

Projektant

Objednatelé

3

4-7

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 101.20.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). Zadávací dokumentaci stavby odevzdal projektant v září 2016. V souladu s touto dokumentací
byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Následně v rámci vyřizování stavebního povolení dne 6.3.2017 obdržel projektant další připomínky
PČR k projektové dokumentaci. Tyto připomínky již nebylo možné zapracovat do zadávací dokumentace a byly projektantem zapracovány do dalšího
stupně projektové dokumentace (realizační dokumentace stavby). Současně projektant zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací dokumentaci.
Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3).

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 4 023,03 4 023,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum q. 2.01 S

Funkce zaměstnance PSD CR určeného v rámci
organizační struktury Věcné příslušného útvaru k jméno
vyjádření k ZBV 11 -09- 201datum

Supervize jméno datum

Asistent Správce stavby jméno datum Ž1.T.2.01S

1 1 -09- 2018 podpiSprávce stavby jméno datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic CR
(Oprávněná osoba objednatele) 1 1 -09-

datum q , i

jméno datum

Zhotovitel jméno
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Příloha č. 8
ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
_________________________________pro celou ZBV číslo: 1/10.3____________________________
Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina

3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: S0101.20/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Dopravní značení - II. etapa

Údaje v Kč bez DPH
Poznámka:Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 - zadat

2 188 476,27

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS v předchozích ZBV:
Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích
Změnách a ve

Smlouvě

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

0,00 2 188 476,27 0,00stavební/montážní práce 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

ii=(io/irioo8 - zadat 9 - zadat 10=4+97

4 023,03 4 023,03 0,18%stavební/montážní práce 0,00

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS po této ZBV:
Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

%
14=1+13+10 15=14-1 16=(15/iri0012 13=3+8

4 023,03 0,18%stavební/montážní práce 0,00 2 192 499,30

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

SOu H la s l' n

Projektant (autorský dozor):

sou hlasTn

Sovhla 31.
Asistent Správce stavby

io. VlolS
Zaměstnanec ŘSD projednáni změny:

"09" 2013
lasím

Správc

asĎn
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Příloha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/10.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 101.20 Dopravní značení - II. etapa 
Číslo a název rozpočtu: 101.20 Dopravní značení - II. Etapa

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
_______________ Č. 1/10.3

Skupina Změn: 3
Změny záporné v KčMnožství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vKód položky Název položky m.j. Cena za m.j. v Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č.
Kč Kčpol.

3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 132 141

Doplňující pržce na komunikaci____________

Osazení a montáž svislých dopravních značek 
sloupek, do betonového základu a AL patky.

91
kus 63,000 63,000 0,000 1 271,00 80 073,00 0,00 0,00 80 073,00 0,001 914001121R00 0,00%

kusOsazení a montáž svislých dopravních značek 
značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt.

99,000 99,000 0,000 79,00 7 821,00 0,00 0,00 7 821,00 0,002 9140O1125RO0 0,00%

Osazeni a montáž svislých dopravních značek

značka, na sloup VOS,________

Osazeni a montáž velkorozměrových svisl, 
značek tabule rozměrů 3500/3000,4000/1750

kus 51,000 51,000 0,000 210,00 10 710,00 0,00 0,00 10 710,00914001127R00 0,00 0,00%3

kus 8,000 8,000 0,000 6 548,00 52 384,00 0,00 0,00 52 384,00914002811R00 0,00 0,00%4

mm

Vodorovné značení krytů plastem nehlučné,

dělicích čar šířky 120 mm _____

Vodorovné značeni krytů plastem nehlučné, 
dělicích čar šířky 250 mm ............. ..............

3 463,200 3463,200 0,000 39,00 135 064,80 0,00 0,00 135 064,80915711121R00 0,00 0,00%5 m

3 866,500 3 866,500 0,000 76,00 293 854,00 0,00 0,00 293 854,00 0,00915712121R00 0,00%6 m

Vodorovné značeni krytů plastem nehlučné, 
stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 
apod.___________________________________

m2 959,150 961,150 2,000 393,00 376 945,95 0,00 786,00 377 731,95 786,00 0,21%7 915721121R00

změny vyvolané připomínkami PČR: 2,00 
Předznačenl pro vodorovné značeni pro dělicí 
čáry, vodící proužky_______________________

Předznačenl pro vodorovné značení pro 
stopčáry, zebry,stiny, šipky, nápisy, přechody

8 870,700 8 870,700 0,000 2,00 17 741,40 0,00 0,00 17 741,40915791111R00 0,00 0,00%8 m

m2 959,150 961,150 2,000 7,00 6 714,05 0,00 14,00 6 728,05915791112R00 14,00 0,21%9

změny vyvolané připomínkami PČR: 2,00________

Vodicí linie přechodu_________________________

změny vyvolané připomínkami PČR: 6,0 
značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; 
tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem okraje,retroref.folie t.tř.; záruka 7

219,000 225,000 6,000 537,00 117 603,00 0,00 3 222,00 120 825,00915800000RPQ 3 222,00 2,74%10 m

kus 1,000 1,000 0,000 536,00 536,00 0,00 0,00 536,0040444934.AR 0,00 0,00%11

let
značka dopravní silniční svislá; upravující 
přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; 
záruka 7 let

kus 17,000 17,000 0,000 536,00 9112,00 0,00 0,00 9 112,0012 40444984.AR 0,00 0,00%

Stránka 1 z 4



Příloha C. 9

Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Poř.č. Kód položky m.j. Cena za m.j. v Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %Kčpol. Kč

2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 131 14

kus40444993.AR značka dopravní silniční svislá; upravující 
přednost P5; tvar čtverec; 500 x 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj .ohybem, retroref.folie l.tř.; 
záruka 7 let

1,000 1,000 0,000 463,00 463,00 0,00 0,00 463,0013 0,00 0,00%

kus40445023.AR značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; 
tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

24,000 24,000 0,000 673,00 16 152,00 0,00 0,00 16 152,0014 0,00 0,00%

kus40445032.AR značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; 
tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

28,000 28,000 0,000 673,00 18 844,00 0,00 0,00 18 844,0015 0,00 0,00%

značka dopravní silniční svislá; informativní 
provozní IP1-IP3; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; 
záruka 7 let

kus 4,000 4,00016 40445038.AR 0,000 463,00 1 852,00 0,00 0,00 1 852,00 0,00 0,00%

značka dopravní silniční svislá; informativní 
provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; 
štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie 
l.tř.; záruka 7 let

kus 3,000 3,000 0,000 463,00 1 389,00 0,00 0,0040445044.AR 1389,00 0,0017 0,00%

40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní 
provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 
mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

kus 6,000 6,000 0,000 555,00 3 330,00 0,00 0,00 3 330,0018 0,00 0,00%

značka dopravní silniční svislá; informativní 
provozní IP14-IP25; tvar obdélník svislý; 
1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

kus40445052.AR 12,000 12,000 0,000 2 268,00 27 216,00 0,00 0,00 27 216,0019 0,00 0,00%

značka dopravní silniční svislá; informativní 
směrová IS1-IS3; tvar obdélník; 1100x330 mm; 
štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie 
l.tř.; záruka 7 let

kus 6,000 6,000 0,000 633,0040445064.AR 3 798,00 0,00 0,00 3 798,0020 0,00 0,00%
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Přiloha č. 9

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Rozdíl cen celkem vPoř. č. Rozdíl cen 
celkem v %Kč Kčpol.

5 6 8 9 10 113 4 7 12 131 2 14

značka dopravní silniční svislá; informativní 
směrová IS 4; tvar obdélník; 1350x330 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; 
záruka 7 let

3 028,00kus 4,000 4,000 0,000 757,00 0,00 0,00 3 028,0021 40445081.AR 0,00 0,00%

značka dopravní silniční svislá; informativní 
směrová IS9-IS11; tvar obdélník svislý; 
1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

5178,00kus 2,000 2,000 0,000 2 589,00 0,00 0,00 5 178,0022 40445089.AR 0,00 0,00%

značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4a; 
tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

kus 4,000 4,000 0,000 463,00 1 852,00 0,00 0,00 1 852,0023 40445135.AR 0,00 0,00%

24 40445155.AR Značka dopr dodat E 7b, 700/500 fól 1, EG 7letá kus 3,000 3,000 0,000 338,00 1 014,00 0,00 1014,000,00 0,00 0,00%

25 40445165.AR Značka dopr dodat E12a,b, E13 700/500 fól 1, EG kus 12,000 12,000 0,000 555,00 6 660,00 0,00 0,00 6 660,00 0,00 0,00%
7letá

značka dopravní silniční svislá; směrovací deska 
Z4; tvar obdélník; 250x1000 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.;
záruka 7 let __________________

značka dopravní silniční svislá; informativní 
provozní IP10a,b; tvar čtverec; 500 mm; pozink s 
dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.l; záruka 7 let

489,00 1467,00kus 3,000 3,000 0,000 0,00 0,00 1467,00 0,0026 40445175.AR 0,00%

kus 463,00 463,00 0,001,000 1,000 0,000 0,00 463,00 0,0027 40445244R 0,00%

značka dopravní silniční svislá; informativní 
směrová IS4a-IS5; tvar obdélník; 700x200 mm; 
pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.l;
záruka 7 let___________ ____________________

značka dopravní silniční svislá; upravující 
přednost P2; tvar čtverec; 500x500 mm; FeZn

prolis, retroreflexní fólie tř.2_______________

Značka drážní_________ ___________

příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60

pozinkovaný, délka 3500 mm __ __

Velkorozměrové značky (na portály)_________

Doplňující práce na komunikaci _____

kus 0,000 396,00 0,00 1188,0040445252R 3,000 3,000 1188,00 0,00 0,0028 0,00%

kus 7 408,0016,000 16,000 0,000 463,00 0,00 0,00 7 408,00 0,0029 40445312R 0,00%

kus 0,000 1152,00 
452,00

2 304,00 2 304,00 
28476,00

2,000
63,000

2,000 0,00 0,00 0,0030 40445575R 0,00%
63,000 0,000 28476,00kus 0,00 0,00 0,0031 404459504R 0,00%

ks 8,000 8,000 0,000 88461,00 707 688,00 0,00 0,00 707 688,0032 40490000P 0,00 0,00%
0,21%1948 329,20 0,00 4 022,00 1952 351,2091 4 022,00

Dokončovací práce inženýrských staveb93
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Příloha 6.9

poř. e. Kód položky Název položky m.j. Množstvíve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %pol. Kč Kč

2 3 4 5 6 7 8 101 9 11 12 13 14
Očištění povrchu saponátovým roztokem
saponátovým roztokem_______________

33 938908411R00 m2 105,000 105,000 0,000 236,00 24 780,00 0,00 0,00 24 780,00 0,00 0,00%

Dokončovací práce Inženýrských staveb93 24 780,00 0,00 0,00 24 780,00 0,00 0,00%

Bourání konstrukcí96
9660Q7113T00
966007121T00

Odstraň značení plošného barva m2 31,00034 31,000
155,000

0,000
0,000

393.00
157.00

12183,00 0,00 0,00 12 183,00
24 335,00

0,00 0,00%
0,00%
0,00%

Odstraň značení barva čára -125mm35 155,000 24 335,00 0,00 0,00 0,00m
966185000OA0 Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího portálu kpl 1,000 1,000 0,000 58 928,0036 58 928,00 0,00 0,00 58 928,00 0,00

Bourání konstrukcí96 95 446,00 0,00 0,00 95 446,00 0,00 0,00%

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
jakékoliv délky objektu
Staveništní přesun hmot________ ________

99
998225111R00 49,092 49,100 0,00837 t 131,00 6 431,07 0,00 1,03 6 432,10 1,03 0,02%

99 6431,07 0,00 1,03 6432,10 1,03 0,02%

Montáž sdělovací a zabezp. technikyM22
Demontáž a montáž proměnného značení
Montáž sdělovací a zabezp. techniky

kpl220000000RP0 1,000 1,000 0,00038 113 490,00 113 490,00 0,00 0,00 113 490,00 0,00 0,00%
0,00%M22 113 490,00 0,00 0,00 113 490,00 0,00

2188476,27 0,00 4 023,03 2192499,30 4 023,03 0,18%

Za Zh Za TDS:

Datu Datum: 31. q . 2 o j g
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Zmén kladných a Zrnin záporných Skupiny 3 a 

___________________ Skupiny 4________________
1 Přfjatů smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 Sledování limitu 50 % Skupina 36=30+34 -1 896 081,33 bez ABS 0,81%9=(31/1)*10Q ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15% 0,03% ABS

Stecte vártí Bimtu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 195 900 212,522=1+19+20 Sledováni limitu 50 % Skupina 4■0,16% 1CM(35/1)*100 0,00% ABS Sledováni limitu 149 224 000 Kč 348 748,42 Kč13* ABS

Zákonný limit 50 % pro Skupinu
3 a Skupinu 4________

Procento změny Přijaté smluvní Částky 99,87% Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 43=(2/15*100 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč Zbývá do limitu14=142668000-39 148 875251,58
4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

Skupiny změnSledování záměny položek (Skupina 2)5=(27/1)*100 0,00%

Vmtovárí I iweoti 1TTS pn podsl*tn<Hi
záporná # lík tufcrt. [CJ, páim. b> -1 - -2- -3-41—(19/1)—100 5,<J\ ABE -4- -5- -6-

Smluvní

kompenzační

nároky

změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvidanost Nezbytnost Změny de minimis

Změny záporně
(zadávat se

Změny záporná
(zadávat se 
znaménkem 
minuol

Změny záporné
(zadáváte*

Změny záporné
(zadávat ee 
znaménkem 
mínusl

Změny záporné 
(zadávat ee 

znaménkem mínus)
Suma Změn Suma Změn 

záporných a 
Změn kladných

Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abe. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se

Suma Změn 
záporných a 
Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných aSO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny Hodnota ZBV Změny kladné Změny kladné Změny kladné limit 15% Změny kladně

Změn kladných
minus) mínus]

20=23+26+29+33+37+4
16 17 18 19=22+25+28+32+36 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 34=32+33n 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 400

-6 707 863,67 4 260 630,76 • 1 547 332,91 0,00 0,00 0,00 0,00 B.Kt - 5 797 863,67 3 901 782,34 -1 896 081,33 9 699 648,01 0,00 0,000,09 0,00 346 748,420,00 0,03% 348 748/42 0,00

1/1.3 SMB Komérovské -Dom,ch-Kan i / Zmána kan -1 061 626,07 771 770,79 855,28 0,00 0,00 - 1 061 626,07 771 770,79 -280 855.36 1 833 398,85 0 00 0 00 0.00% 0,00
300,2' 1/2,3 SMB Dornych - Kanalizace ■ 1 982 750,81 1 335 276,20 • 647 472.61 0,00 0,00 750,81 1 335 278 20 -647 472.81 3 318 029,01 0,00 0.00% 0.00
300,3 1/3.3 SMB Plotní 1, Kanalizace ■2' ' 284,49 1 361 395 79 aaa,70 0,00 0,00 - 2 080 284,49 1 361 395,79 ■718 l«r70 3 441 680,28 000 000 0.00% o.oo
300.4 1/4.3 SMB ,ch- Kanalizace - 644 523,68 407 097,12 • 237 426.56 0,00 0,00 - 644 523,68 407 097,12 428.56 1 051 620,83 0.00 0,00 0,00% 0,00
130,3 1/5,5 SMB stěna Dorn.-ch 0,00 346 748,42 348 748,42 0,00 o oo 0.00 0.00 0,00 0.00 348 7‘ 0,03% >74142
100,1; 1/6.3 SMB Ul. Kovářská chodník - 711,42 5 505,27 4 ,85 0,00 0.00 - 711,42 5 505,27 4 793.85 8 718,0 0,00 0 00 0,00% 0,00
100,2 1/7,3 SMB Ul. Domych 2.i chodník' - 7 860,00 5 038,34 • 2 821.66 0,00 000 - 7 860,00 5 038,34 •2 821,66 12 898,34 0.00 0,00% 0,00
100,2 1/8,3 RSD Křižovatka Domych - Zvonafka komunikace - 9 534,00 5 321,80 - 4 212,20 0,00 o oo - 9 S24 00 5 321 80 ■4 212,20 14 855,80 0 00 000 0,00% o.oo
100,4 1/9.3 ŘSD Ul. Domych-3.I komunikace - 10 573,20 6 352.00 ■ 4221,20 0,00 0,00 - 10 573,20 6 352,00 -4 221,20 16 925,78

4 023.03
0,00 0,00 0,00% 0,00

101,2 1/10,3 ŘSD Popravní. -II. 0,00 4 023,03 4 023,03 0,00 0,00 0,00 4' ,03 4 .03 0,00 0,00 0,00% o oo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _g.oo 0,00 0,00 000 0,00% o.oo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00% o.oo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 o.oo 000 0.00 ,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _o,oo o.oo 0,00 0,00% o.oo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00% o.oo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 )% o.oo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 o.oo 0,00 0,00 0.00% o.oo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% o.oo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 o,eq 0,00 0,00 0,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 o.oo 0,00 0,00 0,00% 0,00

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.Poznámka:
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

DOPRAVNÍ ZNAČENI - II.etapaO: 101.20

DOPRAVNÍ ZNAČENI - ll.etapaR: 21 17

dem.dem.
hmotnost

Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.(t)

hmotnost
celk.m

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem /MJ /MJ Ceník

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 49,12 0,00
11914001121R00 'Osazeni a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, kus i 63,00000 0,00 0,111 7,09 o.oo j 0,001822-1 RTS18/I |RTS 16/11

I

914001125R00 'Osazeni a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,2 kus 99,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/1 RTS 16/11

914001127R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloup VOS,3 kus 51,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 |RTS 18/1 'RTS 16/II
914002811R00 Osazeni a montáž velkorozměrových svisl, značek tabule rozměrů 3500/3000, 4000/1750 mm4 8,00000kus 0,00 4,05 32,42 0,00 0,00 822-1 i RTS 18/1 , RTS 16/ II

s případnými zemnimi prcemi s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, zabetonováni patek nosné konstrukce,

č.3,4,6,7,8: 2+2+1+1+2 8

0,001822-1 ; RTS 18/ I | RTS 16/ II || 5 j915711121R00 [Vodorovné značeni krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm | m | 3 463,20000 [ 0,001 0,00 1,521 0,00[
V1a+V1b: 1042,5+2*344 1730.5

1337.5 
395,2

V2a+V2b : 1203/3+1047/3*2+477/2 
V10a+V10b : 4*2,0+(34*5,8+38*5,0)

j 6|915712121R00 [Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar Siřky 250 mm 3 866,500001 0,00 [ 0.001 3,601 0,001 O.OQ'822-1 |RTS 18/1 RTS 16/11 |m
V2b: 476/2 
V4 : 3581+95/2

238

3628,5
7 915721121R00 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stinů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 961,150001 0,00| 0,00 3,56 0,00 0,00 822-1 RTS 18/1 I RTS 16/ II

I
bílá V5+V7a+V9a+V 10f+V 11 a+V13+V15+V19+V20 :
165,8*0,50+481,5+145*1,25+6*1,0+2*1,0+102+(2*1,0+2*2,0)+2*1,5+50*1,25 
červená: 32

změny vyvolané připomínkami PČR : 2,00

927,15

32

2
| 8 Í915791111R00 'Předznačeni pro vodorovné značeni pro dělící čáry, vodici proužky 8 870,70000 By-— aóó[1 o.oo | o,oo[ 0,001 0,001822-1 |RTS18/I IRTS 16/ II |m

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

1042,5+344+1203+1047+477+476+3581+95

8+197,2+190+65+36+109
8265,5

605,2

| m2 | 96Í7Í5Ó5Ď^M'

959,15

| 9;915791112R00 |Předznačeni pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody OOP!] 0,001 0,001 0,00| 0,00|822-1 IRTS18/I | RTS 16/11 |
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot 
959,15
změny vyvolané připomínkami PČR : 2,00 2

| 101915800000RP0 jVodicl linie přechodu I m 225,00000! 0.001 0,00| 0,001 0,001 | Indiv0,001 ! Vlastní
219,0
změny vyvolané připomínkami PČR ■ 6,0

219

6

TĎóooo|^*11,40444934.AR značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink. plechu s kus 
dvoj.ohybem okraje,retroref.folie l.tř,; záruka 7 let ________________ ____________________

0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 16/ II

A9 : 1 1

12 40444984.AŘ |značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

17,00000kus 0,00 0,01 0,09 0,00 O.OOjSPCM RTS 18/1 RTS 16/II
I
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ll.etapaO: 101.20

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ll.etapaR: 2 1 17

dem. dem. Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.ft)

hmotnost hmotnost
celk.(t)

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky cena / MJ Celkem /MJ /MJ CeníkMJ množství

13 40444993.AR značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P5; tvar čtverec; 500 x 500 mm; štít z 
jpozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 0,00 0,01 0,011 0,00 0,00 SPCM RTS18/I IRTS16/II

0,00 SPCM RTS 18/1 RTS 16/ II14 40445023.AR 'značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
|dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

kus 24,00000 0,00 0,01 0,12 0,00
I

B2+B12+B28+B20a(30)+B24a+B24b : 2+5+12+1+1+3 24

značka dopravní silnični svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

0,00'SPCM RTS 18/1 i15 40445032.AR kus 28,00000 0,00 0,01 0,14 0,001 RTS 16/11
I

C2b+C4a+C4c+C3a ; 2+18+7+1 28
0,0116,40445038.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP1-IP3; tvar čtverec; 500 mm; štít z 

pozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř,; záruka 7 let
kus 4,00000 0,00 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 18/1 RTS 16/II

i

IP1 :4 4

kus ] 0,01 [ 0.02 f17 40445044.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štit z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

3,00000 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 18/1 RTS 16/11
I i

IP4b:3 3
značka dopravní silnični svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélnik svislý; 500x700 
mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

oťjíT 0,00 SPCM RTS 18/118 40445050.AR kus 6,00000 0,00 0,03 0,00 RTS 16/11

IP11b+IP11c+IP12 3+1+2 6

19 40445052.AR značka dopravní silnični svislá; informativní provozní IP14-IP25; tvar obdélnik svislý; 1000x1500 
mm; štit z pozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

kus 12,00000 0,00 0,02 0,18 0,00 0,00 [SPCM I RTS 18/1 RTS 16/11
I

lP25a+IP25b+IP19 1+1+10 12

20140445064.AR 0.04značka dopravní silnični svislá; informativní směrová IS1-IS3; tvar obdélník; 1100x330 mm; štít z kus 
pozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

6,00000 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 18/1 RTS 16/11
I

IS1a+IS2a+IS3a 3+2+1 6
21140445081 .AR značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS 4; tvar obdélník; 1350x330 mm; štít z | kus

pozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let,
4,00000 O00' 0,01 0,021 0,00 0,00 SPCM RTS 18/1 | RTS 16/11

|
l$4a+IS4c: 3+1 4
značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS9-IS11; tvar obdélník svislý; 1000x1500 
mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

0,02122 40445089.AR kus 2,00000 0,00 0,03 0,00 0,00 SPCM RTS 18/1 RTS 16/11
1

IS9c 2 2
40445135.AR značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4a; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s I kus

jdvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let
4,00000 W0[ 0,01 0,00 SPCM23 0,02 0,00 RTS 18/1 RTS 16/II

I

0,00 i24 40445155.AR Značka dopr dodat E 7b, 700/500 fól 1, EG 7letá kus 3,00000 0,01 0,02 0,00 0,00 Vlastni RTS 16/II
25 40445165.AR Značka dopr dodat E12a,b, E13 700/500 fól 1, EG 7letá kus 12,00000 0,00; 0,01 0,06 0,00 0,00 Vlastni RTS 16/11

E12a+E12b+E13 1+1+10 12

26I40445175.AR značka dopravní silnični svislá; směrovací deska Z4; tvar obdélník; 250x1000 mm; štít z
pozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let

kus 3,00000 0,00jSPCM RTS 18/1 | RTS 16/ II0,001 0,00 0,01 0,00

i

Z4b: 3 3

27 40445244R značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP10a,b; tvar čtverec; 500 mm; pozink s 
dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let

kus 1,00000 0,00| 0,01 0,01 0,00 0,001 SPCM RTS 18/1 I RTS 16/II

28 40445252R značka dopravní silnični svislá; informativní směrová IS4a-IS5; tvar obdélník; 700x200 mm; 
pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let

kus 3,00000 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 i SPCM RTS 18/1 RTS 16/ II
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - II.etapaO: 101.20

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ll.etapaR: 2 1 17

dem. dem. Cen.
hmotnost hmotnost

celk.(t)
hmotnost hmotnost

celk.(t)
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky /MJMJ množství cena / MJ Celkem /MJ Ceník

IS5 3 3
29|40445312R značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500x500 mm; FeZn prolis,

retroreflexní fólie tř.2
kus 16,00000 0,00 0,01 0,08 0,00 0.00ÍSPCM RTS 18/1 RTS 16/11

30|40445575R Značka drážní kus 2,00000 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní RTS 16/ II
začátek, konec komunikace : 1+1 2

31 4Q4459504R | příslušenství k dopr.značeni sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm kus i 63,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 18/1 :RTS 16/ II
Velkorozměrové značky (na portály^32 40490000P ks 8,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Dokončovací práce inženýrských stavebDíl: 93 0.00 0,00 0,00
33 938908411R00 Očištěni povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem m2 105,00000 0,00 0,00 0.00 0,00 i 0,00 822-1 RTS 18/1 |RTS 16/11

povrchu živičného, betonového nebo dlážděného

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,02 0.00
341966007113T00 Odstraň značení plošného barva m2 31,00000 0,00 0,00! o.oo; 0,0010,00 Vlastni Indiv
35 966007121T00 Odstraň značeni barva čára -125mm 155,00000 0,00 0,001 o,oo; 0,00 0,00 i Vlastni Indivm t

orní36Í9661850000AQ Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího portálu , kpl 1,00000 0,00 0,02 0,02' 0,00 Vlastni Indiv

Staveništní přesun hmotDíl: 99 0.00 0,00 0,00
37 998225111R00 j Přesun hmot komunikaci a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu 49,09956 [t o.oóf 0,001 0,00 0,001 0,001822-1 RTS 18/1 |RTS 16/ II

vodorovně do 200 m
Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl: M22 0,00 0.03 0,00

381220000000RPQ | Demontáž a montáž proměnného značeni kpl 1,00000j 0.001 0,03 0,03! 0,00 0,00! Vlastni Indiv
navádění na parkovací domy : 1 1

Díl: VN Vedlejší náklady 0.00 0.00 0,00
Zařízení staveniště391005121 R nic 1,00000 0,00' 0,00 0,000,00 0,00 RTS 18/1 Indiv

40|005122R Provozní vlivy nic 1,00000 0,00, 0,00 i 0,00| 0,00 0,00 ! RTS 18/1 Indiv

I Celkem O.OOl
JKSO:

Opravy a údržba928
m3

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Změny dle požadavku PČR

STAVBA:

TRAMVAJ PLOTNÍ - SOUBOR STAVEB -
ETAPA 2-4

PRŮVODNÍ^prAva K ZMĚmám n. e
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Tramvaj Plotní-soubor staveb -etapa 2-4
Změny dle požadavku PČR

v rámci projednáni dok 
dokumentaci.

SO 100.20.1

vpustíUV2CK1-12 o 0?^"' Pr°dejny UDL V Iůmt* objektu so 100-20.2 dojde k posunuti

Úprava provedena v této příloze- 
3 Situace '

SO 100.20.2

umentace s PfiR obdržel prcjeklan. drK 6.3.2017 ^

uliční

m ZvétSenlmostrůvkudojdekposunuďs-ní 3E2EuSm P*a,ednotllvychsegmentů,alo 1,0

3a Situace-1.část '

SO 100.20.3

“^■Jipsssssař! řssasfí--* *»*«. sona 4,5 m. Bylo optimalizováno vedení signálních pásů. ^b č větve 2 Povodní šířky 5,0 m

Úprava provedena v této příloze- 
3 Situace '

SO 100.20.4

V návaznosti na zmSny v SO 100.20.3 byl u jednoho pfechodu

Úprava provedena v této příloze- 
3 Situace

SO 100.40.1A

2Vátš®nJ'eden trojúhelníkovýostrůlek^tozúž^ním pňieNérnrihh~ZVOnařka VrámciPřís,uSnéhoSO 
na 4,5 m. Byío optimalizováno vedení'^s^náS pásů 6 °db0C°VaCÍ VětVe z Původní *0m

Úprava provedena v této příloze- 
3 Situace '

SO 100.13.1

1.5m a s'na^n^na^STra stíně'pflslupov'ř Podnik P-o osoby ZTP Simky

S ^TuoTdTpS ^áKpSS (̂fkSiS,h0'é nezávlsle "* Mbě) *>
Úprava provedena v této příloze- '
2 Situace '

posunut signální pás o 0,25 m.
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Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Změny dle požadavku PČR

SO 100.21.1

Pň KÚ vlevo upraven signální pás v ostrůvku vlevo, kde byl původně krátký signální pás u sloupu

Ostrůvek se o cca 0.5m rozšířil na úkor šířky jízdního pruhu z š. 5,00 na 4,50m.

Úprava provedena v této příloze:
2 Situace

SO 102.2

Upraveny byly velikosti všech tabulí dopravního značení - ve všech případech došlo k ieiich 
zmenšení. Úprava nemá vliv na dimenze portálů a poloportálů.

Úprava provedena v těchto přílohách:
2.1.2 Příčné řezy č.1
2.1.3 Příčné řezy č.2
2.1.4 Příčné řezy č.3

SO 100.32.1A

stánT-'vazba Šcfkomunikace V USpořádání bezbariérového řešení krajních ZTP podélných

Úprava provedena v této příloze:
2.1 Situace

SO 100.32.2

S°ZÍ'ražba šSchodnSirf Změna V USpořádání bezbariérového řešení krajních ZTP podélných

Úprava provedena v této příloze:
2 Situace

SO 100.31.1

Dispoziční stavebně technická úprava režimu nájezdu v oblasti sjezdu - fyzické oddělení

Úprava provedena v této příloze:
2.1.1 Situace

SO 100.30.1

Úprava provedena v této příloze:
2.1. Situace

SO 100.30.2

Dispoziční stavebně technická změna v uspořádání bezbariérového řešení krajních 2ks ZTP kolmých 
stání, krajních 2ks kolmých stání, úprava umělé vodící linie - vazba k SO chodníkům

Úprava provedena v této příloze:
2. Situace

Dále byly změny provedeny v objektech dopravního značení 
SO 101.20, SO 101.30, SO 101.40, S0102.1 
Vždy pouze v situačním výkrese - příloha 1.2.
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Příloha č. 13
D0$L0 ONE: rj 7 C '

; t-2-
V- f--'■' n II- ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ředit El.siví POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 7^5"/ //

Specialkované pracoviště dopravního inženýrství
Brno - město a Brno - venkov

rm-Ť—

Č j.: KRPB-13251-1/ČJ-2017-0600DI

Brno 6. března 2017
Počet iisíů: 1

SUDOP BRNO, spol, s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Vyjádření k akci: "Tramvaj Plotní ~ soubor staveb - etapa 2-4”.

inženýrství BIU a°BO ^KŘP iÍÍk "f sPe™'iz°™"ému pracovišti dopravního

;asrrzmén a &***■ —*ss
Pro vydání objektivního vyjádřeni

dokumentaci: ze strany našeho pracoviště je třeba v předkládané

’ parkovacích stínf alp”)™ ^ °bjel<,iVnl P°S°UZeni <délky pfeChodů

• doplnit přístup z vyhrazených parkovacích míst určených
prostoru, 1

• doplnit konstrukce rozhledových trojúhelníků křižovatek
stáni,

• jasně definovat způsob převedení cyklistické dopravy
na ulici Plotní ve vztahu k chodcům a lidem pohybujícím -

• opravit dopravní značení v dotčeném dopravním prostoru• s=Se?-s:sssssisr-p"——■**"»

pro chodce; rozměry

pro osoby ZTP do bezpečného

ve vztahu k umístění parkovacích

v prostoru zastávky „Zvonařka"
nástupní ploše zastávky,se na

Kounicova 24
311 32 Brno
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stavebním provedením zajistit viditelnost chodce na nástupní ploše přechodu pro chodce
přes ul. Přízová v ústí do ui. Dornych,
optimalizovat polohu přechodů pro chodce v „bvpassech" rozlehlých křižovatek s ohledem
na vyhovující délku signálních pásů (soulad s vyhláškou 398/2009 Sb.), neblokování
pohybu chodců vozidlem které zastavilo z provozních důvodů a dává přednost v jízdě,
zlepšení viditelnosti přechodu pro chodce a přecházejících chodců - např. křižovatka
Zvonařka x Dornych, Dornych x Nová ulice, napojeni OD Lid! na ui. Dornych, atd.,
varovný pás u sjezdu na parcelu č. 1149/39 otočit, aby lícoval s hranou zeleně
a parkovacího místa - nezasahoval do pochozí plochy chodníku,
zvážit možnost vytvoření jednotného dopravního prostoru s ohledem na požadavky
jednotlivých druhů dopravy a jejich velikost •- přes obdobně dopravně vytížené komunikace
v jednotné linii proudu chodců podél ul. Dornych je vytvářen přes ul. Kovářskou přechod
pro chodce versus vytvoření místa pro přecházení přes ul. Široká.

„ našeho názoru^ by mělo být zainteresovanými orgány zváženo, zda by se neměly
přechody pro chodce ve světelnou signalizací řízených křižovatkách nahradit místy pro přecházení
To by bylo v souladu s moderními trendy v dopravě a zároveň by byla podpořena bezpečnost
a plynulost silničního provozu - což dokladují zkušenosti např. z Německa. Policie musí
konstatovat, ze pokud dojde k vypnutí světelného signalizačního zařízení (v městě Brně např
v nocmch hodinách) nejsou splněny požadavky v současnosti platných stavebně-technických
předpisu. V neposlední radě musíme uvést, že vlakových případech dochází ke smrtelným
zraněním přecházejících chodců.

instalaci a rusém přechodu na území statutárního města Brna. Dle našeho názoru by měl být
třSn Zr0' SiS ; Pjan světelného signalizačního zařízení a dle něj pro zvýšení propustnosti
křižovatkou vyznačit přechody pro chodce pouze přes tři ramena křižovatky.

s našimi °n^dnmíSel- ,° vyjádření k v*še ^dené stavbě, zašlete v souladu
L™'™ připomínkami doplněnou projektovou dokumentaci k výše uvedenému č. j (2x výkresy
situace a řezy. 1x archiv PCR, 1x nedílná příloha kladného vyjádření). y y
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