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Dodatek č.4 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele:  493-2018/OÚaHR/OIV
číslo smlouvy zhotovitele:  
„Zateplení DPS Palackého v Jablonci nad Nisou“

uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
KVABY…kvalitní bydlení s.r.o.
Tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Bc. Milanem Kroupou, primátorem a 
                               MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-7230110207/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

KVABY…kvalitní bydlení s.r.o.

IČ:
02862492 

DIČ: 
CZ02862492

se sídlem Nová 392, Liberec X-Františkova, 460 10 Liberec

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 34018

zastoupená Helenou Kvapilovou, jednatelkou

bankovní spojení: ČSOB – 264359068/0300
na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 493-2018-OÚaHR/OIV

I.  Předmět Dodatku č.4
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v dodatku číslo 4, které obsahují změnové listy. Zhotovitel zaslal objednateli žádost o prodloužení doby na dokončení realizace díla. Dodatek č. 4 řeší prodloužení doby realizace díla.
II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

a) Předmět plnění, který se týká dodatků číslo 2 a 3 se Dodatkem č. 4 upravuje délka doby plnění. S ohledem na uzavřené dodatky číslo 2 a 3 kde došlo k navýšení prací a to zejména  úpravou lodžiových stěn, navýšení odstranění azbestu, doplnění kontaktního zateplení, doplnění podlahové skladby lodžií, řešení střechy a zábradlí lodžií a taktéž s ohledem na skutečnost kdy byla smlouva o dílo podepsána 18.7.2018 a k předání mělo dojít k 17.7.2018, ale reálně bylo staveniště předáno k 3.8.2018 a to z důvodu odstoupení zhotovitele  a nepodepsání smlouvy o dílo se zhotovitelem, který byl při výběrovém řízení před společností KVABY. Zhotovitel společnost KVABY zaslala objednateli dopis, kde žádá o prodloužení termínu do 25.10.2019. Původní termín v SOD byl stanoven do 31.8.2019. Návrh zhotovitele předpokládal prodloužení doby na realizaci zakázky o 55 dní. Objednatel po prověření možností souhlasí s prodloužením doby realizace o 30 dní to je do 30.9.2019.  Doba realizace díla dle SOD byla v délce 410 dní, prodloužení o 30 dní představuje prodloužení doby realizace o 7,32%. Prodloužení odpovídá a vychází ze skutečnosti při fyzické realizaci díla. 

b) Předmět plnění se Dodatkem č. 4 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnovém listu číslo 15  a v rekapitulaci.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Článek 2 Doba plnění se mění takto:

Původní text:
2.4.   Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:       nejpozději do 31. 08. 2019
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 2. Doba plnění, přičemž 
se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

2.5.   Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): 
nejpozději do 10. 09. 2019

Stálá pamětní deska bude osazena do 31. 10. 2019 

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

Se nahrazuje textem:
2.4.   Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:       nejpozději do 30. 09. 2019
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 2. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

 2.5.   Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů):
nejpozději do 30. 09. 2019

Stálá pamětní deska bude osazena do 31. 10. 2019 

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Článek 3 Cena díla a platební podmínky se mění takto:

Původní text:

„Cena Díla celkem bez DPH: 


 27 510 364,22 Kč

(slovy dvacetsedmmilionůpětsetdesettisíctřistašedesátčtyři korun českých, dvacetdva haléřů)

DPH 15%:




   4 126 554,63 Kč 

(slovy čtyřimilionystodvacetšesttisícpětsetpadesátčtyři korun českých, šedesáttři haléřů)

Cena Díla celkem včetně 15% DPH: 
             31 636 918,85 Kč 

(slovy třicetjedenmilionšestsettřicetšesttisícdevětsetosmnáct  korun českých, osmdesátpět haléřů)“

Se nahrazuje textem:

„Cena Díla celkem bez DPH: 


 27 787 369,88 Kč

(slovy dvacetsedmmilionůsedmsetosmdesátsedmtisíctřistašedesátdevět korun českých, osmdesátosm haléřů)

DPH 15%:




   4 168 105,48 Kč 

(slovy čtyřimilionystošedesátosmtisícstopět korun českých, čtyřicetosm haléřů)

Cena Díla celkem včetně 15% DPH: 
             31 955 475,36 Kč 

(slovy třicetjedenmiliondevětsetpadesátpěttisícčtyřistasedmdesátpět korun českých, třicetšest haléřů)“

V souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., se jedná o dodatečné stavební práce, které činí za provedené 

Vícepráce:
277 005,66 Kč bez DPH, 
tj.    318 556,51 Kč s DPH 

Méněpráce:       -0,00Kč bez DPH,
tj.    – 0,00  Kč s DPH
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.4
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 493-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 4 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Příloha: rekapitulace a změnový list č. 15
Jablonec nad Nisou, dne    30.8.2019
Liberec, dne 
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Bc. Milan Kroupa, primátor                                         Helena Kvapilová, jednatelka                      
……………………………………
 
MgA. Jakub Chuchlík, 
  
náměstek primátora 


Za věcnou správnost: 




       Ing. Otakar Kypta,




       vedoucí OÚaHR
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