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	OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 15

	Zhotovitel:
	KVABY … kvalitní bydlení s.r.o. , Nová 392, Liberec

	Investor:
	Město Jablonec nad Nisou
	Datum: 30.04.2019

	Název akce: Zateplení Domu pro seniory Jablonec nad Nisou, Palackého 63, 65


	Způsob odeslání / předání

datum: 5.8.2019
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: Vyrovnání pod kontaktní zateplení fasády
Popis a zdůvodnění změny: Teprve až po montáži lešení kolem objektů bylo možné proměřit rovinatost fasády. Měřením byly zjištěny odchylky až 50 mm, které bylo třeba před aplikací samotného zateplovacího systému vyrovnat, aby bylo možné fasádu realizovat v systémovém provedení a v požadované rovinatosti a kvalitě.
                                    

	Počet připojených listů specifikací:                 1                        
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 



	odstavec 4, § 222  FORMCHECKBOX 


	odstavec 5, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 6, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 7, § 222  FORMCHECKBOX 



	Oznámení vydává: KVABY … kvalitní bydlení s.r.o. , Nová 392, Liberec
Stanovisko technického dozoru stavby:  
Stanovisko projektanta stavby: 

Stanovisko energetického specialisty:           

Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
         


	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 15

	Zhotovitel:
	KVABY s.r.o. ,  Nová 392, Liberec

	Změnový list vystavil:
	Lukáš Kvapil

	Datum: 
	5.8.2019

	  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vyrovnání pod kontaktní zateplení fasády
Popis a zdůvodnění změny: Teprve až po montáži lešení kolem objektů bylo možné proměřit rovinatost fasády. Měřením byly zjištěny odchylky až 50 mm, které bylo třeba před aplikací samotného zateplovacího systému vyrovnat, aby bylo možné fasádu realizovat v systémovém provedení a v požadované rovinatosti a kvalitě.


	Počet připojených listů specifikací:  1
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:
0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
277 005,66 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	277 005,66 Kč
	                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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