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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:2 

Název akce: Has ičská  zbro jn i ce  

Zhotovitel: PRINEX GROUP s . r .o .  

Objednatel: Město Odry 

Datum:  08.08.2019 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
 
Předmět změny: Vícepráce, méněpráce 

Popis a zdůvodnění změny:  

1. VP-ETICS garážové stěny minerální izolace tl. 4cm  s výztužnou tkaninou stěrkou 
zakončená silikonovou omítkou (265,6788m2 x 1110kč = +294.903,47Kč) – změna 
požadavku na vytápěnou teplotu z +5 ºC na +12 ºC (používání výpočetní techniky 
v garáži ) 

2. MP – Díl:62 položka 88 – Omítka vnějších stěn tepelně izolační tloušťky 30mm, 
zakončená ochrannou omítkou (-265,67880m2 x 487Kč = -129.385,58Kč) – 
nahrazeno položka 1 ZL:2 

3. VP – Izolace perimetrickými deskami,stěna garáže,stěrka síťovina (22,8m2 x 852Kč 
= +19425,6Kč) –  změna požadavku na vytápěnou teplotu z +5 ºC na +12 ºC 

(používání výpočetní techniky v garáži) 
4. VP – Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková (9,5m2 x 782Kč = +7429Kč) –  změna 

požadavku na vytápěnou teplotu z +5 ºC na +12 ºC (používání výpočetní techniky 
v garáži) 

5. VP – Uliční vpůsti D+M (3ks x 19350Kč = +58.050Kč) -  Rozpor PD vs. rozpočet 
6. VP – Odvodňovací žlab betonový 40t (8bm x 4421Kč = +35.368Kč) – Rozpor PD vs. 

rozpočet 
7. MP – Díl:722 vnitřní vodovod, 725 zařizovací předměty, položka S1 – Sprchová 

vanička, zaste sifon baterie (-7.500Kč) – záměna vaničky za sprchový žlábek 
8. VP –  Sprchový žlábek, sifon, baterie (+7.500Kč) – záměna vaničky za sprchový 

žlábek 
9. VP -  příplatek k montáži obkladu a dlažby na přítahy RAIMONDI  (679,58m2 x 114Kč 

= +77472,12Kč) po dohodě s AD je nutno velkoformátové obklady a dlažby  
montovat na tzv. přítahy 

10.  VP – přívod pro topení v garáži – CYKY 3Jx2,5 48m, 2x krabice KU68, zásuvka a 
rámeček2x, výsek rýh, sádrování, montáž (+7850Kč) -  Rozpor PD vs. rozpočet 

11.  VP – přívodní kabely pro ovládání pisoárů – CYKY 3Ox1,5 33m, jistič výsek rýh, 
sádrování, montáž  (+1250Kč) -  Rozpor PD vs. rozpočet 

12.  VP – přívodní kabel pro vrátek na hadice věž – CYKY 5Jx2,5 45m, výsek rýhy, 
sádrování, přisazený rozvaděč, napojení (+6580Kč)  Rozpor PD vs. rozpočet 

13.  VP – školící místnost – projektor a podlahová krabice – CYKY 3Jx2,5 12m, montáž, 
krabice KU68, zásuvka, krabice podlahová, keyston RJ45 cat.5 4ks, zprovoznění  
(+8850Kč)  požadavek velitele HZS 

14.  VP – kabely a svítidla pro venkovní dveře a věž – CYKY 3Jx1,5 35m, zásek rýh, 
sádrování, svítidla 27W, vypínač č.1, rámeček (+9932Kč)  požadavek velitele HZS 

15.  VP – ventilátor věž – CYKY 3Jx1,5 15m, ventilátor 200mm, žaluzie gravitační, čidlo 
vlhkosti, vyvrtání otvoru, montáž, zprovoznění (+9.450Kč) doporučení AD při 
odvětrávání věže při sušení hadic 
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16.  MP – Díl 73001 Ústřední vytápění – 735 Otopná tělesa – položka 735-R11 – LKE 
140 30 24 10 (-1ks x 8000Kč = -8000Kč) z důvodu nedostatku místa bude nahrazen 
menším 

17.  VP – LKE 120 30 24 10 (+7000Kč) náhrada za MP položka 16 ZL:2 
18.  VP – dělící SDK příčka tl. 125mm v místnosti 202, včetně malby (9,1m2 x 980Kč = 

+8918 Kč) – požadavek velitele HZS 
19. MP – Díl 72001- 722 vnitřní vodovod – položka 33 potrubí 

z trub.závit.pozink.svařován. 11343, DN 80 – (-40m x 900Kč = -36000Kč) pro potřeby 
HZS je dostačující DN 50 

20. VP –  potrubí z trub.závit.pozink.svařován. 11343, DN 50 – (40m x 750Kč = 
+30000Kč) nahrazení položky 19 ZL:2 

21. MP – Díl 799-Ostatní – položka 243: skříňky pro hasiče, D+M (-26ks x 4500Kč = -
117000Kč) – nové výběrové řízení na dodavku jednotného stylu nábytku 

22. MP – Díl 799-Ostatní – položka 244: lavička, D+M (-26ks x 1650Kč = -42900Kč) – 
nové výběrové řízení na dodavku jednotného stylu nábytku 

23. MP – Díl 799-Ostatní – položka 248: pračka 60x60x85cm, čelní plnění, D+M (-1ks x 
9500Kč = -9500Kč) – požadavek velitele HZS 

24. MP – Díl 799-Ostatní – položka 249: sušička 60x60x85cm, D+M (-1ks x 11500Kč = 
-11500Kč) – požadavek velitele HZS 

25. MP – Díl 799-Ostatní – položka 255: stohovatelná židle 830/470/430 mm, D+M (-
53ks x 690Kč = -36570Kč) – nové výběrové řízení na dodavku jednotného stylu 
nábytku 

26. MP – Díl 799-Ostatní – položka 256: kancelářský stůl 750/800/2000, D+M (-1ks x 
7500Kč = -7500Kč) – nové výběrové řízení na dodavku jednotného stylu nábytku 

27. MP – Díl 799-Ostatní – položka 251: kuchyňská linka včetně spotřebičů, D+M 
(celková cena za dodávku 98540Kč odečet spotřebiče: sklokeramická varná el. 
deska dvouplotýnková – 2100Kč nová cena 96440Kč. požadavek velitel HZS 

28. MP – Díl 799-Ostatní – položka 250: věšák kovový výšky 1,7m, D+M (-2ks x 800 Kč 
= -1600Kč) požadavek velitel HZS 

29. VP – vestavěná trouba, D+M +9700Kč 
30. VP – vestavěná mikrovlnná trouba, D+M +5200Kč 
31. VP – vestavěná myčka, D+M +14150Kč 
32. VP – vestavěná sklokeramická deska čtyřplotýnková, D+M +9350Kč 
33. MP – Díl 511-S12 – Sjezd u hasičské zbrojnice, položka 18-Osazení silničního nebo 

chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 
1000/100/250mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C12/15 (-88 bm x 340Kč = -29920Kč) výměna za silniční obrubníky 
1000/150/250mm 

34. MP – Díl 513-S14 – Chodník, položka 27-Osazení silničního nebo chodníkového 
obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250mm, 
stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C12/15 (-
63,4 bm x 343Kč = -21746,20Kč) výměna za obrubník 1000/80/250mm 

35. MP – Díl 513-S13 – Parkovací místa, položka 22-Osazení silničního nebo 
chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 
1000/100/250mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C12/15 (-25,6 bm x 337Kč = -8627,20Kč) výměna za obrubník 
1000/150/250mm 

36. VP – D+M obrubníku silničního 1000/150/250mm, s boční opěrou z betonu prostého 
do betonového lože C12/15 (25,6bm x 337Kč = +8627,20Kč) z důvodu zatížení 
komunikace 
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37. VP – D+M obrubníku silničního 1000/150/250mm, s boční opěrou z betonu prostého 
do betonového lože C12/15 (88bm x 340Kč = +29920Kč) z důvodu zatížení 
komunikace 

38. VP – D+M obrubníku silničního 1000/80/250mm, s boční opěrou z betonu prostého 
do betonového lože C12/15 (63,4bm x 338Kč = +21429,20Kč) výměna obrubníků za 
díl 513-S14 – Chodník, položka 27 

39. MP – Díl 512-S13 – Parkovací místa, položka 23-tvárnice vegetační beton, 
I=610,0mm, š=410mm, h=80,0mm, 90x90mm, šedá (-307,2083Ks x 36Kč = -
11059,50) požadavek velitele HZS nahrazeno drenážní z důvodu lepší pochůznosti) 

40. VP – Dodávka drenážní dlažby (73,68m2 x 150,1Kč = +11059,37)  požadavek 
velitele HZS nahrada místo vegetační z důvodu lepší pochůznosti) 

41. VP – Ruční výkop (9,8m3 x 1180Kč = +11564Kč) úprava stávající trasy přípojky NN 
konec výpisu.  

Změna termínu dokončení díla 
Dne 31.5.2019 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č.1 ke smlouvě, jehož 
součástí byla dodávka odsávacího systému výfukových plynů. Ihned po podpisu 
smlouvy byl zhotovitelem tento systém objednán. Vzhledem k tomu, že dodavatel tohoto 
systému nám sdělil termín dodání výše uvedeného k 15.9.2019 (viz email ze dne 
19.6.2019), žádáme o změnu termínu předání díla na 26.9.2019 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:  
Veškeré navržené změny byly řádně vykonzultovány s AD, objednatelem a budoucím uživatelem. 

Jejich realizací dojde k výraznému zvýšení technických parametrů objektu jak z tepelného 

hlediska tak tak z hlediska následného provozování a užívání objektu. Za TDS dáváme souhlasné 

stanovisko s výše uvedenými VCP a MNP. 

 

 

                                                                                                 TDS  Ing Ivo Štefek 

 

....................................................... 
 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH : 
 

480.908,48,- Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

710.977,96,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

230.069,48,-Kč 
26.9.2019 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 TDS Ing.Ivo Štefek 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  


