Dodatek č.7 

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.04.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.06.2018, Dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018, Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018, Dodatku č. 4 ze dne 24.01.2019, Dodatku č. 5 ze dne 02.05.2019 a Dodatku č. 6 ze dne 31.05.2019
dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka


Číslo účtu: 1160158389/0800 

2. Zhotovitel :
Název: SOVIS CZ, a.s.

Sídlo: V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové

IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208

Zastoupený: Jakub Vyskočil

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 
vložka 
2720

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx
Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 
Mgr. Josef Cogan, starosta města

 za zhotovitele: 
xxx
 V technických věcech jedná 


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: xxx, mobil: xxx

za zhotovitele: 
xxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2018 smlouvu o dílo na realizaci díla „Revitalizace veřejných parkových ploch a Chodník v ul. V Aleji a Gebauerova“. V průběhu realizace zakázky však došlo k okolnostem, které oproti původním předpokladům vyvolaly uzavření Dodatku č. 1 ze dne 29.06.2018, Dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018, Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018, Dodatku č. 4 ze dne 24.01.2019, Dodatku č. 5 ze dne 02.05.2019, Dodatku č. 6 ze dne 31.05.2019 a následně i tohoto Dodatku č. 7, jehož předmětem je změna rozsahu prací na části díla s názvem „Revitalizace prostranství Zbořeniště“, která je zohledněna ve změnových listech č. 4, 5 a 6. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo:

1. V článku II. POPIS DÍLA se doplňují nové odst. 10 a 11 ve znění: 

10. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací, prováděných na části díla s názvem „Revitalizace prostranství Zbořeniště“ (dále jen „Dodatečné práce“). Tyto práce, které nebyly předmětem původně uzavřené smlouvy o dílo, jsou blíže specifikovány ve „Změnovém listu č. 4“, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. Veškeré dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, jsou považovány za součást díla tak, jak je definováno ve smlouvě o dílo.
11. Smluvní strany se dále dohodly na nerealizování některých, původně požadovaných stavebních pracích, které měly být prováděny na části díla s názvem „Revitalizace prostranství Zbořeniště“ (dále jen „Nerealizované práce“). Tyto nerealizované práce, které byly předmětem původně uzavřené smlouvy o dílo, jsou popsány ve „Změnových listech č. 5 a 6“, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. V článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje odst. 1 ve znění:
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:


bez DPH:


6.233.446,73 Kč

DPH:
  

1.309.023,81 Kč

Cena Díla vč. DPH:

7.542.470,54 Kč

Cena Díla vč. DPH slovy: sedmmilionůpětsetčtyřicetdvatisícčtyřistasedmdesát korun českých   





          a padesátčtyři haléřů

3. V článku IV. CENA ZA DÍLO se doplňují nové odst. 12 a 13 ve znění :
12. Cena za Dodatečné práce na části díla s názvem „Revitalizace prostranství Zbořeniště“ činí 71 640,34 Kč (slovy sedmdesátjednatisícšestsetčtyřicet korun českých a třicetčtyři haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 %, tj. částka 15 044,47 Kč (slovy: patnácttisícčtyřicetčtyři korun českých a čtyřicetsedm haléřů), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací včetně DPH činí 86 684,81 Kč (slovy: osmdesátšesttisícšestsetosmdesátčtyři korun českých a osmdesátjedna haléřů) (dále jen "Cena Dodatečných prací"). O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla.

13. Cena za Nerealizované práce na části díla s názvem „Revitalizace prostranství Zbořeniště“ činí 69 793,14 Kč (slovy šedesátdevěttisícsedmsetdevadesáttři korun českých a čtrnáct haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 %, tj. částka 14 656,56 Kč (slovy: čtrnácttisícšestsetpadesátšest korun českých a padesátšest haléřů), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací včetně DPH činí 84 449,70 Kč (slovy: osmdesátčtyřitisícčtyřistačtyřicetdevět korun českých a sedmdesát haléřů) (dále jen "Cena Nerealizovaných prací"). O uvedenou částku se snižuje celková cena díla.
III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 7 bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění původní smlouvy včetně všech dodatků bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 19.04.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.06.2018, Dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018, Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018, Dodatku č. 4 ze dne 24.01.2019, Dodatku č. 5 ze dne 02.05.2019 a Dodatku č. 6 ze dne 31.05.2019.
5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1:   Změnový list č. 4 ze dne 10.06.2019


      Změnový list č. 5 ze dne 10.06.2019
      Změnový list č. 6 ze dne 10.06.2019
V Hradci Králové, dne
V Nové Pace, dne 

………………………………………
………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

SOVIS CZ, a.s.
město Nová Paka
Jakub Vyskočil, člen představenstva 
Mgr. Josef Cogan, starosta 
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