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DODATEK Č.2 
 

SMLOUVY O DÍLO 
 

č.j. objednatele 12/2018/R                        č. zhotovitele  16/2018/1359 

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I.  
Smluvní strany 

 

Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax:   XXX  
e-mail:   XXX   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka       
zástupce pro věci technické VRV a.s. 
dozor investora a koordinátor BOZP VRV a.s. 
(dále jen „objednatel“) 
 

  

Zhotovitel:                                       

         
 Název: DAICH spol. s r.o. 

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor 
IČO: 42407559 

DIČ: CZ42407559 

jednající: Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429  
od 27.9.1991 

zástupce ve věcech smluvních:  Josef Kubík, Tomáš Křížek 

zástupce ve věcech technických: Josef Kubík, Tomáš Křížek 

bankovní spojení: KB Tábor 
 číslo účtu: XXX 

        tel. 381 252 463 e-mail: XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. František Sedláček 

      -  obor autorizace:         vodohospodářské stavby 

            -  číslo autorizace:         24141 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše   
uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI : 



 

-2- 
 

 

IV. 
Doba plnění 

 

V článku IV. Doba plnění se ruší text odstavce 1. a nahrazuje se novým zněním: 
 

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny: 
-   předání a převzetí staveniště:   7. 12. 2018 

-  zahájení stavebních prací:   28.1.2019  
-  dokončení vodovodu a kanalizace:    do 31.8.2019  
-      dokončení  obnovy komunikace a odvodnění:  do 30.9.2019  
-  zahájení předání a převzetí díla:            do 5ti  dnů ode dne dokončení všech prací 
-  termín předání a převzetí vyklizeného staveniště:  
       do 5ti dnů ode dne předání díla 

-  zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: do 1 měsíce od předání díla 

  

Harmonogram postupu prací je přílohou tohoto dodatku. 
K posunutí termínu dokončení díla a jeho předání a převzetí dochází z důvodu nutné koordinace 
opravy komunikace s vybudováním obrubníků a jejího odvodnění, realizovaných Městem Tábor, 
odborem dopravy.    

 

 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 

V článku XI. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 9. a 10. s tímto textem: 
 

9.  Tento dodatek č.2 ke smlouvě se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

10.  Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu. 
 

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

V Táboře dne 23.8.2019     V Táboře dne 23.8.2019 

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  
 Ing. Milan Míka Josef Kubík 

 ředitel společnosti jednatel společnosti 



HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
Stavba: Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány, Tábor - I. etapa

Termín realizace:

Rok

Týden 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

V Táboře 22.8.2019 Ing. Miroslav Vojík - stavbyvedoucí

28. ledna 2019

Termín dokončení stavebních prací: 30. září 2019

Kanalizační stoka A1 - úsek SP9 - Š14 - potrubí DN 250 (celkem 32,8m)
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Termín zahájení stavebních prací:

Objekt

Kanalizační přípojky - úsek SP9 - Š14  

Vodovod - úsek VP05 - K1

Obnova odvodnění komunikace - investor Město Tábor

2019

Vytýčení sítí, vytýčení trasy kanalizace
Sondy u okolních objektů

Kanalizační stoka A - úsek Š1 - SP9 - potrubí DN 500 (celkem 148,6m)
Kanalizační přípojky - úsek Š1 - SP9  

Oprava komunikace

Propoj Čelkovická - Na Parkánech

Vodovodní přípojky - úsek VP6 - VP12

Vodovod - úsek L6 - VP05

Statické zajištění objektů

Vodovodní přípojka VP05


