
Číslo dodatku ke smlouvě o dílo objednatele: 2019/3425/ORI/009/01

DODATEK Č. 1
SM LO U V Y O D ÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon/fax, E - mail:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
601 47 Brno, Bratislavská 70
Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever

44992785
CZ44992785

Zhotovitel
Zapsán v obchodním rejstříku:
sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních
ve věcech technických:
tel, fax, e-mail:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

WALER, spol. s r.o.
V KS v Brně, oddíl C, vložka 24092
Selská 61, 614 00 Brno
Luboš Půček, jednatel

25309536
CZ25309536

PREAMBULE

Dne 13.05.2019 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2019/3425/ORI/009 na plnění veřejné
zakázky: „MŠ Brechtova 815/6" podle specifikací, zpracoval: PROJECT Building, IČ: 47917431, se
sídlem Erbenova 375/8, Černá Pole, 602 00 Brno.
V průběhu plnění se vyskytly změny, které mají vliv na cenu díla.
Smluvní strany se proto dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše
uvedené smlouvě o dílo.

ČI. IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:

IV.
Cena díla

4.2. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a příloh
k tomuto dodatku. Celková cena bez DPH byla změněna a činí:
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Původní cena dle smlouvy o dílo:
Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle
Dodatku č. 1:
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:

6.402.101,00 Kč
70.150,64 Kč

6.472.251,64 Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH zaokrouhleno na celé: 6.472.252,00 Kč

(slovy: šestmilionůčtyčistadedmdesátdvatisícdvěstěpadesátdva korun českých)

V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je
v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH (http://adisreg.mfcr.cz/cgi-
bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHIl&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění
odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani
z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet
správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění
závazku objednatele uhradit cenu dodávky.
• Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. smlouvy o dílo č. 2019/3425/ORI/009.
• Změna závazku v rozsahu změnového listu č. 1 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").
• Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2019/3425/ORI/009 uzavřené dne 13.05.2019 zůstávají

v platnosti beze změny.
• Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/3425/ORI/009/01 se vyhotovuje ve dvou

vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
• Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.
• Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Oceněný položkový rozpočet (vícepráce).

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 8/23. dne 21.08.2019.

V Brně dne V Brně dne

Za objednatele:
Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brno-sever

Oprávněná osoba za zhotovitele:
Luboš Půček
jednatel WALER, spol. s r. o.

Příloha:
Změnový list č. 1 včetně rozpočtů
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[ZMĚNOVÝ LIST: konstrukce školní kuchyně j číslo Zí; i
Název akce: MŠ Brechtova-oprava varny vč. zázemí
Objednatel: Statutární Město Brno-Městská část Brno Sever
Zhotovitel: WALER, spol. s r.o., Selská 61, Brno; IČ: 25309536
Změnový list vystavil: Vlastimil Boháč
Datum:
Popis změny:

Výměna betonů a dlažby v místnosti 126, výměna betonů v místnosti 136, neprovádění podlahy v místnosti
115.

Zdůvodnění změny:
Práce na podlahových konstrukcích v místnosti č.126 nebyly součástí projektové dokumentace ani výkazu
výměr. Při bouracích pracích vrchní podlahové vrstvy zjištěna degradace,drolení betonového potěru. Místnost
číslo 115 již provedena v předešlém roce.

Komentář ke změně:
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných
okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou
nedílnou součástí rekonstrukce podlah. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo
ekonomicky odděleny od původní zakázky .

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH :
+96712,9-Kč-26562,26- Kč

• Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

*• , •-•i
-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Souhlasím

Datum:

Přílohy:___________________
1. Rozpočet - ZL 1,1a,1b.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/026 MŠ Brechtova - oprava varny vč. zázemí

Objekt: SO 001 Oprava varny vč. zázemí

Rozpočet: 1 ZL1 - odpočet podlahy m.č. 115

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celke

HSV -9 6 8 2 /

PSV -16 8 8 0 /

MON o,c

Vedlejší náklady o,c

Ostatní náklady O.C

Celkem -26 562,2

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Cž

Snížená DPH 15 % 0,00 Cž

Základ pro základní DPH 21 % -26 562,26 Cž

Základní DPH 21 % -5 578,00 Cž

Zaokrouhlení 0,26 Cz

Cena celkem s DPH -32 140,00 C2

dne ( .á > 1

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV -9 361.00

99 Síaveništní přesun hmot HSV -304,95

776 Podlahy povlakové PSV -16 880,15

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU -16,16

Cena celkem -26 562,26

“7 . i i n  r \ . o  n * r o O O  -  o



Položkový rozpočet
S: 2018/026 MŠ Brechtova - oprava varny vč. zázemí

O: SO 001 Oprava varny vč. zázemí

R: 1 ZL1 - odpočet podlahy m.č. 115

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -9 361,00

1 632415125RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 25 mm MFC Level 320 - 
vyrovnávací

m2 -11,00000 851,00 -9 361,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -304,95!
2Í999281105RO0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t -0,46915 650,00 -304,95

Díl: 776 Podlahy povlakové -16 880,15
3 776401800R00 Demontáž soklíkú nebo lišt, pryžových nebo z PVC m -13,55000 15,00 -203,25
4 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 -11,00000 45,00 -495,00
5 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren m2 -11,00000 300,00 -3 300,00
6 28342455R Lišta soklová PVC pro vinyl Multi-SL 60, dl. 4 m m -13,55000 78,00 -1 056,90
7 K Podlahovina zátěžová PVC heterogení -11,00000 1 075,00 -11 825,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -16,16
8 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -0,01100 253,00 -2,78
9 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -0,01100 18,00 -0,20

10 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -0,01100 351,00 -3,86
11 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -0,04400 39,00 -1,72
12 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsi - DUFONEV Brno t -0,01100 691,00 -7,60

Zpracováno programem BUILDpower S, ©  RTS, a.s. Stránka 1



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018/026 MS Brechtova - oprava varny vč. zázemí

SO 001 Oprava varny vč. zázemí

2a ZL1a - výměna dlažby vč. podkladu m.č.126

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celke

HSV 34 185,<

PSV 31 368 :<

MON o,c

Vedlejší náklady o,c

Ostatní náklady o,c

Celkem 64 667 ,Z

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Cž

Snížená DPH 15 % 0,00 Cž

Základ pro základní DPH 21 % 64 667,83 Cž

Základní DPH 21 % 13 580,24 Cž

Zaokrouhlení -0 ,07 Cz

Cena celkem s DPH 78 248,00 CZ

v dne

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 25 744,20

96 Bourání konstrukcí HSV 4 313,38

99 Staveništni přesun hmot HSV 1 003,61

776 Podlahy povlakové PSV 30 481,90

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 3 124,74

Cena celkem 64 667,83

Ox_L O _ O



Položkový rozpočet
S: 2018/026 MŠ Brechtova - oprava varny vč. zázemí

0 : SO 001 Oprava varny vč. zázemí

R: 2a ZL2a - výměna dlažby vč. podkladu m.č.126

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 744,20

1 632415140R00 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 40 mm | m2 21,40000 1 203,00 25 744,20

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 313,38
2 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm. nad 4 m2 m3 0,85600 3 214,00 2 751,18
3 965081713RT0 Bouráni dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické
m2 21,40000 73,00 1 562,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 003,61
4 j 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 1,54401 650,00 1 003,61

Díl: 776 Podlahy povlakové 30 481,90
5 776421100RT1 Lepení soklíků PVC napojení krytiny na stěnu lepení 

podlahových soklíkúz PVC a vinylu
m 13,55000 89,00 1 205.95

6 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren m2 21,40000 300,00 6 420,00
7 28342455R Lišta soklová PVC pro vinyl Muíti-SL 60, dl. 4 m m 13,55000 78,00 1 056,90
8 K Podlahovina zátěžová PVC heíerogení 21,40000 1 075,00 23 005,00
9 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do

6 m
t 0,11000 602,00 66,22

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 124,74
10 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,31120 253,00 584,73
11 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,31120 18,00 41,60
12 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,31120 351,00 811,23
13 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,31120 39,00 90,14
14 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsi - DUFONEV Brno t 2,31120 691,00 1 597,04

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018/026 MŠ Brechtova - oprava varny vč. zázemí

SO 001 Oprava varny vč. zázemí

3a ZL1b výměna betonového potěru m.č.136

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celke

HSV 32 045,C

PSV 0,(

MON 0,(

Vedlejší náklady 0,c

Ostatní náklady o,c

Celkem 32 045 ,C

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 02

Snížená DPH 15 % 0,00 C2

Základ pro základní DPH 21 % 32 045,07 C2

Základní DPH 21 % 6 729,00 02

Zaokrouhlení -0 ,07 C2

Cena celkem s DPH 38 774,00 C2

ne



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 25 744,20

96 Bourání konstrukcí HSV 2 751,18

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 003,61

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2 546,08

Cena celkem 32 045,07
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Položkový rozpočet
S: 2018/026 MŠ Brechtova - oprava varny vč. zázemí

O: SO 001 Oprava varny vč. zázemí

R: 3a ZL3a výměna betonového potěru m.č.136

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 744,20

1 632415140R00 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 40 mm m2 21,40000 1 203,00 25 744,20

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 751,18
2) 965042141R00 Bouráni mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 0,85600) 3 214,00 2 751,18

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 003,61
3 j 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 1,54401 650,00 1 003,61

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 546,08
4 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,88320 253,00 476,45
5 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,88320 18,00 33,90
6 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 1,88320 351,00 661,00
7 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,88320 39,00 73,44
8 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 1,88320 691,00 1 301,29
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