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28 17120121R
Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším 

obsahem těžkých kovů na skládku S1
t 1 500,907 0,000 -1 500,907 54,14 0,00 0,00 -81 251,60

8 17120121R
Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším 

obsahem těžkých kovů na skládku S1
t 105,740 0,000 -105,740 54,14 5 724,76 0,00 -5 724,76

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

-86 976,36
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27 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 1 500,907 3 001,81 1 500,907 54,14 81 251,60 162 503,20 81 251,60

7 171201211
Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším 

obsahem těžkých kovů na skládku S1
t 105,740 211,48 105,740 54,14 5 724,76 11 449,53 5 724,76

0,000 0,00 0,00 0,00

86 976,36

0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 4

Název díla:  Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

MÉNĚPRÁCE

objekt : SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70, SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky

VÍCEPRÁCE

objekt :  SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70, SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:


