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18 17120121R
Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším 

obsahem těžkých kovů na skládku S1
t 547,147 0,000 -547,147 46,80 25 606,48 0,00 -25 606,48

-25 606,48
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8 122202202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 289,000 295,960 6,960 69,67 20 134,51 20 619,41 484,90

9 122202209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 86,700 88,788 2,088 23,22 2 013,45 2 061,94 48,49

17 171201212
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 547,147 1 094,29 547,147 46,80 25 606,48 51 212,96 25 606,48

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č.1 - Změna č. 7

Název díla:  Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

MÉNĚPRÁCE

objekt : SO 132 Chodníky ,smíšená stezka

VÍCEPRÁCE

objekt :  SO 132 Chodníky ,smíšená stezka



26 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 576,400 599,600 23,200 147,28 84 894,96 88 311,97 3 417,01

27 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm
m2 23,500 46,700 23,200 227,21 5 339,41 10 610,65 5 271,24

32 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s 

ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 23,500 46,700 23,200 274,11 6 441,65 12 801,07 6 359,42

36 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže 

značky

m 431,000 440,300 9,300 245,90 105 981,87 108 268,71 2 286,85

60 592173050 obrubník betonový zahradní přírodní 50x6x25 cm kus 803,960 823,960 20,000 25,39 20 409,65 20 917,38 507,73

62 592453000 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm přírodní kus 20,502 43,702 23,200 156,68 3 212,17 6 847,05 3 634,88

47 617,00

22 010,52

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:


