
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:
Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: Dne:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: -                  94 809,00 Kč 
přípočty celkem:
odpočty celkem: 94 809,00 Kč-                   

Přílohy:   soupis méněprací  SO 000 

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
zápis z KD ze dne 
ostatní, fotodokumentace, situace

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.  

projektant /AD/ -  

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  

                                    - vedoucí odd. přípravy  

                                    - TDS objednatele  

                                    - TDS  

                                    - cenová kontrola  

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro 

změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005066

„Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. října, III - 

Okružní křižovatka (1. etapa)“ - 15TUOIN32

Změnový list č. 1 - změna č. 6

Úprava stávajících poškozených přístupových komunikací

příloha č.4

-  Kč                                                                                               

příloha č.1

příloha č.2
příloha č.3

č. listu                          ze dne 

Zdůvodnění a popis změny:

Změna se týká položky : Náklady na úpravu stávajících poškozených přístupových komunikací. Jelikož stavbou 

žádné stávající přístupové komunikace nebyly oproti původnímu stavu poškozeny, rozhodl investor společně s 

TDS tuto položku nerealizovat.


