
V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění

uzavÍrajÍtento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

firma: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
příspěvková organizace JMK, zřizovací listina č.j. 20/5 ze dne 30.4.2015vč. platných dodatků
zastoupená: RNDr. janou Markovou, ředitelkou
ve věcech technických: Ing. Miroslav janák, tel. 601 366 435
se sídlem: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno ?
bankovnispojení: Komerční banka Brno a.s.
číslo účtu:

~lČ: 60552255 "
gDIČ: CZ60552255 ,?

jako objednatel

a

firma:
s místem podnikání:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zapsaná v obchodním
zastoupená:

PEND a.s.
vojanova 1602/1, 615 00 Brno
KB

26897300
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CZ26897300
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3949

Ing. Lubomírem Petrem, předsedou představenstva a Ing. arch.
Petrem Blažkem, Ph.D., členem představenstva

jako zhotovitel

Tímto uzavÍrajÍ Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ,,Zhotovení projektové dokumentace na akci: ,,
Rekonstrukce a modernizace stravovací části vC. technologie v objektu Svratka, Veslařská 54,
Brno ", nás|edujĹcÍho znění:

0

Předmět dodatku

Dodatek rozšiřuje úpravy projektové dokumentace v průběhu stavebních prací na základě
požadavků objednatele i zhotovitele stavby, které zhotovitel ani objednatel nemohl předvídat a
zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení dle cenové nabídky ze dne 15. 6.
2019., která je přílohou č. 1tohoto dodatku č. 3.



Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně ustanoveníčl. ll., odst. 1. smlouvy o dílo.

Nové znění ustanoveni

Doba plnění a předáni díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo odevzdat objednateli v nás|edujÍcÍch terminech:

· Úpravu projektové dokumentace v průběhu stavebních úprav dle ČI. l. : do 10. 7. 2019
· Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedeni dle ČI. I. : do 20. 9. 2019

Cena díla

Cena za dílo se navyšuje o částku:

Cena úprav a skutečného provedení PO bez DPH: 35 300,00 KČ

Sazba DPH 21%: 7 413,00 KČ

Cena včetně DPH: 42 713,00 KČ

Celková cena za dílo je:

Cena celkem za dílo bez DPH:

Sazba DPH 21%:

Cena celkem za dílo vC. DPH:

221 100,00 Kč

46 431,00 KČ

267 531,00 KČ

IV.

Ostatní ujednání

1. Všechny obchodní a platební podmínky a ujednání smlouvy o dílo zůstávají plně v platnosti a
účinnosti a vztahují se také na změněné skutečnosti. Ujednané platební a sankční podmínky se
poměrně vážou na nově sjednanou cenu.

2. Dodatek č. 3 je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právni účinnost originálu,
objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a je účinný
po zveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona č. 340/2015 Sb.. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění zajistí objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s obsahem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, že
dodatek č. 3 smlouvy o dílo nebyl ujednán vtisni ani za jinak jednostranně nevýhodných
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podmínek a tuto skutečnost potvrzuji svým podpisem.

V Brně dne: 2. 7. 2019 V Brně dne: 2. 7. 2019

Objednatel: Zhotovitel:

RNDr. Jana Marková, ředitelka školy



»



Cenová nabídka
Rekonstrukce a modernizace stravovací části
vC. technologie v objektu Svratka - Veslařská 54, Brno

vícepráce, úpravy PD na základě požadavkŮ stavby, projekt skutečného
provedeni stavby
investor: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

vypracoval: Ing.arch. Petr Blažek, Ph.D., PEND a.s., Vojanova 1602/1, 615 00 brno

Informace o stavbě:

Zastavěná plocha
obestavěný prostor

0,00 m2
0,00 m3

Rekonstru Kce a modernizace stravovací části

VÍCEPRÁCE NA ZÁKLADĚ ÚPRAVY ZADÁNÍ

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ÚPRAVA SPOJOVACÍCH DVEŘÍ 5 500 KČ

SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE 9 500 KČ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET, VÝKAZ VÝMĚR - ÚPRAVA SPOJOVACÍCH DVEŘÍ 2 500 KČ

ÚPRAVY PD NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ STAVBY

ÚPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ STAVBY 5 000 KČ

PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 12 800 KČ

* Uchazeč je plátce DPH, k ceně díla bude připočítáno DPH v platné výši. V Brně, dne 15.06.2019




