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EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředíRQPONMLKJIHGFEDCBA

D O D A T E K S M L O U V Y č . 6

k e s m lo u v ě o d ílo č . K R P E -3 9 5 5 3 /Č J -2 0 1 8 -1 7 0 0 V Z
(dále jen dodatek smlouvy Č. 6)

I . S m lu v n í s tra n y

O b je d n a te l

název:

sídlo:

právní forma:

IČ:

DIČ:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

72050250

CZ72050250

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710

(dále jen .objednatel")

Z h o to v ite l

název: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Ostřešany 320,53002 Pardubice

25968203

CZ25968203

Štrosova 905, 530 02 Pardubice

KB Pardubice

19-2417620247/0100

sídlo:

IČ:

DIČ:

Korespondenční adresa:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17994

(dále jen .zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dllo Č. KRPE-39553/ČJ-2018-
1700VZ (dále také "smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouyy Č. 6 se mění článek III.
původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku Č. 6. '
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II.

V článku III. "MíSTO A DOBA PLNĚNí" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději
do 31. srpna 2019. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději
do 30. září 2019. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění

z důvodu schválení opravy navýšení ceny stavby OPF MV a následné zajištění změny registrace

akce u SFŽP a následně u OPF MV.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
Č. 6 nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy Č. 6 řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy Č. 6 je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy Č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel
a je-den objednatel. - -

4. Tento dodatek smlouvy Č. 6 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona Č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy Č. 6 v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.
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