
1 
 

DODATEK č. 1  

ke Smlouvě o dílo 
 

č.j. objednatele 2/2019/R                           č.j. zhotovitele  SD-006-19 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I.  

Smluvní strany 

 

Objednatel:   

 

 Název:                              Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem:   Kosova 2894, 390 02  Tábor 

zastoupený:      Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 

IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: XXX 

telefon:   XXX  

e-mail:   XXX   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10.12.2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka 

zástupce pro věci technické Zdeněk Zeman 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

  

Zhotovitel:                                       

         

 Název: K&K TECHNOLOGY a.s. 

se sídlem: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01  Klatovy 

IČO: 64833186 

DIČ: CZ64833186 

jednající: Ing. Josef Horejš, člen představenstva a obchodně-technický ředitel 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 531 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Horejš, XXX, mob. XXX 

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Cihlář, XXX, mob. XXX 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail: XXX  

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. Jan Kutil 

  - obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

  - číslo autorizace: 32663  

 Zástupce stavbyvedoucího: Petr Pelnář, XXX, mob. XXX 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  
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UZAVŘELY TENTO DODATEK KE 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 

 

 

 

1.  Úvodní ustanovení 

Smluvní strany se z důvodu pozdějšího předání staveniště, nepříznivých klimatických podmínek a navýšení 

rozsahu prací dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 2/2019/R (č. sml. Objednatele) a č. SD-006-

19 (č. sml. Zhotovitele). 

Dodatek mění termín dokončení milníku I. fáze plnění díla. 

 

 

 

2.  Změna smlouvy 

Smlouva o dílo č. 2/2019/R (č. sml. Objednatele) a č. SD-006-19 (č. sml. Zhotovitele) se dohodou obou 

smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto: 

 

 

2.1. Článek IV. Doba plnění, odstavec 1. se mění takto: 

 

„1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny: 

 

- předání a převzetí staveniště:   předpoklad 1.4.2019 

- zahájení stavebních prací:   do 15 pracovních dnů ode dne předání staveniště 

- dokončení veškerých stavebních prací:  do 30.4.2020 

- předání a převzetí díla:   do 5ti dnů ode dne dokončení stavebních prací 

- termín předání a převzetí vyklizeného staveniště: 

       do 5ti dnů ode dne předání díla 

- předložení návrhu doplnění provozního řádu AČOV ke schválení objednatelem: 

       min. 1 měsíc před termínem předání díla 

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby:  do 1 měsíce od předání díla 

 

 

Plnění díla bude probíhat ve 2 fázích: 

I. fáze – modernizace uskladňovací nádrže a souvisejících rozvodů, současně bude realizována úprava 

odtahu primárního kalu a plynového hospodářství. Milník dokončení I. fáze je nejpozději do 

30.9.2019. 

II. fáze – modernizace vyhnívací nádrže II° a souvisejících rozvodů, současně bude realizována úprava 

navazujících celků kalového hospodářství. Milník v této fázi na provedení sanace železobetonové 

nádrže II° nejpozději do 15.10.2019 kvůli klimatickým podmínkám.“ 

 

 

 

3. Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2/2019/R (č. sml. Objednatele) a č. SD-006-19 (č. sml. 

Zhotovitele) neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena. 

 

3.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Změna smlouvy vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. 
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3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

 

 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  

 

V Táboře dne 3. 9. 2019             V Klatovech dne   27. 8. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                     Ing. Milan Míka                 Ing. Josef Horejš 

                     ředitel společnosti               člen představenstva 

                                a obchodně-technický ředitel 


