


SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Ć. 1
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy objednatele: Z-2200-179-2018-01
[bookmark: _GoBack]                                    

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)
	Zastoupená:       
	PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou 

	Se sídlem:               
	Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

	IČ:                      
	000 64 416

	DIČ:                    
	CZ000 64 416

	Bankovní spojení:    
	xxxxxxxxxxx

	Č. účtu:
	xxxxxxxxxxx


na straně jedné jako „objednatel“
a 
Restaurátor:		 GEMA ART GROUP a.s.
	Se sídlem: 
	Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

	IČ:
	26437741

	DIČ:
je plátcem 21% DPH
	CZ26437741

	na straně druhé jako „zhotovitel“
	

	
	


Uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2018
 „Restaurátorská a stavební obnova malého venkovního zahradního schodiště – tzv. theatronu, středové součásti komplexu hospodářských budov v areálu Trojského zámku, Praha 7“

Změna se týká víceprací  a jejich ceny za provedení v IA 42153 reko. hospodářských budov – Trojský zámek, které byly odsouhlaseny na kontrolním dnu 1. 11. 2018 za přítomnosti  zhotovitele/stavební firmu:   Ing. Jana Sklenářová, Sochora
projektant/stavební dozor investora: Ing. P. Havlas
NPÚ ÚOP HMP:  PhDr. P. Hoftichová
PP MHMP:  Ing. arch. Chalupka 
za GHMP: K. Kořenková                
Ing. P. Justa, ak. soch. V. Adamec za zhotovitele, stav.  a rest. část
Příloha tohoto dodatku je položkový a cenový seznam víceprací vzniklých k 31. 10. 2018
Cena celkem včetně 21% DPH je za vzniklé vícepráce: 575.788,18 Kč
Vícepráce jsou rozděleny do dvou etap:  r. 2018 a r. 2019, dle přiloženého  položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
Práce v etapě na r. 2018 budou dokončeny do 20. 12. 2018 a fakturovány s datem splatnosti 21. 12.  2018 na částku 539.246,18,- Kč včetně 21% DPH.
Práce v etapě na r. 2019 budou spojeny s pracemi, jenž jsou součástí smlouvy o dílo Z-2200-179-2018 a budou fakturovány v průběhu roku 2019 na částku 36.542,00,- Kč včetně 21% DPH.


V Praze dne:						V Praze dne 


Objednatel:						Zhotovitel:





................................................			................................................
PhDr. Magdalena Juříková				Ing. Petr Justa
ředitelka Galerie hlavního města Prahy		prokurista GEMA ART GROUP a.s.
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