DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO: Renovace 3 pracoven v PPP N. Jičín

která byla uzavřena dne 4. 7. 2019, pod číslem: 201915/C01

I.
Smluvní strany

1. Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace
Se sídlem: 		Žižkova 1154/3, Nový Jičín, 74101
Zastoupena:		Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:		62330381
DIČ:		CZ62330381
Bankovní spojení: 		ČSOB Nový Jičín
Číslo účtu: 		101 291 302/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Mgr. Jiří Novák
(dále jen „objednatel“)

a

2.   Název firmy:        	FABRIKO MORAVA, s. r. o.                            	 
Se sídlem:	Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov	 
Zastoupena:	xxx, jednatelem
IČ:	28632761
DIČ:	CZ28632761
Bankovní spojení:	Fio banka, a. s. 
Číslo účtu:	2000513585/2010

(dále jen „zhotovitel“) 


II.
Účel dodatku

Tento dodatek smlouvy o dílo s názvem: Renovace 3 pracoven v PPP N. Jičín a s číslem: 201915/C01 (dále již: Smlouvy), je sepsán po dohodě smluvních stran s cílem změnit dohodnutou cenu díla v návaznosti na provedené dohodnuté vícepráce a méněpráce, a to v souladu s článkem II. Odstavec 6. a 7. a s článkem VII., odstavcem 1. 


III.
Přehled provedených víceprací a méněprací

1.	Přehled provedených víceprací, jejich cena bez DPH a průvodní komentář k provedeným změnám (uváděný kurzívou):
· DTD tl. 22 mm + mirelon bez folie – 4.800,- Kč
po odkrytí krytiny podlahy v 1 místnosti (pracovna) se ukázalo, že jsou zde staré, na okrajích rozpraskané a narušené dubové desky, které je nutné vyrovnat položením krycí vrstvy dřevotřískových desek
· Stržení stávající krytiny + likvidace, skládka – 1.718,50 Kč
po odkrytí původních koberců se ukázalo, že je pod nimi další vrstva nalepených koberců (nebo i lina v jedné místnosti)
· Schod. hrana 25/20 samolep. Inox – 405,- Kč
dohodnuto za účelem ochrany hran prahu, který byl olepen kobercem - vyžádáno objednatelem dodatečně
· Vystěhování a nastěhování nábytku – 5.356,- Kč
původně se uvažovalo, že toto zajistí stěhovací firma, po dohodě se zhotovitelem zajištěno z jejich strany z důvodu jednodušší časové organizace navazujících prací - vyžádáno objednatelem dodatečně
· Zasekání kabelů vč. zapravení – 2.687,50 Kč
nebylo v původním rozpočtu, v průběhu oprav stěn se ukázalo jako vhodnější nové kabely zasekat do zdi a zakrýt omítkou - vyžádáno objednatelem dodatečně
· Demontáž a montáž zásuvek – 2.216,-
nebylo v původním rozpočtu – vyžádáno objednatelem dodatečně
· Úprava horní hrany okna – 975,- Kč
nebylo v původním rozpočtu – během oprav omítek kolem okna vyplynulo zmírnit nežádoucí zkosení horní špalety okna – schváleno objednatelem
· Doplnění soklu z XPS – 365,- Kč
dorovnání původního soklu zdi kartotéky i v místech, kde byly zazděny dveře a odstraněno umyvadlo s obklady – potřebnost vyplynula až během úprav z estetického hlediska - v původním nezapočítáno - vyžádáno objednatelem dodatečně

2.	Přehled provedených méněprací, jejich cena bez DPH a průvodní komentář k provedeným změnám (uváděný kurzívou):
· Montáž kobercové lišty PVC vč. vlepení koberce – 376,50
cena snížena o cenu za materiál – lišta a potřebný pásek koberce byly zakoupeny od dodavatele, u kterého byl proveden – mimo rámec Smlouvy - nákup koberců
· Konstrukce truhlářské – 10.450,- Kč
před zahájením prací bylo objednatelem rozhodnuto, že z důvodu úspor se dveře a jejich rámy nebudou měnit, ale opraví se; oprava dveří byla následně z rozhodnutí objednatele zajištěna mimo rámec Smlouvy jiným dodavatelem.
· Montáž zářivkových světel – 385,- Kč
oproti původnímu předpokladu byl vybrán takový typ světel, že bylo možné při zachování dostatečného osvětlení instalovat o jeden kus méně


IV. Změna celkové ceny za dílo

3.	Vzhledem ke skutečně provedeným pracím se mění cena díla a s ní i článek II, odstavec 1. Smlouvy následovně:

Cena bez DPH:	176.222,- Kč
DPH 21 %:	37.006,62 Kč
Cena celkem s DPH:	213.228,62 Kč


Další původní ustanovení Článku II odstavce 1. Smlouvy zůstávají beze změn.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 jeho vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1, kterou tvoří upravený Položkový rozpočet po započtení víceprací a méněprací.



V Novém Jičíně dne 19. 8. 2019	V Novém Jičíně dne 19. 8. 2019





----------------------------------------	---------------------------------------
za objednatele: Mgr. Jiří Novák	za zhotovitele: xxx
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