ev.č. objednatele: B 0011/17               	 ev.č. zhotovitele: SOD 2017/066/N147/S37329

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo
na realizaci stavby Suchá nádrž Choltický uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, dne 2.10.2017, mezi smluvními stranami: 


Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584


Zhotovitel:	Sdružení Suchá nádrž Choltický-Lesostavby-AQUASYS
sídlo 	Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
vedoucí partner společnosti:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČO:	45193118
DIČ:	CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: 	u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471
člen společnosti:	 AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	25344447
DIČ:	CZ25344447
Zápis v obchodním rejstříku: 	u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:


čl.1  Smluvní strany   –   na straně objednatele se mění zastoupení pro věci technické takto:
zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
Ing. Hana Burkovičová, investiční referent, pověřený technický dozor objednatele (TDI) 


čl. 5  Doba plnění	-	v bodě 5.2.se mění termín pro dokončení a předání díla objednateli, a to následovně:

Realizace stavebních prací:	15.11.2017 – 30.9.2019
Předání dokončeného díla včetně dokladové části	do 18.10.2019

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.6 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


za objednatele							za zhotovitele
v Ostravě dne	3.9.2019						ve Frýdku-Místku dne 20.8.2019


												
	Ing. Břetislav Tureček	Sdružení Suchá nádrž Choltický-Lesostavby-AQUASYS
	1. zástupce generálního ředitele	xxx
		 


